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  INVITACIÓN A FIRMAS CONSULTORAS A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
 

Datos de la operación 

País: El Salvador 

Operación: Programa Surf City Fase I, República de El Salvadora 

Datos de la consultoría: 

Nombre de la Consultoría: Consultoría de Actualización del Plan de Acción de 

Reasentamiento (PAR) y Elaboración del Plan de Restablecimiento de Medios de 

Subsistencia (PRMS) del Proyecto: “Ampliación de Carretera CA02W, desde Playa 

El Obispo hasta Playa El Zonte, sobre Vía Turística Costera Surf City (Fase I), 

Departamento de La Libertad, Tramo II. 

 

Método de Selección: Selección Basada en Calidad y Costo 

 

No. de referencia: SEI – SBCC- 03/2025 

El Ministerio de Obras públicas y de Transporte Terrestre, ha recibido financiamiento del 

Banco Centroamericano de Integración Económica para el proyecto “AMPLIACIÓN DE 

CARRETERA CA02W, DESDE PLAYA EL OBISPO HASTA PLAYA EL ZONTE, SOBRE VÍA 

TURÍSTICA COSTERA SURF CITY (FASE I), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” y se propone 

utilizar una parte de los fondos para este contrato de servicio de consultoría. 

 

Los servicios de esta consultoría comprenden la CONSULTORÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE ACCIÓN DE REASENTAMIENTO (PAR) Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

RESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA (PRMS) DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN 

DE CARRETERA CA02W, DESDE PLAYA EL OBISPO HASTA PLAYA EL ZONTE, SOBRE VÍA 

TURÍSTICA COSTERA SURF CITY (FASE I), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, TRAMO II. 

 

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte terrestre, invita a las firmas consultoras 

elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores 

interesados deberán proporcionar información que indique que están calificados para 

suministrar los servicios y se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en 

participación (APCA) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. Los 

criterios para la selección de la lista corta se encuentran dentro de los Términos de 

Referencia respectivos. 

 

Las Firmas Consultoras interesadas pueden obtener sin costo alguno los Términos de 

Referencia solicitándolos al correo electrónico: ucp@mop.gob.sv, indicando 

correctamente el nombre de la firma consultora y los correos electrónicos y números de 

teléfono para contacto, datos que se requieren al correo electrónico antes 

mencionado. 

Además pueden descargar los Términos de Referencia, desde la página del Ministerio 

de Obras Públicas y de Transporte www.mop.gob.sv, la página web del Banco 

Centroamericano de Integración Económica:  https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-

adquisicion y en la página web: https://www.comprasal.gob.sv/. 

mailto:ucp@mop.gob.sv
http://www.mop.gob.sv/
https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-adquisicion
https://adquisiciones.bcie.org/avisos-de-adquisicion
https://www.comprasal.gob.sv/
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Para completar el proceso de descarga por medio de la Página web antes mencionada 

deberán enviar un correo a la dirección ucp@mop.gob.sv; debiendo proporcionar  

nombre de la firma consultora, correos electrónicos  y números de teléfono, de lo 

contrario no se dará por completado el proceso de descarga de los Términos de 

referencia. 
 

Los consultores serán seleccionados mediante el método de Selección Basada en la 

Calidad y Costo descrito en las Normas para la Aplicación de la Política disponible en 

www.bcie.org. 

 

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada 

al final de esta solicitud, durante días y horas hábiles, en el horario de 7:30 a.m. a 3:30 

p.m. (hora local). 

 

Las expresiones de interés junto con la información indicada en los Términos de 

Referencia deberán ser presentadas por escrito en la Unidad de Compras Públicas, del 

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte Terrestre, cuya dirección es.: Módulo “E”, 

plantel La Lechuza, km. 5 ½ Alameda Manuel Enrique Araujo, contiguo al Hospital El 

Salvador, San Salvador. Teléfono (503) 2528-3233 a más tardar el viernes 11 de julio de 

2025, de 07:30 a.m. a 3:30 p.m. (hora local). 

 
 

 

 

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 

Unidad de Compras Públicas 

Lic. René Edgardo García Guirola 

Jefe Unidad de Compras Públicas – Ad Honorem 

Módulo E, Plantel La Lechuza, km 5 ½ Alameda Manuel Enrique Araujo, contiguo al 

Hospital El Salvador, San Salvador. Teléfonos: (503) 2528-3233, (503) 2528-3227  

 ucp@mop.gob.sv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ucp@mop.gob.sv
http://www.bcie.org/
mailto:ucp@mop.gob.sv
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento denominado: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCIÓN DE 

REASENTAMIENTO (PAR) Y ELABORACION DEL PLAN DE RESTABLECIMIENTO DE MEDIOS DE 

SUBSISTENCIA (PRMS),  para el proyecto: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO FINAL 

AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA02W, DESDE PLAYA EL OBISPO HASTA PLAYA EL ZONTE, SOBRE 

VÍA TURÍSTICA COSTERA SURF CITY (FASE I), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, TRAMO II”. Tiene 

como finalidad, actualizar el documento de respaldo de la gestión de los derechos de vía 

elaborado y aprobado para la implementación del referido proyecto en el año 2022; así 

como también, la elaboración del PRMS, con los cuales, se pretende reducir y/o eliminar 

las brechas existentes entre la legislación nacional de El Salvador y las Políticas Internaciones 

en temas ambientales y sociales inherentes a lo adquisición de tierras y reasentamientos 

involuntarios. 

 

La actualización del Plan de Acción de Reasentamientos (PAR) y la elaboración del Plan 

de Restablecimiento de Medios de Subsistencia (PRMS), son necesarios para poder cumplir 

con los requerimientos de las Normas de Desempeño Ambientales y sociales en lo 

concerniente a la condición especial, de la norma de desempeño 5 (ND5): Adquisición de 

tierras y reasentamiento involuntario del Banco Centroamericano de Inversión Económica 

(BCIE). 

 

1.1 Abreviaturas, Siglas y Acrónimos 

Sigla o 

Abreviatura 
Descripción 

AAS Análisis Ambiental y Social 

ADESCO Asociación de Desarrollo Comunal 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

ND5 
Norma de desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamientos 

involuntario 

CFI Corporación Financiera Internacional 

CNR Centro Nacional de Registros 

ESIA Estudio de Impacto Ambiental 

EIS Estudio de Impacto Social 

FOVIAL Fondo de Conservación Vial 

IGCN Instituto Geográfico y del Catastro Nacional 

CNR  CENTRO NACIONAL DE REGISTROS 

MARN Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transporte 

MIVI Ministerio de Vivienda 

FONAVIPO FONDO NACIONAL DE VIVENDA POPULAR 

MPAS Marco de Política Ambiental y Social 
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Sigla o 

Abreviatura 
Descripción 

NDAS Norma de Desempeño Ambiental y Social 

PAR Plan de Acción de Reasentamientos 

PGAS Plan de Gestión Ambiental y Social 

PGS Plan de Gestión Social 

PMA Programa de Manejo Ambiental 

PRI Plan de Reasentamiento Involuntario 

PRMS Plan de Restablecimiento de Medios de Subsistencia 

SGAIRI 
Subdirección de Gestión de Adquisición de Inmuebles y Reasentamientos 

Involuntarios 

SGAS Sistema de Gestión Ambiental y Social 

TDR Términos de Referencia o Anexo a  Condiciones Técnicas CT 

UEP - BCIE Unidad Ejecutora del Programa - BCIE 

GLI Gerencia Legal Institucional 

DPOP Dirección de Planificación de la Obra Pública 

GFI Gerencia Financiera Institucional 

FGR Fiscalía General de la República 

 
2 MARCO DE ACCIÓN DE REASENTAMIENTOS DEL PROYECTO 
 

La actualización del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y la elaboración del Plan de 

Restablecimiento de Medios de Subsistencia (PRMS), están enmarcados a la Metodología 

para la Gestión de Derechos de Vía y Reasentamientos, bajo la aplicación de la Norma de 

Desempeño 5: Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario, la cual está vinculada al 

estándar de desempeño 5 de la CFI, que pretende evitar, minimizar, restaurar y/o compensar 

los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición de tierras o las 

restricciones sobre el uso de la tierra, así como aquellos relacionados con la relocalización de 

personas y cuando sea necesario, garantizar que se repongan las viviendas e ingresos a 

niveles iguales o mejores que los anteriores al desplazamiento, que va implementar el 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), ya que, el Plan de Acción de 

Reasentamientos (PAR), que se tiene, posee Brechas que no permiten el cumplimiento de los 

requisitos de conformidad del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); En 

los temas, enfocados a compensaciones económicas inherentes a la pérdida de medios de 

subsistencia, reasentamientos y otros, por lo que los documentos antes mencionados deben 

ser actualizados en su totalidad bajo la Norma de Desempeño 5: Adquisición de Tierras y 

Reasentamientos Involuntarios, parte de la salvaguardas Ambientales y Sociales, según el 

Marco de la Política Ambiental y Social del BCIE.  

2.1 Alcance y aplicabilidad del PAR y PRMS  

La actualización del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) y la elaboración del Plan de Restablecimiento de 

Medios de Subsistencia (PRMS), definen los principios generales, procedimientos y medidas 
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para procurar que los impactos sociales y económicos adversos derivados de la adquisición 

o restricción al uso de la tierra, se minimicen mediante la optimización de los diseños, la 

indemnización o compensación de la pérdida de bienes afectados al costo de reposición 

de los mismos, la apropiada divulgación de información, consulta y participación de las 

personas afectadas. Para el caso ya se cuenta con el diseño final optimizado. 

 

De acuerdo con el Plan Ambiental y Social del BCIE, la norma 5: Adquisición de tierras y 

reasentamiento involuntario, aplica para el desplazamiento físico y económico resultante de 

los siguientes tipos de transacciones INVOLUNTARIAS relacionadas con la tierra y el 

desplazamiento económico: 

 Derechos sobre la tierra o uso del suelo, adquiridos mediante expropiación u otros 

procedimientos obligatorios según la legislación nacional. 

 Derechos sobre la tierra o uso del suelo, adquiridos mediante acuerdos negociados 

con los propietarios o con personas con derechos legales sobre la tierra, si la falta de 

acuerdo hubiera dado lugar a la expropiación. 

 Situaciones vinculadas con el proyecto, en las que, debido a la imposición de 

restricciones involuntarias al uso del suelo y el acceso a los recursos naturales, una 

comunidad, grupos integrantes de una comunidad o personas, pierden el acceso al 

uso de recursos sobre los que tienen derechos de uso tradicional o reconocible.  

 Restricciones sobre el acceso a la tierra o el uso de otros recursos, incluidos bienes 

comunales y recursos naturales como recursos marinos y acuáticos, productos 

forestales madereros, no madereros, agua dulce, plantas medicinales, tierras de caza 

y recolección, y áreas de pastoreo y cultivo. 

 Desplazamiento económico como consecuencias de la pérdida permanente o 

temporal, del acceso a actividades económicas formales e informales (por ejemplo, 

propietarios de pequeños negocios y proveedores no formales). 

 

2.2 Objetivos del PAR y PRMS  

2.2.1 Objetivo general  

Definir los procedimientos a implementar para reducir al mínimo los impactos sociales y 

económicos derivados de los desplazamientos físicos y/o económicos, originados por la 

construcción del Proyecto. 

2.2.2 Objetivos específicos 

Con la información que se entregará al consultor de este estudio, deberá: 

 Analizar el marco legal e institucional del País, en los temas de Reasentamientos 

Involuntarios y Adquisición de inmuebles en concepto de Derecho de Vía e identificar 

las responsabilidades de cada institución respecto a la formulación del Plan de 

Acción de Reasentamiento (PAR) y del Plan de Restablecimiento de Medios de 

Subsistencia (PRMS). 

 Informar sobre la actualización del plan de acción de reasentamientos a los 

propietarios 
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 Definir los Criterios y Parámetros para la actualización de la valuación de terrenos, 

que comprende: zonificación, determinación de rango de precios y los parámetros 

para la ponderación de factores de valuación de inmuebles como sus metodologías 

y tipos de compensación. 

 Definición de Criterios y Parámetros para la actualización de la valuación de: 

Construcciones, obras adicionales, árboles (frutales y maderables), cultivos agrícolas 

e indemnización por lucro cesante debidamente comprobado. 

 Elaborar los avalúos de los inmuebles bajo el trazo del proyecto bajo la política 

ambiental y social del BCIE, para los derechos de vía, CIOS, OBAS y REAS. 

 Revisar, Desarrollar y/o actualizar el estudio socioeconómico por medio del cual se 

obtenga información fundamental de los impactos del Proyecto sobre las familias y 

negocios afectados. 

 Definir una matriz general de afectaciones que sirva de guía para la formulación del 

plan de acción de reasentamiento y/o actualizar la misma.  

 Elaborar una matriz de análisis de problemas legales que permita poder conocer la 

situación legal de cada uno de los inmuebles bajo el trazo del proyecto. 

 Obtener de los propietarios/poseedores/ocupantes, la documentación necesaria 

faltante para la conformación de los expedientes de adquisición de derecho de vía 

y reasentamientos involuntarios, compensación económica y reubicación o 

reinstalación a ocupantes de infraestructuras y negocios en el derecho de vía y/o 

propiedad privada requerida por el trazo del proyecto. 

 Informar a los propietarios y/o poseedores que cuenten con documentación legal 

sobre los procedimientos técnicos y legales, necesarios a implementar para la gestión 

de adquisición del terreno y/o construcciones que serán ocupados por la 

construcción del proyecto vial, según lo dicta la NDAS 5 del BCIE. Por otro lado, se 

podrán considerar aquellos propietarios y/o poseedores que deben ser incluidos 

dentro del programa de reasentamiento involuntario, siempre y cuando su vivienda 

o vivienda-negocio resulte afectado por el derecho de vía proyectado y que la 

indemnización calculada a través de la valorización de dicho inmueble, no sea 

suficiente para la restitución integral de su vivienda, tomando en consideración el 

criterio que el afectado deba de quedar en iguales o mejores condiciones, cuando 

por la ejecución del proyecto se afecte su nivel o calidad de vida actual. 

 Informar a los ocupantes sobre el procedimiento a seguir para la implementación de 

su reubicación física. Para ello, se podrá obtener información de dichas personas que 

servirá de aporte para la definición de alternativas para su reasentamiento, tales 

como opiniones, sugerencias, recomendaciones y/o preferencias. 

 Actualizara los expedientes de adquisición de derecho de vía (DDV), CIOS, REAS y 

OBAS, con la documentación de propietarios y poseedores, definiendo la condición 

jurídica de cada inmueble, y proporcionar las recomendaciones o asistencia en caso 

de ser factible la solución a corto plazo para la resolución de problemas legales en 

caso de existir. 

 Desarrollar un plan de participación de partes interesadas para la comunidad y los 

afectados, para, entre otras cosas, posteriormente conformar los expedientes de 

reasentamiento involuntario con la respectiva documentación de los postulantes 
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elegibles, en correspondencia con las alternativas propuestas para minimizar el 

impacto social y económico ocasionado por su desplazamiento.  

 Elaborar una matriz o las matrices que correspondan con un inventario de todos los 

ocupantes que se ubiquen sobre el derecho de vía (CIOS, REAS y OBAS). 

 Elaborar un Plan que permita el Restablecimiento de Medios de Subsistencia (PRMS) 

de las personas que se encuentren ocupando el derecho de vía. 

 

3 UBICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

El tramo del proyecto denominado “AMPLIACIÓN DE CARRETERA CA02W, DESDE PLAYA EL 

OBISPO HASTA PLAYA EL ZONTE, SOBRE VÍA TURÍSTICA COSTERA SURF CITY (FASE I), 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, se ubica sobre la carretera del Litoral, identificada con el 

código CA02W, según la Red Vial Nacional de El Salvador, el inicio se encuentra 100 metros 

al oriente de la intersección formada por la carretera CA04S y la carretera CA02W (punto 

que coincide con el lugar conocido como Playa El Obispo) en el municipio de La Libertad; 

y finaliza en el área comercial de la playa El Zonte, municipio de Chiltiupán.  

 

Las coordenadas geodésicas son: Inicio: N13°29'12.80", W89°18'42.52"; Fin: 13°29'59.26"N, W89° 

27'4.43". 

 
Ilustración 1. Ubicación del Proyecto 
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De manera informativa se informa, que el proyecto se segmenta en tres tramos, con una 

longitud de 22.08 km, que se detallan a continuación:  

 

Tramo 1: Este tramo incluye la ampliación a 4 carriles (incluyendo aceras y ciclo vía) desde 

el inicio del proyecto (100 metros al oriente de la intersección de la CA02 con la CA04) hasta 

la estación 0+460 (del cadenamiento de este proyecto) sitio que coincide con el inicio de 

la zona urbana de la ciudad Puerto de La Libertad, donde se  desarrollara un par vial hasta 

la salida del puente sobre el río Chilama (estación 1+874 del cadenamiento de este 

proyecto); posterior a ello, continua la ampliación a 4 carriles, aceras y ciclo vía hasta 

empalmar con el intercambiador del By Pass de La Libertad.  

Así como también, se incluye dentro de este tramo, el ramal sobre la CA04 de 1.87 km de 

longitud que empalmará la intersección en la zona de la playa El Obispo con el 

intercambiador construido para el By Pass de La Libertad (km 31.86 de la CA04). En ejecución 

o Ejecutado. 

Tramo 2: Este tramo incluye la ampliación a 4 carriles (incluyendo aceras y ciclo vía) a partir 

de la salida del intercambiador del By Pass de La Libertad, es decir del Est. 2+956 hasta el 

estacionamiento 12+000 (del cadenamiento de este proyecto). Sobre el cual se desarrollará 

el alcance de esta consultoría. 

Tramo 3: Este tramo incluye la ampliación a 4 carriles (incluyendo aceras y ciclo vía) del Est. 

12+000 hasta el final del proyecto Est. 20+200 (del cadenamiento de este proyecto). Este no 

está contemplado en este estudio. 

 

Sin embargo, los alcances de los presentes términos de referencia únicamente consisten en 

el tramo II de dicho proyecto. 

 

4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL EN REFERENCIA A REASENTAMIENTOS Y RESTITUCIÓN DE MEDIOS DE 

SUBSISTENCIA 

 
El presente marco legal, hace referencia a la normativa vigente en la que se fundamentará 

el desarrollo de las actividades para la implementación del Plan de Acción de 

Reasentamiento, asociado al proyecto de mejoramiento vial. Se presenta una descripción 

y análisis comparativo entre la Norma de Desempeño Ambiental y Social ND-5: Adquisición 

de Tierras y Reasentamiento Involuntario, del Marco de Política Ambiental y Social (BCIE) y la 

Legislación Nacional aplicable, identificando las diferencias entre ambas y detallando las 

medidas que deberá adoptar el Estado de El Salvador, para cerrar las brechas existentes 

entre ambas entidades.  

 

Constitución de la República 

Reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado (Artículo 

1 Constitución). El análisis de la Constitución vigente de nuestro país, en temas relacionados 

con la adquisición de tierras y el reasentamiento, establece que en El Salvador existe el 

resguardo y protección a la propiedad privada, la declaratoria de utilidad pública, los 
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procesos de expropiación y la procuración por parte del Estado, que las familias 

salvadoreñas sean propietarias de viviendas, lo cual permite concluir:  

 Que la propiedad privada encuentra reconocimiento y protección al más alto nivel 

del sistema jurídico salvadoreño, es decir, en la Constitución. (Artículos 2 inciso 1°, 11, 

22 y 23). 

 Que la protección a la propiedad privada no es absoluta, ya que establece los casos 

en que una persona puede ser privada de sus bienes por causa de utilidad pública 

legalmente comprobada y previa una justa indemnización por parte del Estado; 

determina además los casos en que dicha indemnización podrá no ser previa, 

dispone también que el interés privado debe ceder ante el interés público o social. 

(Artículos 103 inciso 1°, 106, 246 inciso 2° de la Constitución). 

Es deber del Estado llevar a cabo proyectos de Interés Social para construcción de 

viviendas, procurando que el mayor número de familias salvadoreñas sean propietarias de 

las mismas. (Artículo 119 de la Constitución) 

 

Código Civil 

La adquisición de tierras implica necesariamente la transferencia del derecho de dominio 

de una persona a otra, por tanto, para las actividades de reasentamientos involuntarios es 

importante definir el derecho de dominio, los modos de adquirir el dominio de las cosas 

(inmuebles) y la normativa nacional aplicable para su transferencia. 

Las disposiciones del Código Civil definen en su Artículo 568 el derecho de dominio como la 

posesión exclusiva de una cosa, mueble o inmueble (terreno, casa, etc.); es gozar y disponer 

de ella, sin más limitaciones que las establecidas por la ley o por la voluntad del propietario. 

De ahí que las posibles situaciones jurídicas derivadas del derecho de dominio que una 

persona ejerce sobre un bien inmueble son: 

 Propietarios: Personas naturales o jurídicas con título de dominio sobre el inmueble. 

(Artículo 568 Código Civil).  

 Poseedores regulares: carentes de título de dominio escrito, pero con elementos 

probatorios para adquirir judicialmente títulos supletorios de dominio. Es decir, 

aquellos que tienen la posesión de buena fe (Artículos 699, 745-751 Código 

Civil).AGREGAR LO DE TITULO MUNICIPAL Y POR PRESCRIPCION 

 Poseedores irregulares u ocupantes aquellos que carecen de título de dominio o que 

teniéndolo no es inscribible y cuya tenencia no es posible legalizar. (Artículo 752 

Código Civil). 

 Meros tenedores: Ejercen la tenencia, pero no como dueños, tal es el caso de los 

acreedores prendarios, usufructuarios o arrendatarios, que tienen derecho de 

habitación. (Artículo 753 Código Civil). 

El Código Civil, regula además los modos de adquirir el dominio de las cosas, entre ellos los 

bienes inmuebles. Entre los modos de adquirir el dominio se puede mencionar: La tradición 

(Artículo 651 y siguientes Código Civil) y la prescripción (Artículo 2237 y siguientes Código 

Civil). Establece también los actos y contratos por medio de los cuales se puede 

perfeccionar la tradición del dominio y su contrato por excelencia que es el que contiene 

el de Compraventa (Artículo 1597 y siguientes Código Civil). 
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Ley de Expropiación y Ocupación de Bienes por el Estado 

Establece las causas y motivos a tomar en cuenta, para decidir cuando los casos, deberán 

tramitarse por medio del proceso de la expropiación. 

 

Ley de Carreteras y Caminos Vecinales 

Esta Ley, tiene por objeto regular lo relativo a la planificación, construcción y mantenimiento 

de la red vial a nivel nacional, así también en concordancia con la Ley de Expropiación, 

regula de forma general la adquisición de derechos de vía, y en caso de no existir acuerdo 

entre el Estado y el propietario del inmueble, deberá adquirirse por la vía de la expropiación.   

 

Código Procesal Civil y Mercantil. 

Establece una serie de preceptos civiles y mercantiles, así como también establece las reglas 

del debido proceso reconocidas en la Constitución de la República de El Salvador y los 

principios procesales, encaminados a obtener resultados de pronta justicia en el ámbito civil-

mercantil. 

 

Otras leyes, normativas, decretos relacionados vigentes a las mencionadas anteriormente 

en el tema que nos ocupa. 

Ley de Urbanismo y Construcción 

El Ministerio de Vivienda será el encargado de formular y dirigir la Política Nacional de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (Artículo 1 Ley de Urbanismo y Construcción); así como de 

elaborar los planes nacionales, regionales y disposiciones de carácter general a que deben 

sujetarse para la obtención de las autorizaciones correspondiente a generar nuevos 

asentamientos urbanos, por desplazamiento de personas, que conllevan este tipo de 

autorizaciones y que deberán de tenerse en cuenta. 

En el Artículo 49 del Reglamento de Urbanismo y Construcción, estipula aquellas obras de 

protección que deberán ser necesarias su construcción con el fin de brindar seguridad, en 

cuanto a la realización de obras de corte y relleno, dentro de la formulación de 

Parcelaciones, que pudiesen considerarse como nuevos asentamientos, si se determinare su 

postulación para su creación y si fuere necesario 

 

Ley de Notariado 

Considerando que los instrumentos legales por medio de los cuales se transferirán los 

inmuebles a favor de los beneficiarios para los proyectos que serán financiados por el Banco 

Centroamericano de Integración Económica BCIE, o que serán entregados como 

compensación por bienes perdidos, deben cumplir con todos los requisitos que nuestra 

legislación vigente exige, es importante relacionar la Ley de Notariado, pues, una de las 

formalidades exigidas para la tradición del dominio de los bienes inmuebles en nuestro país, 

es que se efectúe por medio de un instrumento público, otorgado ante Notario 

debidamente autorizado, quien dará fe de los actos, contratos y declaraciones que ante 

sus oficios se otorguen. La Ley de Notariado regula los requisitos de los instrumentos públicos 

para su validez, así como las actuaciones notariales, sus funciones, responsabilidades y 

sanciones. 
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Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas 

Regula el registro de los bienes inmuebles y el de los negocios jurídicos que los afecten, 

aprovechando las técnicas modernas para la conservación y resguardo de la información. 

El acceso a esta información nos permitirá conocer la situación jurídica de los inmuebles 

ubicados bajo la traza del proyecto y de aquellos inmuebles propuestos como sitios de 

acogida. Establece la creación del Reglamento para la aplicación de dicha ley, (siempre 

utilizar la ley vigente aplicable).  

Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial 

Desarrolla los principios Constitucionales relacionados con el ordenamiento y desarrollo 

territorial; establece las disposiciones que rigen los procesos de ordenamiento y desarrollo 

territorial; enumera, además, los principios rectores de la administración pública y municipal. 

En el Artículo 5 se establecen los principios mediante los cuales se desarrollará la actuación 

de la Administración Pública y Municipal en materia de ordenamiento y desarrollo territorial, 

destacando entre ellos: 

 Integralidad. Con el principio de Integralidad, se establece que las actuaciones en 

el ordenamiento y desarrollo territorial han de evaluarse y resolverse de acuerdo a un 

enfoque integrado, que considere el respeto a la propiedad privada, el fomento de 

la inversión, la equidad social, la cohesión territorial y que contemple de forma 

equilibrada el conjunto de aspectos o dimensiones del sistema 

 Participación Ciudadana. El principio de Participación ciudadana, se garantiza la 

participación de los sectores sociales y de los ciudadanos, mediante mecanismos 

previstos en la ley, en la formulación, ejecución, y evaluación de instrumentos de 

ordenamiento y desarrollo territorial. 

 Equidad de Género. El Principio de Equidad de Género, garantiza la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el goce de todos sus derechos y la no 

discriminación por razones de género. 

 Sostenibilidad ambiental. Este principio contempla que las decisiones que afecten al 

territorio, deben asegurar el uso racional de los recursos naturales; así como la 

protección, conservación y mejoramiento de los mismos en beneficio de las presentes 

y futuras generaciones, respetando especialmente los ecosistemas que sirven de 

interconexiones entre los corredores biológicos 

El Art. 18 de la referida ley establece que la autoridad competente para la gestión del 

ordenamiento territorial en el ámbito local serán los Concejos Municipales, ya sea de manera 

individual o asociada.  

Para el caso de los posibles reasentamientos a darse en la ejecución del proyecto, se 

considerarán las normas y disposiciones de las municipalidades afectadas, en lo referente a 

normas de construcción, normas de Lotificaciones y urbanizaciones, sí se tratará de diseñar 

en nuevas zonas para la reubicación de afectados 

 
Código Municipal 

En el Art. 2 se define a la Municipalidad como el órgano de gobierno y administración del 

municipio y que existe para lograr el bienestar de los habitantes, promover su desarrollo 

integral y la preservación del Medio ambiente, con las facultades otorgadas por la 

Constitución de República y demás leyes. 
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Además, consigna una serie de elementos mediante los cuales se pueden desarrollar 

procesos de participación ciudadana, tales como:  

 Cabildos Abiertos  

 Consultas Públicas 

 Reuniones focalizadas 

 

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres 

Considerando que El Salvador es Estado parte de los Tratados y Convenciones 

Internacionales y Regionales de Derechos Humanos, que postulan la igualdad de los seres 

humanos en el goce de tales derechos y que por tanto es obligación del Estado la 

eliminación de todas las formas de discriminación que de manera directa e indirecta, 

impiden a las mujeres salvadoreñas el pleno ejercicio de la ciudadanía y el disfrute de los 

derechos que esta condición admite es importante, mencionar la presente Ley ya que, por 

medio de ésta el Estado ratifica su compromiso con la plena aplicación del Principio 

Constitucional de igualdad de las personas y el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del mismo y aplicables a la legislación nacional y a la acción efectiva de las Instituciones del 

Estado. Esta Ley prohíbe la discriminación, de derecho o de hecho, directa o indirecta, 

contra las mujeres.  

Para el Estado salvadoreño, mujeres y hombres son iguales ante la Ley y equivalentes en sus 

condiciones humanas y ciudadanas; por tanto, son legítimamente, merecedoras y 

merecedores de igual protección de sus derechos por las Instituciones competentes y no 

podrán ser objeto de ningún tipo de discriminación que impida el ejercicio de tales 

derechos. Esta Ley:  

 Establece los principios, propósitos y lineamientos normativos fundamentales que las 

políticas gubernamentales u otras instituciones del Estado deben contemplar, para 

asegurar las condiciones administrativas, socio-políticas y culturales que exigen la 

igualdad de derecho, la igualdad de hecho y la eliminación de las discriminaciones 

entre las y los ciudadanos salvadoreños. 

 Orienta la actuación de las instituciones nacionales y municipales responsables de su 

ejecución 

 Regula las iniciativas que promuevan la igualdad efectiva y la erradicación de 

discriminación en instituciones del Estado. 

Tomando en consideración la ND 5, se presenta la siguiente información textual: 

 

Desplazamiento Económico 

a). En el caso de proyectos que entrañen solamente un desplazamiento económico, 

también de las personas a que se hace referencia a lo siguiente: 

Desplazamiento: Las personas desplazadas pueden ser clasificadas como personas que: (i) 

tienen derechos legales formales sobre las tierras o bienes que ocupan o usan; (ii) no tienen 

derechos legales formales sobre las tierras o bienes, pero reclaman un derecho a esas tierras 

que es reconocido o reconocible según la legislación nacional19, o (iii) no tienen derechos 

legales reconocibles sobre la tierra o bienes que ocupan o usan ni reclaman un derecho a 

esas tierras o bienes. El censo establecerá la condición de las personas desplazadas. 
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El prestatario elaborará un plan de restablecimiento de los medios de subsistencia para 

compensar a las personas afectadas por el proyecto y ofrecerá otra asistencia en 

cumplimiento de los objetivos de esta Norma de Desempeño. El plan establecerá los 

derechos de las personas afectadas por el proyecto y asegurará que se otorguen de 

manera transparente, uniforme y equitativa. La mitigación del desplazamiento económico 

se considerará concluida cuando las personas afectadas por el proyecto hayan recibido 

indemnización y otra asistencia conforme a los requisitos del plan de restablecimiento de 

los medios de subsistencia y de esta Norma de Desempeño, y se considere que se les han 

ofrecido oportunidades adecuadas para restablecer sus medios de subsistencia. 

b). En caso de que la adquisición de tierras o las restricciones sobre su uso ocasionen un 

desplazamiento económico, definido como la pérdida de activos o de medios de 

subsistencia, independientemente de que se desplace físicamente o no a las personas 

afectadas, el prestatario cumplirá con los requisitos de los literales del c) al d), según 

corresponda. 

c). Las personas económicamente desplazadas que enfrenten la pérdida de bienes o de 

acceso a los mismos serán indemnizadas por esa pérdida según el valor total de reposición. 

 En los casos en que la adquisición de tierras o las restricciones sobre su uso afecten 

estructuras comerciales, se indemnizará al propietario del negocio afectado por el 

costo de restablecimiento de las actividades comerciales en otro lugar, por el ingreso 

neto perdido durante el período de transición y por los costos de la transferencia y 

reinstalación de la fábrica, la maquinaria y demás equipos. 

 Se proporcionará una propiedad que reemplace a la afectada por el proyecto (por 

ejemplo, instalaciones agrícolas o comerciales) de igual o mayor valor, o una 

compensación monetaria por el valor total de reposición, según corresponda, a las 

personas con derechos legales sobre las tierras o reclamaciones de un derecho a 

esas tierras que sean reconocidos o reconocibles según la legislación nacional (véase 

el párrafo Desplazamiento (i) y (ii) de esta Norma de Desempeño). 

 Se indemnizará a las personas desplazadas económicamente que no tengan 

derechos legalmente reconocibles sobre las tierras (véase el párrafo Desplazamiento 

(iii) de esta Norma de Desempeño) por activos perdidos distintos de la tierra (tales 

como cultivos, infraestructura de riego y otras mejoras realizadas a la tierra), por el 

costo total de reposición. El prestatario no estará obligado a indemnizar ni brindar 

asistencia a ocupantes oportunistas que se hayan instalado en la zona del proyecto 

después de la fecha límite de elegibilidad. 

d). Además de recibir la indemnización por activos perdidos, de existir, según lo dispone el 

literal c), las personas económicamente desplazadas cuyos medios de subsistencia o 

niveles de ingreso se vean afectados negativamente también recibirán oportunidades 

para mejorar, o al menos recuperar, la capacidad de sus medios de generación de 

ingresos, sus niveles de producción y su nivel de vida: 

 En el caso de las personas cuyos medios de subsistencia dependen de la tierra, se 

deberá proporcionar como opción prioritaria tierra de reemplazo que reúna 

potencial productivo, ventajas de ubicación, baja exposición o vulnerabilidad a 

amenazas naturales y al cambio climático, y otros factores como mínimo 

equivalentes a los de la tierra perdida. 

 En casos en que los medios de subsistencia de las personas dependen de recursos 

naturales y sean aplicables las restricciones al acceso relacionadas con el proyecto 
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previstas en el párrafo 5 de esta Norma de Desempeño, se tomarán medidas para 

que se pueda seguir accediendo a los recursos afectados o para brindar acceso a 

recursos alternativos con un potencial equivalente de sustento, accesibilidad y 

seguridad. Cuando corresponda, los beneficios e indemnizaciones asociados al uso 

de recursos naturales pueden ser de naturaleza colectiva en lugar de otorgarse 

directamente a personas u hogares. 

 Si las circunstancias impiden al prestatario ofrecer tierras o recursos similares según lo 

antes descrito, se podrán ofrecer oportunidades de generación de ingresos 

alternativas, tales como mecanismos crediticios, capacitación, dinero en efectivo u 

oportunidades de empleo. Por sí solas, las compensaciones en efectivo no suelen 

alcanzar para restablecer los medios de subsistencia. 

e). Es preciso ofrecer apoyo a las personas económicamente desplazadas para la 

transición, según sea necesario, sobre la base de estimaciones razonables del tiempo 

requerido para restaurar su capacidad de generar ingresos, niveles de producción y 

niveles de vida. 

El consultor deberá elaborar una tabla, en donde realice una relación entre las disposiciones 

de la Norma de Desempeño 5 “Adquisición de Tierras y Reasentamientos Involuntario” del 

BCIE y la Legislación Nacional vigente, definiendo las semejanzas y diferencias entre ambas.  

A manera de ejemplo se presenta una tabla comparativa de las Normas de Desempeño 5, 

aplicadas por el BID, sin embargo el consultor deberá revisar, adecuar, actualizar y 

complementar las mismas, con las Norma de Desempeño 5 actual, aplicadas por el BCIE, 

haciendo la comparación correspondiente.  

 

Tabla 1 Comparativa entre la norma ND-5 del BID y las Leyes Nacionales 

Norma de Desempeño 5  

“Adquisición de Tierras y 

reasentamiento 

involuntarios” BCIE 

Legislación Nacional Vigente 

S
em

ej
a
n

te
 

D
if

er
en

te
 

Medidas para compensar las 

diferencias 

P N°3 A fin de evitar la 

expropiación y eliminar la 

necesidad de recurrir a la 

autoridad gubernamental 

para hacer cumplir la 

reubicación, se insta a los 

clientes a utilizar acuerdos 

negociados. 

El Art. 3 de la Ley de 

Expropiación y Ocupación de 

Bienes por el Estado determina 

como acto previo a la 

expropiación, tratar de llegar, 

dentro de un plazo prudencial, 

que no perjudique los fines 

perseguidos, a un arreglo con el 

propietario sobre el precio que 

deba pagarse. 

X  No existe discrepancia 

P N°5 Esta norma se aplicará 

a las transacciones 

relacionadas con la tierra 

adquirida mediante acuerdos 

negociados con propietarios o 

personas con derechos legales 

sobre la tierra. 

Los Art. 2 inciso 1°, 11, 22, 23 de 

la Constitución de la República 

de El Salvador, reconocen el 

derecho a la propiedad y a la libre 
disposición de los bienes a toda 

persona. 

X  No existe discrepancia 
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Norma de Desempeño 5  

“Adquisición de Tierras y 

reasentamiento 

involuntarios” BCIE 

Legislación Nacional Vigente 

S
em

ej
a

n
te

 

D
if

er
en

te
 

Medidas para compensar las 

diferencias 

P N°5 Esta norma se aplicará 

a las transacciones de 

derechos o usos sobre la 

tierra adquiridos mediante 

expropiación de conformidad 

con el sistema jurídico del 

país anfitrión. 

En la Ley de Expropiación y 

Ocupación de Bienes por el 

Estado, se establece el 

procedimiento especial que ha de 

seguirse en los casos en que una 

persona puede ser privada de sus 

bienes por causa de utilidad 

pública legalmente comprobada 

y previa una justa indemnización 

X  No existe discrepancia 

P N°9 El cliente tomará 

posesión de la tierra una vez 

haya pagado la 

indemnización. 

El Art. 106 de la Constitución de 

la República de El Salvador, 

determina que en los casos de 

expropiación deberá existir 

indemnización previa y justa. 

Excepcionalmente puede no ser 

previa 

X  No existe discrepancia 

P N°11 El cliente establecerá 

un mecanismo de atención de 

quejas, estableciendo 

también un mecanismo para 

interponer recursos, 

destinado a resolver 

conflictos de manera 

imparcial 

La legislación nacional tanto 

primaria como secundaria (Art. 

1, 501 del Código Procesal Civil 

y Mercantil) garantiza recursos 

legales para que los personas 

puedan hacer sus reclamos ante 

algún conflicto. Adicionalmente, 

las Instituciones 

gubernamentales establecen 

procedimientos que conlleven la 

solución de conflictos de manera 

administrativa sin necesidad de 

acudir a las instancias judiciales 

 X 

La legislación nacional 

establece procedimientos 

judiciales para la resolución de 

conflictos, pero la normativa 

BID requiere un mecanismo de 

atención de quejas específico 

para resolver conflictos y 

quejas derivados del proyecto. 

Para el presente proyecto se 

adoptará el compromiso de 

cumplir con las Normas BID, 

implementando el 

procedimiento de atención de 

quejas establecido en este 

documento, solventándose así 

este punto, pues según el Art. 

144 inciso 2° de nuestra 

Constitución, dicho convenio 

prevalecerá sobre la legislación 

secundaria. 

P N°13 En los casos en los que 

las personas afectadas 

rechacen ofertas de 

indemnización como 

consecuencia se inicia una 

expropiación 

Los Art. 103 inciso 1°, 246 inciso 

2° de la Constitución de la 

República de El Salvador, 

establecen que por causa de 

utilidad pública procede la 

expropiación 

X  No existe discrepancia 
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Norma de Desempeño 5  

“Adquisición de Tierras y 

reasentamiento 

involuntarios” BCIE 

Legislación Nacional Vigente 

S
em

ej
a

n
te

 

D
if

er
en

te
 

Medidas para compensar las 

diferencias 

P N°17 literal i clasifica 

dentro de las personas 

desplazadas a las que tienen 

derechos legales formales 

sobre la tierra o bienes que 

ocupan o usan 

Según el Artículo 568 del 

Código Civil los Propietarios o 

dominadores plenos son los que 

tienen documento legal escrito. 

X  No existe discrepancia 

P N°17 literal ii clasifica 

dentro de las personas 

desplazadas a las que no 

tienen derechos legales 

formales sobre la tierra o 

bienes que ocupan o usan, 

pero reclaman un derecho 

reconocido según la 

legislación nacional 

Según el Artículo 699 y 745 al 

751 del Código Civil, los 

poseedores regulares con justo 

título y de buena fe, son aquellos 

que no tienen títulos escritos, 

pero cuentan con elementos 

probatorios para adquirirlo 

judicialmente. 

X  No existe discrepancia 

P N°17 literal ii clasifica 

dentro de las personas 

desplazadas a las que no 

tienen derechos legales 

formales sobre la tierra o 

bienes que ocupan o usan, 

pero reclaman un derecho 

reconocido según la 

legislación nacional  

Meros tenedores: según el Art. 

753 del Código Civil son los 

arrendatarios, comodatarios, es 

decir el que tiene derecho de 

habitación. 

X  No existe discrepancia 

P N°17 literal iii Clasifica 

dentro de las personas 

desplazadas a las que no 

tienen derechos legales 

formales sobre la tierra o 

bienes que ocupan o usan ni 

reclaman un derecho a esas 

tierras o bienes. 

El Art. 752 del Código Civil 

establece que los Poseedores 

irregulares son aquellos que no 

tienen justo título 

 X 

En el caso de los ocupantes, la 

legislación nacional contempla 

que el que construye en 

propiedad ajena no tiene 

derecho ni reconocimiento 

alguno, sin embargo, las 

Normas BID establecen como 

compensación para estos casos 

una propiedad de reemplazo 

con seguridad de tenencia. 
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Norma de Desempeño 5  

“Adquisición de Tierras y 

reasentamiento 

involuntarios” BCIE 

Legislación Nacional Vigente 

S
em

ej
a

n
te

 

D
if

er
en

te
 

Medidas para compensar las 

diferencias 

N°46 El PAR debe 

comprender medidas 

tendientes a garantizar que la 

documentación relativa al 

dominio u ocupación, como 

escrituras, contratos de 

alquiler, así como la 

compensación, se emitan a 

nombre de ambos cónyuges o 

a nombre de las mujeres 

solteras jefas de hogar, según 

corresponda 

    

P N° 20 Cuando las personas 

que viven en la zona del 

proyecto tienen que mudarse 

a otro lugar, el cliente i) 

Ofrecerá a las personas 

desplazadas alternativas de 

reasentamiento factible con 

reemplazo de la vivienda o 

compensación monetaria 

cuando sea apropiado 

El Art. 39 de la Ley de 

Expropiación y Ocupación de 

Bienes por el Estado establece 

que se pagará una indemnización 

tomando como base un valor 

comercial real. 

 X 

La legislación nacional 

establece únicamente una 

compensación económica o en 

efectivo, pero el BID ofrece no 

solo una compensación 

monetaria sino además la 

opción de una propiedad de 

reemplazo con seguridad de 

tenencia para los afectados. 

Para el presente proyecto se 

adoptará el compromiso de 

cumplir con las Normas BID, 

solventándose así este punto, 

pues según el Art. 144 inciso 2° 

de nuestra Constitución, dicho 

convenio prevalecerá sobre la 

legislación secundaria. 

P N°21 Los niveles de 

compensación monetaria 

deben ser suficientes para 

reemplazar las tierras y 

demás activos perdidos al 

valor total de reposición. La 

compensación debe realizarse 

a valor del mercado. 

El Art. 39 de la Ley de 

Expropiación y Ocupación de 

Bienes por el Estado establece 

que se pagará una indemnización 

tomando como base un valor 

comercial real. 

 X 

La legislación nacional 

contempla una indemnización 

por el valor real de los activos 

perdidos y las normas del BID 

establecen que dicha 

indemnización debe ser al 

costo de reposición. Para el 

presente proyecto, se adoptará 

el compromiso de cumplir con 

las Normas BID, 

solventándose así este punto, 

pues según el Art. 144 inciso 2° 

de nuestra Constitución dicho 

convenio prevalecerá sobre la 

legislación secundaria. 
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Norma de Desempeño 5  

“Adquisición de Tierras y 

reasentamiento 

involuntarios” BCIE 

Legislación Nacional Vigente 

S
em

ej
a

n
te

 

D
if

er
en

te
 

Medidas para compensar las 

diferencias 

P N° 22 El prestatario les 

ofrecerá opciones de vivienda 

adecuada con seguridad de 

tenencia de manera que 

puedan reasentarse 

legalmente, sin tener que 

enfrentar el riesgo de 

desalojo forzoso. 

Art. 1309 del Código Civil 

establece que el contrato es una 

convención en virtud de la cual 

una o más personas se obligan 

para con otra u otras, o 

recíprocamente.  

 X 

Los títulos de propiedad en 

nuestro país se otorgan a favor 

de la persona con la cual se 

realizó el negocio jurídico. 

Para el presente proyecto, 

cuando la compensación 

aplicable sea una propiedad de 

reemplazo, el título de 

propiedad deberá otorgarse con 

beneficio de los más 

vulnerables, es decir a nombre 

de ambos cónyuges o 

compañero de vida y utilizando 

la figura del Bien de Familia, 

en beneficio de la mujer y los 

niños respectivamente. 

P N°46 Cuando la legislación 

nacional no reconozca a las 

mujeres iguales 

oportunidades o derechos 

sobre la propiedad debe 

garantizarse el acceso a las 

mujeres a la seguridad de 

tenencia. 

Los Art. 2 y 3 de la Constitución 

de la República de El Salvador 

establecen que todas las personas 

son iguales ante la Ley. Para el 

goce de los derechos civiles no 

habrá restricciones basadas en 

deferencias de nacionalidad, 

raza, sexo o religión 

X  No existe discrepancia 

 

 MARCO INSTITUCIONAL 

 

A continuación, a ejemplo se describen algunas responsabilidades del Marco Institucional, 

que está representado por las Instituciones que están relacionadas a los procesos de 

adquisición y reasentamientos involuntarios, el marco institucional identifica las 

responsabilidades y funciones de las instituciones involucradas en el proceso de 

implementación del reasentamiento del proyecto. En particular se define la estructura 

necesaria para asegurar una coordinación apropiada entre los organismos/instituciones que 

participan en las diferentes fases del proceso tal como se requiere en la NDAS 5 en su criterio 

de coordinación entre organismos gubernamentales, así como también identifica a los 

principales responsables del cumplimiento de los programas y procedimientos establecidos 

en el PAR y el PRMS. 
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Tabla 2. Análisis del Marco Institucional 

Entidad Función 

Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte 

(MOPT) 

Adquiere la denominación actual de Ministerio de Obras Públicas y de 

Transporte, mediante decreto Legislativo N.º 1059, publicado en el Diario 

Oficial del 19 de junio de 1953, considerado que es conveniente armonizar 

las disposiciones administrativas con las del aspecto puramente fiscal. 

El Reglamento anterior del Poder Ejecutivo dado en 1958 fue sustituido por 

el actual Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, emitido mediante 

decreto ejecutivo Nº 24, publicado en el Diario Oficial 70 el 18 de abril de 

1989. Que es la institución encargada de planificar las políticas de 

conectivas y desarrollo vial en el país. 

En términos generales es el implementador del Proyecto. 

Preparación de los términos de referencia para la adquisición de los 

derechos de vía y Plan de Acción de Reasentamiento. 

Monitoreo/Seguimiento de la adquisición de los derechos de vía e 

implementación de los PARES Específicos. 

El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo establece en su Art 43. - 

Compete al Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y 

Desarrollo Urbano: 

A) Áreas de Obras Públicas 

 Planificar, controlar y evaluar la infraestructura vial del país, así 

como también la ejecución y conservación de las mismas, de 

acuerdo a los planes de desarrollo y las disposiciones legales que 

regulan su uso.  

 Efectuar la contratación, conservación y control de toda obra 

pública que le sea encomendada al Ramo, por los otros de la 

administración central, instituciones oficiales autónomas y 

Municipios.  

 Derogado. (7)  

 Investigar condiciones geológicas, hidrológicas y sismológicas del 

territorio nacional y efectuar la investigación análisis y aprobación 

de la calidad de materiales utilizados en las construcciones. 

 Supervisar toda obra pública que emprenda el Gobierno Central 

las instituciones oficiales autónomas y los Municipios. 

 Conceder certificados de explotación provisional y temporal y, 

conjuntamente con la Secretaría de Economía, conceder 

certificados de explotación ordinarios para líneas aéreas 

comerciales; así como también aprobar los estatutos, reglamento 

interno y planes de estudio de las Escuelas Técnicas de Navegación 

Civil. 

 Procurar el suministro de mercaderías y servicios necesarios para el 

cumplimento de las atribuciones del Ramo, así como para la 

realización de las obras que le hayan sido encomendadas por otras 

dependencias del Gobierno central. 

 Desarrollar cualquier otra función inherente a la ingeniería y 

arquitectura que le asigne el Órgano Ejecutivo, y 

 Las demás atribuciones que establezcan por Ley o Reglamento. 
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Entidad Función 

Ministerio de Vivienda 

(MIVI) 

De acuerdo al Decreto número uno, publicado en el Diario Oficial número 

ciento uno, tomo cuatrocientos veintitrés, de fecha dos de junio del dos mil 

diecinueve, el Consejo de Ministros decreta reformas al Reglamento 

Interno del Órgano Ejecutivo; mediante el cual se crea el Ministerio de 

Vivienda; 

Área de Vivienda y Desarrollo 

 Formular y dirigir la Política Nacional de Vivienda y Desarrollo 

Urbano; así como elaborar los planes nacionales y las disposiciones 

de carácter general a que deban sujetarse las urbanizaciones, 

parcelaciones, asentamientos en general y construcciones en todo 

el territorio de la República. 

 Planificar, coordinar y aprobar las actividades de los sectores de 

Vivienda y Desarrollo Urbano en todo el territorio nacional. 

 Dirigir como órgano rector de las Políticas Nacionales de Vivienda 

y Desarrollo Urbano; determinando en su caso, las competencias y 

las actividades respectivas, de las entidades del Estado en su 

ejecución y orientando la participación del sector privado en dicha 

política. 

 Elaborar, planificar y velar por los planes de desarrollo urbano de 

aquellas localidades cuyos Municipios no cuentan con sus propios 

planes de desarrollo local. 

 Planificar y coordinar el desarrollo integral de los asentamientos 

humanos en todo el territorio nacional. 

 Aprobar y verificar que los programas que desarrollen las 

instituciones oficiales autónomas que pertenecen al ramo, sean 

coherentes con la Política de Vivienda y Desarrollo Urbano emitida 

por el Ministerio, debiendo coordinar con las mismas todo lo 

relacionado con los asentamientos humanos dentro del territorio de 

la República y verificar que estos sean coherentes con los planes 

de desarrollo emitidos por las municipalidades competentes. 

 Adecuar y vigilar el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos que 

en materia de urbanismo y construcción existentes. 

 La Ley de urbanismo y construcción junto a su reglamento y los 

lineamientos, directrices y políticas de reasentamientos del 

Ministerio de Vivienda, regirán el tema de familias a ser beneficiarias 

con procesos de reubicaciones del proyecto 

Viceministerio de 

Obras Públicas (VMOP) 

 Definir las políticas, estrategias y lineamientos relativos a los 

esquemas de trabajo y planes de contingencia, que sirven de 

insumo para la planificación, programación y ejecución de los 

Proyectos de mantenimiento implementados en la Red Urbana, 

sean estos realizados por administración o por contrato. 

 Programar y ejecutar el programa de Mantenimiento de la Red Vial 

Nacional y de los Proyectos contemplados en las pequeñas obras 

de infraestructura. 
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Entidad Función 

 Planificar, ejecutar y administrar la infraestructura vial del país, 

dentro del marco del ordenamiento y desarrollo territorial, de 

acuerdo a las disposiciones legales que regulen su uso. 

 coordinar, controlar y liquidar la etapa de ejecución de las obras 

de construcción, reconstrucción y mejoramiento de la red vial 

nacional y otros que le fueren asignados. 

 Dar seguimiento a la implementación de Proyectos y programas de 

infraestructura vial y obra pública dentro de sus competencias. 

Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia 

Social 

Es la institución encargada de autorizar la instalación de descarga de 

aguas grises y dar el dictamen del análisis bacteriológico y químico de 

agua para consumo humano en la apertura de pozos, aplicables para 

reasentamientos. Da los lineamientos a seguir para la construcción de fosas 

sépticas.  

Empresa Consultora 

Realización e implementación de la gestión social, técnica y legal en la 

elaboración del Plan de Acción de Reasentamiento Estratégico 

Presupuesto preliminar de los DDV 

Formulación de los Planes de Acción de Reasentamiento Específicos 

Identificación de problemas legales para la adquisición de los DDV 

Planteamiento de  solución de problemas legales 

Fiscalía General de la 

República 

El artículo 193 Constitución establece que corresponde al Fiscal General de 

la República: 

5º- Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de 

juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes inmuebles en general 

y de los muebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley. 

Interviene en el proceso de traspaso de bienes a favor del estado, a través 

de dos departamentos: 

 Departamento de Control de Bienes Estado, aprueba los 

anteproyectos de escrituración y venta a favor del Estado, y da 

trámite al proceso de inscripción a favor del Estado. 

 Unidad Civil, participa en los procesos judiciales que se realizan 

cuando no se logra llegar a un acuerdo con los propietarios de los 

inmuebles a ocupar (procesos de expropiación forzosa). 

Centro Nacional de 

Registros 

Actor activo durante el proceso de adquisición de inmuebles en concepto 

de derechos de vía u obra pública, por medio de compraventa, permuta, 

donación, etc, a favor del Estado.  

Emite varios productos y servicios como los siguientes: 

 Revisión de planos de segregación simple, Reuniones de inmuebles, 

remediciones, Planos para CDC y su resolución. 

 Estudios catastrales y registrales 

 Información Catastral y de geodesia 

 Certificaciones extractadas 

 Carencia de Bienes 

 Certificaciones Literales de escrituras de propiedad 

Inscripción y cancelación de gravámenes de inmuebles 

Inscripción y traspaso de inmuebles a favor del Estado, Etc. 
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Entidad Función 

Fondo Nacional de 

Vivienda Popular 

(FONAVIPO) 

Facilita el acceso legal a una solución habitacional a las familias de más 

bajos ingresos, mediante crédito y subsidios, a través de instituciones 

autorizadas e interviene en el proceso de otorgamiento de escrituras a 

favor de los beneficiados en los reasentamientos humanos. 

Tal como lo establece la ley de creación del Fondo Nacional de Vivienda 

Popular en su Art. 1, dispone: “Art. 1.- Créase el Fondo Nacional de Vivienda 

Popular, como una institución pública, de crédito, de carácter autónomo, 

con personería jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”. 

Art. 3.- Para realizar su objeto, el Fondo tendrá las siguientes atribuciones: 

 Promover programas de inversión y financiamiento para la 

adquisición de viviendas. lotes para vivienda, construcción, 

reconstrucción o mejoramiento de solución habitacional,  

 Administrar el Programa de Contribuciones para Vivienda que se 

establece mediante la presente Ley, y  

 Otorgar financiamiento a las instituciones autorizadas a corto, 

mediano y largo plazo, para la adquisición de viviendas, lotes para 

vivienda, mejoramiento de solución habitacional, o construcción 

de Proyectos habitacionales de interés social. 

Fondo Social para la 

Vivienda (FSV) 

Esta institución tiene como MISIÓN: Financiar ágil y eficientemente 

soluciones habitacionales en condiciones crediticias favorables y 

sostenibles satisfaciendo la necesidad social de los trabajadores y otros 

grupos poblacionales, para contribuir a elevar el nivel de vida de sus 

clientes, y reducir el déficit habitacional. 

También genera convenios con instituciones como el MOPT, en temas de 

reasentamientos humanos, dando beneficios a estos, por medio de una 

negociación consciente de sus activos extraordinarios. 

Art. 3.- El "Fondo" tendrá por objeto contribuir a la solución del problema 

habitacional de los trabajadores, proporcionándoles los medios 

adecuados para la adquisición de viviendas cómodas, higiénicas y 

seguras. En lo pertinente y tal como lo menciona la ley de Creación del 

Fondo Social para la Vivienda el Art. Art. 5.- El Fondo se relacionara con los 

órganos del Gobierno a través del Ministerio de Obras Publicas”. 

Juzgados 

Intervienen en la solución de problemas legales de los inmuebles que 

requieren intervención judicial. 

Dictaminan en los juicios de expropiación interpuestos en los casos en los 

que no se llegó a un acuerdo en la indemnización del DDV. 

Ministerio de Recursos 

Naturales (MARN) 

Ente encargado de otorgar los permisos ambientales de los terrenos para 

desarrollar Proyectos colectivos de reasentamiento. 

En relación a la contribución de la comunidad afectada es necesario 

tomar en cuenta, la disposición de su Art. 10. – “El Ministerio del Medio 

Ambiente y en lo que corresponda, las demás instituciones del Estado, 

adoptarán políticas y programas específicamente dirigidos a promover la 

participación de las comunidades en actividades y obras destinadas a la 

prevención del deterioro ambiental”.  La legislación ambiental también 

incorpora la persona humana como parte integrante de la política 

ambiental en el país, por lo que es indispensable darle cumplimiento a 
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Entidad Función 

Art. 14.- Para incorporar la dimensión ambiental en toda política, plan o 

programa de desarrollo y ordenamiento del territorio, deben tomarse en 

cuenta los siguientes criterios: 

a) La valoración económica de los recursos naturales, que incluya los 

servicios ambientales que éstos puedan prestar, de acuerdo a la 

naturaleza y características de los ecosistemas; b) Las características 

ambientales del lugar y sus ecosistemas, tomando en cuenta sus recursos 

naturales y culturales y en especial, la vocación natural y el uso potencial 

del suelo, siendo la cuenca hidrográfica, la unidad base para la 

planeación del territorio; c) Los desequilibrios existentes por efecto de los 

asentamientos humanos, las actividades de desarrollo y otras actividades 

humanas o de fenómenos naturales; d) El equilibrio que debe existir entre 

asentamientos humanos, actividades de desarrollo, los factores 

demográficos y medidas de conservación del medio ambiente; y e) Los 

demás que señalen las leyes sobre el desarrollo y ordenamiento del 

territorio 

Secretaria de Cultura 

Encargado de velar por el patrimonio cultural del país. Esta Secretaría está 

a cargo de un Secretario nombrado por el Presidente de la República, y 

entre sus atribuciones están la de Fomentar, promover y coordinar los 

procesos de conservación, protección, restauración y preservación del 

patrimonio cultural del país. 

Gobiernos Locales 

Participantes en los planes de ordenamiento territorial del Municipio. 

Participantes en reuniones y consultas a la comunidad. 

Crean ordenanzas municipales por medio de las cuales regulan el uso y 

tenencia de la tierra. 

Mediador en resolución de conflictos. 

ADESCO  

(Asociaciones de 

Desarrollo Comunal) 

Mediadoras en resolución y acercamiento a las comunidades. Son en 

muchas ocasiones actores importantes sobre todo en la Gestión Social, 

logrando acuerdos de beneficios para sus comunidades. 

OPAMSS 

La LEY DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA 

METROPOLITANA DE SAN SALVADOR Y DE LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS, 

tiene por objetivo regular el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano 

y rural del Área Metropolitana de San Salvador y Municipios Aledaños, 

mediante el mejor aprovechamiento de los recursos de las distintas zonas 

y la plena utilización de los instrumentos de planeación.   

AMUSDELI - OPAMUR 

Oficina de ordenamiento Territorial encargada de la revisión y aprobación 

de los cumplimientos de la normativa relacionada a los requisitos de las 

lotificaciones y urbanizaciones y para los tramites cuenta con decreto que 

mandata su ordenanza, el Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por Objeto, 

el promover el desarrollo integral del Municipio de La Libertad, 

departamento de La Libertad. Además, será también objeto de la 

presente ordenanza regular los usos del suelo y las actuaciones 

urbanísticas, estableciendo los requerimientos que deberán cumplir todos 

los proyectos a desarrollarse en el Municipio, para obtener como resultado 

un desarrollo integral y sostenible que tenga como centro el ser humano y 

su bienestar social, económico y ambiental, en la búsqueda de mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes, sin olvidar a las futuras generaciones, en 
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Entidad Función 

coherencia a los principios de preservación y mejoramiento del paisaje, el 

clima, los recursos naturales, protección de los recursos hídricos y gestión 

preventiva de riesgos en beneficio de su población.  

ALCALDIA 

Encargada de gestión política de la gobernanza Municipal dentro de sus 

límites geopolíticos. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar 

el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 

ANDA 
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, encargada de 

dar servicios públicos a la población en su materia de competencias  

AES  

AES El Salvador, filial de la eléctrica estadounidense AES, opera las 

distribuidoras CAESS, CLESA, DEUSEM y EEO, que en conjunto llevan servicio 

al 77% del mercado eléctrico del país. 

 

Del análisis anterior, se hacen las siguientes conclusiones: 

 Para la realización de las actividades de reasentamiento, es indispensable el 

involucramiento de todas las instituciones u organizaciones que se mencionan en el 

presente marco, tomando en cuenta las facultades y limitaciones de cada una de 

ellas. Todas se vuelven importantes para los fines del PAR y PRMS. 

 Cada institución involucrada en las actividades de reasentamiento está sujetas a sus 

propias leyes, reglamentos, normas, estatutos, procedimientos, programas y, por lo 

que su capacidad de operatividad estará limitada a las atribuciones que éstas les 

brinden, así como a su capacidad administrativa y financiera. Para la ejecución del 

Plan de Acción de Reasentamiento y de Restitución de Medios de Subsistencia, es 

necesario ver a todas estas instituciones u organizaciones en conjunto, encaminadas 

hacia un mismo fin. 

 

 METODOLOGÍA 

Para cumplir con ambas políticas, la norma de desempeño 5 (ND5): Adquisición de tierras y 

reasentamiento involuntario del Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) y la 

Legislación Nacional, es importante entender las generalidades metodológicas de ambas. 

La NDAS 5 requiere los siguientes pasos básicos:  

 Análisis de impactos potenciales generados por el Proyecto 

 Censo socioeconómico para determinar elegibilidad y vulnerabilidad de los 

afectados, según los criterios de elegibilidad y vulnerabilidad previamente definidos, 

con base en el diseño final de las obras 

 Definición de fecha de corte y de línea base de los afectados, así como el tipo de 

afectación y la calidad de los afectados (desplazamiento físico, económico o 

ambos, y desplazados tipo i, ii, iii o iv) 

 Alternativas de compensación según PAR y PRMA y sus respectivos cronogramas de 

implementación  

 Definición de un plan de monitoreo y evaluación para garantizar que los afectados, 

luego de las obras, estén en igual o mejor condición que antes de la ejecución. 
 Deberá desarrollar y evaluar las necesidades conjuntamente con las comunidades 

para las alternativas viables de reasentamientos.   
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La política nacional contempla las siguientes actividades generales: 

 Diseño definido 

 Identificación de afectados y recolección de documentos 

 Estudios registrales y catastrales 

 Elaboración de planos y revisión de perímetros (RP) 

 Valuación de Inmuebles 

 Notificación de valúos 

 Escrituración  

 Pago a propietarios 

Se identifica una principal diferencia entre la ND5 y la política nacional, la cual está 

relacionada con los ocupantes y el desalojo forzoso. En donde, la ND 5 no lo considera del 

todo. Sin embargo, dado que el proyecto será financiado por el Banco Centroamericano 

de Integración Económica, serán las políticas socio-ambientales del Banco las que 

prevalecerán para el presente estudio.  

4.1 Impactos Potenciales Identificados y Alternativas  

Los impactos potenciales ocasionados por el proyecto, ya sea por invasión a derecho de 

vía o por afectación privada son: 

 Afectación de terrenos en condición de poseedores o propietarios(as) 

 Afectación de obras adicionales, cercos o linderos en condición de poseedores o 

propietarios(as) 

 Afectación de viviendas en condición de poseedores o propietarios  

 Afectación de negocios en condición de ocupantes 

 Afectación de terrenos en condición de ocupantes 

 Afectación de viviendas en condición de ocupantes 

Como resultado del diseño ya acordado, se confirman los siguientes impactos: 

 Afectación de terrenos en condición de poseedores o propietarios(as) 

 Afectación de obras adicionales, cercos o linderos en condición de poseedores o 

propietarios(as) 

 Afectación de negocios en condición de ocupantes 

 Afectación de viviendas en condición de ocupantes 

Cada persona sujeta a alguno de estos impactos, según su elegibilidad y vulnerabilidad, 

será presentada con alternativas de compensación que se presentarán más adelante en 

este documento.  

Componentes o actividades que originan la afectación 

Las actividades que generan posibles afectaciones a viviendas, negocios, terrenos, accesos 

y otros, son: 

 Construcción de drenaje longitudinal 

 Terracería de corte y relleno 

 Ampliación de superficie de rodaje e incorporación de hombro (mayor ancho en 

sección transversal de la calle) 

 Construcción de aceras, parada de buses y retornos 
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 Mejoramiento de taludes 

Debido a estas actividades, se deberá ofrecer a las personas desplazadas alternativas de 

reasentamiento factibles, según sea el caso, como el reemplazo adecuado de su vivienda, 

una compensación monetaria, y/o asistencia para la reubicación de acuerdo con las 

necesidades. Los nuevos sitios de reasentamiento construidos para las personas desplazadas 

deberán ofrecer mejores condiciones de vida. Se tendrán en cuenta las preferencias de las 

personas desplazadas con respecto a su reubicación en comunidades o grupos 

preexistentes.  

A efectos de minimizar el desplazamiento físico y económico por derechos de vía y por 

afectación privada, los equipos de Ingeniería y Derechos de Vía, realizaron ajustes finales al 

diseño del proyecto, mismo que originalmente iba a afectar terrenos con o sin 

construcciones utilizadas para viviendas y/o negocios, instituciones públicas tales como 

escuelas, y en algunos casos, construcciones sobre inmuebles estatales. En la medida de lo 

posible, se procuró mantener el alineamiento existente de la traza para cumplir con los 

parámetros de diseño geométrico del proyecto. Se procuró definir la sección transversal 

proyectada dentro de la franja disponible del derecho de vía, ampliándose por la demanda 

del proyecto. 

Las edificaciones localizadas sobre el derecho de vía existente o servidumbre por quebradas 

para las cuales no fue viable técnicamente evitar su afectación, serán consideradas como 

desplazamiento físico y económico elegibles para su tratamiento dentro de los Planes de 

Acción de Reasentamiento (PAR) y Plan de Restablecimiento de Medios de Subsistencia 

(PRMS). 

 

Identificación y definición del área a liberar 
De acuerdo con la geometría definida para el proyecto de mejoramiento vial, en parte 

resultado del análisis de impactos potenciales, se identificaron en el pasado mediante el 

plan de acción de reasentamientos involuntarios los inmuebles que físicamente serán 

ocupados total o parcialmente por el trazo proyectado. La cantidad de casos se cuantificó 

a partir de los límites perimetrales existentes entre propiedades, así como considerando los 

colindantes con el trazo proyectado. Cabe mencionarse, que fueron consideradas como 

personas afectadas, las que ya estuvieron en el sitio previo a la fecha de corte definida para 

el estudio de factibilidad y diseño final, mismos que conforman la línea base de afectados. 

No obstante, y considerando el tiempo trascurrido a la fecha, es muy probable que la 

situación haya cambiado. 

La siguiente tabla resume las afectaciones identificadas en el PAR, pero que debe revisarse, 

validarse y/o actualizarse, y conformar los expedientes de DDV, CIOS; REAS, etc. para la 

compensación respectiva: 
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Tabla 3: ejemplo de formato/Cantidad y Presupuesto de afectaciones 

TIPO DE AFECTACIÓN DISEÑO FINAL 

 Cantidad Presupuesto 

Parcelas afectadas por el trazo del proyecto (DDV)   

Casos de Reasentamientos identificados (REAS)   

Ocupantes (Usurpaciones o invasiones) al derecho de vía 

(CIOS) 
  

Rótulos / Vallas publicitarias   

Total    

 
Notas: 

**CANTIDADES DE REASENTAMIENTO PODRIAN MODIFICARSE DEBIDO A QUE SE DEBE REALIZAR UNA ACTUALIZACION DE 

LOS MISMOS DADO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE SU IDENTIFICACION. PARA EL CASO DEL PRESUPUESTO DE LOS REAS, 

SE CONSIDERA UN BENEFICIO POR FAMILIA HASTA DE $35,000.00 DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MARCO PARA 

REASENTAMIENTOS DE PROYECTOS VIALES MOPT- MIVI-FONAVIPO (Adenda 7). 

*** PARA EL CASO DE LOS CIOS SE HA CONSIDERADO UN BENEFICIO POR FAMILIA DE UN SALARIO MINIMO DEL SECTOR 

COMERCIO Y SERVICIO ($365), POR SEIS (6) MESES. DENTRO DEL PRESUPUESTO DE LOS CIOS NO ESTA INCLUIDA LA 

INFRAESTRUCTURA OCUPANTE (OBA). REVISAR LA VIGENCIA PARA LA APLICACIÓN. 

 

 

5 ALCANCE DEL PLAN DE ACCIÓN DE REASENTAMIENTO ESTRATÉGICO  

En el Plan de Acción de Reasentamiento Estratégico (PARE), se presentan los Temas 

Sectoriales concernientes al proyecto, el consultor en este documento deberá continuar, 

validar, actualizar y complementar la información preliminarmente trabajada, ya que, es de 

mencionar que en el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto en mención,  se 

elaboraron y aprobaron por el MOPT, el Plan de Acción de Reasentamientos Estratégico y 

Especifico del proyecto de interés, por lo que, el alcance del consultor consiste en actualizar 

el mismo, enfocado únicamente al tramo II de dicho proyecto, cumpliendo en la totalidad 

con la Política Ambiental y Social del BCIE, en temas relacionados a las compensaciones. 

La información a desarrollar pero sin limitarse a la misma, deberá contener como mínimo lo 

siguiente:  

 

5.1 INTRODUCCIÓN  

En donde se deberá plasmar de manera resumida el contenido realizado para la 

actualización de dicho plan, por lo que se debe proporcionar una descripción general del 

proyecto en donde se identifiquen los municipios que se ven beneficiados directamente con 

la ejecución del Proyecto. 

Se describirán los objetivos del presente plan tanto de forma general como los específicos 

que rigen al Plan de Acción de Reasentamiento; siguiendo con el análisis jurídico e 

institucional del país, que reconoce el derecho a compensación de la población afectada 

por obras de interés público y los diferentes entes involucrados en el proceso de 

compensación y traspaso de inmuebles a favor del Estado por la ejecución del proyecto. 

Se deberá analizar la situación actual de la población directamente impactada por el trazo 

del proyecto, en aspectos económicos, laborales, sociales, entre otros, resultado del censo 

y encuesta socioeconómica elaborados. 
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Así mismo se debe detallar el procedimiento para la adquisición de los derechos de vía 

basado en el Procedimiento seguido por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), 

para proyectos de carreteras del país; el procedimiento para las compensaciones de los 

CIOS, OBAS Y REAS, en fin todo un resumen de las actividades a realizar para la actualización 

del presente plan. 

 

5.2 Descripción del proyecto 

El consultor deberá realizar una descripción completa del proyecto que detalle su nombre, 

ubicación, estacionamientos, municipios involucrados, esquemas de ubicación y otros. 

Considerando que la consultoría de actualización es únicamente para el tramo II del 

proyecto. 

 

5.3 Posibles impactos del proyecto 

5.4 Identificación de las actividades que dan origen al Reasentamiento 

En este apartado el consultor debe actualizar la información elaborada en el estudio de 

factibilidad y diseño final del proyecto, detallando todos los problemas económicos, sociales 

y ambientales, que se generan con la ejecución del mismo, es decir, los impactos 

producidos por la ejecución de las correspondientes obras que conlleve la construcción del 

proyecto, para lo cual se debe detallar la actualización de todos los tipos de afectaciones 

que se generen a  los terrenos (parciales o totales), construcciones (principales y 

complementarias) e infraestructura comunitarias, salud, educación, otros; cosechas, árboles 

frutales o maderables, etc., plasmando en una matriz esta información, al consultor ganador 

se le entregará la matriz de información para su actualización. 

5.5 Descripción de alternativas estudiadas para evitar/minimizar los reasentamientos 

Este ítem, fue desarrollado en la etapa de diseño final del proyecto, sin embargo, el consultor 

del presente estudio deberá analizar posibles nuevas alternativas para evitar y/o minimizar 

los reasentamientos, sin detrimento al diseño del mismo, siempre y cuando, se posible. 

 

5.6 Mecanismos para reducir el impacto de los reasentamientos en la etapa de ejecución 

del proyecto 

Debido a que esta etapa fue realizada oportunamente en la etapa de diseño final, se 

procederá a retomar el plasmado en el PAR y analizar algunas situaciones que pudieran 

considerarse en la ejecución del proyecto sin detrimento al diseño del mismo. 

En la medida de lo posible se deberá procurar que los procesos de reubicación se 

realicen previo a la construcción de la carretera, poniendo especial atención a: 

viviendas, unidades económicas e instituciones públicas/privadas, y las personas 

vulnerables (niños, mujeres, incapacitados, etc.) 
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5.7 Objetivos del plan de acción de reasentamiento 

5.8 Objetivo General 

Se deberá detallar el mecanismo que establezca el/los procedimientos a seguir para la 

planificación anticipada de los planes de Acción de Reasentamientos Involuntarios, 

siguiendo la Política del BCIE. 

5.9 Objetivos Específicos  

Se deberá definir la forma de cómo se realizara lo establecido en el objetivo general. 

 

5.10 Análisis del marco jurídico 

En el presente apartado se deberá realizar una revisión de la legislación del país en materia 

de traspaso de inmuebles a favor del Estado, cuando se ejecutan proyectos de utilidad 

pública, por tal razón es necesario hacer un análisis del contenido de la política ambiental 

y social del BCIE a implementar. 

El consultor deberá presentar un análisis de la legislación nacional aplicable, leyes, 

reglamentos, acuerdos y convenios u otros relacionados con la adquisición de los derechos 

de vía/reasentamientos, con respecto a la ND5 del BCIE, así como una descripción de los 

recursos administrativos y judiciales que disponen las personas afectadas.  

Este análisis deberá contener la identificación y evaluación de los diversos actores del 

proyecto como las personas desplazadas física y/o económicamente, la comunidad 

receptora, los organismos de gobierno u otras partes responsables de la aprobación, de la 

entrega de planes y asistencia relacionado con el reasentamiento. 

La Constitución de la República del país es la Ley Primaria, que establece las bases a que 

toda persona tiene derecho de recibir una justa indemnización por la expropiación de su 

propiedad al realizarse proyectos de utilidad pública; sin embargo, también se debe realizar 

una descripción de algunas leyes secundarias, enfocadas en la identificación de los 

principales artículos de la Ley de Expropiación y de Ocupación de Bienes por el Estado que 

dicta los procedimientos para llevar a cabo la expropiación, siguiendo con algunas 

consideraciones de diseño y planificación de carreteras que dicta la Ley de Carreteras y 

Caminos Vecinales, así como el establecimiento de lineamientos a seguir al surgir proyectos 

habitacionales que se establecen en la Ley de Urbanismo y Construcción y las posibles 

opciones de acceso a proyectos de vivienda popular regulados por la Ley del Fondo 

Nacional de Vivienda Popular y ejecutados por el Fondo Nacional de Vivienda Popular 

(FONAVIPO); o políticas o programas del Ministerio de vivienda en tema de reasentamientos 

involuntarios humanos, etc. 

  

5.11 Análisis del marco institucional 

5.12 Principales actores en el proceso de adquisición de DDV  

En este apartado se identifican los principales actores que intervienen en los procesos de 

Reasentamiento y adquisición de los derechos de vía de proyectos de carreteras y/o de 

obra pública, su grado de participación y responsabilidades. 
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El Plan de acción de Reasentamiento Estratégico, pretende llevar un control y planificación 

de todos los ciclos de ejecución del proyecto, asegurando una comunicación constante a 

las familias, en un ambiente de armonía, haciéndolos participes de la búsqueda y selección 

de alternativas para el planteamiento de propuestas de reasentamientos. 

El diseño y formulación del Plan de Acción de Reasentamiento Específico, debe estar 

acorde al Plan de Acción de Reasentamiento Estratégico, el cual debe ser elaborado por 

la empresa consultora y desarrollado según el alcance definido en el presente documento 

a fin de que cuando se ejecute la obra del proyecto no se tenga ningún inconveniente para 

poder construir el proyecto de interés, por lo cual deberá de prever y agregar en dicho plan 

los reasentamiento definitivos de las familias, puede haber algunos imprevistos entre la 

entrega del mismo y la ejecución de lo obra y para ello deberá incorporar la necesidad y 

presupuesto de alquileres o reubicaciones para reasentamientos temporales. 

El titular del proyecto es el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, quien es el ente 

encargado de la administración del proyecto a ejecutarse y velará porque se sigan los 

lineamientos del presente Plan. Por lo que deberá detallar las principales Instituciones 

participantes en los planes de acción de reasentamiento. 

5.13 6.2 Modalidad de adquisición de DDV  

Se deberá plantear y sugerir el mejor proceso para la ejecución del proyecto, por lo que 

deberá analizar cada una de las posibles modalidades en las que se podría licitar el mismo, 

teniendo en consideración que los derechos de vía y/o reasentamientos no deben 

representar ningún riesgo de atraso para la ejecución de la obra. 

5.14 Censo de familias y diseño de modelo de encuesta socio- económico apegado a los 

requerimientos de la política o programa a implementar. 

Se debe partir de lo generado en el PAR, pero se debe considerar la actualización de dicho 

apartado, para lo cual, se tendrá que diseñar y elaborar un formulario (encuesta), que 

incluya toda la información posible que permita obtener de parte de los afectados 

información importante de áreas económicas, sociales y trabajo, haciendo alusión a los 

beneficios que el nuevo proyecto traerá a los pobladores de la zona. 

Se presenta la recopilación de los datos socioeconómicos de las personas que serán 

desplazadas por el proyecto y quiénes son elegibles para recibir la compensación y 

asistencia; en este censo es importante conocer el porcentaje de hogares que son 

encabezados por mujeres.  

El formulario debe tomar en cuenta el enfoque de género e incluye datos demográficos 

básicos, la naturaleza del impacto y toda la información necesaria para planificar la 

operación del Plan de Acción de Reasentamientos. El cuestionario será dirigido 

exclusivamente a las personas afectadas por la ejecución del proyecto. 

El consultor deberá establecer la estrategia de implementación para el levantamiento del 

cuestionario, que se realizará como insumo para el informe social de la población afectada 

y que será presentado en el PAR Específico. 

 

5.15 Resumen de los resultados del Estudio Socio – Económico 

En este apartado se debe detallar y analizar todos los resultados obtenidos en el Censo 

realizado a los beneficiados a través de la encuesta Socio-Económico. 
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5.16 Adquisición de Terrenos 

Este proceso será aplicado a los propietarios y poseedores, los cuales fueron definidos en la 

fase de criterios de elegibilidad y opciones de compensación detallada en el PAR, pero que 

sin embargo deben revisarse y actualizar según la aplicabilidad de la política Ambiental y 

Social del BCIE. 

Con base a las actividades previamente realizadas por el consultor, (identificación de 

propietarios, obtención de documentos personales, escrituras de propiedad, estudios 

registrales y otros) se deben establecer las cantidades reales de inmuebles a adquirir 

(propietario/poseedores), ya que, en la fase de factibilidad y diseño final se identificaron 

cantidades de inmuebles, los cuales, muy probablemente a la fecha hayan cambiado 

debido a movimientos registrales de la propiedad y otros. 

Lo anterior deberá actualizarse en base al alcance del presente plan, debiendo definir la 

situación legal de cada uno de los inmuebles afectados tomando pero sin limitarse a la 

información previamente recabada y analizada en su momento, así como también, deberá 

establecer sus propuestas o recomendaciones de solución. 

En ese sentido, el consultor deberá identificar las características de vida de las personas que 

residen en la zona de influencia del proyecto, características sociales, culturales, la 

existencia de grupos o comunidades indígenas, etc. 

5.17 Construcciones Afectadas 

Para este apartado el consultor debe definir la legalidad de cada una de las construcciones 

afectadas (sean legales e ilegales), tipo de construcciones (obras de comercio y otras) y 

usos de las mismas, por ejemplo: Hoteles, tiendas, tanques de aguas, galeras, bodegas, etc. 

Deberá realizar un inventario de todas las invasiones al derecho de vía (chalet, viviendas, 

champas, tapiales, muros, cercos, publicidad, etc.) así como a sus ocupantes. Las cuales, 

según la política ambiental y social del BCIE también serán sujetas a compensaciones. 

5.18 Equipamientos/Servicios Sociales afectados  

Se debe identificar todos los servicios públicos afectados tales como: centros escolares, 

iglesias, centros recreativos, otros, en caso de que aplique actualización. 

5.19 Parcelas Agrícolas Afectadas 

En este apartado se debe detallar en base al número de parcelas afectadas, cuáles y en 

qué porcentaje le corresponde a un uso agrícola, es decir, parcelas afectadas con cultivos 

de granos básicos, siembras de pastizales y otros. 

 

5.20 Características de la vida de las personas afectadas por el Proyecto 

En este apartado se debe establecer quiénes son elegibles para recibir compensación y 

asistencia derivadas del proyecto, así como también se debe definir el tipo de 

compensación que les corresponde. Además, deberá definir y determinar los criterios para 

establecer la fecha de corte y el mecanismo de comunicación, documentación y difusión 

de la misma, por lo que en este apartado se debe especificar el número de entrevistas o 

encuestas realizadas, con las cuales se deberá establecer los datos de población dentro de 

la franja de análisis, jefes de hogar, edades, cantidades de miembros en el núcleo familiar, 



   

 

38 

 

porcentaje de población y actividades agrícolas, tipos de actividades a las que se dedican 

(cultivos de maíz, maicillo, frijol, frutal, ganadería y otros), así como también, las 

características importantes como la población según el nivel de estudio, cantidades de 

estudiantes, nivel y origen de los estudiantes, cantidades de personas con enfermedades 

consideradas graves, condiciones dentro del hogar, religión, grupos indígenas y otras. 

 

5.21 Criterios de elegibilidad y fecha de corte 

Con la finalidad de no generar falsas expectativas e implementar medidas compensatorias 

dirigidas específicamente a los propietarios/poseedores/ocupantes de los inmuebles que se 

encuentran bajo la traza del proyecto a ejecutar y a fin de evitar que personas ajenas a la 

zona del proyecto quieran aprovecharse de la situación y exigir derechos que no poseen, 

se debe establecer una fecha de corte (notificación oficial por escrita de manera conjunta 

con el personal del MOPT designado, respecto a la ejecución del proyecto y otros aspectos 

importantes del mismo, en donde también se le manifiesta la manera en que se compensará 

la afectación a realizar al inmueble, construcción y otros). 

Lo anterior, debe realizarse dependiendo del tipo de tenencia de la tierra que tengan las 

personas (situación que fue definida o determinada en los estudios registrales, documentos 

obtenidos y los respectivos análisis realizados con anterioridad), por ejemplo, para los casos 

en donde se determinen que son propietarios y/o poseedores, se debe realizar el proceso 

normal de derechos de vía (procedimiento utilizado por el MOPT pero bajo la aplicabilidad 

de la política del BCIE), pero para los casos que determinen que son ocupantes (personas 

que se encuentren sobre propiedades públicas como zonas de protección, derechos de vía 

y otros), deberá seccionarlos y definir cuales aplicaran a procesos de reasentamientos REAS 

(casos de viviendas habitacionales) y cuáles serán destinados como infraestructura de 

ocupantes (CIOS), Obras adicionales en derechos de vía OBA (negocios, chalet, champas, 

otros), en fin deberá establecer los criterios básicos que toda persona tienen para ser 

elegibles a las opciones de compensación, lo cual se detalla a continuación. 

5.22 Fecha de corte  

En el PAR, elaborado y aprobado en el estudio de factibilidad y diseño final del proyecto, se 

estableció la fecha de corte correspondiente, sin embargo, dado al tiempo transcurrido y 

los cambios generados en el área de influencia del proyecto, se deberá realizar una revisión 

y actualización de nueva fecha de corte, se recomienda que pueda realizarse una vez 

aprobado el Plan de Acción de Reasentamientos estratégico, que será  la fecha en la que 

se comenzara a notificar de forma escrita a los propietarios/poseedores/ocupantes de los 

inmuebles a ser ocupados por el derecho de vía, en donde se les manifestara que sus 

parcelas serán requeridas para la construcción de la carretera, siendo beneficiados con las 

medidas de compensación a ser establecidos en la Actualización del Plan de Acción de 

Reasentamiento. Para el caso de ocupantes que se trasladen a la zona del proyecto a residir 

después de la fecha de corte o que realicen modificaciones y/o cambios posteriores a esta 

fecha de corte, no tendrán derecho a compensación, ni a ningún otro tipo de asistencia 

para el reasentamiento. 

 

Cabe mencionarse, que el consultor deberá considerar los listados finales del estudio de 

factibilidad y diseño final del proyecto así como una evaluación exhaustiva de los nuevos 
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casos a considerar, lo anterior a fin de no incluir personas que únicamente quieran 

aprovecharse de la situación del proyecto. 

A efectos de garantizar la notificación de la fecha de corte a todos los 

propietarios/poseedores/ocupantes, el consultor deberá realizar dos publicaciones en los 

periódicos de mayor circulación, así como la entrega de la notificación de manera personal 

a cada uno de los beneficiarios elegibles.  

El listado de todos los propietarios/poseedores/ocupantes de inmuebles bajo la traza del 

proyecto, recopilado en el levantamiento de los censos será la base de datos de las posibles 

familias afectadas para la aplicación de las medidas de compensación del Plan de Acción 

de Reasentamiento. 

 

5.23 Forma de tenencia de la tierra 

Para ser elegible a los paquetes de compensación sólo basta que los pobladores posean 

inmuebles (propietarios, poseedores), residan en ellos y/o lo utilicen como medio de 

subsistencia de vida, a lo largo de la traza del proyecto (propietarios, poseedores, 

ocupantes), es decir, que las parcelas sobre las cuales ejercen posesión sean requeridas 

para la construcción o ampliación de la carretera. 

Existen 3 grupos de personas que son candidatos a ser elegibles en los procesos de 

reasentamiento a ser implementados, los cuales se describen a continuación: 

Propietarios: Personas que tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de 

las tierras, cuyos inmuebles se encuentran inscritos en el CNR. 

Poseedores: Personas que no tienen derechos legales oficialmente establecidos respecto de 

las tierras, pero que reclaman algún derecho a esas tierras por poseer la tierra de manera 

quieta y pacífica, cuya reclamación está amparada en la legislación del país. Inmuebles 

con escrituras/títulos sin inscripción y que hay un reconocimiento catastral de la misma 

Ocupantes: Personas que carecen de un derecho legal o una pretensión reconocibles 

respecto de la tierra que ocupan. 

 

5.24 Opciones de compensación 

En este apartado y con base al numeral 8.2 “Forma de tenencia de la tierra”, se deben 

definir las alternativas de compensación para las familias afectadas del proyecto, para lo 

que se debe tener en cuenta la Política Ambiental y Social del BCIE, específicamente a la 

ND5. “Adquisición de Tierras y Reasentamiento Involuntario”. 

 

5.25 Procedimiento para la adquisición de los derechos de vía 

En este apartado se define el procedimiento de derechos de vía y el alcance a realizar en 

el presente Plan de Acción de Reasentamiento estratégico, desde la identificación y 

conformación de expedientes para la adquisición y posterior compensación a los 

propietarios y/o poseedores de buena fe, de los inmuebles ubicados bajo la traza del 

proyecto. 

Es importante mencionar que la adquisición de inmuebles o derechos de vía, es un proceso 

que es realizado por la Subdirección de Adquisición de Inmuebles y Reasentamientos 

Involuntarios de la Dirección de Planificación de la Obra Pública del Viceministerio de Obras 
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Publicas del MOPT, La Gerencia Legal Institucional y la Unidad de Gestión Social, son quienes, 

han implementado durante muchos años todos los mecanismos y procedimientos, para la 

adquisición de los derechos de vía, el cual sigue siendo mejorado para lograr cumplir con la 

compensación oportuna y rápida a los diferentes tipos de familias afectadas por el Proyecto, 

logrando como fin último la oportuna liberación del derecho de vía bajo la aclaración que 

para la presente consultoría se aplicara política internacional que implementa el BCIE. 

Por otra parte, es de mencionar que el referido proceso puede ser realizado vía 

administración, es decir, que sea el personal de dicha Subdirección o mediante un consultor 

como será en el presente caso; a quien el MOPT le asignara la actualización e 

implementación del Plan de Acción de Reasentamiento en lo concerniente desde su inicio 

hasta su finalización. 

Es necesario señalar que la compensación es rápida, siempre y cuando el inmueble 

afectado no presente ningún problema legal o registral que impida hacer el pago 

respectivo de las afectaciones al propietario legalmente reconocido. Para el caso de 

inmuebles que presenten algún tipo de problema legal ya sea de inscripción, herencia, 

gravámenes, litigios o no se pueda establecer legalmente la propiedad del inmueble del 

supuesto propietario o éste sea de paradero desconocido, la empresa consultora deberá 

hacer todas las gestiones encaminadas a solventar dichos problemas, en los casos de 

propietarios o herederos de paradero desconocido, la empresa consultora deberá hacer 

por lo menos tres publicaciones en dos diarios o periódicos de circulación nacional, así como 

también deberá dejar constancia por escrito de forma cronológica (Acta Notarial), de las 

gestiones individuales realizadas para cada caso o expediente. 

Todo lo anterior deberá ser informado al MOPT, mediante los canales pertinentes a efectos 

de que este ministerio, este conocedor de los mencionados problemas y si la empresa 

consultora está dando cumplimiento a las gestiones correspondientes; en caso que el 

problema sea difícil de solventar por el contratista, el MOPT puede recomendar las 

alternativas o vías más viables para solventar los mismos. 

Por tanto, de acuerdo a experiencia previa, a continuación se hace la descripción del 

procedimiento a seguir tanto para la adquisición por la vía voluntaria como por la vía judicial 

(aplica para propietarios y poseedores) 

5.26 Adquisición por la vía Voluntaria (cuando no existen problemas legales o gravámenes, 

hay avenimiento en el precio) 

Proceso administrativo de adquisición, desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas y de 

Transporte (MOPT) y que deberá realizar el consultor del estudio para casos de compraventa 

o donación por la vía voluntaria.  

a) Recolección de documentos de propiedad y de las familias afectadas (propiedad, 

posesión y otros) 

Dentro de los documentos a solicitar, se incluyen los siguientes: 

 Documento Único de Identidad Homologado  

 Número de Identificación Tributaria para el caso de las Sociedades 

 Pasaporte (si aplica) 

 Carnet de residente (si aplica) 

 Escritura o título de propiedad - Posesión 

 Contrato de arrendamiento y/o Promesa de venta o documentos similares 

 Poder especial o general con cláusula especial 
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 Permiso otorgado por cualquier institución particular, municipal y/o estatal para 

ocupar el inmueble. 

 Copia u original de certificación de denominación catastral (en caso de poseedores) 

 Escritura de Constitución de Sociedad con sus modificaciones (si hubieran), Punto de 

Acta, Credenciales y otros (para las personas jurídicas) 

 Cualquier otro documento que ampare la propiedad, posesión u ocupación del 

inmueble (Cuando aplique) 

Otra información que se deberá de recolectar, se menciona a continuación: 

 Dirección domiciliar exacta (incluir un esquema de ubicación) 

 Dirección de trabajo exacta (Si posee) 

 Teléfono domiciliar, de trabajo y móvil (Si posee) 

 Dirección de correo electrónico (si posee) 

 Ubicación de la dirección en imagen Google Earth o Maps 

En caso que al consultor no le sea posible obtener algún documento de propiedad, 

posesión, o de identidad, deberá obtener los mismos en las Instituciones correspondientes 

como el CNR, Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y el Ministerio de Hacienda. 

b)  Solicitud de Documentos al Centro Nacional de Registros y Catastro 

A continuación, se presenta un listado de los documentos más comunes a ser solicitados. 

1. Certificación extractada, en donde conste que el inmueble está libre de gravámenes y 

presentaciones 

2. Certificación literal, en el caso de no contar con la escritura o título de propiedad 

3. Declaratorias de herederos, traspasos por herencia, cancelación de usufructo, 

4. Desgravaciones 

5. Revisión de perímetro y revisión de plano de segregación simple, para los casos de 

Segregaciones o de perímetro general para casos de posesiones 

6. Revisión de perímetro y revisión de plano de desgravaciones parciales de hipotecas, para 

los casos de hipotecas 

7. Certificaciones de denominación catastral para el caso de posesiones 

c) Obtención de permisos de ingreso para mediciones y estudios necesarios: 

El Consultor en esta etapa, deberá gestionar y obtener los permisos de ingreso para realizar 

mediciones, estudios necesarios y para la construcción de las obras necesarias para el 

proyecto, aun cuando el Consultor haya realizado gestiones previas y otras para el inicio de 

actividades topográficas y/u otros estudios para la elaboración del diseño final. El formato 

de este permiso será proporcionado por el propietario del proyecto, sin embargo, este podrá 

ser modificado o mejorado, y posterior a estos cambios, deberá ser sometido a aprobación 

por parte del MOPT, una vez aprobado podrá ser implementado. Este documento no 

deberá contener logos del Consultor, ni del Contratante, más si el afectado lo requiriese, 

podrá incluir su logo o membrete oficial (del afectado).  

Aclaraciones 

De acuerdo a la experiencia del MOPT, cabe la posibilidad que no se puedan obtener en 

su totalidad los documentos arriba mencionados. En vista de ellos, se enuncian excepciones 

o justificaciones válidas que el Consultor podrá presentar para evaluación sujetas a 

aprobación cuando aplique; tipificación de casos: 

 Propietario que reside en el extranjero (salvadoreño o no), y no existe un 

representante legal o agente oficioso de esta persona que resida en el país. 

 Propietario o poseedor reconocido como tal, es de paradero desconocido (previa 

publicidad de búsqueda en periódicos de mayor circulación y otros) 
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 Poseedor no posee escritura de posesión a su favor o Poseedor no ha iniciado 

trámites de legalización del inmueble. 

 Poseedor no coopera en proporcionar la escritura de posesión del inmueble a su 

favor. 

 Inmueble sin propietario o poseedor reconocido en el lugar, ni identificado catastral 

o registralmente. 

 Para el caso de extranjeros, que residan en el país o no, y que se nieguen a 

proporcionar copias de los documentos de identidad. 

 Arrendante no coopera en proporcionar documentos de Arrendamiento con 

promesa de venta y/o similares 

 Propietario y/o poseedor se encuentra en prisión o detenido por un periodo de 

tiempo que supera la duración de la presente Consultoría. 

 Propietario y/o poseedor, el cual no tiene representación y se encuentra en estado 

de salud que no le permite facilitar la entrega de los productos de esta consultoría.  

 No exista contrato de arrendamiento para el caso de alquiler de inmuebles. 

 Otro Argumento similar a los anteriores y que a juicio del MOPT es procedente 

exonerar al consultor de esa obligación.  

Cuando aplique cualquiera de los casos arriba mencionados, deberá presentar dicha 

justificación al administrador del proyecto a través del canal que corresponda por escrito 

(respaldado por Acta Notarial que evidencie de manera cronológica, todas las actividades 

realizadas por el consultor). Cualquier otra justificación no incluida en los ítems arriba 

mencionados, quedará a consideración del administrador del proyecto, aceptarla o 

denegarla. Después que dichas justificaciones hayan sido aprobadas por parte del mismo, 

el Consultor deberá de obtener las certificaciones literales de aquellos documentos que le 

sea posible obtener en el CNR para complementar aquellos expedientes incompletos, así 

como en las instituciones pertinentes como el RNPN y/o Ministerio de Hacienda. En caso que 

no le sea posible obtenerlos de dichas instituciones deberá solicitar al MOPT, el apoyo 

correspondiente, para lo cual elaborara los escritos pertinentes bajo la coordinación que 

dicha institución estipule. 

Por último, considerando que la relación Consultor-Afectado, debe de ser claramente 

confiable, el personal que el Consultor contrate deberá portar una credencial de 

presentación que lo identifique claramente, a fin de evitar malos entendidos o generar 

incertidumbre en la gente (ciudadano). Dicha credencial deberá de ser portada por el 

personal contratado por el Consultor en todo momento que ejerza sus actividades 

profesionales. Este documento deberá incluir la foto de identificación personal, sello y firma 

de la empresa consultora, número de teléfono de contacto. 

d)  Identificación de la Situación legal de los inmuebles y Resolución de problemas 

legales 

La empresa consultora deberá realizar el estudio registral y catastral de todos los inmuebles 

bajo la traza del proyecto, a fin de determinar el porcentaje de parcelas cuya adquisición 

puede ser inmediata y cuales requieren una estrategia específica de resolución de 

problemas legales y cuya adquisición requerirá mayor tiempo. 

Posterior a las actividades antes mencionadas, se detallan algunos aspectos técnicos y 

legales de suma importancia que deben realizarse, los cuales, si bien es cierto en el PAR 

aprobado en el pasado fueron elaborados (Algunos de estos), en la presente consultoría 

deberán revisarse y actualizarse. 
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5.27 Gestión Técnica  

Para el presente apartado se debe tener en cuenta, que esta gestión no aplica para todos 

los ítems aquí desarrollados o se aplica parcialmente para los mismos, por ejemplo: El ítem 

del literal a) si es aplicable, pues, como parte de las verificaciones de campo pueden 

detectarse incongruencias con el plano y lo físico por cualquier cambio u omisión del diseño 

final, por lo que deberá de realizarse la verificación y levantamiento topográfico 

correspondiente, mientras que, los numerales b) y c) no aplican ya que esta información es 

parte de los entregables del diseño, es decir ya se cuenta con la misma, pues, fue realizada 

en el diseño final. No obstante, considerando el tiempo transcurrido de lo anterior el consultor 

deber proceder a actualizar y/o obtener los datos correspondientes. 

La gestión técnica de los derechos de vía, se realizará a través de ingenieros, arquitectos, 

personal técnico de apoyo, peritos valuadores, etc., quienes elaborarán los planos 

generales e individuales de Derechos de Vía, levantamientos topográficos, valúos y todas 

las actividades y trámites técnicos necesarios para desarrollar completa y correctamente el 

Plan de Acción de Reasentamientos.  

Las responsabilidades del Consultor en cuanto a la actualización de la gestión técnica del 

proyecto serán: 

 

a) Levantamiento Topográfico: El consultor será responsable de los levantamientos 

topográficos de detalle de todos los inmuebles a ser ocupados por el derecho de vía del 

proyecto, en dichos levantamientos se detallarán con precisión, si hubiere, la ubicación 

de construcciones, obras adicionales, cercos, pozos, accesos a propiedades y cualquier 

otro detalle importante que contenga el área a adquirir, tales como cultivos, accidentes 

geográficos o bienes ambientales tales como vaguadas, nacimientos de agua, drenajes 

existentes, etc. Así mismo se levantará topográficamente cualquier infraestructura 

inmersa o aledaña a los inmuebles, incluyendo, sin limitarse a ello, las estructuras para el 

servicio público (tanto aéreas como subterráneas). Los levantamientos topográficos serán 

realizados con aparatos de estación total y con una precisión de 1:10,000. Este 

requerimiento no deberá ser considerado como un costo adicional, debido a que forma 

parte de una correcta conformación de expediente de derechos de vía. Cabe 

mencionarse, que lo anterior fue realizado en el pasado, no obstante, debido al tiempo 

transcurrido es muy probable que existan cambios significativos en los inmuebles, 

movimientos registrales, otros. Que deban considerarse para la actualización 

correspondiente. 

El Consultor procederá al levantamiento topográfico de LINDEROS de las propiedades 

afectadas directa o indirectamente por el diseño final aprobado, información la cual 

deberá de digitalizarse y adjuntar bajo una capa particular al archivo digital por parcela, 

debidamente georreferenciada. Dicha información servirá de referencia para el estudio 

catastral y registral detallado en los apartados anteriores, donde se determinará la 

afectación predial registral, concepto que se explicará más adelante en este apartado. 

Aclaraciones y/o Requerimientos: 

- Se deberá de determinar el tipo de lindero perimetral (cerco de púas, tapial 

prefabricado, tapial de bloque, cerco vivo, cerco sin materializar, etc.) Para el caso 

del cerco sin materializar y/o cerco vivo, en vista que ya se realizó una viabilidad 

social previa por parte del Consultor, el propietario/poseedor/ocupante podrá 

indicar al Consultor el lindero real del inmueble. 
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- Si el inmueble es de forma irregular o de gran extensión superficial, el Consultor podrá 

levantar 100 metros como mínimo de lindero (por lado), considerándose que estos 

100 metros son a partir del cerco frontal a la vía de interés, y que serán suficientes 

para poder realizar un análisis catastral y registral para poder determinar la 

afectación predial registral 

- Se deberán de identificar colindantes de los tramos levantados topográficamente 

- Si por algún motivo, después de haber realizado los estudios registrales y catastrales, 

se determinase que el Consultor debe de realizar uno o más levantamientos 

topográficos para registrar nueva o ampliación de la información, correrá bajo las 

expensas del Consultor. Esto también podrá ser solicitado por el Contratante a través 

del canal que corresponda. 

- Se deberá considerar la reposición de los linderos perimetrales (si hubiesen) y deberá 

incluirse en el valúo respectivo. 

- Para el caso de accesos a propiedades y pozos artesanales para extracción de 

agua, estos deberán ser incorporados en los ítems del plan de manejo ambiental del 

proyecto por la particularidad de los mismos. 

b) El Consultor tendrá la responsabilidad de adquirir del Centro Nacional de Registros, los 

archivos digitales de los mapas catastrales actualizados de los sectores que contengan 

los inmuebles que se ubiquen bajo la traza del proyecto, con el objeto de que los 

levantamientos topográficos de las parcelas levantadas por el consultor y la información 

de catastro sean sobrepuestos con el diseño final de ingeniería, a fin de determinar si 

existe incongruencia entre ambos levantamientos. De existir incongruencia el Consultor 

deberá esclarecer y solucionar dicha situación, por ejemplo: si existe una 

desactualización catastral deberá gestionar ante quien corresponda a fin de que se 

realice el respectivo mantenimiento (actualización), catastral. Lo anterior, es de mucha 

importancia dado que a la fecha es muy probable de que existan cambios y/o 

movimientos registrales, los cuales, van a generar modificaciones a los expedientes de 

derechos de vía, que fueron conformados en su momento por el estudio de factibilidad 

y diseño final del proyecto. 

 

c) Etapa de determinación de afectación predial registral: Esta etapa, ya fue realizada en 

el pasado, sin embargo, se deberá realizar nuevamente a fin de validar la información 

generada en el pasado o actualizar la misma según corresponda. Esto será posible a 

través de los estudios registrales y catastrales de todos los inmuebles que resulten 

afectados por la alternativa de diseño seleccionada en la etapa de factibilidad del 

proyecto. Considerando que la zona de interés se encuentra identificada en el catastro 

nacional, dichos estudios deberán de ser realizados en un 100%, sin excepción. 

 

Los insumos necesarios para el inicio del análisis catastral y registral, para cada parcela 

afectada directa o indirectamente por la ejecución de la obra, entre otros, son los 

siguientes: 

- Alternativa final de Diseño geométrico aprobada. 

- Ubicación catastral original del inmueble de interés (incluye digitalización) 

- Restitución digital de escritura de propiedad (dibujo de esta) 

- Lindero físico existente de parcela afectada  

- Determinación de área física de afectación 
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- Estudio registral del inmueble y colindantes (se hace necesario el estudio registral 

de colindantes por posibles trámites catastrales y registrales recientes realizados 

por estos, tales como segregaciones, remediciones, entre otros, y que hayan 

generado una actualización en la base de datos catastrales del Centro Nacional 

de Registros) 

 

Metodologías para la determinación de la afectación predial registral, la cual servirá de 

base para la adquisición, derivará de los análisis de montajes digitales de los insumos 

anteriormente mencionados. Debido a la múltiple gama de variantes que se 

encontrarán durante la ejecución de estas actividades, se mencionan algunas, a 

manera de ejemplo: 

i. Inmueble con un frente físico de 20 metros, pero registralmente posee solo 15 metros 

de frente, por tanto, la adquisición de la franja de terreno se limitará al pago de 15 

metros de frente por el ancho o profundidad de la franja de terreno afectada, ya que 

el Estado no puede adquirir más de lo que ampara la escritura de propiedad. De igual 

manera, esto aplicaría para todos los lados del inmueble que se intervengan con el 

trazo del proyecto. 

ii. Inmueble con un frente físico de 15 metros, pero registralmente posee 20 metros de 

frente, por tanto, la adquisición de la franja de terreno se limitará a 15 metros de frente 

por el ancho o profundidad de la franja de terreno afectada, ya que su cabida física 

es de 15 metros de frente. De igual manera, esto aplicaría para todos los lados del 

inmueble que se intervengan con el trazo del proyecto. 

iii. Para aquellos casos donde la afectación sea a una posesión sin amparo registral, la 

afectación predial registral estaría determinada por el lindero físico existente vs el 

área de afectación FÍSICA proyectada vs el derecho de vía nominal (lo cual en 

campo se puede verificar que existe a lo largo de todo el proyecto, diferentes anchos 

de vía funcional) 

 

Para todas las áreas de afectación (que posteriormente se convertirán en expedientes), 

el Consultor presentará una matriz de criterios de determinación de afectaciones 

prediales registrales (deberá ser firmada y sellada por profesional responsable), en la 

cual, además de incluir datos generales, técnicos, catastrales y registrales de cada 

inmueble, plasmará el criterio adoptado por el Consultor para la determinación de la 

afectación predial registral, la cual será evaluada por el Contratante a través de la 

Unidad que designe. 

A medida que dichos criterios sean aprobados por el propietario del proyecto, el 

Consultor procederá al proceso de elaboración de planos individuales de afectación, 

utilizando el formato entregado por el mismo, el cual podrá ser mejorado siempre y 

cuando contenga como mínimo, lo establecido en el formato proporcionado 

(información técnica), previa aprobación por parte del Contratante. El formato de 

impresión podrá ser tamaño doble carta, 0.55mx0.55m y/o 0.90mx0.60m, dependiendo 

al tamaño al que mejor se ajuste la ilustración a presentar, tamaño el cual podrá ser 

establecido por el Contratante durante la presente Consultoría. 

d) Planos individuales de Derecho de Vía: el Consultor revisara y actualizara si fuere el caso, 

los planos individuales de derecho de vía en formato digital e impreso a doble carta y 
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en escala mínima de 1:500. En los inmuebles que sean demasiado grandes el Consultor 

podrá presentar los planos en menor escala siempre y cuando se observen claramente 

todos los elementos que contiene el inmueble. Los planos consignarán por lo menos la 

siguiente información: Cuadricula geodésica, curvas de nivel a cada 1.00 m, cuadro de 

rumbos y distancias, tanto del área ocupada y de áreas excedentes si hubieren, cuadro 

de coordenadas geodésicas, información de las áreas afectadas tanto en metros 

cuadrados como en varas cuadradas, información del propietario y del antecedente 

registral del inmueble, orientación del Norte, esquema de ubicación resaltando el área 

a adquirir dentro del plano catastral del inmueble, ubicación de todas las 

construcciones, obras adicionales y todo elemento natural o construido por el hombre 

que se ubique en el área a adquirir para derecho de vía, estacionamientos de entrada 

y salida de los inmuebles. El consultor se asegurará que los planos cumplan con los 

requisitos mínimos exigidos por el Centro Nacional de Registros (CNR) para la aprobación 

de planos para proceso de segregaciones simples, desgravaciones parciales de 

hipotecas, obtención de certificación de denominación catastral, etc. 

e) El consultor verificara que todos los planos individuales de afectación de los expedientes 

conformados en el pasado se encuentren debidamente aprobados, y en caso de que 

exista algún expediente sin lo anterior, deberá tramitarlo, según la particularidad del 

caso; así como también, deberá verificar que los mismos sean funcionales para el 

trámite de adquisición correspondiente, sin embargo, si por alguna razón hubiere 

existido algún movimiento registral en los inmuebles deberá actualizar la información y 

deberá  someter a aprobación del Centro Nacional de Registros (CNR) todos los planos 

individuales de derecho de vía que correspondan, para el trámite de segregación 

simple (Revisión de Plano (RP), para posesiones (revisión de perímetro general), así como 

su respectiva Certificación de Denominación Catastral (CDC), Revisión de Planos (RP) 

para procesos de desgravación parcial de hipotecas (casos de Hipotecas de 

inmuebles).  

f) Elaborará la valuación de inmuebles afectados bajo la política del BCIE, para los 

expedientes de derechos de vía (DDV), REAS, CIOS, OBAS, etc. 

g) Elaborará visto bueno de afectación de inmuebles de acuerdo al formato que 

proporcionará el propietario del proyecto, el cual podrá modificarse y someterse a 

aprobación del mismo. 

h) Elaborará Certificación de afectación de inmueble de acuerdo a formato 

proporcionado por el propietario del proyecto, el cual podrá modificarse y someterse a 

aprobación del mismo. 

i) Elaborará el documento de autorización y visto bueno para notificar valúo por parte de 

las Autoridades del MOPT, para lo cual se establecerá como mecanismo una buena 

coordinación con el personal del MOPT designado para esta temática a efectos de que 

cuando el referido documento este elaborado revisado y aprobado por el mismo dicho 

personal proporcione al consultor los respectivos números de correspondencia del/los 

dichos documentos a fin de que pueda entregarlos al MOPT para que se obtenga la 

respectiva firma de los titulares y/o autoridades del MOPT (una vez firmados y sellados 

por el MOPT se devuelven al contratista) 

j) Realizará el proceso de notificación y negociación de valúos (proceso que se realizará 

hasta haber obtenido la aprobación de RP y/o CDC por parte del CNR) de cada uno 

de los inmuebles a adquirir por el MOPT, para lo cual deberá solicitar al contratante el 

respectivo acompañamiento del personal respectivo del MOPT (técnico-legal, según 
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fuere el caso). En el pasado se notificaron los avalúos realizados en el estudio de 

factibilidad y diseño final, no obstante, debido a la actualización en comento se 

modificarán los mismos acordes a la política ambiental y social del BCIE, por lo que se 

deberá realizar nuevamente esta actividad en su totalidad. 

 

k) Revisará, mejorara y/o actualizara según fuere el caso los Planos Generales de Derecho 

de Vía, REAS, OBAS y CIOS elaborados en la etapa de diseño final del proyecto y/o los 

que hayan sido trabajados posteriormente por personal del MOPT: Realizará los planos 

generales de derecho de vía (latiguillo), en formato digital e impresos y en escala 

mínima de 1:500, deberán contener de manera clara y legible, como mínimo, la 

información siguiente: Parcelas a adquirir (debidamente identificadas), parcelas con 

problemas legales (por tipología de los mismos), viviendas y negocios afectados 

(destacando las reubicaciones físicas), enfatizando el estado de las gestiones 

desarrolladas en cada una de las parcelas, viviendas y negocios. 

5.28 Reconsideraciones de avalúo 

De darse el caso que el avalúo notificado, no sea aceptado por parte del o los propietarios 

por razones de precios unitarios de vara cuadrada o montos resultantes a compensar, el 

consultor deberá analizar los argumentos con sus respectivos respaldos (la no aceptación 

deberá ser plasmada por escrito por parte del propietario), y procederá a analizar la 

factibilidad de los mismos únicamente en aquellos casos en donde la no aceptación de 

avalúo, se deba a omisiones y/o errores en el avalúo notificado, para lo cual, deberá 

analizar, revisar y/o corregir el avalúo, así como también, deberá realizar la nueva 

notificación de avalúo a su respectivo propietario, ya sea, para ratificarle el avalúo 

notificado en el pasado y/o notificándole el nuevo avalúo; con la aclaración, que en el 

documento de notificación y/o ratificación de avalúo deberá contener un pequeño 

resumen del análisis realizado y del porque procede o no procedió lo requerido. 

 

5.29 Actividades de legalización de los derechos de vía a realizar que no fueron realizadas 

en el estudio anterior 

SERVICIOS DE ESCRITURACIÓN  

Elaboración de Acuerdo Ejecutivo Ministerial y posteriormente la elaboración y autorización 

ante los oficios notariales que brinde el consultor, de las escrituras pertinentes pudiendo ser: 

compraventas, donaciones, rectificaciones, permutas, etc., mediante las cuales se harán los 

traspasos del derecho de dominio y posesión de los diferentes inmuebles que se encuentran 

bajo el trazo del proyecto a ejecutar a favor del Gobierno y Estado de El Salvador, en el 

Ramo de Obras Públicas.  

Los servicios requeridos se ejecutarán de acuerdo a los siguientes lineamientos:  

1. Con la documentación contenida en los expedientes, el Notario deberá realizar el análisis 

respectivo y elaborará el proyecto de Acuerdo Ejecutivo Ministerial (formato que el MOPT 

proporcionara al ganador de la presente consultoría) y remitirá a firma del titular de esta 

Cartera de Estado, por el canal que le indicará el MOPT. Una vez firmado, el Notario 

certificará 3 copias de dicho Acuerdo: 1 para ser agregado al expediente que deberá 

entregar a la Fiscalía General de la República y 2 para el expediente que devolverá al MOPT, 

una vez finalizado el servicio de escrituración. Cabe aclarar que, dicho Acuerdo Ejecutivo 

Ministerial, deberá ser entregado al MOPT, en original, inmediatamente después de firmarse. 
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2 El Notario revisará los expedientes conformados por el consultor a efectos de verificar que 

contenga toda la documentación necesaria para elaborar el proyecto de escritura. En caso 

de que faltara algún documento necesario para escriturar, deberá realizar las gestiones 

necesarias para obtener el/los mismos y así completar el referido expediente. 

3. Previo a la elaboración del proyecto de escritura, el Notario tramitará la certificación 

extractada del inmueble, la cual no debe exceder los dos meses de haber sido emitida a 

efecto de verificar la situación jurídica del inmueble a adquirir, cuyo costo será asumido por 

el consultor. (En este caso se recomienda que antes de suscribirse la escritura de 

compraventa, donación, etc. El consultor verifique la base registral de CNR, con el fin de 

asegurarse que se mantiene el titular del inmueble, y que el mismo no pose gravámenes o 

restricciones en ese momento) 

4. El Notario elaborará el proyecto de escritura y lo presentará, junto con una copia del 

expediente original, en la Unidad de Control de Bienes del Estado de la Fiscalía General de 

la República, para su revisión y aprobación. 

5. El Notario informará al vendedor del inmueble, el lugar, día y hora para leer y firmar la 

escritura.  

De ser necesario, cuando al propietario se le imposibilite movilizarse por cualquier motivo, el 

Notario deberá desplazarse hasta su domicilio o lugar de residencia, a efecto de obtener la 

firma de dicha escritura, y de ser requerido por el propietario deberá atender en horario 

fuera de lo normal laboral y fin de semana, si el propietario del inmueble no puede realizarlo 

en horario laboral. 

6. Previo a la firma de la escritura, el Notario solicitará a los propietarios la solvencia de 

impuestos del inmueble a adquirir, la cual deberá presentarse junto al testimonio de la 

escritura ante el respectivo Registro de la Propiedad para su inscripción, siendo 

responsabilidad del Notario la obtención de la misma, la cual deberá estar vigente al 

momento de presentar el testimonio de la escritura de compraventa para su inscripción en 

el Registro de la Propiedad correspondiente. 

7. Luego de la firma del propietario, el Notario tramitará la firma del delegado del Fiscal 

General de la República, debiendo elaborar y gestionar también la firma de 3 constancias 

de escrituración, 1 para la FGR y 2 para el expediente propiedad del MOPT. Entregando 

nuevamente una copia del expediente, el cual quedará en propiedad de la Fiscalía 

General de la República.  

8. El Notario extenderá un testimonio original y cinco copias notariales, estas últimas con 

razón de expedición firmado y sellado en original; las que se distribuirán de la forma 

siguiente: 

a) El testimonio original extendido a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el 

Ramo de Obras Públicas y de Transporte. 

b) Una (1) copia simple para ser entregada al Ministerio de Obras Públicas y de 

Transporte. 

c) Una (1) copia simple para ser entregada al vendedor o donante; 

d) Dos (2) copias simples para ser entregadas a la Fiscalía General de la República.  

e) Una (1) copia simple para archivo del MOPT. 

9. El consultor hará las coordinaciones pertinentes con la Subdirección de Gestión de 

Adquisición de Inmuebles y Reasentamientos Involuntarios del MOPT (SGAIRI), para el pago 

de los derechos de registro, anexando los recibos y notas de solicitud debidamente 

completados, gastos que serán asumidos por el MOPT, por medio del convenio suscrito por 

el MOPT y CNR denominado ANEXO DE EJECUCIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES Y 
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CATASTRALES ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE REGISTROS Y EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y DE TRANSPORTE, debiendo solicitarse oportunamente al MOPT a efecto de anexarlos al 

testimonio que se presentará ante el Registro de la Propiedad respectivo, para su inscripción. 

10. El Notario iniciará el proceso de inscripción de cada una de las escrituras respectivas, 

para lo cual deberá presentarlas ante el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas de la 

Cuarta Sección del Centro, departamento de La Libertad y será su responsabilidad velar 

porque éstas sean inscritas en dicho Registro. 

11. En aquellos casos en los cuales las escrituras adolezcan de errores de forma o de fondo 

y sean observadas por el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas respectivo, será 

responsabilidad del Notario realizar con diligencia todas las providencias que permitan 

subsanar dichas observaciones, inclusive el otorgamiento de escrituras de rectificación y/o 

nueva escritura, siendo su responsabilidad velar por que todas las escrituras que elabore 

culminen con la inscripción en el Registro respectivo, cuyo costo será asumido por el 

ofertante.  

 

5.30 Resolución de problemas legales para escriturar en razón de gravámenes y otros 

factibles de resolver a corto plazo. 

Será responsabilidad del consultor la elaboración de los poderes especiales, escrituras de 

identidad, cancelaciones totales  de hipotecas, escrituras de desgravaciones parciales, 

rectificaciones, diligencias de aceptación de herencia, remediciones de inmuebles, 

deslinde voluntario, obtención de procesos de revisión y aprobación de planos no obtenidos 

a la fecha por estar observados por catastro CNR o por problemas legales, certificación de 

denominaciones catastrales, entre otro tipo de instrumentos, diligencias y/o trámites, que 

fuesen necesarios para la adquisición del derecho de vía. Cabe aclarar que el bien de 

familia NO ES CONSIDERADO PROBLEMA LEGAL POR EL DECRETO LEGISLATIVO N°524 Art. 29-

A. D. O. N°218, Tomo 413, de fecha 23 de noviembre de 2016. 

En lo referente a las actas de cancelación de hipotecas y escrituras de desgravaciones 

parciales, el consultor realizará con los respectivos acreedores todas las gestiones tendientes 

a la liberación del inmueble a adquirirse a favor del Estado, desde la presentación del 

proyecto pertinente para revisión y aprobación hasta la inscripción en CNR de la 

cancelación total o parcial del gravamen hipotecario, siendo el MOPT quien asumirá el 

pago de los derechos registrales. 

En los casos en que el consultor haya revisado el expediente administrativo y después que 

obtuviese el visto bueno de la Fiscalía General de la República, se hubiese impreso la 

escritura pública correspondiente y que al momento de la firma respectiva una de las partes 

en el acto desista, lo cual no será  responsabilidad para el consultor, éste deberá 

proporcionar al administrador del contrato un informe en el cual justifique la suspensión del 

instrumento y a este tipo de escrituras suspendidas el consultor podrá estipular un precio 

razonable, lo cual deberá incluirse en la oferta económica.  

En los casos en que el propietario condicione la firma de escritura contra entrega del 

respectivo pago, el consultor deberá devolver el expediente original al MOPT, junto con la 

certificación del Acuerdo Ejecutivo Ministerial para el trámite de pago, quedándose con 

una copia para realizar la escritura de compraventa cuando ya esté listo el cheque de 

pago. 
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El MOPT podrá solicitar al consultor en cualquier momento de la vigencia del contrato la 

rectificación o revisión de cualquier escritura elaborada por el mismo, hasta por un máximo 

de doce meses posteriores a la vigencia del contrato.  

 

5.31  Expedientes para expropiación 

CONSIDERACIONES GENERALES  

Adquisición forzosa o vía Judicial  

Este caso aplica para inmuebles con problemas legales y/o casos en donde al notificar los 

respectivos avalúos no existe avenimiento en el precio ofertado por el MOPT y el propietario 

y poseedor del inmueble. 

 

La expropiación por la vía judicial procederá una vez el ente del Estado (interesado en la 

adquisición de un bien) haya agotado, dentro de un tiempo prudencial, es decir, que no 

perjudique la ejecución de la obra, todos los recursos para llegar a un acuerdo con el 

propietario del inmueble sobre el monto a negociar o a ceder (notificación de valúo) así 

como también cuando se tengan problemas legales no superables a corto plazo como: 

1. Paradero desconocido de los propietarios, demostrar y documentar que se realizó la 

búsqueda. 

2. Propietario fallecido y no se cuente con herederos 

3. Propietario que en el extranjero que no tengan representación en el país 

4. Propiedad en litigio 

5. Cualquier causa que limite la transferencia del dominio a favor del Estado 

Para los presentes casos el consultor realizara el proceso detallado en el apartado 9.1, 

adquisición por la vía voluntaria, hasta donde le sea posible realizar y emitirá la respectiva 

recomendación al MOPT con el expediente conformado a la fecha, a efectos de que la 

Gerencia Legal del MOPT realice el respectivo proceso en la Fiscalía General de la 

Republica. 

En caso de ser imposible la adquisición del inmueble por la vía voluntaria y se determine 

iniciar un proceso de expropiación, será responsabilidad del consultor elaborar el Acuerdo 

Ejecutivo Ministerial (formato que será proporcionado por el MOPT al consultor ganador de 

la presente consultoría), debidamente razonado, justificando la expropiación, respaldados 

con los documentos, Actas Notariales y demás gestiones realizadas que respalden y/o 

robustezcan las razones por las cuales el inmueble se adquirirá por expropiación, para que 

sea aceptada la demanda de la FGR en el Juzgado correspondiente de acuerdo la 

motivación de la expropiación, así como la validación del MOPT, proporcionando al MOPT 

el expediente original quién será el responsable de darle el respectivo trámite.  

El consultor está obligado a resolver en tiempo y responder por escrito todas las solicitudes o 

consultas que realice el propietario, relativas al proceso de escrituración, ya sea que las 

reciba directamente o que sean presentadas por escrito a través del MOPT. 

Considerando que el referido proceso generara dudas, inquietudes, quejas y otros. El 

consultor deberá habilitar una oficina de atención social que permita durante toda la 

vigencia del contrato la correcta y adecuada atención ciudadana, para solventar lo 

anterior, la cual deberá estar precedida por medio de un especialista en la parte social. 
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Pago de Compensaciones 

Una vez firmada la correspondiente escritura de compraventa del inmueble necesario para 

la ejecución del proyecto se tramitará la indemnización acordada a cada uno de los 

propietarios/poseedores/ocupantes de terrenos, obras adicionales e infraestructura 

afectada. Se aclara que, para el caso del negocio afectado totalmente (CIOS) en razón a 

la voluntad de la afectada de recibir compensación económica (incluye lucro cesante) el 

pago para este caso también se incluye en esta actividad. 

 Cronograma del PAR  

Este apartado se refiere exclusivamente al cronograma para la ejecución de las actividades 

del PAR; por lo que, refleja únicamente las actividades relativas al Plan de Acción de 

Reasentamientos, detallándose las actividades a realizar al momento de elaboración de 

este documento 
 

Tabla 4: Cronograma de actividades PAR 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36

1 Notifición a los afectados del número telefonico para interponer quejas

2 Recepción de quejas y reclamos

3 Investigación de Campo y Gabinete

4 Permisos de Medición y Valuación

5 Levantamiento Topográfico

6 Censo Socioeconómico

7 Consultas Pesonalizada

8 Fecha de Corte

9 Elaboración de planos individuales de afectación

10 Presentación de planos indiviudales al CNR

11 Valuación de terrenos y Construcciones

12 Notificación de Valuos

13 Búsqueda de sitios para la reubicación de viviendas

14 Selección de sitios de acogida

15 Elaboración de documento de PAR

Actividades Pendientes de Realizar

16 Elaboración y firma de Acuerdos Ejecutivos

17 Negociación de sitios para la reubicación de viviendas

18 Escrituración de inmuebles a favor del Estado

19 Escrituración de inmuebles a favor de familias reasentadas

20 Pago de compensaciones económicas 

21 Inscripción de Inmuebles

22 Obtención de permisos de construcción de viviendas de reasentamiento

23 Construcción de viviendas para reasentamientos

24 Traslado, asistencia y movilización de familias a reasentar

25 Seguimiento y monitoreo actividades PAR

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION DE REASENTAMIENTOS

N° ACTIVIDADES

PLAZO ACTIVIDADES REALIZADAS PLAZO ACTIVIDADES PENDIENTES DE REALIZAR

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
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5.32 Presupuesto de PAR 

El presupuesto debe determinarse considerando las áreas de terreno y construcciones que, 

según el diseño final, serán necesarias adquirir para ejecutar el proyecto y responde al 

cálculo de las compensaciones aplicables según los criterios de elegibilidad, opciones de 

compensación definidas bajo la legislación nacional de El Salvador aplicable al Plan de 

Acción de Reasentamientos Involuntarios, elaborado y aprobado para la factibilidad y 

diseño final del proyecto, tomando en cuenta que se aplicará nueva valuación de 

inmuebles considerando la Normativa Ambiental y Social del BCIE. 

 

El resumen del presupuesto, se muestra en la tabla siguiente: 
 

 

Tabla 5: Resumen del presupuesto de PAR 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PAR 

RUBRO MONTO 

Monto de terreno para adquisición de Derecho 

de Vía  
 

Monto de Construcciones   

Monto de Obras adicionales y/o remociones  

Reasentamientos  

TOTAL  

 

 

5.33 Metodología de valuación a implementar 

El Consultor deberá atender lineamiento de contenido para realizar la actualización del 

Documento de Criterios y Parámetros de Valuación, bajo Normas de Desempeño 

Ambientales y sociales en lo concerniente a la condición especial, de la norma de 

desempeño 5 (ND5): Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario del Banco 

Centroamericano de Inversión Económica (BCIE), y  para ello se ha establecido los 

parámetros y guía de referencia a utilizar para determinar el valor de compensación por las 

afectaciones a las parcelas, incluyendo la afectación total o parcial a infraestructuras, 

cultivos y/o vegetación y arborización tanto productiva como maderera, lucro cesante para 

el caso de pérdida de medios de subsistencia de vida. Etc., todo de acuerdo a las 

condiciones en que éstas se encuentren al momento de realizar el levantamiento de las 

ocupaciones. Cabe aclarar, que esta actividad ya fue realizada en el estudio de factibilidad 

y diseño final del proyecto en comento, sin embargo, debido al tiempo transcurrido y los 

cambios inmobiliarios en la zona y sobre todo por la aplicabilidad de la normativa antes 

mencionada en su totalidad, surge la necesidad de actualizar dicho documento. 

A continuación se detalla un contenido mínimo sugerido del documento de criterios y 

parámetros de valuación, sin embargo, el mismo no es limitativo para que el consultor pueda 

ampliarlo y/o mejorarlo. 
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5.34 Zonificación de Terrenos  

Para llegar a establecer la zonificación del proyecto, el perito valuador debe realizar 

inspección de campo y revisión del uso y vocación del suelo urbano, semi urbano, 

comercial, industrial, habitacional, rural lotificado, agrícola, rústico, etc. Llegando a 

determinar que los tipos de terreno bajo la traza del proyecto clasificación, para lo cual 

deberá presentar un plano con la respectiva zonificación del proyecto. 

 

5.35 Criterios y Parámetros Generales para la Valuación de terrenos  

En este apartado el consultor mediante un especialista en valuación (Perito Valuador inscrito 

en la Superintendencia del Sistema Financiero Vigente) debe establecer el costo de la 

parcela, aplicando el Método Comparativo de Valuación de Inmuebles, para lo cual se 

debe realizar un estudio de mercado en las zonas afectadas, en base a ventas realizadas y 

ofertas de ventas de propiedades vigentes en el entorno del trazo del proyecto. El referido 

Método Comparativo tiene como principio que los inmuebles equivalentes en cuanto a 

ubicación y demás factores de corrección, deben generar valores similares. 

 

Para la realización del valúo de terreno se deben seleccionar las características internas y 

externas de mayor incidencia en la valoración de las tierras. Por lo que a medida de ejemplo 

se sugieren los siguientes factores a considerar para la determinación del valor de los 

terrenos, sean rurales o semiurbanos (dependerá de la clasificación obtenida) 

 

 Cuadro 10.2 Factores a considerar en la valuación de Terrenos 

FACTORES A EVALUAR Rural Semi-urbano 

a) Accesos al terreno X X 

b) Equipamiento X X 

c) Topografía X X 

d) Drenaje del terreno X X 

e) Servicios: agua, energía, drenajes X X 

f) Clase de suelo (solo para rural) X -- 

g) Uso actual: baldío, potrero o cultivo (solo para rural) X -- 

 

5.36 Ponderación de factores de valuación para terreno 

Se deberá establecer el valor de la ocupación de los terrenos para lo cual deberá 

ponderarlos para cada uno de los factores respectivos para los cuales se sugieren los 

siguientes a manera de ejemplo: 
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Cuadro 10.2.1 Puntaje máximo de Criterios 
CRITERIO RURAL SEMIURBANO 

Topografía 30% 30% 

Drenaje 20% 15% 

Acceso 20% 20% 

Servicios Básicos 5% 25% 

Equipamiento (Educación, Salud, Comercio, Iglesia) 2% 10% 

Clase De Suelo 20% --- 

Uso Actual del Suelo 3% --- 

Puntaje Máximo a Obtener 100% 100% 

Nota: Los valores y criterios, son ejemplo no necesariamente es lo que se debe de aplicar. 

Así mismo deberá describir cada uno de los factores utilizados con sus respectivas tablas de ponderación a 

efectos de topografía, drenaje, etc. 

 

5.37 Valuación de Construcciones, estructuras complementarias, árboles frutales y 

maderables  

Con el objeto de realizar una justa compensación a los afectados por la ejecución del 

proyecto se han establecido una serie de criterios a tomar en cuenta a la hora de realizar la 

valoración de las pérdidas materiales a las construcciones primarias, estructuras 

complementarias, cultivos agrícolas, árboles frutales y maderables. Además, de incorporar 

criterios para considerar la adquisición de áreas excedentes, tanto de terreno como de 

construcción. 

 

5.38 Construcciones Primarias 

En este apartado se deberán identificar las diferentes construcciones afectadas bajo el trazo 

del proyecto, para lo cual, para el caso de las construcciones primaria, se consideran las 

edificaciones principales de cualquier tipo, tales como viviendas y edificios, aplicando el 

costo de reposición, es decir, se aplicará el costo de mercado de los materiales, mano de 

obra, etc., que influyen en los costos, a la hora de realizar el cálculo del monto de las obras 

a afectar. 

 

5.39 Construcciones complementarias 

Son todas las estructuras anexas o separadas de las estructuras principales que son 

afectadas. 

Para su valuación se aplicarán todos los criterios de valuación a aplicarse a las estructuras 

primarias, ya detallados. 

Además, se considera la remoción de estructuras complementarias desmontables como: 

galeras, portones, cercos, verjas, rótulos, tanques elevados o sobre el suelo, y todo otro 

elemento constructivo complementario fácilmente desmontable, así como maquinaria y 

equipos que puedan ser fácilmente desmontados, trasladados y reinstalados a una 
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ubicación equivalente a la original. La compensación comprenderá la totalidad de su 

desmontaje, traslado y reinstalación, siempre y cuando estas tres actividades resulten 

funcionales, prácticas, y más económicas que su compensación monetaria. 

5.40 Valuación para cultivos agrícolas 

Se deberán identificar los cultivos afectados como: granos básicos, pastizales y hortalizas. En 

caso de ser afectado, estos cultivos serán valuados para ser cancelados de acuerdo a su 

desarrollo y producción estimada. 

5.41 Valuación de árboles frutales y maderables 

Criterios a considerar para la valuación de los árboles: 

1) Los árboles maderables y ornamentales, se valuarán a costo de reposición más el 

mantenimiento del mismo durante dos años. 

2) Los árboles frutales que no hayan alcanzado la edad media para entrar en producción, 

será valuado el costo de reposición; pero si ha alcanzado y/o sobrepasado su edad media 

para la producción, el valúo se realizará considerando el valor correspondiente a la primera 

cosecha. 

 

5.42 Valuación de áreas excedentes (terreno y construcciones)  

Áreas excedentes de terreno 

Las áreas excedentes se refieren a porciones de terreno resultantes de la partición física del 

inmueble, debido al trazo del proyecto vial, y que quedan como resto del inmueble original 

en poder o no de los afectados. 

Estos restos o residuos al ser afectados por el trazo, de tal forma que su funcionalidad, 

habitabilidad y/o productividad resultan drásticamente mermadas a consecuencia del 

trazo, y pierden su uso, serán adquiridos como tal como una porción excedente. 

En términos generales para las áreas excedentes se considerarán los lineamientos siguientes: 

1) Terrenos semiurbanos: 

Se deberán adquirir residuos de terrenos semiurbanos, cuando éstos generen un área 

residual menor que 100 m² = 143.08 v², en proporción mínima de 1:2, (o sea, por ejemplo, un 

residuo de 7 m de frente con fondo de 14 m). Esta proporción mínima evitará lotes resultantes 

con frentes adecuados o amplios, pero con fondos escasos. Si quedasen terrenos muy 

irregulares se deberá analizar de forma particular cada caso. El Lote mínimo de 100 m2, 

permite la instalación de fosas sépticas, letrinas y pozos artesanales a distancias adecuadas 

para poder cumplir con normas de saneamiento básico. Los lotes en la zona presentan estas 

características de no poseer muchos de ellos agua domiciliar o sistema de drenaje de aguas 

negras. 

2) Terrenos rurales: 

Se deberán adquirir residuos de terrenos rurales, cuando éstos generen un área residual 

menor que 200 m² = 286.16 v², también en proporción mínima de 1:2. Este tamaño está 

basado en un lote típico de parcelación rural de 200 m², que sería equivalente a gran 

cantidad de lotes, ya existentes en los entornos del trazo del proyecto. El área de 200 m2 

permite la construcción de una vivienda con letrina/pozo artesanal, y el espacio para tener 

algunos cultivos. 

3) Accesos comprometidos o imprácticos que no son factibles técnicamente: 
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Se compensarán las áreas excedentes en casos que los lotes residuales que califiquen para 

ser mantenidos en propiedad de los afectados, en lo referente a los numerales 1 y 2, pero 

que su acceso desde los carriles la sección del proyecto se vea comprometido, resulte 

impráctico, o altamente inseguro debido a: 

a. Cambios de nivel: Entre la superficie del proyecto y la superficie del nivel de verja del lote 

residual, como resultado del proyecto, de tal forma que la rampa privativa de ingreso al 

terreno residual requiera inclinación extrema (mayor del 25%, máximo establecido en el 

reglamento a la ley de urbanismo y construcción), o absorba un área de terreno que al 

descontarla del área útil es menor a los mínimos establecidos en los numerales 1 y 2, ésta 

última calificaría para indemnización por la totalidad del residuo, y se procederá a adquirir 

dicho resto. 

b. Geometría comprometida: Con ángulos extremadamente agudos o imprácticos que 

pueda incomodar el acceso vehicular desde la carretera de tráfico rápido, a tal grado que 

pudiese ocasionar accidentes de tráfico, se procederá a indemnizar la totalidad del lote 

original. 

c. Condiciones excepcionales como riesgos provocados por el proyecto: En general, 

también se revisará, si es requerida la indemnización por áreas excedentes debido a 

condiciones no previstas en este informe, y que sean detectadas, ya sea durante la 

conclusión del diseño del proyecto, durante la ejecución del mismo, o como reclamo 

directo por parte de los afectados en cualquier fase del proyecto. 

A los propietarios de los terrenos afectados se les reservará el derecho de quedarse con el 

área excedente aun cuando no se cumplan los lineamientos anteriormente descritos según 

su conveniencia, dejando declaración jurada del requerimiento. 

Áreas excedentes de construcciones y obras complementarias 

Para la compensación de áreas excedentes de construcción se deberán tomar en cuenta 

los siguientes criterios: 

1. Deberán ser compensadas al 100% todas las estructuras primarias que recaigan sobre 

lotes residuales que califiquen para ser compensados en su totalidad. 

2.  Deberán ser compensadas al 100% todas las viviendas, escuelas, y cualquier tipo de 

edificio que sea fragmentado por el trazo del proyecto en sus ambientes principales. 

3.  Deberán ser compensadas, al menos parcialmente, las edificaciones que recaigan 

sobre la franja de retiro de 1 m, siempre y cuando pudiesen ser afectadas de alguna 

forma: por construcción, vibraciones, u otras. 

4.  Se deberá compensar el 100% de las instalaciones de una vivienda, un negocio, 

industria o institución cuando el corte del trazo del proyecto comprometa su 

funcionalidad u operatividad idóneas, independientemente de la amplitud de las 

instalaciones resultantes. Esta condición incluye el área de parqueo y/o cochera que 

se pierda con dicho trazo, donde el lote resultante no permita la adecuación de una 

zona de estacionamiento equivalente al original, sin tener que demoler estructuras 

existentes y este sea estrictamente requerido. Como funcionalidad se entiende para 

viviendas los accesos, privacidad y funcionamiento de la misma. Para el caso de 

negocios o comercios: no permita almacenamiento, operación de equipos, 

descarga y carga de mercancías, entre otros, demostrando su disfuncionalidad.  

Se podrán compensar parcialmente las estructuras primarias afectadas, siempre y cuando 

la edificación residual sea razonablemente funcional y operable, tanto para viviendas, 

como edificios de negocios, industrias y de instituciones o bien por que el propietario 
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afectado así lo requiera. Se evaluará cada caso particular, para determinar si se afecta la 

funcionalidad del mismo significativamente.  

 

5.43 Valuación de afectaciones indirectas debido a riesgos y otros (terreno y 

construcciones)  

Se deberá analizar aquellos casos que al realizar su valuación correspondiente se determine 

que al realizar las obras respectivas del proyecto, como: cortes, rellenos u otras obras del 

proyecto dejen en riesgos a otros inmuebles o construcciones y que no hayan sido 

consideradas como afectaciones. 

 

5.44 Tablas de rangos de precios  

En este punto se debe presentar de manera resumida las tablas de precios para realizar la 

valuación de terrenos, estructuras primarias, estructuras complementarias, cultivos agrícolas, 

arboles, y otros. 

 

5.45 Tabla de Rangos de precios de terreno 

Se deben establecer los rangos mínimos y máximos propuestos de terreno  

 

5.46 Tabla de precios de Construcción 

Se deberán establecer los precios por m2 de construcción de las principales y obras 

complementarias calculadas en base a precios unitarios de viviendas tipo elaboradas para 

tal fin. 

 

5.47 Tabla de rangos de precios de Cultivos agrícolas y árboles 

Se establecerán los rangos de precios de cultivos de hortalizas, frutales, árboles y otros. 

5.48 Metodología para la compensación de medios de subsistencias para propietarios y 

poseedores 

Se deberá establecer la metodología para la compensación de la perdida de los medios 

de subsistencias de vida de propietarios por la afectación directa o indirecta que puedan 

sufrir a consecuencia de la ejecución del proyecto (pago de lucro cesante en caso de 

negocios formales y/o informales). 

5.49 Metodologías para la compensación de medios de subsistencias para ocupantes 

Se deberá establecer la metodología para la compensación de la perdida de los medios 

de subsistencias de vida de ocupantes (se deberá considerar el pago de lucro cesante), 

para lo cual, deberá analizar y separar por categoría, es decir, el tipo de infraestructura 

afectada, es decir, si la misma es utilizada para vivienda, negocio o una mezcla de vivienda 

negocio, etc. 
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5.50 Programas a desarrollar en el plan de acción de reasentamiento 

Uno de los objetivos del Plan de Acción de Reasentamiento es la 

elaboración/implementación de una serie de medidas encaminadas a reducir el factor 

sorpresa en la ejecución de los proyectos que generan reasentamientos involuntarios, por lo 

que es necesario la elaboración de una serie de programas encaminados a que las 

alternativas de solución propuestas para los reasentamientos sean puestas en práctica en 

base a una adecuada planificación de cada una de las actividades a realizar. 

Los programas elaborados son: 

1. Programa de Compra e indemnización a Propietarios/Poseedores, instituciones 

públicas/sociales 

1.1 Objetivo General 

Lograr una indemnización rápida y efectiva de todas las afectaciones provocadas por la 

adquisición de los derechos de vía a Propietarios/Poseedores, instituciones públicas/sociales, 

equivalente al costo total de reposición. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

Coordinar y planificar cada una de las actividades que conllevan una indemnización rápida 

y efectiva 

2. Informar a la población objeto del proceso de compra e indemnización de los derechos 

de vía, para que tengan conocimiento del alcance de cada una de las etapas  

3. Implementar los lineamientos establecidos en el Documento de criterios y parámetros de 

valuación  

4. Hacer efectivo el pago de la indemnización previo ingreso de maquinaria 

5. Mejorar los niveles de vida de la población o por lo menos mantener los que tenían antes 

de ser desplazados 

A continuación, se describe el procedimiento a seguir para lograr los objetivos descritos 

anteriormente: 

Se deberá realizar el levantamiento topográfico a nivel de detalle de todas las parcelas a 

ser ocupadas por el derecho de vía de la carretera. Con este insumo se determinará el 

número de ocupaciones parciales y totales de los inmuebles a ser afectados. 

 

b) Estudio Registral/Catastral de los inmuebles. 

Con el objeto de determinar el porcentaje de derechos de propiedad legalmente 

establecidos, posesiones y ocupaciones. Esta información se registrará para cada una de 

las parcelas en fichas que detallen la información registral relacionada con cada una de 

ellas, en donde se registrará la siguiente información: área del inmueble, ubicación, número 

de mapa o sector catastral, número de inscripción, gravámenes, y otros de interés. Esta 

información deberá ser firmada por el responsable del área legal. 

Es responsabilidad de la empresa consultora identificar, describir los problemas legales de 

los inmuebles o propietarios y proponer alternativas de solución para sanear la situación legal 

de todos los inmuebles, previa adquisición de la porción afectada, para lo cual, deberá 

elaborar una matriz en donde plasmara los antes mencionado, denominada “Matriz de 

problemas legales”. 
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c) Valuación  

El consultor deberá actualizar en su totalidad el documento de criterios y parámetros de 

valuación que fue elaborado y aprobado para el estudio de factibilidad y diseño final del 

proyecto en el año 2022, para lo cual deberá considerar el tiempo transcurrido a la fecha 

desde su aprobación y la aplicabilidad de las normas ambientales y sociales del BCIE. 

Esta actividad consiste en el levantamiento y procesamiento de información de terrenos, 

construcciones, obras adicionales, árboles frutales y maderables, cercos, lucro cesante para 

el caso de negocios (para propietarios, poseedores y ocupantes) y todo valor agregado al 

inmueble teniendo como resultado los montos para ser notificados. 

Esta actividad contempla las siguientes tareas: 

1. Aplicación del documento de criterios y parámetros de valuación, el cual deberá contar 

con la aprobación del MOPT, 2. Revisión, validación y/o elaboración de planos generales e 

individuales de afectación de DDV, en base al diseño geométrico del proyecto aprobado, 

con el objeto de determinar las áreas de ocupación de terreno (definidos en el alcance 

técnico descrito anteriormente) 

3. Levantamiento de información de campo, en donde se debe recolectar los datos de 

todas las áreas de construcción afectadas, obras adicionales (letrinas, pilas, aceras, galeras, 

etc.), árboles frutales, cercos y otros. Se debe elaborar una ficha para recolectar esta 

información, la cual se respaldará con fotografías de los elementos levantados, se utilizará 

los formatos que establecen en el anexo de formatos para DDV. 

4. Determinación de montos de los valúos de los bienes afectados, la información 

recolectada en campo se debe procesar para llegar a obtener el monto de construcción y 

terreno a ser notificado. Se deberá solicitar que este proceso se haga por medio de un 

programa a ser aprobado por el Gerente de Proyecto, con el objeto de reducir los errores y 

el tiempo de procesamiento. 

 

d) Notificación y explicación de los montos de los valúos y/o compensaciones a los 

propietarios/poseedores, ocupantes, instituciones públicas/ sociales. 

Una vez se cuente con los montos de los valúos de las afectaciones, debidamente revisados 

y aprobados con visto bueno y autorización de los titulares para notificación, se procederá 

a visitar a cada afectado, según corresponda, para informarle a través de personal 

debidamente capacitado técnico – legal-social para esta labor, de los montos valuados, 

concientizándolos de la importancia y beneficios del proyecto, plusvalía, mejoras en la 

calidad de vida de los pobladores. 

Para el caso de instituciones públicas/sociales se deberá notificar la afectación y monto 

valuado al representante legal de la institución y será a esta persona que se mantendrá 

informada de todo el proceso de adquisición del derecho de vía. 

Estas visitas se deberán realizar el número de veces requeridas hasta lograr un acuerdo entre 

las partes, para lo cual se deberá elaborar un documento (notificación de valúo) en donde 

se relacione la parcela, el área de terreno o construcción y monto del valúo, el cual deberá 

ser firmado por el propietario del inmueble y autenticado por notario. 

Una vez aceptados los avalúos procederá a elaborar los acuerdos ejecutivos ministeriales 

(previa obtención de la disponibilidad financiera pertinente, procederá a elaborar las 

escrituras a favor del GOES (previa resolución de problemas legales en los casos que 

aplique), etc. 

 



   

 

60 

 

5.51 Resultados esperados 

1. Propietarios/poseedores, ocupantes e instituciones públicas/sociales debidamente 

informadas del proceso de compra e indemnización de los derechos de vía  

2. Debida aplicación de los criterios y parámetros de valuación 

3. Proceso de notificación y aceptación de valúos exitosos, convicción y empatía con los 

propietarios. 

 

5.52 Indicadores de Logros 

1. Mayor porcentaje de propietarios/poseedores, instituciones públicas/sociales informadas 

del proceso de compra e indemnización de los derechos de vía 

2. Finalización del proceso de notificación de valúos según lo programado 

3. Mayor aceptación de valúos 

 

5.53 Fuentes de verificación 

1. Documentos de notificación y aceptación de valúos 

 

2. Programa de Reasentamientos o Reubicación de viviendas para 

Propietarios/Poseedores/Ocupantes 

 

5.54 Objetivo General 

Lograr la reubicación física de las viviendas de los propietarios/poseedores/ocupantes, 

mediante un proceso en el cual las personas desplazadas participen en las opciones de 

reasentamiento, dando cumplimiento a las políticas y lineamientos del Ministerio de Vivienda 

y Desarrollo Urbano 

 

5.55 Objetivos Específicos 

1. Otorgar opción de construcción o compensación de la vivienda a través de la empresa 

ejecutora definida para ello o bien puede ser el mismo Estado y Gobierno de El Salvador a 

través de las oficinas respectivas del Ministerio de Vivienda para aquellas personas a las que 

se les dificulte realizar esta tarea por su cuenta (grupos vulnerables: ancianos, mujeres solas, 

inválidos, etc.) 

2. Involucrar a todas las familias afectadas en la planificación y ejecución del proceso de 

reasentamiento, a través de consultas personalizadas con todos los miembros del grupo 

familiar. 

3. Buscar opciones habitacionales que permitan mejorar los niveles de vida de los grupos 

familiares o al menos mantener el que tenían previo a la reubicación. 

4. Brindar asistencia durante el traslado a los nuevos lugares de residencia, en caso de 

proceder. 

El consultor deberá definir y detallar en este apartado los procedimientos a seguir o realizar 

en el caso que proceda el reasentamiento, para lo cual debe considerar las Políticas del 
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Ministerio de Vivienda (MIVI) y para lo que deberá solicitar en su momento la información 

pertinente para poder realizar dicha actividad. 

3. Programa para la restitución de unidades económicas 

No aplica de acuerdo a las políticas y legislación salvadoreña, tampoco es requisito del ente 

financiero.  

4. Programa de Comunicaciones 

El consultor deberá establecer el respectivo programa de comunicación, que deberá 

contener como el objetivo general y especifico, actividades mínimas como consultas 

públicas, informativa, visitas domiciliares, información durante la etapa de implementación 

del PAR, todo con sus respectivos procedimientos, resultados esperados, indicadores de 

logros y las fuentes de verificación. 

La divulgación de información pertinente y la participación de las comunidades y personas 

afectadas continuarán durante la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

actividades de restablecimiento (durante todo el ciclo de vida del estudio del proyecto). 

El consultor deberá evaluar la mejor manera de involucrar a todos los pobladores locales en 

el estudio del diseño de proyecto. El Programa de comunicación detallará acercamientos 

para la diseminación de información, la participación y consulta pública durante el ciclo de 

vida del proyecto. Identificará aquellas instituciones y organizaciones que pueden colaborar 

en el programa, sus intereses, experiencia, y roles posibles. Cabe señalar que el Programa 

de comunicación del reasentamiento será constituido como parte del Plan más amplio de 

comunicación del proyecto, y deben estar coordinados con esa iniciativa, previendo la 

inclusión, temática y formas de comunicación dirigida a mujeres y hombres de todos los 

niveles sociales, de alfabetismo, capacidades especiales, etc. 

 

5.56 Programa de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación 

El consultor deberá establecer el respectivo programa, que deberá contener el objetivo 

general y específicos, herramientas necesarias para que se puedan obtener información 

actualizada del avance de la gestión y poder detectar oportunamente puntos críticos que 

deban abordarse y brindar soluciones efectivas en tiempo, elaborar por lo mínimo matrices 

de seguimiento del avance de adquisición de derechos de vía, resolución de problemas 

legales y reasentamiento las cuales deben actualizarse diariamente o semanalmente, así 

mismo se requiere que dicha información sea sistematizada y se pueda contar con un sitio 

en la web desde donde se pueda ver el avance de la gestión en cualquier momento; es 

necesario que considere la participación de la comunidad para lo que deberá apoyarse 

con consultas públicas, visitas domiciliares, negociaciones de valúos, otras. 

 

5.57 Mecanismo de resolución de quejas 

Con el objeto de brindar herramientas para la solución de controversias que se deriven de 

los procesos de reasentamiento y en términos generales de la ejecución del proyecto, se 

han preparado los mecanismos de reclamación o solicitudes para contar con recursos 

administrativos para dar solución a los conflictos o dudas que se puedan generar. 

 

Se entenderá por queja: cualquier consulta, reclamo o conflicto generado por el diseño o 

la ejecución del proyecto. 
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La empresa consultora deberá abrir para este proyecto una oficina de gestión social en un 

punto clave del corredor del proyecto, con el objeto de facilitar el desplazamiento de la 

población para que puedan interponer sus solicitudes o quejas, estará atendida por un 

gestor(a) social. 

 

Dichas oficinas reciben el nombre de Centro de Recepción, Encuentro y Atención (CREA). 

 

Se creará una oficina de Gestión Social, atendida por un trabajador(a) social, quien será el 

encargado de atender a toda la población que se avoque a la oficina y trasladar los casos 

a quien corresponda dentro del equipo PAR o personal técnico del diseño de y/o de 

acuerdo a la competencia de la solicitud. Se deberá atender y documentar el caso, ya sea, 

consulta, reclamo, o conflicto que se genere a consecuencia de la ejecución del proyecto. 

 

Las quejas pueden ser originadas por: 

• Inconformidad sobre la información brindada 

• Incumplimiento de acuerdos 

• Selección de opciones y programación de actividades del proceso de reasentamiento, 

sin contar con la participación de las familias a desplazar 

• Daños a personas, propiedades, cultivos o entorno físico 

• Inconformidad con la compensación notificada. 

• Daños a la propiedad durante la etapa de los estudio y/o constructiva. 

 

La oficina de Gestión Social deberá funcionar durante todo la vigencia del contrato de la 

consultoría, prolongándose quince días calendario después de la fecha de finalización del 

contrato, con el objeto de cerrar el proceso. 

 

El proceso de resolución de quejas tendrá 2 instancias, la primera será la oficina local de 

quejas de la empresa consultora (oficina de gestión social) y la segunda instancia será el 

MOPT y sus oficinas de acuerdo a la competencia de la queja. Sin embargo, se espera que 

los casos sean resueltos en la primera instancia, en la medida de lo posible y razonablemente 

a favor de los que interponen la queja. 

 

5.58 Funciones de la oficina CREA 

 

1. Orientar y asesorar a las personas que se acercan a la oficina, informándoles acerca de 

los objetivos, alcances y beneficios del proyecto 

2. Orientar a las personas para que puedan registrar sus reclamos, inquietudes o solicitudes, 

explicándoles los procedimientos y las instancias a su disposición 

3. Atender a la brevedad las quejas interpuestas, para lo cual se deberán establecer plazos 

máximos de solución. 

4. Realizar inspecciones de campo cuando sean necesarias para verificar la queja 

interpuesta, a través de levantamiento de daños y entrevistas a terceros y otros para tener 

la mejor claridad o entendimiento del caso. 

5. Dar seguimiento al proceso de resolución de la queja, desde la fecha de registro y su 

cierre, lo que se verificará en el archivo correspondiente de registro de quejas 
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6. Elaborar expedientes individuales de los casos registrados y atendidos. Este expediente 

deberá contener el tipo de queja, las visitas de verificación de campo y la resolución a la 

misma 

7. Informar oportunamente al demandante sobre el avance de la resolución del caso 

8. Procurar que las quejas sean resueltas en la primera instancia, de no ser así, se deberá 

buscar la orientación, asesoría o información a través del MOPT 

Se deberá llevar una bitácora de los casos atendidos, registrando la fecha de interposición 

de la queja y la fecha de cierre de la misma. 

A continuación, se describe el procedimiento para la recepción y resolución de las quejas: 

1. Toda queja, conflicto, consulta o inconformidad originada ya sea por estudio o por la 

ejecución del proyecto, ya sea en la etapa de implementación de los planes de acción de 

reasentamiento como en la etapa de construcción del mismo, deberá ser registrada en la 

oficina CREA 

2. Los interesados en interponer las quejas deberán acercarse a las oficinas CREA 

personalmente o a través de su representante legal, y exponer su caso de manera verbal o 

escrita. Las quejas deben llenarse en los formatos establecidos para tal fin, los cuales 

deberán contar por lo menos con la siguiente información: nombre de la persona que 

interpone la queja o su representante, número de documento de identidad, firma o huella 

del interesado. Si es persona jurídica se anexará copia de la personería jurídica y documento 

de identidad del representante legal. 

3. Se anexarán documentos que respalden los argumentos de la queja (fotografías, notas, 

facturas, notificaciones, etc.) 

4. Si la queja interpuesta está incompleta, el encargado de la oficina CREA deberá hacer 

las observaciones pertinentes y solicitará al interesado que aclare o complete los datos, a 

fin de que la solicitud proceda. 

5. La queja se registrará y se le asignará número de expediente. El encargado del caso 

coordinará inspección de campo con el técnico encargado para la inspección 

correspondiente 

6. Si la queja consiste en brindar orientación, asesoría o información, será el encargado de 

la oficina quien deberá solventar la situación o dar la información pertinente, de manera 

que las dudas del interesado sean resueltas, si esto es así, se dará por cerrado el caso, 

siempre y cuando quede registrada la conformidad de la persona 

7. Una vez recibido y analizado el expediente de la queja, se deberá informar por escrito la 

resolución de inadmisibilidad de la queja, estableciendo de manera clara la justificación de 

dicho veredicto o de proceder el caso la resolución respectiva, a la mayor brevedad 

posible. 

8. Si la resolución no satisface al interesado, éste podrá solicitar una revisión del caso, siendo 

el responsable MOPT a través de las oficinas respectivas de acuerdo a la competencia de 

lo solicitado. 

9. Todas las partes interesadas podrán solicitar en cualquier momento información 

relacionada con el caso, ya sean inspecciones de campo, verificaciones, fotografías, etc. 

10. En caso que la empresa consultora no pueda resolver la queja interpuesta, el Gerente 

de Proyecto deberá solicitar la intervención de la SGAIRI MOPT, a fin de que se logre la 

solución del caso. El MOPT deberá remitir a la brevedad la resolución de la propuesta con 

todos los respaldos respectivos 
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11. Si la resolución emitida no satisface al interesado, el encargado de la oficina CREA, 

deberá orientar e informar sobre los procedimientos judiciales y las instancias respectivas a 

las que se debe abocar  

El tiempo máximo para resolución por cada proceso se estima de quince días calendario, a 

excepción de aquellos casos cuya resolución o respuesta amerite más tiempo, lo cual 

deberá ser debidamente respaldada. 

 

5.59 Cronograma del plan de acción de reasentamiento 

En este apartado se deberá elaborar una programación en Project, que permita visualizar 

los tiempos de ejecución de cada actividad relacionada a la liberación de los derechos de 

vía. 

Se sugiere elaborar 2 cronogramas que permitan establecer los tiempos de ejecución de 

cada actividad relacionada a la liberación del derecho de vía y los reasentamientos para 

la construcción del proyecto.  

 

Estos cronogramas son: 

 

1. Cronograma General del Proyecto 

2. Cronograma de Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento. 

5.60 Costo 

De conformidad al rango de valores o valúos establecidos para inmuebles como por 

ejemplo inmueble urbano, semiurbano, rural y sus sub-clasificaciones, etc., y según fuere el 

caso, se debe establecer el costo estimado de la adquisición de derechos de vía y 

programa de reasentamiento. 

 

5.61 Consolidado y conformación de Expedientes de Derecho de Vía 

Con la información recopilada, realizará las siguientes actividades: 

 

1. Elaborará una matriz con la información consolidada, que incluya la siguiente 

información: número de parcela según proyecto, nombres de los propietarios 

afectados de acuerdo al DUI, ubicación o dirección exacta del inmueble afectado, 

teléfono de contacto, dirección del contacto, número de DUI, numero de NIT, 

Estación de Entrada, Estación de Salida, lateral izquierdo o derecho, área afectada 

en metros cuadrados y varas cuadradas, el sub total del valor a pagar por terreno en 

M2 y V2 y el de construcción afectada (estimados), totalizado con la sumatoria del 

pago ($) terreno en V2 + construcción.(Ver Anexo F-7:Formato matriz con la 

información consolidada afectados), en concreto deberá presentar una matriz que 

contenga todos los procedimientos de derechos de vía con la finalidad de poder dar 

el respectivo seguimiento a cada uno de los mismos, por lo que el consultor deberá 

realizar en Excel la referida matriz en donde deberá adicionar  una hoja con fórmulas 

vinculadas a la información antes detallada (general) a efectos de obtener 

información resumen o ejecutiva como cantidad de afectados, total de parcelas 

afectadas, total de permisos obtenidos, permisos, en procesos, planos aprobados, 
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observados, total de expedientes notificados, etc. Se proporcionara el formato y la 

matriz de seguimiento disponible a la fecha a la empresa ganadora. 

2. El consultor deberá entregar los latiguillos (planos generales) que identifiquen y 

visualicen a cada una de las afectaciones por derechos de vía (propietarios y 

poseedores), en formato impreso firmado y sellado por el profesional responsable y el 

representante legal de la empresa, así como también, en formato digital editable 

DWG y pdf. 

3. El consultor deberá entregar los latiguillos de las invasiones al derecho de vía (planos 

generales) que identifiquen y visualicen a cada una de las ubicaciones de las 

invasiones al derecho de vía (ocupantes), con fotografías que identifiquen el tipo de 

invasión en formato impreso firmado y sellado por el profesional responsable y el 

representante legal de la empresa, así como también, en formato digital editable 

DWG y pdf. 

4. El consultor deberá entregar los latiguillos de los reasentamientos (planos generales) 

que identifiquen y visualicen a cada uno de los reasentamientos identificados 

(ocupantes), en formato impreso firmado y sellado por el profesional responsable y el 

representante legal de la empresa, así como también, en formato digital editable 

DWG y pdf. 

5. El Consultor deberá conformar y entregar expedientes (impresos debidamente 

foliados y en formato digital formato pdf y editable), por Afectación de Derecho de 

Vía, por invasión al derecho de vía y/o por reasentamiento, por cada inmueble bajo 

el trazo de diseño final, y por cada inmueble que se encuentre bajo diferente 

matrícula o inscripción, cuya numeración se establecerá en base al cadenamiento 

del proyecto. Dichos expedientes contendrán en su orden lo siguiente y según fuere 

el caso (invasión, reasentamiento o adquisición de inmueble): 

1. Caratula 

2. Lista de Verificación o de chequeo que deberá ser conforme al 

correspondiente folio de documentos (ver anexo F-8: Formato de Check List) 

3. Documento original de descripción técnica y Valúo de terreno y/o 

construcción (construcción, obras adicionales, remociones, árboles y otros). 

Todos los avalúos serán efectuados por Peritos valuadores inscritos y 

registrados vigentes por la Superintendencia del Sistema Financiero, 

contratados por el Consultor. 

4. Reporte de valúo y memoria de cálculo. 

5. Ficha técnica conteniendo toda la información técnica y legal de la parcela. 

6. Plano individual de afectación, en original, firmado y sellado por el profesional 

responsable y la empresa que lo respalda. Así como, toda la documentación 

de respaldo para aquellos casos en donde se afecten los medios de 

subsistencias de vida (pago de lucro cesante), y se haya valuado lo anterior. 

7. Esquema de ubicación. 

8. Fotografías a color y buena resolución del respaldo de las características del 

inmueble (topografía, accesos, colindancias, construcciones principales, 

obras adicionales, cercos, remociones y cualquier característica del inmueble 

que respalde los valores a cancelar. Se deberán agregar las fotografías con 

la calidad y cantidad que permitan respaldar cada una de las obras 

valuadas. 
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9. Estudio registral-Catastral debidamente firmado y sellado por el abogado 

responsable de realizarlo. 

10. Ubicación catastral (original).  

11. Copia legible de documentos personales de identidad y tributario del 

propietario y/o apoderado del propietario del inmueble a adquirir, poderes, 

etc., según aplique. En caso de que no se presenten dichos documentos, se 

deberá presentar las debidas justificaciones de su no obtención con los 

respaldos de las gestiones realizadas. 

12. Permiso de ingreso para mediciones y construcciones necesarias del proyecto 

en original, firmado por propietario o poseedor según corresponda para 

ingreso de personal para realizar mediciones y estudios del inmueble 

afectado. 

13. Resolución aprobada de CNR para los casos de revisión y aprobación de 

plano de los procesos de segregación simple, de titulación (aplica 

únicamente para casos de posesiones), desgravación parcial de hipoteca 

(únicamente aplica para casos de hipotecas). 

14. Certificación de denominación catastral (Aplica únicamente para caso de 

titulaciones para posesiones) 

15. Certificación extractada vigente.  

16. Visto bueno de afectación 

17. Certificación de afectación 

18. Visto bueno y autorización para notificar valúo por parte de autoridades del 

MOP 

19. Notificación de valúo o en su efecto la justificación de su no presentación (por 

ejemplo: casos que tengan problemas legales y que no se posible notificar los 

valúos a corto plazo) 

20. Aceptación de valúo por parte de propietario o en su efecto la justificación 

de la no obtención de dicho documento, la cual debe estar debidamente 

avalada por el propietario del proyecto. 

21. Disponibilidad financiera (emitida por el Gerencia Financiera del MOPT) 

22. Acuerdos ejecutivos Ministeriales según aplique 

23. Documentos de respaldo de la resolución de problemas legales en los casos 

que aplique 

24. Escritura de donación, compraventa, permuta, etc., según el caso que 

aplique, a favor del Gobierno y Estado de El Salvador. 

25. Constancias de la Fiscalía General de la Republica 

26.  Comprobante de sistema de pagos de derechos de vía 

27. Respaldos de las gestiones realizadas para el caso de documentos no 

obtenidos y otros debidamente autorizados por el propietario del proyecto 

28. Recibo y/o recibos de pagos según aplique 

29. Otros 

El Consultor será el responsable de la elaboración u obtención, según corresponda, de cada 

uno de los documentos enunciados anteriormente; además de lo antes mencionado 

deberá presentar los respectivos expedientes (por carpetas) en formato digital en PDF y en 

formato editable según el documento que corresponda. 

El listado antes detallado no es limitativo para poder incorporar cualquier otro documento 

necesario para la gestión de los derechos de vía 
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Nota: Toda la documentación deberá de ser digitalizada en formato pdf, y en formatos 

editables Excel, Word y AUTOCAD 2020 o inferior, según corresponda. 
 

 

6 PLAN DE RESTITUCIÓN DE MEDIOS DE SUBSISTENCIA (PRMS) 
 

Cabe mencionarse, que el Plan de Acción de Reasentamientos elaborado y aprobado para 

el proyecto de interés, no consideró compensaciones a personas que no tienen derechos 

legales reconocibles sobre las tierras o bienes que ocupan o usan, específicamente aquellas 

personas que han instalado una infraestructura informal para negocio como su medio de 

subsistencia debido a que se tenía previsto financiar con Fondos GOES y aplicar la legislación 

nacional de El Salvador, sin embargo, de acuerdo a la aplicabilidad de las políticas 

ambientales y sociales del BCIE, resulta necesario elaborar un Plan de Restitución de Medios 

de subsistencia con sus respectivos expedientes y/o anexos alineados a las Políticas 

Ambientales y Sociales del BCIE, correspondientes a Construcciones de Infraestructura de 

Ocupantes de negocios (CIOS), Obras Adicionales en derechos de vía (OBA) y/o lo que 

corresponda según los criterios básicos definidos en el apartado 5.21 “Criterios de 

elegibilidad y fecha de corte” del Plan de acción de Reasentamientos Estratégico de estos 

términos de referencia. 

En el trazo del diseño final del proyecto se identificaron un total de 95 negocios que ocupan 

el Derecho de Vía, los cuales deberán verificarse si se mantienen los mismos o actualizarse si 

fuere el caso, según la condición N° 13 del Plan SIEMAS, acorde a la Norma de desempeño 

N°5, “Adquisición de tierras y Reasentamiento Involuntarios”, de las políticas ambientales y 

sociales del BCIE, a fin de que sean compensados debido a que se les genera un impacto 

económico por la pérdida de su medio de subsistencia, por lo que el consultor deberá 

considerar las alternativas necesarias para poder restituir y/o compensar la referida perdida, 

para lo cual, se podrán considerar acuerdos o convenios entre el MOPT y la Municipalidad, 

para poder brindar alternativas de reubicación funcional a los negocios que se encuentran 

en el derecho de vía, en predios municipales que se encuentren ociosos, así como la 

reubicación en otros inmuebles Municipales tales como Mercados o Plazas Municipales en 

las que los beneficiarios puedan formalizar el negocio para su funcionamiento, legalizando 

así, el negocio de los puesto informales, de no contar con opciones de este tipo, también se 

podrán considerarse compensaciones económicas que le permitan a los ocupantes 

reestablecer su fuente de ingreso y seguir generando la subsistencia del beneficiado, 

mientras recuperan o reinstalan su negocio de manera formal. Además, se estipula también 

que pude considerarse como alternativa de compensación los parámetros establecidos 

para proyectos recientes ejecutados por el MOPT, como el  By Pass de San Miguel, quien 

aplicó las políticas operacionales OP-4.12 del Banco Mundial, y para lo cual se generaron 

compensaciones económicas, que permitieron a los ocupantes seguir manteniendo sus 

medios de subsistencia, restableciendo su fuente de ingreso que es lo que se pretende con 

la aplicabilidad de este tipo de políticas internacionales.  

No obstante, a todo lo antes descrito se aclara que lo anterior no es limitativo para que el 

consultor establezca las mejores alternativas de compensación alienadas a la aplicación de 

la política ambiental y social del BCIE, a fin de que las personas que ocupan el derecho de 

vía puedan ser compensadas con la restitución de su medio de subsistencia, para lo cual 

deberá conformar expedientes completos para poder realizar dicha actividad que deberán 

tener como mínimo el contenido siguiente: 
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Expedientes de CIO (infraestructura de ocupantes), OBA (obras adicionales en el derecho 

de vía), o según aplique, deberán contener como mínimo y sin limitarse a dicho contenido 

lo siguiente: 

1. Caratula 

2. Lista de Verificación (según anexo F-8: Formato de Check List que será 

proporcionado al consultor ganador de esta consultoría) 

3. Ficha técnica conteniendo toda la información técnica y legal de la invasión. 

4. Plano individual de invasión, en original, firmado y sellado por el profesional 

responsable y la empresa que lo respalda. 

5. Esquema de ubicación. 

6. Informe técnico que detalle la invasión, en donde debe respaldarse 

técnicamente por qué se ha determinado la misma, detalles de la estructura 

(invasión), y otros aspectos importantes como nombre de ocupante, otros. 

7. Fotografías a color y buena resolución del respaldo de las características de 

la invasión del inmueble (topografía, accesos, colindancias, construcciones 

principales, obras adicionales, cercos, remociones) 

8. Avalúo correspondiente del mecanismo de compensación que aplique 

9. Visto de afectación del inmueble 

10. Certificación de afectación del inmueble 

11. Visto bueno y autorización para notificación de avalúo de la compensación 

económica por parte de autoridades MOPT 

12. Notificación y aceptación de avalúo de la compensación  

13. Declaración jurada 

14. Acuerdo Ejecutivo Ministerial  

15. Copia legible de documentos personales de identidad y tributario del 

ocupante. 

16. N° de teléfono, dirección o contacto para poder ubicar al ocupante. 

17. Otros 

 

Y, los expedientes de reasentamientos deberán contener como mínimo y sin limitarse a dicho 

contenido, lo siguiente: 

1. Caratula 

2. Lista de Verificación o de chequeo (según anexo F-8: Formato de Check List 

que será proporcionado al consultor ganador de esta consultoría)  

3. Ficha técnica conteniendo toda la información técnica y legal del 

reasentamiento (visitas, entrevistas, otros) 

4. Plano individual de ocupación en original, firmado y sellado por el profesional 

responsable y la empresa que lo respalda. 

5. Esquema de ubicación. 

6. Informe técnico que respalde la calificación del reasentamiento  

7. Avalúo de las construcciones existentes bajo los formatos ya establecidos 

8. Fotografías a color y buena resolución del respaldo de las características de 

la vivienda y del inmueble (topografía, accesos, colindancias, construcciones 

principales, obras adicionales, cercos, remociones) 

9. Copia legible de documentos personales de identidad y tributario del 

ocupante. 
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10. Estudios de carencia de bienes 

11. Estudio socioeconómico 

12. Otros 

 
7 PLAN DE ACCIÓN DE REASENTAMIENTO ESPECÍFICO 
 

El retraso en la programación de la consultoría en respuesta o pronunciamiento de parte de 

una tercera institución que no sea el MOPT, será considerada como caso no imputable al 

consultor. 

 

7.1 Introducción 

El consultor retomara los lineamientos e información establecida en el documento de PAR 

Estratégico, el cual es la guía o marco de referencia para establecer el PAR Específico el 

cual deberá considerar las actividades en cada una de las áreas que se desarrollaron en la 

gestión de la Adquisición de los Derechos de Vía y Reasentamientos (PAR) del proyecto. 

Las actividades en el área social son: Obtención de censos socioeconómicos, notificación 

de fecha de corte, consultas públicas, obtención de copias legibles y vigentes de 

documentos de identidad y propiedad, conformación de expedientes de reasentamientos; 

en el área técnica: Elaboración de planos individuales de derecho de vía y su respectiva 

presentación al CNR para revisión y aprobación, levantamiento, elaboración y aprobación 

de valúos, descripciones técnicas y conformación de expedientes de derechos de vía; 

búsqueda de sitios de acogida, en el área legal: elaboración de estudios catastrales y 

registrales, revisión de documentos de identidad, revisión de antecedentes registrales, 

análisis y estrategias de resolución de casos o problemas legales identificados. Actividades 

ejecutadas y a ejecutar según el Programa de Trabajo. 

Se detallarán los tipos de afectaciones encontradas, así como los procesos empleados para 

la valoración de los mismos, considerando para ello la reposición del bien afectado, es decir 

de acuerdo a valores actuales de mercado en terreno y con valor de reposición (nuevo) las 

construcciones, obras adicionales, remociones, entre otros. Medida que permitirá a la 

persona beneficiada restituir el bien afectado sin ningún tipo de limitantes.  

Finalmente se establecerá el presupuesto final del PAR Específico, para llevar acabo la 

adquisición de los derechos de vía y reasentamientos, así como los tiempos estimados de 

ejecución y los procesos que la empresa a ser contratada debe seguir para el traslado de 

los haberes de los beneficiarios (Reasentamientos). 

7.2 Ubicación y descripción del proyecto 

El consultor retomara los datos establecidos en el documento de PAR Estratégico, el cual 

validara y ampliara la descripción completa del proyecto que detalle su nombre, ubicación, 

estacionamientos, municipios involucrados, esquemas de ubicación y otros. 

 

7.3 Medidas utilizadas para reducir los desplazamientos físicos o económicos 

Para darle cumplimiento a los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia y al 

Plan de Acción de Reasentamiento Estratégico, relativos a disminuir los impactos sociales y 

físicos que pudieran generarse a partir de la ejecución del proyecto, se deberá haber 
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analizado en conjunto con el área de Ingeniería y DDV-PAR, el funcionamiento integral del 

diseño y las adquisiciones para derecho de vía del mismo. En ese sentido se deberá haber 

tomado decisiones encaminadas a reducir afectaciones derivadas de la ejecución del 

proyecto, deberán quedar establecidos en el documento los análisis y acciones realizadas 

para la reducción de los desplazamientos físicos o económicos en el proyecto.  

7.4 Resultado de censos socio-económicos  

Tal como quedó establecido en el PAR Estratégico respecto a la forma de tenencia de la 

tierra, los 3 grupos de personas candidatas a ser elegibles en el proceso de reasentamientos 

a ser implementados son:  

Deberá presentar tabulada en la matriz respectiva a los 3 grupos: 

i. Propietarios: Aquellos que tienen derechos legales sobre las tierras o bienes que 

poseen o usan, es decir todas las personas naturales o jurídicas que acreditan el 

dominio o propiedad del inmueble con documentos inscritos en los Registros Públicos 

(CNR). 

ii. Poseedores: Aquellos que no tienen derechos legales formales sobre las tierras o 

bienes que ocupan, pero reclaman un derecho sobre las mismas que es reconocido 

por la Ley, es decir todos aquellos que han poseído tierras de forma quieta, pacifica 

e ininterrumpida por un lapso de tiempo comprobable, sus inmuebles son 

reconocidos catastralmente en el CNR. 

iii. Ocupantes: Los que carecen de un derecho legal o una pretensión reconocible 

respecto de la tierra que ocupan. Es decir, todas aquellas personas que ocupan un 

inmueble del cual no poseen título de propiedad y cuya tenencia no puede 

legalizarse, debido a que el inmueble pertenece registralmente a otra persona 

natural o jurídica. Los ocupantes pueden ser aquellos que se ubican sobre el derecho 

de vía existente o aquellos que se encuentran en propiedad privada y/o pública.  

 

El detalle de las parcelas afectadas deberá quedar establecido en la Matriz General de 

Afectaciones con su respectivo latiguillo General de Afectaciones, debidamente 

identificados, obtenidos del PAR Estratégico.  

 

 Análisis legal de la legislación y reglamentos Nacionales vigentes. 

 

Deberá plasmar el resultado del análisis legal realizado de la legislación del país en materia 

de traspaso de inmuebles a favor del Estado cuando se realizan proyectos de utilidad 

pública, en la etapa de elaboración de PAR Estratégico, el consultor retomara, validara y/o 

ampliara el análisis legal para la implementación del PAR Específico. 

 

 Tipos de afectaciones en derecho de vía 

 

Adicionalmente a las afectaciones de terrenos de propietarios, se encuentran 

construcciones en derecho de vía, las cuales, de la identificación, clasificación, 

denominación y cuantificación realizado en el estudio realizado en el pasado, según los 

alcances establecidos en los Términos de Referencia y el documento PAR Estratégico. 

Las estructuras en derecho de vía, las cuales habrán sido clasificada de la siguiente manera: 
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 Edificaciones (EDI), consisten en construcciones principales (bodegas, galeras, etc.) 

que los propietarios de algunos inmuebles han construido fuera del límite de su 

propiedad, es decir sobre el derecho de vía existente. 

 Obras adicionales (OBA), consisten en construcciones secundarias o accesorias 

(verjas, gradas, muros, tapiales, etc.) que los propietarios de algunos inmuebles han 

construido fuera del límite de su propiedad, es decir sobre el derecho de vía existente. 

 Infraestructura de Ocupantes (CIO), consistente en infraestructura informal construida 

por ocupantes sobre el derecho de vía existente (ramadas o sombras). 

 Reasentamientos de vivienda (REA), Corresponde a construcciones de ocupantes 

utilizadas como vivienda que se ubican en el derecho de vía existente o propiedad 

privada y que se afectan directamente con el trazo del proyecto. 

 Reasentamientos de vivienda/negocio (RR), Corresponde a construcciones de 

ocupantes utilizadas como vivienda/negocio que se ubican en el derecho de vía 

existente o propiedad privada y que se afectan directamente con el trazo del 

proyecto, la compensación será considerada como un REA. 

De los resultados obtenidos en las investigaciones registrales - catastrales y de campo en el 

cual se ha cuantificado la cantidad de los tipos de afectaciones en el derecho de vía la 

cual se deberá compensar de la siguiente manera:  

 Para el caso de los REA y RR, será el Ministerio de Vivienda quien ejecutará la 

implementación de PAR Específico, de acuerdo a los procesos establecidos su 

programa de Reasentamiento.  

 Para el caso de los EDI, OBA y CIO, es decir elementos que se ubican dentro del 

derecho de vía, se procederá conforme a los procesos establecidos en el programa 

de compensación de medios de subsistencia. 

 

Para estos casos deberá presentar un resumen y tipificación de los casos encontrados y 

como un anexo a este apartado, los informes técnicos de las invasiones al derecho de vía  

Debido a que, los impactos a generarse por el proyecto varían dependiendo si son personas 

naturales o personas Jurídicas, se realizará una separación para el análisis socioeconómico 

de los censos de la siguiente manera: 

 Resultado sobre características de familias beneficiarias (Personas Naturales)  

 Resultados sobre las características de Personas Jurídicas y su visión del proyecto. 

 

7.5 Resultado sobre características de familias beneficiarias (personas naturales) 

7.6 Tenencia de la tierra 

Un factor importante por considerar es el tipo de tenencia del inmueble, ya que es la premisa 

para establecer los criterios de elegibilidad y cualificar a los beneficiarios del proyecto de 

acuerdo con los procesos compensatorios que se establezcan.  

 

7.7 Uso del Inmueble 

En lo que respecta al uso de las parcelas identificara en uso habitacional, uso productivo o 

negocio, uso combinado habitacional/negocio, predios baldíos. Estos resultados 

determinaran el impacto directo hacia los propietarios/ocupantes, la cual deberá ser 

mitigada con acercamientos realizados mediante visitas personales de información la cual 
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se deberá continuar, ya que permite reducir ansiedad en la población con la debida 

información. 

 

7.8 Equipamiento /Servicios sociales afectados 

Se deberá identificar y cuantificar los servicios sociales, así como el Equipamiento Social 

afectados en los inmuebles afectados por el proyecto, para lo cual se requiere el análisis de 

la siguiente información: 

 Sociales Servicios básicos existentes. 

 Materiales de construcción de la vivienda/negocio 

 

7.9 Infraestructura comunitaria afectada 

Se deberá identificar y cuantificar la totalidad de parcelas afectadas por la ampliación de 

la carretera, la infraestructura comunitaria que resulta ocupada por el proyecto, las cuales 

pueden ser Iglesias, Zonas de consumo, Centros Educativos de todo índole, parques y plazas, 

entre otros. 

 

7.10 Características de los grupos familiares 

Se deberá identificar y cuantificar de las familias censadas en cuanto al género respectivo 

sexo femenino y masculino, en la cual se deberá reflejar la siguiente información: 

 

 Jefatura del grupo familiar. 

Identificar el desempeño de ciertos roles dentro de los grupos familiares dinamiza y organiza 

a las familias, el papel que cada uno realiza dentro de la familia es muy importante y tiene 

funciones diferentes. En cualquier familia, se especifican muy bien los roles que cada uno va 

a desempeñar, el de padre, de madre, de hijo o de hija, etc.  

 

 

 

 Edad de los miembros del grupo familiar 

En cuanto a la edad de cada uno de los miembros de los diferentes grupos familiares, de 

acuerdo a rangos quinquenales de edad, a fin de determinar la Pirámide Poblacional. 

 

La pirámide poblacional es un gráfico que resume la distribución de la población por las 

variables sexo y edades quinquenales. Es útil para describir y analizar si la población está en 

un proceso de crecimiento (expansiva) o decrecimiento (regresiva).  

 

En cuanto a la distribución por sexo, en las pirámides poblacionales se observa si es 

equilibrada o desequilibrada debido a las diferencias significativas entre el número de 

hombres y mujeres por grupos de edad quinquenal.  

 

 Nivel de Escolaridad 

Identificar el nivel de educación, siendo un factor importante dentro del perfil de las familias 

censadas es el nivel educativo de sus miembros. 
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 Salud 

Se deberá identificar y cuantificar los resultados o información proporcionada en los censos 

en cuanto el estado de salud de la población, así como las enfermedades más frecuentes, 

entre los malestares de la población censada. 

 

 Discapacidad en los miembros del grupo familiar 

Identificar y cuantificar dentro de los censos a los grupos familiares sobre los padecimientos 

o discapacidades de cada uno, entre las personas con discapacidad físicas que se hayan 

evidenciado, las cuales podrían necesitar de infraestructura adecuada para su movilización. 

 

7.11 Características Socioeconómicas  

Se deberá identificar y cuantificar las familias censadas en cuanto a las características 

socioeconómicas de cada núcleo familiar censado, en la cual se deberá reflejar la siguiente 

información: 

 Ocupación 

Identificar la ocupación principal de cada uno de los miembros del grupo familiar.  

 Negocios en el inmueble 

La actividad productiva se refiere a la acción que realiza el ser humano para transformar 

materias primas en bienes y servicios 

 Ingreso mensual  

Identificar de los censados el nivel de ingreso en base a su actividad productiva. 

 Actividad agropecuaria  

Identificar de los censados si hay actividades dentro de las labores agropecuarias que están 

inmersa la Agricultura y la actividad Pecuaria.  

 Actividad económica  

Identificar la actividad productiva de la población censada, la cual se refiere a la acción 

que realiza el ser humano para transformar materias primas en bienes y servicios. 

 Movilidad y desplazamiento de los beneficiarios 

Identificar y cuantificar los motivos y/o razones por lo cual deben de desplazarse de su lugar 

de residencia hacia su trabajo, centro educativo, comercio, salud entre otros. 

 Inclusión/Exclusión Social 

Obtener información sobre la percepción de los censados sobre la comunidad y su entorno 

inmediato la inclusión social en su lugar de vivienda. 

 

 

7.12 Resultados sobre las características de personas jurídicas y su visión del proyecto. 

Se deberá identificar y cuantificar de las personas jurídicas censadas, la percepción del 

proyecto la cual deberá reflejar la siguiente información: 

 

 Uso del inmueble. 

Las personas jurídicas, en su mayoría hacen uso del inmueble, para el cual se deberá 

identificar y cuantificar la utilización de este, el cual por lo general son para negocios, prestar 

servicios, uso institucional (religioso o educativo) o en su defecto el inmueble está baldío. 
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 Servicios básicos. 

En referencia a la existencia de servicios básicos en los inmuebles bajo el trazo del proyecto, 

que son propiedad de personas jurídicas, se deberá consultar a los responsables de brindar 

información sobre dichos inmuebles, para determinar con que servicios cuentan los 

inmuebles, tanto los que tengan algún tipo de infraestructura, así como los que se 

encuentren baldíos.  

 

Se deberá identificar y cuantificar en porcentajes si cuenta o no, con los servicios básicos 

como pueden ser, pero sin limitarse a ellos, agua potable, energía eléctrica, sanitario o 

letrina, conexión a aguas negras, fosa séptica, telefonía fija y/o móvil, internet, televisión por 

cable, entre otros. 

 

 Rama productiva en la parcela. 

Se deberá identificar y cuantificar en porcentajes la actividad productiva a la que se dedica 

la persona jurídica, la cuales pueden ser manufactura, comercio, servicios, no realiza 

negocios (inmueble baldío), entre otras.  

 

7.13 Ventajas y desventajas según la percepción de los beneficiarios 

Se deberá identificar y cuantificar las ventajas y desventajas, conforme a la percepción de 

los beneficiaros del proyecto, si el proyecto traerá según la percepción de la población en 

la zona de influencia del proyecto un incremento a la plusvalía en los inmuebles, aportará al 

desarrollo social y económico de la población, mejorará la movilización de la población del 

municipio entre otras percepciones de la población. 

7.14 Impactos físicos  

Con la ampliación de la carretera existente, se realizarán trabajos principalmente en los 

frentes de los terrenos, considerando que habrá un impacto físico mínimo, debido a que el 

mayor porcentaje a intervenir corresponde a afectaciones de tipo parcial. 

Al igual que la clasificación de los terrenos, las construcciones o edificaciones también 

pueden clasificarse por el uso que los propietarios/ocupantes hacen de las mismas, en ese 

sentido bajo el trazo del proyecto se deberán identificar el tipo de las construcciones o 

edificaciones a intervenir, las cuales pueden ser: 

Viviendas (Habitacional): son propietarios/ocupantes que habitan en el inmueble que 

resultará ocupado por el proyecto. 

Negocios (Comercio): son propietarios/ocupantes que realizan una actividad económica 

en el inmueble que resultará ocupado por el proyecto. 

Es importante tomar en cuenta que, además de los terrenos y construcciones formales 

(viviendas y negocios) también existe otro tipo de afectaciones ubicadas bajo el trazo del 

proyecto, las cuales se encuentran en derecho de vía, las cuales han sido consideradas en 

el PAR Estratégico, dichas estructuras de ocupantes en derecho de vía, será atenderá 

aplicando la legislación y reglamentos nacionales vigentes, por lo que se deberá establecer 

la acción a realizar según sea cada caso. 
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7.15 Notificación de fecha de corte 

La fecha de corte es un evento dentro del proyecto en el que se establece una fecha límite 

para optar a recibir beneficios del proyecto; dicho evento tiene la finalidad de evitar 

oportunistas que se ubiquen en las áreas a ser utilizadas por el proyecto con posterioridad a 

esa fecha. La cual deberá ser notificada personalmente a cada beneficiario y a través de 

publicación de medios escritos de mayor circulación. Esta actividad quedara establecida 

dentro de los alcances del PAR estratégico, y aplica la fecha de corte para propietarios y 

poseedores a los que se les advierte que se abstengan de realizar construcciones en el 

derecho de vía que ha proyectado el diseño.  

 

7.16 Resultados de consultas públicas 

Con el objetivo de informar a las personas que resultan afectadas directamente con la 

ejecución del proyecto. Los procedimientos aplicables, opciones de compensación, y 

responder inquietudes, se desarrollaron las consultas públicas del PAR. Estas se organizarán 

tomando como criterio el agrupar en la misma consulta pública a beneficiarios que 

recibirían iguales o similares compensaciones por lo que se desarrollaron de la siguiente 

manera: 

 Una consulta pública para propietarios/poseedores de parcelas afectadas, es decir, 

personas que tiene un documento inscrito o están próximos a tenerlos 

 Consultas personalizadas en los casos de infraestructuras de ocupantes CIO, EDI y 

OBAS (Invasiones) para informarles sobre el procedimiento a seguir para su 

compensación. 

 Consultas personalizadas en los casos de familias beneficiarias de Reasentamiento 

REAS y RR, según las políticas y reglamentos aplicados por el Ministerio de Vivienda. 

Se presentaran los resultados y análisis obtenidos de las consultas públicas desarrolladas en 

la etapa del PAR estratégico. 

7.17 Situación legal, registral y catastral de los inmuebles ocupados 

Se deberá determinar la situación legal de las parcelas, en el documento de PAR 

estratégico, en la etapa de diseño final, mediante la elaboración de los correspondientes 

estudios registrales y catastrales. Adicionalmente a estos, con la información derivada de las 

entrevistas con los propietarios y verificación en campo, para establecer un panorama de 

las condiciones y particularidades, y así poder definir estrategias que permitan identificar las 

parcelas que se adquirirán inmediatamente, como las parcelas que presentan situaciones 

o problemas legales que debe de presentar un cuadro de estrategias de resolución de 

problemas legales que derivan también en trabajo técnico. Queda fuera del alcance la 

resolución de estos problemas, se resolverán en la implementación del PAR Específico, previo 

a la adquisición de inmuebles. 

Para las parcelas afectadas por la ejecución del proyecto, las cuales sean de ocupantes, 

personas que no tienen ningún derecho legal sobre las tierras que ocupan por ser derechos 

de vía o zonas de protección de quebrada, no será necesario comprar dichos inmuebles 

pero se realizara la compensación correspondiente según sea definido en Plan de 

restablecimiento de medios de subsistencia de vida y las normativas y procedimientos del 

Ministerio de Vivienda para los casos de Reasentamientos, según corresponda. En estos 

casos, el área legal se reduce a elaboración de actas notariales de aceptación de 
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compensaciones, declaraciones juradas, verificación de documentos de identidad, y según 

aplique, así como el acompañamiento técnico para el personal del Ministerio de Vivienda. 

El consultor deberá identificar aquellas parcelas con problemas legales, y la estrategia de 

cómo resolver, para que sirvan de insumo para que en la implementación se sanee la 

situación legal de cada inmueble, y deberá determinar la situación legal y estrategia a 

realizar de los inmuebles  

 

Dicha clasificación de la situación legal de cada inmueble quedara establecida durante la 

etapa de elaboración del PAR específico, las cuales se clasificarán como: 

7.18 Inmuebles libres de gravamen y sin problemas legales. 

Los inmuebles no presentan ninguna situación legal que imposibilite la venta a favor del 

Estado, no se requiere realizar ningún trámite previo a la venta.  

De las parcelas libres de gravamen, se deberá haber presentado los planos de segregación 

para la aprobación a la Oficina de Catastro del Centro Nacional de Registros, los cuales una 

vez aprobado el RP, se procederá a notificar el valúo al propietario de cada inmueble y a 

la obtención de los permisos de construcción de las obras constructivas del proyecto. En lo 

casos que no sea posible obtenerlo deberá justificar por escrito la razón del porque no pudo 

obtenerlo, lo cual, estará sujeto a aprobación del MOPT. Cabe mencionarse, que de ser 

necesario el MOPT acompañara al consultor para apoyar y verificar lo anterior, siempre y 

cuando así sea requerido. 

7.19 Inmuebles con Problemas Legales 

Se deberá iniciar la solución de los problemas legales a la brevedad en el menor tiempo 

posible, a fin de brindar la indemnización correspondiente, previa al inicio de la construcción 

del Proyecto. 

7.3 Síntesis de la situación legal 

En la etapa de implementación del PAR Específico, se realizarán las gestiones necesarias 

para la resolución de los problemas legales a fin de adquirir voluntariamente a favor del 

Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo de Obras Públicas y de Transporte. 

Dichos casos serán tipificados de la siguiente forma: 

 
 

ITEM. 
TIPIFICACIÓN DE PROBLEMAS LEGALES 

CANTIDAD 

DE CASOS 

1 Falta de Representación Legal  

2 Hipoteca  

3 Herencia  

4 Embargo  

5 Anotación preventiva Judicial  

6 Remedición, partición, reunión de inmuebles  

7 Presentaciones pendientes de inscribir  

8 Usufructo  

9 Paradero Desconocido  

  Otros problemas legales  

Tabla de Tipificación de Problemas Legales 
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Como alcance el consultor deberá solventar los casos de problemas legales, como por 

ejemplo: Casos de falta de representación legal, para lo que deberá obtener los poderes 

especiales respectivos, desgravaciones parciales de hipotecas, otros. 

Una de las estrategias que se propone es que, los expedientes con problemas legales de 

resolución a corto plazo, así como los de resolución compleja, se realicen o inicien desde su 

identificación, por lo que serán los primeros en complementarse a efecto que el Ministerio 

de Obras Públicas y de Transporte, pueda remitirlos a la Fiscalía General de la República lo 

antes posible para que los juicios correspondientes se inicien tempranamente y/o finalicen 

antes de la ejecución de la obra, solicitando además que en la presentación de la 

demanda se pida al juez competente, el permiso de ingreso y de construcción en cada 

inmueble, situación que quedará a criterio del juez. Para estos la casos la empresa consultora 

encargada de la implementación dará seguimiento a la expropiación ante la Fiscalía 

General de la Republica y ante los juzgados competentes. 

 

7.20 Análisis de incidencia de los problemas legales en la ejecución de la obra: 

Las parcelas de propietarios afectadas con problemas legales, que se resuelven en la etapa 

de implementación de PAR específico, se clasificaran según la complejidad y tiempo de 

solución e incidencia en la ejecución de la obra (por área afectada y/o longitud de parcela 

respecto al proyecto), definiéndolos en tres clasificaciones: 

1) Color Anaranjado: Categoría compleja. Las parcelas con casos legales cuyos 

tiempos de resolución pueden extenderse un plazo mayor y que pueden afectar el 

programa de ejecución de este proyecto. Las cuales podrían resultar en acción 

expropiatoria de ley.  

2) Color amarillo: Categoría moderada. Las parcelas con casos legales que por ninguna 

razón se consideran de riesgo para la ejecución de la obra, debido a que su 

resolución se resuelve a corto plazo. 

3) Color verde: Categoría liberada: Son parcelas libres de gravamen y problemas 

legales, de adquisición inmediata, aceptación del proyecto por parte de los 

afectados, se afecta únicamente terreno y en algunos casos pequeñas obras 

adicionales, normalmente afectaciones parciales. 

 

 
SITUACION LEGAL DE LOS INMUEBLES 

Tipología Cantidad de Parcelas Porcentaje 

Libre de Gravámenes   

Herencia   

Embargo   

Anotación Preventiva   

Paradero Desconocido   

Falta de Representación Legal   

Hipoteca   

Remedición   

Presentaciones pendientes de inscribir   

Total  100.00% 

Tabla Situación Legal de inmuebles 
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Análisis de tracto sucesivo: 

El consultor con el objetivo de verificar el ancho de la carretera, por ser catalogada con una 

categoría de primaria y funcionalmente en tramos con derecho de vía nominal primeria se 

realizará un estudio del tracto sucesivo de los inmuebles que se encuentran como 

colindantes de esta vía. El estudio está dirigido a corroborar la existencia de segregaciones 

a favor del Estado en el ramo de Obras Públicas y de Transporte y los límites reales registrales. 

 

7.21 Valuación de inmuebles (considera valor de reposición) 

De acuerdo a los alcances realizados en el documento de PAR Estratégico, en el cual se 

han definido los parámetros a utilizar para determinar el valor de compensación por las 

afectaciones a las parcelas tanto de terreno como de construcciones, se espera una 

verificación y actualización de los siguientes parámetros:  

 Zonificación de terrenos 

 Rango de precios de terreno (en base al mercado de la zona del proyecto). 

 

Teniendo como resultando, un rango mínimo y máximo del valor de la tierra en el proyecto; 

valores que de acuerdo a las características propias de cada inmueble obtenidas con los valúos 

particulares determinaran el precio real de cada inmueble. 

7.22 Costos de construcción 

Para el caso de las construcciones principales y secundarias (corredores, cocheras, galeras, etc.) 

que formen parte de la construcción principal, así como de las obras adicionales o 

complementarias que resulten afectadas por el proyecto, con la finalidad de compensar a 

precios de reposición sin depreciación, lo cual quedó establecido en el documento de PAR 

estratégico, el cual será utilizado en los análisis del PAR específico.    

 

7.23 Presupuesto 

El cálculo del presupuesto del PAR se establecerá para el caso de los propietarios en base 

a la zonificación del proyecto y los rangos de precios máximos propuestos, precios de 

construcción obtenidos por metro cuadrado de la zona y precios unitarios de partidas de 

construcción y las áreas determinadas por el diseño final del proyecto; para las 

indemnizaciones de: Terreno, construcciones, obras adicionales, edificaciones, remociones, 

etc. El presupuesto de Derechos de vía será de conformidad a los valúos finales realizados 

por terrenos más construcciones y para los reasentamientos, CIOS, OBA y otros, en base a 

los costos definidos en el PAR estratégico de acuerdo al monto de las compensaciones 

definidas en el plan de restitución de medios de subsistencia. 

 

7.24 Indemnización por terreno:  

Incluye el cálculo de la indemnización a propietarios en concepto de compra parcial o total 

de los terrenos necesarios para desarrollar el proyecto, para lo cual se han calculado las 

áreas de terreno ocupadas por el derecho de vía en cada uno de los inmuebles localizados 

bajo el trazo, y determinando el valor máximo del rango de precios acorde a la clasificación 
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de cada parcela, estipulado en el Documento de Zonificación y Tablas de Rangos de 

Precios de la Metodología de Valuación, desarrollado en el PAR estratégico. 

7.25 Indemnización por construcciones principales, obras complementarias u obras 

adicionales, edificaciones e infraestructuras:  

Para la indemnización de las construcciones principales, construcciones secundarias, obras 

adicionales, entre otros, localizadas bajo el trazo del proyecto, se consideraran las áreas de 

construcción afectadas en las edificaciones (en metros cuadrados), definiendo el sistema 

constructivo que presentan y el precio unitario por metro cuadrado, así como el precio 

unitario de las obras adicionales, el cual se estableció en el Documento de Criterios y 

Parámetros de Valuación de la metodología PAR estratégico.  

Para todas aquellas parcelas afectadas totalmente por el derecho de vía del proyecto, si tienen 

cerco de alambre de púas con postes vivos o postes de concreto como colindancia hacia la 

carretera, serán considerados dentro del valúo, y para las afectaciones parciales se considerara 

en el presupuesto de la obra del proyecto para que sea el contratista de la ejecución de la obra 

el que reponga estos en calidad de nuevos.  

 

Para el caso de las infraestructuras dentro del derecho de vía (REAS, RR, CIOS y OBA), se 

procederá a realizar la valuación según la compensación a realizar del Plan de Restitución 

de medio de Subsistencia. 

Como parte de la estrategia constructiva, el consultor deberá priorizar la aproximación de 

todas aquellas parcelas, cuyas construcciones ponen en riesgo el inicio de la obra por estar 

habitadas y/o ser vulnerables durante el proceso constructivo, se deberá considerar un 

monto por alquiler de 6 a hasta un máximo de 12 meses y el traslado de bienes a las viviendas 

a alquilar.  

7.26 Reasentamientos 

De la identificación y procedimientos realizados para la elegibilidad de las familias a 

reasentar a lo largo del trazo del proyecto, en el desarrollo del PAR Especifico, se han 

definido los casos de reasentamientos que se generarán con la población que actualmente 

se encuentran ocupando propiedades habitando en una vivienda, sin tener derecho legal 

alguno, los cuales serán compensados conforme a las políticas y procedimientos del 

Ministerio de Vivienda. 

7.27 Presupuesto Consolidado 

La suma de todas las compensaciones por terrenos, construcciones, obras adicionales, 

reasentamientos (REA-RR), un porcentaje adicional por contingencias constituirán el 

presupuesto general del área PAR: 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PAR 

RUBRO MONTO 

Monto de terreno para adquisición de Derecho de Vía   

Monto de Construcciones/ Obras adicionales   

REAS, CIOS, OBAS  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO PAR 

Sub total  

Contingencia (10%)  

TOTAL  

Tabla Resumen Presupuesto PAR 

 

Los montos presupuestados estarán sujetos a cambios durante la etapa de implementación 

del correspondiente PAR Específico, por las siguientes consideraciones: 

i) El monto considerado para el cálculo de terreno para derecho de vía, se ha hecho 

con el precio de los valúos correspondientes; el cual está sujeto a la aprobación de la 

totalidad de los respectivos RP por parte de la Oficina de Mantenimiento Catastral y/o 

de la revisión completa de los respectivos expedientes de terreno. 

ii) El monto considerado para pago y/o compensaciones de REA, CIOS, OBA, está sujeto 

a revisión de campo y de expedientes físicos por parte del MOPT y/o la empresa que 

se contrate para el proceso de implementación y se detecten discrepancias de datos, 

los cuales podrían variar en cuanto al área, o construcciones y por ende su monto. 

 

7.28 Cronograma del plan de acción de reasentamiento 

Este apartado se refiere al cronograma propuesto para la etapa de implementación del 

PAR el cual se desarrollará a partir de la aprobación del PAR Específico aprobado por el 

MOPT. Realizara el respectivo cronograma de la adquisición de los derechos de vía y de los 

reasentamientos de todas las actividades de implementación pendientes.  

Este cronograma servirá de insumo para que el consultor inicie ordenada y 

estratégicamente las actividades que implican la adquisición de los derechos de vía y las 

actividades de los procesos de las medidas de compensación del plan de acción de 

reasentamientos. 

Para el caso de las expropiaciones tal como lo establecen los términos de referencia, el 

consultor entregará al MOPT el expediente de expropiación completo, juntamente con él 

con todos los informes, actas documentos y demás documentos de respaldo que justifiquen 

el proceso de expropiación que será remitido a la Fiscalía General de la República a efectos 

que se inicie el proceso respectivo ante los juzgados respectivos. 

Nota: Para todos los casos de expropiación, según criterio del juez competente, es posible 

que se otorgue el permiso de construcción de la carretera al admitir la demanda, con la 

finalidad de no atrasar los trabajos constructivos de la carretera, podrían iniciarse los trabajos 

constructivos contando únicamente con el permiso judicial. 

 

7.29 Atención de Quejas 

 

Con la finalidad de motivar la participación de la población; desde el inicio del proyecto se 

instaurará la Oficina de gestión social, para atender a la población y solventar cualquier 

inquietud en relación al proyecto, facilitando la información general del proyecto, atención 

de quejas y obtención de documentos personales de las personas interesadas en ingresar a 

la bolsa de trabajo, entre otros.  
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7.30 Mecanismo de resolución de Quejas 

El procedimiento que utilizará la encargada de la Oficina de gestión social, recibir algún 

reclamo, queja, consulta, conflicto o inconformidad derivada de los estudios de factibilidad 

y diseño o del procesos de compensación correspondientes, establecidos en el Plan de 

Acción de Reasentamientos Estratégico, mismo que deberá implementarse durante todo el 

ciclo de vida del contrato. Dicho proceso se resume de la manera siguiente: 

 

 Al recibir cualquier queja o reclamo, ésta será registrada en la bitácora de recepción 

de casos de la oficina de quejas, asignándole un número de expediente para 

identificarla. Si la solicitud o reclamo puede solucionarse a través de orientación, 

asesoría o información, será, el profesional responsable de la oficina de recepción de 

quejas, quien la solvente inmediatamente. Si la solicitud necesita alguna gestión o 

trámite, la encargada de la oficina, deberá, determinar el área o la especialidad que 

se encargará de solventar la queja y remitir a la brevedad el expediente respectivo. 

 El expediente de cualquier queja recibida contendrá como mínimo: datos de 

identificación del expediente (número correlativo) y de la persona que interpuso la 

queja (copias de DUI-NIT, otros), firma o huella del interesado, y de ser posible, 

documentos que amparen lo reclamado. Tratando de tomar todos los datos que 

fueren necesarios para hacer las verificaciones correspondientes en el caso que lo 

amerite.  

 Si la solicitud necesita alguna gestión o trámite, la encargada de la oficina, deberá, 

determinar el área o la especialidad que se encargará de la queja y remitirá el 

expediente respectivo. La inspección deberá realizarse como máximo dentro de las 

24 horas siguientes de la presentación del reclamo o inconformidad. Dicha 

inspección se documentará mediante Acta, la cual formará parte del expediente. 

La encargada de la oficina dará el seguimiento y cooperación necesaria, se 

apoyara de otras áreas del proyecto de evaluarse ser necesario. 

 Una vez dada la resolución al reclamo planteado; la encargada de la oficina 

receptora de quejas y reclamos deberá notificar la resolución al interesado a la 

mayor brevedad posible e incorporar una copia de esta al expediente. 

 Si la persona que interpuso la queja o reclamo no está conforme con la resolución 

notificada, podrá solicitar una revisión al Gerente de Proyecto quien de acuerdo con 

el caso otorgará la resolución debidamente justificada, antes de requerir la 

intervención del MOPT. Una vez revisada, el Gerente de Proyecto remitirá la 

resolución a la Oficina de quejas para que la encargada la notifique al interesado(a).  

 En caso de que no se logre resolver la queja interpuesta el Gerente de Proyecto 

deberá solicitar la intervención a segunda instancia (MOPT u otras instancias 

competentes), quien remitirá a la brevedad la resolución de la propuesta con todos 

los respaldos respectivos a fin de que se logre la solución del caso.  

 La encargada de la recepción de quejas llevará registro de cada una de las 

actividades y procedimientos seguidos para cada caso presentado (fechas de inicio 

y cierre de cada caso); de manera que, al ser requerido, pueda dar cuenta del 

estado actual de las demandas. 

 Todo este proceso de resolución de quejas que involucra la oficina de resolución de 

quejas, Supervisión y MOPT tendrán a más tardar 15 días hábiles para emitir resolución 
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sobre los procesos (solamente en casos muy especiales debidamente justificados por 

el proceso se evaluara el tiempo de respuesta máximo). 

Una vez agotado el procedimiento, si la resolución obtenida, no satisface al ponente de la 

queja o reclamo, el encargado de la oficina receptora de quejas o reclamos, deberá 

orientarlo e informarle para que use las instancias judiciales correspondientes. 

 

7.31 Seguimiento y monitoreo de las actividades PAR 

El Plan de Acción de Reasentamientos es un proceso encaminado a mitigar los impactos 

negativos por la adquisición de tierras y reasentamientos involuntarios derivados de la 

ejecución de un proyecto.  

Las actividades de seguimiento y monitoreo que se deberán implementar durante la etapa 

de implementación son: 

1. Reuniones de Seguimiento: Identificar y prevenir situaciones que contravengan los 

objetivos y principios establecidos en el PAR Estratégico y sobre todo que puedan 

violentar derechos de los afectados. Con estas reuniones se pretende conocer la 

situación general de la gestión PAR. Estas reuniones deberán realizarse con cierta 

periodicidad por lo que, se considera prudencial realizarlas por lo menos cada 15 

días. 

2. Informes de Avance: Estos informes permiten conocer el avance de las actividades 

PAR a fin de identificar lo antes posible cualquier situación que implique atrasos en 

las actividades, de tal forma que, se puedan tomar tempranamente las medidas de 

contingencia que fueren necesarias, así como presentar las actividades a desarrollar 

en el mes siguiente. 

3. Acompañamiento aleatorio en actividades clave: Es importante verificar que las 

actividades que involucren acuerdos o trato directo con los afectados sean 

realizadas con estricto cumplimiento de principios fundamentales, como el respeto a 

las personas y a la propiedad privada, por lo que se recomienda la presencia 

aleatoria o de acompañamiento del MOPT en el desarrollo de actividades. 

4. Oficina de gestión social dará el seguimiento hasta la resolución de cualquier queja 

o reclamo es fundamental para el buen desarrollo del estudio o del proyecto, pues 

esta sería la forma no solo de lograr la participación y retroalimentación de los 

afectados, sino también de identificar actividades que no han sido realizadas de 

acuerdo a los objetivos del PAR Estratégico. 

5.  

 

8 PERSONAL MÍNIMO DESEABLE REQUERIDO PARA DESARROLLAR EL ESTUDIO DE AFECTACIONES DEL 

DERECHO DE VÍA Y REASENTAMIENTOS EN LA ETAPA DE DISEÑO FINAL 
 

El personal mínimo requerido para el cumplimiento de las actividades encomendadas al 

consultor para el estudio de afectaciones del derecho de vía y reasentamientos en la etapa 

de Diseño Final, deberá contar con experiencia en gestión de derechos de vía y que a 

continuación se detalla: 
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Personal mínimo requerido para desarrollar los alcances de la Factibilidad y Diseño Final 

Especialidad / 

Sector del estudio 
Cantidad 

Categoría 

Profesional 
Tiempo 

(mes) 
Experiencia Mínima Deseable Requerida 

Área de 

Gestión 

Gerente de  Proyecto 1 

 

 

Ingeniería Civil 18 

Experiencia de 5-7 años (como mínimo ) en 

Dirección y/o Gerencia de proyectos de 

Gestión de Adquisición de Derechos de Vía y 

Reasentamientos o Áreas afines y en la 

coordinación de equipos multidisciplinarios. 

Todas 

Coordinador General 

Técnico, Social, 

Legal, DDV y 

Reasentamientos 

1 

Ingeniería Civil 

y/o 

Arquitectura 

18 

Experiencia de 5 años (como mínimo ) en 

Dirección y/o Coordinación de proyectos de 

Gestión de Adquisición de Derechos de Vía y 

Reasentamientos o Áreas afines y en la 

coordinación de equipos multidisciplinarios. 

Todas  

Coordinador Técnico 

DDV y 

Reasentamientos y 

Control de Calidad 

1 

Ingeniería Civil 

y/o 

Arquitectura 

18 

Ingeniero Civil o Arquitecto con experiencia 

de 5 años en gestión de adquisición de 

derecho de vía y Reasentamientos 

Técnica 

Colaboradores 

Técnicos DDV, 

Reasentamiento, 

apoyo social, legal 

4 

Técnicos o 

profesionales 

graduados en 

Ing. Civil o 

Arquitectura 

18 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura 

con experiencia de 3 años en gestión de 

adquisición de derechos de vía y 

reasentamientos. 

Perito Valuador 1 

Ing. Civil, 

Arquitectura, o 

Ing. Agrónomo 

15 

Profesional Ingeniería Civil y/o Arquitectura 

registrado por la Superintendencia del Sistema 

Financiero vigente con experiencia de 5 años 

en valuación de inmuebles (experiencia 

deseable a valuación de afectaciones por 

derecho de vía) 

Colaboradores 

Técnicos apoyo al 

perito valuador 

3 

Técnicos o 

profesionales 

graduados en 

Ing. Civil o 

Arquitectura 

15 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura 

con experiencia de 3 años en gestión de 

adquisición de derechos de vía y 

reasentamientos. 

 

Abogado y notario 

 

 

2 

 

 

Graduado en 

Licenciatura en 

Ciencias 

Jurídicas 

18 

 

 

Experiencia de 5 años en escrituraciones a 

favor del GOES, resolución de problemas 

legales, estudios registrales, análisis de 

problemas legales y viabilidades sociales 

(obtención de permisos), notificación de 

avalúo y otras actividades relacionadas a los 

derechos de vía y reasentamientos 

Colaboradores 

jurídicos 

4 

 

Graduado en 

Licenciatura en 

Ciencias 

Jurídicas y/o 

estudiantes de 

dicha carrera 

18 

 

 

Experiencia de 3 años en realización de 

estudios registrales, análisis de problemas 

legales y viabilidades sociales (obtención de 

permisos) para derechos de vía y 

reasentamientos 

Gestor Social 1 

Lic. en 

Sociología o 

trabajo Social 

18 

Experiencia en 2 o más proyectos viales a 

cargo de oficina Gestión Social y análisis 

social de encuestas socioeconómicas. 
 

Apoyo Gestor Social 1 

Lic. en 

Sociología o 

trabajo Social 

15 

Con experiencia en 2 o más proyectos viales en 

atención de queja ciudadana, elaboración de 

encuestas o censos socioeconómicos 
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9 PLAZO DE LOS SERVICIOS 
El plazo disponible para la presente consultoría es de 18 meses 

 
10 INFORMES Y/O DOCUMENTOS 
La firma Consultora, para efectos de evaluación y aprobación por parte del administrador 

de contrato, deberá presentar un informe ejecutivo que detalle las generales del proyecto, 

las gestiones realizadas, etc., en cantidad y formato que se detallan a continuación: 

 

TIPO DE INFORME (1) 

CANTIDAD 

IMPRESO 

DIGITAL 

(Dispositivo Disco Duro, USB o 

DVD) 

ORIGINAL 

COPIAS 

(calidad 

original) 

Archivos digitales 

(Editables, PDF y escaneado del 

original firmado y sellado) 

Informe Inicial 1 1 

 

Informe de avance N°1 1 1 

Informe de avance N°2 1 1 

Informe de avance N°3 1 1 

Informe de avance N°4 1 1 

Informe Final 1 1 

 

10.1 Informe Inicial 
En el informe inicial se deberá incluir: 

1.  La Metodología y estructura organizativa en donde se visualice el personal de derechos 

de vía y reasentamientos con los respectivos nombres del personal asignado. 

2. Cronograma de trabajo de los DDV - Reasentamientos y todas las demás áreas, por el 

método CPM, diagrama de redes y barras, indicando holguras, e incluyendo las principales 

actividades a desarrollar; metodología y planes solicitados, así como la distribución 

específica y confirmación del personal propuesto en la Oferta Técnica para las diferentes 

áreas de trabajo. 

Además, se deberá presentar cartas compromiso actualizadas del personal establecido en 

la oferta económica para las diferentes áreas de trabajo, el cual deberá mantener hasta su 

final, salvo casos especiales debidamente justificados. 

El Informe Inicial se deberá presentar dentro de los DIEZ (10) días calendario contados a partir 

de la emisión de la Orden de Inicio. 

 

 

10.2 Informe de avance N°1 

 
Se presentará a los CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio y contendrá las actualizaciones de: 

  

1. Documento de plan de acción de reasentamientos estratégico actualizado 

finalizado 
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2. Plan de Restablecimiento de Medios de Subsistencia (PRMS) finalizado. 

3. Avance del Documento de Plan de acción de reasentamientos específicos 

actualizado  

4. Documento de Criterios y Parámetros de valuación actualizado finalizado 

5. Actualización de la Identificación de propietarios, poseedores ocupantes  

6. Productos catastrales y registrales (Ubicaciones catastrales – estudios 

registrales) 

7. Plano general de afectaciones con catastro actualizado (Latiguillo) para 

cada una de las alternativas definidas 

8. Matriz de afectaciones  

9. Presupuesto de afectaciones (DDV y Reasentamientos) 

10. Definición de afectaciones y problemas legales de derechos de vía en donde 

se identifique los casos a solventar su problemática legal y/o a remitir a 

proceso expropiatorio (adquisición forzosa pro problema legal) 

11. Y, todas las actividades realizadas en la gestión de derechos de vía, CIOS, 

OBAS y REAS, realizadas en dicho período del informe. 

12. Matriz de seguimiento actualizada para DDV, CIOS, OBAS y REAS en donde se 

identifiquen los avances en la gestión realizada en el presente período de 

informe. 

13. Planos generales de derechos de vía, CIOS, OBAS Y REAS, en donde se 

identifique la gestión y/o avances realizados en el presente periodo de 

informe. 

14. Gestiones realizadas en dicho periodo de informe según el alcance requerido. 

 

10.3 Informe de avance N°2 
Se presentará a los DOSCIENTO CUARENTA (240) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio y contendrá: 

En el informe de avance N°2, el consultor deberá presentar como mínimo la actualización 

de la siguiente información: 

 Planos individuales elaborados de derechos de vía que fueron identificados que se 

modificaban por cambios y/o movimientos registrales y otros (ventas, segregaciones, 

etc.) 

 Planos presentados a CNR para su respectivo proceso de revisión y aprobación de 

plano (caso de afectaciones parciales de los casos nuevos, que no contaban con 

RP aprobado, otros) 

 Actualización de avalúos de la totalidad de expedientes identificados (DDV,CIOS, 

OBAS) 

 Gestión de avance de por lo menos un 50% en la Notificación de avalúos de la 

totalidad de casos identificados 

 Resolución de problemas legales y/o gestión realizada para lo anterior 

 Finalización de la totalidad de expedientes de reasentamientos, CIOS y OBAS  

 Matriz de seguimiento actualizada para DDV, CIOS, OBAS y REAS en donde se 
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identifiquen los avances en la gestión realizada en el presente período de informe. 

 Planos generales de derechos de vía, CIOS, OBAS Y REAS, en donde se identifique la 

gestión y/o avances realizados en el presente periodo de informe. 

 Elaboración de acuerdos ministeriales 30% de la totalidad de casos 

 Escrituraciones 25% de la totalidad de casos 

 Conformación de expedientes completos 25% de la totalidad de casos 

 Gestiones realizadas en dicho periodo de informe según el alcance requerido. 

 

10.4 Informe de avance N°3 
Se presentará a los TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio y contendrá: 

 Expedientes de derechos de vía finalizada la gestión técnica, social y legal en un 50% 

de la totalidad identificados 

 Matriz de seguimiento actualizada para DDV, CIOS, OBAS y REAS en donde se 

identifiquen los avances en la gestión realizada en el presente período de informe.  

 Planos generales de derechos de vía, CIOS, OBAS Y REAS, en donde se identifique la 

gestión y/o avances realizados en el presente periodo de informe.  

 Implementación y/o Seguimiento de todos los componentes del alcance. DDV 

(adquisición voluntaria y expropiaciones) – OBA – CIO - REA   

 Gestiones realizadas en dicho periodo de informe según el alcance requerido.  

 

10.5 Informe de avance N°4 
Se presentará a los CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DÍAS CALENDARIO contados a partir 

de la orden de inicio y contendrá: 

 Expedientes de derechos de vía finalizada la gestión técnica, social y legal en un 90% 

de la totalidad identificado.  

 Matriz de seguimiento actualizada para DDV, CIOS, OBAS y REAS en donde se 

identifiquen los avances en la gestión realizada en el presente período de informe. 

 Planos generales de derechos de vía, CIOS, OBAS Y REAS, en donde se identifique la 

gestión y/o avances realizados en el presente periodo de informe. 

 Implementación y/o Seguimiento de todos los componentes del alcance. DDV 

(adquisición voluntaria y expropiaciones) – OBA – CIO - REA   

 Gestiones realizadas en dicho periodo de informe según el alcance requerido. 

 

10.6 Informe final  
Se presentará a los QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio y contendrá: 

El consultor deberá entregar al vencimiento del contrato, un informe ejecutivo que detalle 

todas las gestiones realizadas desde el inicio del proyecto hasta su finalización; debiendo 
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dar mayor énfasis a las gestiones y/o actividades realizadas a partir del informe de avance 

N°4 a la finalización del contrato, para lo cual, se espera el cumplimento del 100% del 

alcance requerido en los presentes TDR, la entrega de la matriz final de seguimiento de los 

derechos de vía que detalle el estatus de cada expediente, su ubicación, avance en sus 

diferentes procesos (expedientes pagados, expedientes en proceso de pago, etc.), matrices 

finales de seguimientos de los REAS, CIOS y OBAS, planos generales finales de derechos de 

vía, planos generales finales de reasentamientos, planos finales de CIOS y OBAS, en fin todo 

lo realizado. 

 

 
1. ABREVIATURAS 

APCA: Asociación en Participación, Consorcio o Asociación.  

BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica. 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 

SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo  

SEI: Solicitud de Expresión de Interés. 

 

1. OFERTANTES ELEGIBLES 

Son elegibles las personas jurídicas legalmente constituidas, además que presenten en 

debida forma la documentación solicitada, la que deberá ser presentada en Idioma 

castellano y que no figuren en las listas detalladas en el literal C.1 Elegibilidad de las firmas 

consultoras.  

 

3. MONTO DE LOS SERVICIOS 

 

El monto  para la contratación de los servicios a ofertar se fija hasta por un monto de 

SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($750,000.00), incluyendo IVA, los cuales deberán contar con la aprobación del 

Administrador de Contrato, y serán cancelados conforme la tabla siguiente:  

 

Actividad % 

Informe Inicial No lleva pago el 1er informe 

Informe de avance N°1 
22.5% equivalente a 

$168,750.00 

Informe de avance N°2 
22.5% equivalente a 

$168,750.00 

Informe de avance N°3 
22.5% equivalente a 

$168,750.00 

Informe de avance N°4 
22.5% equivalente a 

$168,750.00 

Informe Final 
10% equivalente a 

$75,000.00 
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4. PLAZO DE LOS SERVICIOS  

 

El plazo máximo para la supervisión de las obras será de QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS 

CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida en la orden de inicio emitida por el 

Administrador de Contrato.   

 

Actividad Plazo Máximo 

Informe Inicial 
DIEZ (10) días calendario contados a 

partir de la emisión de la orden de Inicio. 

Informe de avance N°1 

CIENTO OCHENTA (180) DÍAS 

CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio 

Informe de avance N°2 

DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS 

CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio 

Informe de avance N°3 

TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS 

CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio 

Informe de avance N°4 

CUATROCIENTOS CINCUENTA (450) DÍAS 

CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio 

Informe Final 

QUINIENTOS CUARENTA (540) DÍAS 

CALENDARIO contados a partir de la 

orden de inicio 

 
5. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Los documentos serán presentados en copias simples (exceptuando los solicitados con 

firmas originales) debidamente foliados y en el orden solicitado, además se deberá 

presentar una copia en formato digital de todos los documentos que conforman la Expresión 

de Interés 

 

1. Carta de expresión  de  interés.  (Formato libre).  Debe ser dirigido a la  Unidad de 

Compras Públicas del MOPT. Deberá ser presentada con firma en original por el 

representante legal de la Sociedad y en caso de APCA por el representante legal 

designado. 

 

Además, la Información siguiente: 

 
A. SOLICITUD DE INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA 

 
Las firmas  interesadas deberán proporcionar información en castellano, a fin de demostrar 

que están calificados para ser considerados en la lista corta a invitar para los servicios de 

supervisión, según detalle: 



   

 

89 

 

 

1. Copia de Acta de  Constitución y sus reformas debidamente registrada en el Registro 

Público competente. En caso de APCA el acta de constitución debidamente 

registrada en el Registro Público competente, de cada uno de los miembros del 

APCA. 

2. Formulario E-1: Intención de Asociación en participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) (Aplica en caso APCA) 

3. Copia simple del Poder de Representación, en caso de ofertas presentadas por un 

APCA el poder de representación de cada uno de los miembros del APCA. 

4. Copia simple de documento único de identidad o similar de identificación, vigente, 

de quien suscribe la Expresión de Interés. 

5. Formulario EI-2: Declaración jurada. En caso de propuestas presentadas por un APCA, 

se requerirá la declaración jurada de cada uno de los miembros del APCA. 

6. Formulario EI-3: Identificación del Consultor 

7. Estados financieros auditados de al menos los últimos 4 años (2020, 2021, 2022, 2023). 

En el caso de los nacionales deberán estar depositados en el Registro de Comercio. 

En el caso de los extranjeros domiciliados en El Salvador, deberán presentar los 

estados financieros tanto de la sucursal como de la matriz. 

8. Declaración del consultor donde indique que no tiene sanción vigente por 

incumplimiento de una declaración de mantenimiento de ofertas, y no tener 

antecedentes de incumplimiento de contratos atribuibles al consultor en los últimos 

10 años (En caso de APCA se deberá presentar por cada una de las sociedad que la 

integran) 

 

Las sociedades extranjeras que participen a través de sus sucursales en El Salvador, 

deberán presentar la información legal y financiera de los numerales 1,3 y 7, tanto de la 

matriz como de la sucursal. 

 
 

B. SOLICITUD DE EVIDENCIAS DE LA EXPERIENCIA DE LA FIRMA CONSULTORA 

 

Copia de comprobantes de la finalización a entera satisfacción de consultoría que 

evidencien experiencia relevante, el cual fue emitidas por el contratante.  

 

Estos comprobantes pueden ser: actas de recepción final, liquidaciones, finiquitos, 

constancias de experiencia emitidas por el propietario del proyecto, entre otros, que sean 

pruebas fehacientes y que contengan los datos requeridos para la evaluación. 

 

 

C. CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA LISTA CORTA 

 

C.1. Elegibilidad de las firmas consultoras 

 

Son elegibles las personas jurídicas legalmente constituidas, además que presenten en 

debida forma la documentación solicitada, la que deberá ser presentada en idioma 

castellano y que no figuren en las listas que se detallan a continuación. 
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Las listas públicas en las que se realizaron las búsquedas son las siguientes. Estas listas 

podrán ser actualizadas, de conformidad con los lineamientos internos que sean 

autorizados por el BCIE. Se deberá incluir la condición que indique que los oferentes no 

deberán encontrarse en: 

1.  Lista consolidada de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

(ONU):  
https://scsanctions.un.org/search/ 

 
2.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones financieras 

de la Unión Europea (UE) – Para lograr acceso se deberá crear una cuenta gratuitita 

dentro de la plataforma de la UE: 
 

https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files 
 

3.  Lista consolidada de personas, grupos y entidades sujetas a las sanciones del Banco 

Mundial (BM): 
 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms 
 

4.  Lista   Consolidada   de   la   Oficina   de   Control   de   Activos   del   Extranjero   

(OFAC): 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 
 

5.  Lista “HM Treasury Consolidated List of Targets”: 
 

https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/ 
 

6.  Lista de contrapartes prohibidas del BCIE 

 
C.2. Antecedentes de contratación 

 

Para efectos de evaluación, se considerará los antecedentes de contratación de las firmas 

consultoras de acuerdo a los requisitos detallados en la siguiente matriz: 

 

No. Criterio Cumple/No cumple 

1 Cartas de líneas de crédito emitidas a favor del 

postulante, de no más de 30 días de su emisión, por 

un valor de al menos $ 300,000.00 

 

2 Facturación anual de los últimos 7 años 

(2018,2019,2020, 2021, 2022, 2023, 2024), que deberá 

ser al menos de SETECIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

($750,000.00)* 

 

 

* Podrá comprobarse por medio de los estados financieros (en caso que las cifras sean reflejados en una 

moneda diferente al dólar de los Estados Unidos de América, se deberá hacer la conversión indicando la 

tasa de cambio con la cual se realizó la conversión cuya fecha de referencia debe ser hasta 14 días antes 

de la presentación de las expresiones de interés), siempre que sea posible identificarlo por ese medio o 

por medio de copias de la facturación o por una constancia firmada y sellada en original por una firma 

auditora. 
 

En caso de APCA´s se sumarán las facturaciones de los miembros del APCA. 

https://scsanctions.un.org/search/
https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://sanctionssearch.ofsi.hmtreasury.gov.uk/
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C.3. Experiencia general y específica 

 

Experiencia General de la firma Consultora: La firma a contratar deberá contar con 

experiencia en contratos de supervisión comprobada de al menos cinco (5) años, en 

proyectos sociales de Gestión de Adquisición de Derechos de Vía y Reasentamientos 

Involuntarios o similares en naturaleza a la consultoría solicitada a contratar. 

 

Experiencia específica de la firma Consultora: Haber ejecutado en los últimos 10 años, al 

menos 2 proyectos de estudio de Gestión de Adquisición de Derechos de Vía y 

Reasentamientos Involuntarios de mediana o alta complejidad. 

 

En caso de APCA´s se sumará la experiencia de los miembros del APCA. 

 

Toda la documentación referente a experiencia deberá de ser descritas y/o respaldadas 

con sus respectivas constancias. 

 

No Criterio 
Puntaje 

Máximo 

1 Años de antigüedad de la firma consultora 10 

2 Experiencia General 20 

3 Experiencia específica 60 

4 Estructura organizativa de la empresa (organigrama)* 4 

5 Personal de dirección de la empresa* 6 

 TOTAL 100 

 

* En caso de APCA se revisarán por separado y el puntaje de cada criterio será dividido entre el 

número de integrantes del APCA, para evaluar cada empresa y que el puntaje no sobrepasa el 

máximo requerido. 
 
El puntaje mínimo para formar parte de la lista corta será de 60 puntos. Se elegirán de 5 a 8 

firmas consultoras  y la lista se conformará según orden de mérito. En caso de empate, se 

escogerá al que tenga más experiencia en proyectos específicos, en tiempo preciso. El 

criterio de desempate se aplicará únicamente cuando el empate provoque el exceso de 

miembros  en la lista corta. 

 

Con base a lo anterior se debe llevar la siguiente tabla, indicado su experiencia. Se solicita 

llenar una para la experiencia general y otra para la experiencia específica. Para que los  

proyectos sean tomados en cuenta, se debe contar con los atestados que certifiquen 

fehacientemente cada experiencia, entre los cuales podrán aceptar: actas de recepción 

final, liquidaciones de contrato, cartas de experiencia emitidas por el propietario del 

proyecto y que incluya la información solicitada. 

 

Nombre y tipo 

de consultoría 

Fecha de 

ejecución 

Alcance de los 

servicios 

Descripción de 

actividades 

similares 

Monto del 

contrato 
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El puntaje se distribuye de acuerdo al siguiente cuadro: 

 
No. Evaluación de Evidencias de experiencia 

de la firma consultora 

Documentos a presentar Puntaje 

máximo 

1 Años de antigüedad de la firma consultora 

 

Años Puntaje 

Si es ≥ 10 años 10 

Si es ≥ 7 años y < 10 

años 

7 

Si es ≥ 4 años y < 7 

años 

5 

Si es < 4 años  0 
 

Copia de la Escritura de 

Constitución 
10 

2 Experiencia General: experiencia en 

contratos de supervisión comprobada de 

al menos cinco (5) años, en proyectos 

sociales de Gestión de Adquisición de 

Derechos de Vía y Reasentamientos 

Involuntarios o similares en naturaleza a la 

consultoría solicitada a contratar. 

 

Proyectos (años) Puntaje 

De 1 a 2 10 

De 3 a 4 15 

5 o más 30 
 

Cuadro resumen de 

proyectos generales, con 

copia de comprobantes de 

la finalización a entera 

satisfacción de consultoría 

que evidencien experiencia 

en la cual haya sido emitida 

por el contratante 

30 

3 Experiencia Específica: Haber ejecutado 

en los últimos 10 años, al menos 2 proyectos 

de estudio de Gestión de Adquisición de 

Derechos de Vía y Reasentamientos 

Involuntarios de mediana o alta 

complejidad. 

 

Proyectos Puntaje 

1 15 

2 40 
 

Cuadro resumen de 

proyectos específicos con 

copia de comprobantes de 

finalización a entera 

satisfacción de consultoría 

que evidencien 

experiencia, el cual haya 

sido emitido por el 

contratante. 

40 

4 Estructura organizativa de la empresa 

(Organigrama). Se evaluarán las áreas 

organizativas siguientes: dirección, 

administración o contabilidad, recursos 

humanos, control o aseguramiento de 

calidad, laboratorios de suelos, 

estimaciones y presupuesto. 

 

Áreas organizativas Puntaje 

Cuenta con 1 área 

organizativa 
2.5 

Organigrama impreso  10 
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No. Evaluación de Evidencias de experiencia 

de la firma consultora 

Documentos a presentar Puntaje 

máximo 

Cuentas con 2 áreas 

organizativas 
5 

Cuenta con 3 áreas 

organizativas 
10 

 

5 Personal de dirección de la empresa 

 

Personal de 

dirección  

Puntaje 

(por 

cada 

uno) 

Cuenta con un 

Gerente de Proyecto 

o su equivalente 

4 

Cuenta con un 

Coordinador 

General  

3 

Cuenta con un 

Coordinador 

Técnico 

3 

 

Organigrama impreso 10 

 Total  100 

 
D.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y PERSONAL GERENCIAL DE LA EMPRESA 

 

El solicitante deberá proporcionar la estructura organizativa de la empresa y el nombre del 

Personal Profesional o Técnico, en las diversas especialidades y que está asignado para 

actividades y que es parte de la estructura actual de la empresa. De cada profesional se 

requiere: nombre completo, cargo desempeñado. 

 

Personal gerencial disponible de la firma que se verificará: 

 

 Gerente de Proyecto 

 Coordinador General 

 Coordinador Técnico 

 

Esta información se requiere para comprobar la capacidad gerencial y organizativa de la 

empresa, tal y como se solicita en el artículo 40.1 de las Normas para la aplicación de la 

política para la obtención de bienes, obras, servicios y consultorías con recursos del BCIE. 

 

En el caso de APCA´s se revisará por separado 

 

Si la comisión evaluadora considera conveniente, podrá pedir aclaraciones y/o 

subsanaciones de información histórica presentada, dentro de un breve plazo establecido 

en la nota que se remita. 

 

Los que cumplan con todos estos criterios podrán ser incluidos en la lista corta, según orden  

de mérito y teniendo en cuenta los lineamientos del BCIE para su conformación.  



   

 

94 

 

 
XI. FORMULARIOS A PRESENTAR 

 

FORMULARIO EI-1 
(Aplica en caso de Asociaciones en participación, consorcio u otras formas de asociación (APCA) 
 

Intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 
(APCA) 

 
Señores: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte 
 
No. SEI-SBCC-___/2025  
 
De nuestra consideración: 
 
Por la presente declaramos Intención de formar una Asociación en Participación, Consorcio o 
Asociación (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y solidariamente 
responsables, bajo las siguientes consideraciones: 
 
Nombre del APCA: ____________________________________________________ 
 

Persona Jurídica líder del APCA: _________________________________________ 
 

Fecha estimada de constitución: _________________________________________ 
 

Nombre del representante legal propuesto para el APCA: ______________________ 
 

Documento de identificación del representante legal propuesto del APCA: _________ 
 

Denominación de las Personas Jurídicas que forman el APCA y su respectiva participación 
porcentual. 
 

Persona Jurídica Identificación tributaria Participación (%) 

   

   

  Total 100% 

 
Atentamente, 
Nombre del Representante Legal (Persona Jurídica 1) ________________________________ 
Nombre del Representante Legal (Persona Jurídica 2) ________________________________ 
Nombre del Representante Legal Designado ________________________________________ 
 
(Firmas de los representantes legales de las personas jurídicas en APCA y del representante 
legal designado 
 

Cada uno de los miembros de la APCA deberá adjuntar una confirmación escrita mediante un 

poder de representación para firmar  

NOTA: La carta de intención de Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) 

Deberá enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto. 

FORMULARIO EI-2 
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Declaración Jurada 

 

 

No. SEI-SBCC-03/2025. Consultoría de Actualización del Plan de Acción de Reasentamiento 

(PAR) y Elaboración del Plan de Restablecimiento de Medios de Subsistencia (PRMS) del 

Proyecto: “Ampliación de Carretera CA02W, desde Playa El Obispo hasta Playa El Zonte, sobre 

Vía Turística Costera Surf City (Fase I), Departamento de La Libertad, Tramo II. 

 

 

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representación) ____________, con 

documento de identificación ____________________número _____________, en mi carácter de 

representante legal de (Nombre del consultor de acuerdo al EI-3)  

Certifico y declaro lo siguiente: 

 

i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

uncionarios o accionistas no tiene relación alguna, ni se ha visto involucrados en 

actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; 

 

ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidación; 

 

iii. No se encuentra en interdicción judicial; 

 

iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en Política de Adquisiciones 

del BCIE; 

 

v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes 

Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE; 

 

vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u 

autoridad como inelegibles para la obtención de recursos o la adjudicación de contratos 

financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sanción; 

 

vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores, 

funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones 

vinculadas con Prácticas Prohibidas por parte de la autoridad competente. 

 

viii. Que mi representada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los 

últimos 10 años. 

 

ix. Que mi representada no tiene sanción vigente por incumplimiento de una declaración 

de mantenimiento de ofertas/propuesta. 

 



   

 

96 

 

Asimismo, autorizo al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte Terrestre correspondiente y 

al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones 

que considere pertinentes con el fin de corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de 

búsqueda o base de datos de la que el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, así como 

con cualquier autoridad competente que se estime necesario. 

 

Igualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi 

representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. 

 

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados serán administrados conforme 

a mejores prácticas, transparencia e integridad y en ningún momento serán utilizados para 

actividades ilícitas. 

 

Declaramos adicionalmente que se dará aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de que 

en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas. 

 

Aceptamos que el Contratante tendrá el derecho de excluirnos de este proceso de concurso si la 

información proporcionada en esta Declaración Jurada es falsa o si el cambio de condición ocurre 

en un momento posterior a la entrega de esta Declaración Jurada. 

 

 

Consultor: (Nombre completo del consultor) 

 

Nombre: (Nombre completo de la persona que firma) 

 

Cargo: (del firmante) 

 

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados). 

 

Fecha: (día, mes y año en que se firma la oferta 
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FORMULARIO EI-3 

Identificación del Consultor 

 

No de identificación del proceso: SEI-SBCC-03/2025. Consultoría de Actualización del Plan de 

Acción de Reasentamiento (PAR) y Elaboración del Plan de Restablecimiento de Medios de 

Subsistencia (PRMS) del Proyecto: “Ampliación de Carretera CA02W, desde Playa El Obispo 

hasta Playa El Zonte, sobre Vía Turística Costera Surf City (Fase I), Departamento de La Libertad, 

Tramo II. 

 

Nombre del consultor: (indicar nombre completo) 

Fecha: (indicar día, mes y año) 

 

La información contenida en este formulario se utilizará durante el proceso de evaluación para 

la identificación del consultor, por lo cual la información aquí presentada deberá ser consistente 

entre otros con la información que acredita la experiencia general y especifica presentada. 

 

1. Se deberá escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de consultor que se presenta. 

 

Para consultores que presentan de manera individual: 

 

El consultor se presenta de manera individual, con la descripción 

siguiente: Nombre jurídico del consultor: (indicar el nombre jurídico) 

Identificación Tributaria del consultor: (indicar identificación tributaria) 

País donde se encuentra legalmente constituido el consultor: (País donde se 

encuentra legalmente constituido el consultor) 

Para consultores que presentan en una APCA: 

El consultor se presenta como una APCA, con la descripción siguiente: 

Nombre Jurídico de cada Identificación Tributaria 
País donde se encuentra 

legalmente constituido 

   

   

   

 

2. Correo electrónico para notificaciones: (colocar dirección electrónica) 

3. En caso de que el consultor sea una APCA todos sus miembros deberán aportar la información 

siguiente: (Si el consultor no es una APCA, indicar No Aplica) 

 

Nombre del miembro de la APCA: 

País de inscripción del miembro de la APCA: 
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Año de constitución del miembro de la APCA: 

Domicilio legal del miembro de la APCA en el país de constitución: 

Información sobre el representante autorizado del miembro de la  

APCA Nombre: _______________________ 

Dirección: ___________________________ 

 

Número de teléfono: :________________________ 

Dirección de correo electrónico: _______________ 

 

Se deberá adjuntar copia del original de la escritura de constitución (o los documentos 

equivalentes de constitución o asociación) y/o los documentos de inscripción de la entidad 

jurídica mencionada arriba 

 
 
 
Ciudad de: ________________ de ______________ de 2025 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Nombre del Representante     Firma 
      Legal y sello de la 
         Sociedad  
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FORMULARIO EI-4  
 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS 

PARA PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONCURSO 
 
Los textos marcados en rojo no deben aparecer en el documento a firmas, ya que los mismos 
tienen como único propósito, guiar al Prestatario/Beneficiario sobre el texto que debe aparecer 
en su lugar  
 
Datos de la Operación con el BCIE  
Nombre de la Operación (Nombre de la operación)  
Número de la Operación (Número de la Operación)                    País: (País) 
 
Datos del Proceso  
Nombre del Proceso: (Nombre del Proceso) 
Número del Proceso: (Número del Proceso) 
Tipo de Adquisición (Obras / Bienes / Consultoría / Servicios) 
 
Yo _____________________________________, identificado con (Denominación del 
documento de Identificación) No. ________________, declaro de manera expresa y en forma 
libre que no existe ningún tipo de conflicto de intereses para que pueda ser miembro del Comité 
Ejecutivo del Concurso del proceso arriba mencionado y que será ejecutado con financiamiento 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Asimismo, me obligo a guardar 
total confidencialidad y reserva con respecto a toda la información a la que tenga acceso por el 
desempeño de mis actividades como miembro del Comité Ejecutivo dentro de todas las etapas 
del proceso de adquisición, de cualquier naturaleza que esta sea, contenida en medios impresos 
y digitales, la cual tiene carácter de confidencial, incluyendo, más no limitado, a: el contenido de 
las ofertas y propuestas, las deliberaciones y discusiones del Comité y a la gestión de las  
protestas recibidas. Declaro que acepto actuar en todo momento con prudencia y ponderación 
en mis pronunciamientos públicos y privados en consistencia con la responsabilidad adquirida 
como integrante del Comité Ejecutivo mencionado.  
Acepto y reconozco que cualquier violación de mi parte al presente acuerdo, dará lugar a mi 
destitución como miembro del Comité Ejecutivo de del Concurso, así como cualquier otra medida 
que el (Prestatario/Beneficiario) considere aplicable. Se suscribe el presente ocumento en la 
ciudad de ____________________a los _____días del mes de________ del 
año_______________.  
 
Nombre:_________________________________  
Firma: _________________________



 

100 

 

 


