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ANUNCIO ESPECIFICO DE LICITACION

Licitacion Publica Nacional No. LPN-010/2025

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA
ARENAL SECO APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

Procedimiento de seleccién de ofertas: Una etapa, un sobre.

Fecha: 14/11/2025

1.

El Ministerio de Obras Publicas y de Transporte, en adelante denominada «Contratante», pretende
contratar Obras con respecto al cual se emite la presente Invitacion a presentar Ofertas (IPO).

El Ministerio de Obras Publicas y de Transporte actia como Entidad Ejecutora del Programa de
Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica — Componente El Salvador (2017.6524.7
(Préstamo) y 2017.6872.0 (Aporte Financiero). El Banco Aleman de Desarrollo («KfW») aporta la
financiacion del Programa/Proyecto; todos los pagos estdn sujetos a los acuerdos financieros
subyacentes y ninguna otra parte contratante que no sea las Unidades Implementadoras (Ul)
compuestas por el Ministerio de Obras Publicas y de Transporte y el Ministerio de Vivienda podran
derivar derecho o pretension alguna con respecto a los beneficios del mismo.

El Contratante invita a los Constructores a presentar Ofertas para la contratacion de la CONSTRUCCION
DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL SECO
APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR. Se proporcionan mas detalles sobre las Obras en la Seccion VIII. Requisitos de las Obras,
de la presente IPO.

Se seleccionara a un Constructor de conformidad con los procedimientos que se describen en las
Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales, y
Servicios de No-Consultoria en el Marco de la Cooperacién Financiera con Paises Socios del KfW, las
cuales estan disponibles en la pagina web www.kfw-entwicklungsbank.de, y en el presente documento.

La IPO incluye las siguientes secciones:

Seccidn 1. Instrucciones a los Oferentes

Seccion Il. Hoja de Datos

Seccidn lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Seccidn IV. Formularios de Licitacion

Seccion V. Criterios de Elegibilidad

Seccidn VI. Politica del KfW - Practicas sancionables - Politica de Responsabilidad Social y
Medioambiental

Seccidn VII. Politicas y Normas institucionales del Contratante
Seccion VIII. Requisitos de las Obras

Seccidn IX. Modelo de Contrato

Seccidén X. Notificacion de Adjudicacion


http://www.kfw-entwicklungsbank.de/
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6. Los detalles sobre la fecha, la hora y la direccion de presentacion de la Oferta se proporcionan en la
SECCION 1. 21.1

Atentamente,

René Edgardo Garcia Guirola

Jefe de la Unidad de Compras Publicas — Ad Honorem

Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

Km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, San Salvador Centro,
San Salvador, El Salvador

2528-3226
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Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

Programa de Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica —
Componente El Salvador
Contrato de Préstamo (BMZ 2017.6524.7) y
Contrato de Aporte financiero (BMZ 2017.6872.0)
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PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
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A. Generalidades

El Contratante indicado en la Hoja de Datos (en adelante “HDD”),
emite estos Documentos de Licitacién (“Documentos de Licitacion”) a los
Oferentes (“Oferentes”) interesados para presentar una Oferta (“Oferta”)
para la Contratacion de las Obras que se nombran en la HDD y que se
especifican en la Seccion VI, Requisitos de las Obras. El nUmero de
referencia del proceso de adquisicion esta también indicado en la HDD.

Se espera que el Oferente seleccionado termine con éxito las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion especificada en la HDD.

Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

a) El término "por escrito" significa comunicado en forma escrita y
entregado con acuse de recibo;

b) Salvo que el contexto requiera lo contrario, el uso del singular
corresponde igualmente al plural y viceversa; y

c) "Dia" significa dia natural.

La Entidad Ejecutora del Programa o Proyecto/ Unidad Implementadora(en
adelante denominado "EEP/UI") indicado en la HDD ha solicitado o recibido
fondos (en adelante denominados "fondos") del Banco Aleman de Desarrollo
(en adelante denominado "KfW") para el costeo del Programa/Proyecto
especificado en la HDD. El Contratante se propone utilizar parte de estos
fondos para efectuar pagos elegibles en virtud del Contrato (o “de los
Contratos”) para el cual (o “los cuales”) se emiten estos Documentos de
Licitacion.

El KfW exige el cumplimiento de su politica con respecto a las préacticas
corruptas y fraudulentas que se indican en la Seccién VI.

En cumplimiento de esta politica, los Oferentes permitirdn y haran que sus
subcontratistas y consultores aporten la informacion necesaria y permitan
que el KfW, o un agente designado por el mismo, inspeccione todos los
registros contables, los archivos y demas documentacion relacionada con la
presente Invitacion a presentar Ofertas, la presentacion de Ofertas y
ejecucion del Contrato (en el caso de que se le adjudique) y someterlos a
una auditoria por auditores o agentes designados por el Kfw.

Este procedimiento de Licitacion esta abierto solo a los Oferentes de paises
elegibles tal y como se define en los criterios de elegibilidad del KfW en la
Seccidn V, Criterios de Elegibilidad.

Los materiales, equipos y servicios que se proveeran durante la ejecucion
del Contrato y se financiaran por el KfW, podran proceder de cualquier pais
sujeto a las restricciones indicadas en la Seccién V, Criterios de Elegibilidad,
y todos los gastos surgidos durante el Contrato no infringiran tales
restricciones. A peticion del Contratante, se puede requerir que los Oferentes
aporten evidencia documentada de la procedencia de los materiales, equipos
y servicios.

No aplica.

Un Oferente no podré tener conflictos de interés. Cualquier Oferente que se
considere que tenga conflictos de interés deberd ser descalificado. Se
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considerard que un Oferente tiene conflictos de interés en este proceso de
licitacion, si:

a) Controla directa o indirectamente, esta controlado por otro Oferente,
esta bajo el control comin con otro Oferente; o

b) Recibe o ha recibido subvenciones de otro Oferente directa o
indirectamente;

c) Tiene el mismo representante legal que otro Oferente; o

d) Tiene una relacién con otro Oferente, directa o a través de terceros,
gue le permite influir sobre la Oferta de otro Oferente, o influir sobre
las decisiones del Contratante con respecto a este proceso de
licitacion; o

e) No aplica; o

f) Cualquiera de sus afiliados ha participado como consultor en la
preparacion del disefio o las especificaciones técnicas de las Obras
gue son objeto de la Oferta; o

0) Cualquiera de sus afiliados haya sido contratado (o propuesto para ser
contratado) por el Contratante en calidad de ingeniero para la
ejecucion del Contrato; o

h) Tiene una estrecha relacion familiar o comercial con el equipo
profesional del Contratante (o de la entidad ejecutora del proyecto, 0
de un destinatario de una parte de los fondos) que: (i) esta directa o
indirectamente relacionado con la preparacion de las especificaciones
del Contrato o los Documentos de Licitacién, y/o el proceso de
evaluacion de Ofertas para dicho Contrato; o (i) participaria en la
implementacion o supervision de dicho Contrato a menos que el
conflicto derivado de dicha relacion haya sido resuelto de manera
aceptable para el KW a lo largo del proceso de licitacién y de
ejecucion del Contrato.

4.5 Un Oferente no debera estar bajo suspension de licitacién por parte del
Contratante como resultado de la ejecucién de una Declaracion de
Mantenimiento de Oferta.

4.6 No aplica.

4.7 Un Oferente aportara pruebas de elegibilidad que resulten satisfactorias para
el Contratante o cuando el Contratante lo solicite razonablemente.

4.8 No aplica.

5. Calificaciones 5.1 No aplica.

de los Oferentes 5.2 Al calificar para la adjudicacién del Contrato, los Oferentes deberan cumplir

los criterios minimos de calificacién especificados en la Seccion lll, Criterios
de Evaluacion y Calificacion.
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B. Contenido de los Documentos de Licitacion

6. Secciones de
los Documentos
de Licitacién

7. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacién,
Visita al Lugar
de las Obras y
Reunién Previa
alaLicitacion

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

Los Documentos de Licitacion comprenden las Partes 1, 2, 3 y 4, que
incluyen todas las secciones que se indican mas abajo, y deberan leerse en
conjunto con cualquier adenda emitida de conformidad con la Clausula 8 de
las 1AO.

PARTE 1: Procedimientos de Licitacion
a) Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO);
b) Seccién Il. Hoja de Datos (HDD);
c) Seccion lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion;
d) Seccion IV. Formularios de Licitacion;
e) Seccion V. Criterios de Elegibilidad;

f)  Seccion VI. Politica del KfW — Practicas Fraudulentas y Corruptas —
Responsabilidad Ambiental y Social;

g) Seccion VIl. Politicas y Normas institucionales del Contratante.
PARTE 2: Requisitos de las Obras

h)  Seccién VIII. Requisitos de las Obras;
PARTE 3 : Modelo del Contrato

Seccion IX
Seccion X

PARTE 4: Condiciones Generales

La Carta de Invitacibn emitida por el Contratante no forma parte de los
Documentos de Licitacion.

Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no sera
responsable de que los Documentos de Licitacion estén completos, de las
respuestas a solicitudes de aclaracion, de las actas de la reunion previa a la
Oferta (si hubiere) o de las adendas a los Documentos de Licitacion de
acuerdo con la Clausula8 de las IAO. En caso de existir alguna
contradiccion, prevaleceran los documentos facilitados directamente por el
Contratante.

Los Oferentes deberan examinar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones contenidas en los Documentos de Licitacion
y suministrar junto con su Oferta toda la informaciéon o documentacién que
se exige en los Documentos de Licitacion.

Todo Oferente que requiera alguna aclaraciéon de los Documentos de
Licitacion debera contactar al Contratante por escrito a la direccion
correspondiente indicada en la HDD o plantear sus inquietudes en la reunion
previa a la Oferta, si dicha reunion se especifica en la Subclausula 7.4 de las
IAO. El Contratante responderd por escrito a cualquier solicitud de
aclaracion, siempre y cuando dicha solicitud se reciba a mas tardar diez (10)
dias antes de la fecha limite para la presentacion de Ofertas. El Contratante
enviara copias de sus respuestas, incluyendo una descripcion de las
consultas realizadas, pero sin identificar su fuente, a todos los Oferentes que
hayan recibido los Documentos de Licitacion de conformidad con la

Subclausula 6.3 de las IAO. Si la HDD asi lo prevén, el Contratante también

10
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publicard de inmediato su respuesta en la pagina Web indicada en la HDD.
Si como resultado de las aclaraciones el Contratante considera necesario
enmendar los Documentos de Licitacion, deberda hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en las Clausula 8 y Subclausula 22.2 de las IAO.

Se recomienda que el Oferente visite y examine el Lugar de las Obras y sus
alrededores. Ademas, que obtenga por si mismo, bajo su propia
responsabilidad, toda la informacién que pueda ser necesaria para preparar
la Oferta y celebrar un Contrato para la construccion de las Obras. Los costos
relativos a visitas al Lugar de las Obras correran por cuenta del Oferente. No
se descalificard a los Oferentes que no asistan a la visita previa a la

Licitacion, salvo disposicién contraria en la HDD

El Contratante autorizara el acceso del Oferente y de cualquier miembro de
su personal o agentes a sus propiedades y terrenos para los fines de la visita,
pero solo bajo la expresa condicion de que el Oferente, cualquier miembro
de su personal 0 agentes eximan e indemnicen al Contratante, a su personal
y agentes de cualquier responsabilidad al respecto, y se hagan responsables
de cualquier muerte o lesién personal, pérdida de propiedad o dafios a la
misma, asi como de toda otra pérdida, dafio, costos y gastos que incurran
como resultado de la inspeccion.

Se invitar4 al representante designado por el Oferente a asistir a una reunién
previa a la Oferta, si asi se establece en la HDD. Esta reunién tendra como

finalidad aclarar dudas y responder a preguntas con respecto a cualquier
asunto que se plantee durante esa etapa.

El registro de la reunién previa a la Oferta, incluidas las preguntas
planteadas, sin identificar su fuente y las respuestas a éstas, conjuntamente
con cualesquiera otras respuestas preparadas después de la reunién, se
transmitiran sin demora a todos los que hayan recibido los Documentos de
Licitacion de conformidad con la Subcldusula 6.3 de las IAO. Toda
modificacién de los Documentos de Licitacién que pueda ser necesaria como
resultado de la reunién previa a la Licitacién debera ser efectuada por el
Contratante, exclusivamente mediante la emisién de una Adenda, conforme
a la Clausula 8 de las IAO y no a través del acta de la reunion previa a la
Licitacion. No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la reunién

previa a la Licitacién, HDD.

El Contratante podra, en cualquier momento antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas, modificar los Documentos de Licitacién
mediante la emision de una Adenda.

Toda Adenda emitida formara parte de los Documentos de Licitacion y
deberad ser comunicada por escrito a todos los que hayan obtenido los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Subcldusula 6.3 de las IAO.
El Contratante publicard inmediatamente la Adenda en la pagina Web

indicada en la Subclausula 7.1 de las IAQO, si asi se establece en la HDD.

El Contratante podra a su criterio prorrogar el plazo limite para presentacion
de las Ofertas y los Documentos de Calificacion a fin de dar a los posibles
Oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en cuenta las Adendas
en la preparacion de sus Ofertas, de conformidad con la Subclausula 22.2
de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas
11
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9.1 El Oferente se hara cargo de todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el Contratante no estara sujeto ni
sera responsable en ningun caso por dichos costos, independientemente de
la forma en que se haga el proceso de Licitacion o el resultado del mismo.

10.1 La Oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos relativos a
dicha Oferta y documentos intercambiados entre el Oferente y el
Contratante deberan ser escritos en el idioma especificado en la HDD.
Los documentos de apoyo y el material impreso que formen parte de la
Oferta podran estar en otro idioma, con la condicién de que las partes
pertinentes estén acompafiadas de una traduccion fidedigna al idioma

especificado en la HDD. Para los efectos de la interpretacion de la Oferta,
y Documentos de Calificacion, dicha traduccién prevalecera.

11.1 La Oferta comprendera los siguientes documentos:

(a) Carta de la Oferta y la Declaracion de Compromiso, de conformidad
con la Clausula 12 de las IAO;

(b) Las Listas de Cantidades Ofertadas y los Cronogramas de Actividades
Ofertadas de conformidad con las Clausulas 12 y 14 de las IAOQ, y

segun se indica en la HDD;

(c) Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con la
Subcldusula 19.1 de las 1AO;

(d) Formulario de Informacién sobre el Oferente y la Informacion de
Calificacién, de conformidad con la Clausula 16 de las IAO;

(e) Requisitos Medioambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (en
adelante “MSSS”) de las Obras, de conformidad con la Seccién VIIl,
Requisitos de las Obras; y

(f) Cualquier otro documento requerido en la HDD.

11.2 No aplica.

11.3 No aplica.

12.1 La Carta de la Oferta, la Declaracion de Compromiso y los demas
formularios deberan prepararse con los formularios pertinentes que se
incluyen en la Seccion IV, Formularios de Licitacion. Los formularios deben
completarse sin realizar ningln tipo de modificaciéon al texto, y no se
aceptaran sustituciones, excepto lo estipulado en la Subclausula 20.4 de
las IAO. Todos los espacios en blanco deberan completarse con la
informacion solicitada.

13.1 No aplica.

13.2 No aplica.

13.3 No aplica.

13.4 No aplica.

14.1 Los precios cotizados por el Oferente en la Carta de la Oferta y en los
Listados se cefiiran a los requisitos indicados abajo.

14.2 EIl Oferente presentard una Oferta por la totalidad de las Obras descritas
en la Subclausula 1.1 de las IAO, indicando los precios de todos los rubros
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de las Obras, tal como se identifica en la Seccién IV, Formularios de
Licitacién. El Oferente indicara las tarifas y los precios unitarios
correspondientes a todos los rubros de las Obras que se especifican en la
Lista de Cantidades. Los rubros para los cuales el Oferente no haya
indicado tarifas ni precios unitarios no seran pagados por el Contratante
separadamente cuando se ejecuten y se consideraran incluidos en los
precios de los otros rubros de la Lista de Cantidades. Si un elemento no
se incluye en la Lista de Cantidades, se presumira que no se ha incluido
en la Oferta. No obstante, siempre y cuando que dicha Oferta responda
sustancialmente a los requisitos de no ser por esta omision, se afadira al
precio de la Oferta el precio maximo del elemento cotizado por los
Oferentes que hayan presentado Ofertas que respondan sustancialmente
a los requisitos y se utilizara el costo total equivalente de la Oferta asi
calculado para los efectos de comparacion de los precios.

El precio que se cotice en la Carta de la Oferta sera el precio total de la
Oferta, incluidos los descuentos que se ofrezcan.

No aplica.

Salvo disposicién en contrario en la HDD y el Contrato, las tarifas y los
precios cotizados por el Oferente no estaran sujetos a ajustes durante la
ejecuciéon del Contrato, de conformidad con lo establecido en las
Condiciones Generales del Contrato.

No aplica.

El importe de la Oferta incluira los derechos de importacion e impuestos,
tasas y otros cargos, los cuales deberan aplicarse al Contratista y
Subcontratistas, incluyendo al personal, en virtud de la Ley Aplicable, asi
como a los residentes nacionales o permanentes en el pais del
Contratante. El Contratista y los Subcontratistas seran responsables del
cumplimiento de todas las obligaciones tributarias que se deriven del
Contrato.

La(s) moneda(s) de la Oferta y la(s) moneda(s) de pago seran la(s)
estipulada(s) en la HDD.

No aplica.

Para establecer la Elegibilidad del Oferente conforme a lo dispuesto en la
IAO 4, los Oferentes completaran la Carta de Oferta y firmaran la
Declaracion de Compromiso incluidas en la Seccion IV, Formularios de
Licitacion.

De acuerdo con lo enunciado en la Seccién lll, Criterios de Evaluacion y
Calificacion, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecucion del
Contrato, el Oferente suministrard la informacién solicitada en los
correspondientes formularios de informacion incluidos en la Seccion 1V,
Formularios de Licitacion.

No aplica.

El oferente entregara una Propuesta Técnica con una descripcion de los

métodos de trabajo, los equipos, el personal y el cronograma de las obras,
asi como cualquier otra informacién estipulada en la Seccion 1V,
“Formularios de Licitacion”, con detalles suficientes para demostrar que
la propuesta del oferente cumple adecuadamente los requisitos de la obra
y el plazo para completarla.

13
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Las Ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo especificado
en la HDD, a partir de la fecha limite para presentacion de Ofertas
establecida por el Contratante en la Subclausula 22.1 de las IAO. Toda
Oferta con un periodo de validez menor sera rechazada por el Contratante
por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de validez de
las Ofertas, el Contratante podra solicitar a los Oferentes que extiendan
el periodo de validez de sus Ofertas. Tanto la solicitud como las
respuestas se haran por escrito. Si se solicita una Declaracion de
Mantenimiento de Oferta, de conformidad con la Clausula 19 de las IAO,
también se prorrogara por un plazo de veintiocho (28) dias después de la
fecha limite del periodo de validez prorrogado. Los Oferentes podran
rechazar la solicitud sin por ello perder la Declaracién de Mantenimiento
de Oferta. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les pedira ni se
les permitira que modifiquen su Oferta.

El Oferente debera presentar como parte de su Oferta, una Declaracion
de Mantenimiento de Oferta, en versién original, segun lo especificado en

la HDD. HDD.
No aplica.
No aplica.

Todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Declaracién de
Mantenimiento de Oferta sustancialmente conforme serdn rechazadas
por el Contratante por incumplimiento.

No aplica.
No aplica.
La Declaracion de Mantenimiento de Oferta se podra aplicar si:

a) Un Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez de la
Oferta especificado en la clausula 18 de las IAO, o cualquier
prérroga a la misma aportada por el Oferente; o

b) El Oferente seleccionado:

i)  No firma el Contrato de conformidad con la Clausula 42 de las
IAO; o

i)  No suministra la Garantia de Cumplimiento del Contrato de
conformidad con la Clausula 43 de las IAO.

No aplica.

El Oferente preparara una version original de los Documentos de
Calificacion y de la Oferta, segun se sefiala en la Clausula 11 de las IAO,
marcandolos claramente como "ORIGINAL". Ademés, el Oferente
presentara el nimero de copias de los Documentos de Calificacion y de
la Oferta que se indica en la HDD y marcara claramente cada ejemplar
como "COPIA". En el caso de discrepancias entre el original y las copias,
el original prevalecera sobre las copias.

El original y todas las copias de los Documentos de Calificacion y de la
Oferta deberan estar mecanografiados o escritos con tinta indeleble y
deberan estar firmados por una persona debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente. El nombre y el cargo de cada persona que

14



21.

22.

23.

24.

Sellado y
Marcado de
las Ofertas

Plazo parala
Presentacion
de Ofertas

Entregas de
Ofertas
Tardias

Retiro,
Sustitucion y
Modificaciéon
de los
Documentos
de Calificacion

20.3
20.4

w KEw SR MOPT g
firme la autorizacién debera estar escrito o impreso debajo de su firma.
Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas

deberan estar firmadas o rubricadas por la persona que firme la Oferta.
No aplica.

Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran
validos solamente si estan firmados o rubricados por la persona que firma
la Oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

211

21.2

21.3

22.1

22.2

23.1

24.1

El Oferente debera entregar el original y cada copia de la Oferta, en
sobres separados, sellados y debidamente identificados como "OFERTA
- ORIGINAL" y "OFERTA - COPIA". Los sobres que contienen el original
y las copias seran incluidos a su vez en un solo sobre marcado como
“OFERTA".

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
a) Llevar el nombre y la direccion del Oferente;

b) Estar dirigidos al Contratante como se indica en la Subclausula 22.1
de las IAO;

C) Llevar la identificacién especifica de este proceso de Licitacién
indicado en la Subclausula 1.1 de las IAO; y;

d) Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de la
apertura de la Oferta.

El Contratante no se responsabilizara en caso de que la Oferta se extravie
0 sea abierta prematuramente, si los sobres no estan sellados o marcados
como se requiere.

El Contratante deberé recibir los Documentos de Calificacion y las Ofertas
de acuerdo con lo especificado en las instrucciones, incluidas la direccion

y los plazos especificados en la HDD.

El Contratante podra, a su discrecion, prorrogar el plazo limite de
presentacion de Ofertas mediante una adenda a los Documentos de
Licitacion, de acuerdo con la Clausula 8 de las IAO, en cuyo caso todas
las obligaciones y derechos del Contratante y los Oferentes anteriormente
sujetas a dicho plazo limite quedaran sujetas al nuevo plazo.

El Contratante no considerara ninguna Oferta que llegue posteriormente
a la hora y fecha limite para la presentacién de Ofertas, de conformidad
con la Clausula 22 de las IAO. Toda Oferta que el Contratante reciba
después del plazo limite para la presentacion de las Ofertas sera
considerada tardia, y sera rechazada y devuelta al Oferente remitente sin
abrir.

Un Oferente podra retirar, sustituir o modificar su Oferta después de
presentada mediante el envio de una comunicacion por escrito, la cual
deberd ir debidamente firmada por un representante autorizado e incluir
una copia de dicha autorizacion de acuerdo con lo estipulado en la
clausula 20.2 de las IAO (salvo que no se requieran copias de la
comunicacion de retiro). La sustitucion o modificacion correspondiente de
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la Oferta debera acompafiar a dicha comunicacion por escrito. Todas las
comunicaciones deberan:.

a) prepararse y presentarse de conformidad con las clausulas 20 y 21 de
las IAO (salvo que no se requieran copias de la comunicacion de
retiro), y los respectivos sobres deberan marcarse claramente con las
leyendas “RETIRO,” “SUSTITUCION,” o “MODIFICACION”;

b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo establecido para la
presentacion de las Ofertas, de conformidad con la clausula 22 de las
IAO.

Las Ofertas cuyo retiro haya sido solicitado de conformidad con la
clausula 24.1 de las IAO seran devueltas sin abrir a los Oferentes
remitentes..

Ninguna Oferta podra retirarse, sustituirse ni modificarse durante el
intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de la Oferta indicado por el Oferente en
la Carta de la Oferta, o cualquier prérroga de este..

Excepto en los casos previstos en las clausulas 23 y 24 de las IAO, el
Contratante abrira publicamente, de acuerdo con la clausula 25.3 de las
IAO, todas las Ofertas recibidas dentro del plazo estipulado y las leera en
voz alta en el lugar, fecha y hora que se especifican en la HDD y en
presencia de los representantes designados de los Oferentes y de
quienquiera que desee asistir a dicho acto. Cualquier procedimiento
especifico para la apertura de Ofertas presentadas electrénicamente, si
fueron permitidas de conformidad con la clausula 22.1 de las IAO, deberéa
realizarse de acuerdo con lo indicado en la HDD.

Primero se abriran los sobres marcados con la leyenda “RETIRO”, que se
leerdn en voz alta sin abrir el sobre con la Oferta correspondiente, el cual
se devolvera al Oferente. No se permitira el retiro de ninguna Oferta a
menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga una
autorizacioén valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas. Seguidamente se abriran los sobres marcados
con la leyenda “SUSTITUCION?”, los cuales se leeran en voz alta y se
intercambiaran con la Oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la Oferta sustituida se devolvera sin abrir al Oferente. No se permitira
ninguna sustitucibn a menos que la comunicacion de sustitucion
correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la
sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Se abrirdn y leerdn en voz alta los sobres marcados con la leyenda
“MODIFICACION” con la Oferta correspondiente. No se permitira ninguna
modificacion a las Ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga una autorizaciéon valida para solicitar la
modificacién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas.
Solamente las Ofertas que sean abiertas y leidas en voz alta en el acto
de apertura de las Ofertas se consideraran en mayor detalle.

Se abriran todos los demas sobres, uno por uno, y se leera en voz alta: el
nombre del Oferente y si existe alguna modificacion; el Precio total de la
Oferta, por lote (contrato), si corresponde, con inclusion de todos los
descuentos y las Ofertas alternativas; la existencia o no de una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, si corresponde, y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Solamente los descuentos y
Ofertas alternativas leidas en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas se consideraran en la evaluacion. La Carta de la Oferta y la Lista
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25.4

de Cantidades deben estar firmadas con las rubricas de los
representantes del Contratante que asistan al acto de apertura de las
Ofertas de la forma que se indica en la HDD. El Contratante no discutira
los méritos de ninguna Oferta ni tampoco rechazara ninguna Oferta
(excepto las Ofertas tardias, de conformidad con la clausula 23.1 de las
IAO).

El Contratante preparara un acta del acto de apertura de las Ofertas que
incluird como minimo: el nombre del Oferente y si hay retiro, sustitucién o
modificacion; el Precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde,
incluyendo cualquier descuento y Ofertas alternativas si estaban
permitidas; y la existencia o no de la Declaracion de Mantenimiento de
Oferta, si se requeria. Se les solicitara a los representantes de los
Oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma de un
Oferente en dicho documento no invalidara su contenido ni su efecto.
Todos los Oferentes recibiran una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

26.

Confidencialidad

27. Aclaraciéon de
las Ofertas

26.1

26.2

26.3

27.1

27.2

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la Licitacion, informacién sobre
el andlisis, evaluacion, comparacion de las Ofertas, y la calificacion de los
Oferentes ni sobre la recomendacion de adjudicacién del Contrato hasta
gue se haya comunicado la adjudicacién del Contrato a todos los
Oferentes, de conformidad con la Clausula 41 de las IAO.

Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar al Contratante
en cuanto al examen, evaluacion y comparacion de las Ofertas y la
calificacion de los Oferentes, o la adjudicacion del Contrato podré resultar
en el rechazo de su Oferta.

No obstante, lo dispuesto en la Subclausula 27.1 de las IAO, si durante el
plazo transcurrido entre el acto de Apertura y la fecha de adjudicacion del
Contrato, un Oferente desea comunicarse con el Contratante sobre
cualquier asunto relacionado al proceso de la Licitacion, debera hacerlo
por escrito.

Con el fin de facilitar el andlisis, evaluaciéon y la comparaciéon de las
Ofertas y la calificaciéon de los Oferentes, el Contratante podra solicitar,
bajo su criterio, a cualquier Oferente aclaraciones respecto a su Oferta,
otorgandoles un plazo razonable para la respuesta. No se consideraran
aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas
aclaraciones no sean en respuesta a una solicitud del Contratante. La
solicitud de aclaracion del Contratante y la respuesta, deberan ser
efectuadas por escrito. No se solicitaran, ofreceran o permitirain cambios
en los precios ni en la esencia de la Oferta, excepto para confirmar
correcciones de errores aritméticos identificados por el Contratante en la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con la Clausula 31 de las IAO.

Si un Oferente no ha proveido las aclaraciones a su Oferta en la fecha y
hora fijadas en la solicitud de aclaracion del Contratante, su Oferta podria
ser rechazada.
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Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

a) "Desviacion" es un distanciamiento de los requisitos especificados
en los Documentos de Licitacion;

b) "Reserva" es establecer condiciones limitativas o abstenerse de
aceptar plenamente los requisitos especificados en los
Documentos de Licitacién; y

c) "Omision" es la falta de presentacion de una parte o de la totalidad
de la informacién o documentacién requerida en los Documentos
de Licitacion.

Para determinar si la Oferta responde sustancialmente a los Documentos
de Licitacion, el Contratante se basara en el contenido de la propia Oferta,
segun se define en la Clausula 11 de las 1AO.

Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion es
aquella que satisface todos los requisitos estipulados en dichos documentos
sin desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una desviacion,
reserva u omision significativa es aquella que:

a) Si es aceptada:

i) Afectaria de manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras especificadas en el Contrato; o

i) Limitaria de una manera sustancial, contraria a los
Documentos de Licitacién, los derechos del Contratante o las
obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

b) Si es rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva de
otros Oferentes que presentan Ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

El Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta de
conformidad con la Clausula 16 de las IAO, en particular, con el fin de
confirmar que satisface los requisitos estipulados en la Seccion VIII.
Requisitos de las Obras, sin desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion serd rechazada por el Contratante y no podra convertirse
posteriormente, mediante la correccion de las desviaciones, reservas u
omisiones significativas, en una Oferta que se ajuste sustancialmente a
los Documentos de Licitacion.

Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion,
el Contratante podra dispensar inconformidades no significativas.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, el Contratante podra solicitar al Oferente que presente, dentro
de un plazo razonable, la informacion o documentacion necesaria para
rectificar inconformidades no significativas en la Oferta, relacionadas con
requisitos referentes a la documentacion. La solicitud de informacion o
documentacion relativa a dichas inconformidades no podra estar
relacionada de ninguna manera con el precio de la Oferta. Si el Oferente
no cumple la solicitud, podra rechazarse su Oferta.
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Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente, el Contratante rectificara las
inconformidades no significativas relacionadas con el precio de la Oferta.
A esos efectos, se ajustara el precio de la Oferta, Gnicamente para fines
de comparacion, para reflejar el precio de un producto o componente que
falte o que presente faltas de conformidad.

A condicion de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos
de Licitacion, el Contratante corregira errores aritméticos de la siguiente
manera:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total
obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera
corregido, a menos que, en opinion del Contratante, haya un error
obvio en la colocacion del punto decimal en el precio unitario; en
dado caso el precio total cotizado prevalecera y se corregira el
precio unitario;

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de
subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total; y

C) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, a menos que, solamente para
Contratos a precios unitarios, la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las
cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b)
mencionados arriba.

Se les solicitard a los Oferentes aceptar la correcciébn de errores
aritméticos. Si el Oferente no acepta la correccion de los errores de
conformidad con la Subcldusula 31.1 de las IAO, su Oferta sera
rechazada.

No aplica.

No aplica.

Salvo disposicion contraria en la HDD, el Contratante no tiene intencion
de ejecutar ningun elemento especifico de las Obras recurriendo a
subcontratistas seleccionados por él de antemano (subcontratista
designado).

El Contratante utilizara Unicamente los criterios y metodologias definidos
en esta Clausula. No se permitira ningln otro criterio de evaluacion u otras
metodologias.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:
a) El precio de la Oferta;

b) Ajustes de precio por correcciones de errores aritméticos, de
conformidad con la Subclausula 31.1 de las 1AO;

C) Ajuste de precio por falta de elementos o ausencia de tarifas, de
conformidad con las Subclausulas 14.2 y 14.4 de las IAO;
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d) Ajuste de precio por inconformidades no significativas
cuantificables, seguin se establece en la Subclausula 30.3 de las

1AO;
e) No aplica;

f) Los factores adicionales de evaluacién, como se indican en la
Seccion lll, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

No aplica.

Si los Documentos de Licitacion permiten que los Licitantes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodologia
utiizada para determinar el precio evaluado mas bajo de las
combinaciones de lotes (contratos), con inclusion de todos los descuentos
ofrecidos en el formulario de la Carta de la Oferta, esta detallada en la
Seccion lll, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Si la Oferta con el precio evaluado como el mas bajo, es
considerablemente inferior a la estimacion del Contratante, éste podra
exigir al Oferente que entregue un analisis detallado de los precios para
todos o cualquiera de los componentes de los Listados, a fin de demostrar
la coherencia interna de dichos precios con los métodos de construccion,
los recursos y el cronograma previsto. No obstante, las disposiciones de
la Clausula 14.2 de las IAO que no sean aplicables, si existe evidencia de
una o varias inconsistencias, se declarara que la Oferta no cumple los
requisitos y se rechazara. Si la Oferta esta seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales exagerados a juicio del Contratante y tras la
evaluacion de los andlisis de precios tomando en cuenta el cronograma
de pagos contractuales previstos, el Contratante podra exigir que por
cuenta del Oferente se aumente el monto de la Garantia de Cumplimiento,
para llevarlo a un nivel que proteja al Contratante de pérdidas financieras
en caso de incumplimiento bajo Contrato, por parte del Oferente
seleccionado.

El Contratante comparara los precios evaluados de todas las Ofertas que
se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitacién, para
determinar la Oferta evaluada como la mas baja, de conformidad con la
Subclausula 35.2 de las IAO.

El Contratante determinaré a su criterio si el Oferente elegible que ha sido
seleccionado presenta el menor costo evaluable y cumple
sustancialmente con los criterios de calificacion en la Seccién lll. Criterios
de Evaluacion y Calificacion.

La determinacion se basard en un examen de la evidencia documentada
de las calificaciones del Oferente presentadas por este, de acuerdo con
la Clausula 16 de las IAO. La determinaciébn no considerara las
calificaciones por parte de otras empresas tales como subsidiarias,
entidades dominantes, afiliadas, subcontratistas (aquellos que no sean
los subcontratistas especializados si asi lo permitieran los presentes
Documentos de Licitacion), o cualquier otra entidad empresarial distinta
del Oferente.

Serd un prerrequisito imprescindible para el Oferente obtener una
determinacion de calificacién positiva para la adjudicacién del Contrato.
Una determinacion negativa resultara en la descalificacion de la Oferta,
en cuyo caso el Contratante procedera a considerar la proxima Oferta con
el menor costo evaluable y que cumpla con los criterios, para hacer una
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determinacion similar de las calificaciones del Oferente para una
ejecucion satisfactoria.

Previa comparacién de los costos evaluados de las Ofertas, el
Contratante determinara la Oferta Mas Ventajosa. La Oferta Mas
Ventajosa es aquella del Oferente que cumple con los Criterios de
Callificaciéon y cuya Oferta se considera que:

(@) cumple sustancialmente con los Documentos de Licitacion y

(b) tiene el menor costo evaluado.

El Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de Licitacion y
de rechazar cualquiera o todas las Ofertas en cualquier momento antes
de la adjudicacién del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad
alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante
devolvera con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas.

F. Adjudicacién del Contrato

Sujeto a las IAO 39.1, el Contratante adjudicara el Contrato al Oferente
seleccionado, es decir, el Oferente cuya Oferta haya sido considerada la
Oferta Mas Ventajosa tal y como se especifica en las IAO 38.

Antes de la expiracién del periodo de validez de las Ofertas, el
Contratante notificara por escrito al Oferente seleccionado, que su Oferta
ha sido aceptada. En la carta de notificaciéon (denominada en lo sucesivo,
en las Condiciones de Contrato y en los Formularios del Contrato "Carta
de Aceptacion”) se especificara el monto que el Contratante pagara al
Oferente por la ejecucion y la terminacion de las Obras, asi como los
requisitos para que el Oferente solucione cualquier defecto conforme se
estipula en el Contrato (denominado en lo sucesivo, en las Condiciones
del Contrato y los Formularios del Contrato "Precio del Contrato").
Consecuentemente, el Contratante también notificara los resultados de la
Licitacion a todos los demés Oferentes.

Hasta que se prepare y ejecute un contrato formal, la Carta de Aceptacion
constituird un Contrato legalmente obligatorio.

El Contratante respondera con prontitud, por escrito, a todos los
Oferentes cuyas Ofertas no fueron seleccionadas y que, con posterioridad
a la Notificaciéon de Adjudicacién, de conformidad con la Subclausula 41.1
de las IAO, soliciten por escrito las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas.

En circunstancias excepcionales, es posible que el Contratante necesite
comunicarse con el Oferente seleccionado conforme lo establecido en la
Clausula 27.1 de las IAO, para tratar ciertos aspectos pertinentes a la
Ejecucion del Contrato con anterioridad al envio de la Carta de
Aceptacion. Si se diera tal necesidad, la comunicacion debera limitarse a
los siguientes aspectos, tal y como son identificados en el informe de
evaluacion.

a) coordinacion de los plazos de movilizacion;
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b) coordinacion de las acciones o contribuciones que involucren al
Contratante y al Ingeniero;

c) No aplica.

Cualquier discusién y acuerdo que pueda suscitarse entre el Contratante
y el Oferente seleccionado (1) no deberan interpretarse con el mismo
efecto legal que la Carta de Aceptacion, y (2) deberan resumirse en Actas
y adjuntarse a la Carta de Aceptacion.

Inmediatamente después de la notificacién, el Contratante enviara el
Contrato al Oferente seleccionado.

Dentro de un plazo de diez (10) dias habiles siguientes de haber recibido
el Contrato, el Oferente seleccionado debera firmar, fechar y devolver el
Contrato al Contratante.

Dentro de un plazo de quince (15) dias hébiles posteriores de la fecha
establecida en la Orden de Inicio por parte del Contratante, el Oferente
seleccionado debera presentar la Garantia de Cumplimiento, utilizando
para ello el formulario de Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccion
IX, Formularios del Contrato u otro formulario aceptable para el
Contratante. Si el Oferente seleccionado suministra una fianza como
Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera haber sido emitida por
una compafiia afianzadora o una aseguradora aceptable para el
Contratante. Si la fianza la emite una institucién extranjera, ésta debera
tener una institucién financiera corresponsal en el pais del Contratante.

El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes
mencionada o de firmar el Contrato, constituira causa suficiente para la
anulaciéon de la adjudicacién y proceder a aplicar las sanciones
establecidas en la Declaracion de Mantenimiento de Oferta. En este caso,
el Contratante podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya Oferta sea
evaluada como la siguiente mas baja que se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion y que el Contratante considere calificado para
ejecutar satisfactoriamente el Contrato.
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Seccion Il. Hoja de Datos
A. Generalidades
IAO 1.1 El Contratante es: Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

Elnombre/s del proceso es: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL SECO APOSENTO, COLONIA
LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR especificadas en la Seccion VII. Requisito de las Obras.

El ndmero de referencia del proceso de adquisicién es: LPN-010/2025

IAO 1.2 La fecha sera determinada posterior a la orden de inicio.

IAO 2.1 La Unidad Implementadora (Ul) es: Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

El nombre del Programa es: Programa de Adaptacion Urbana al Cambio Climatico
en Centroamérica — Componente El Salvador (2017.6524.7 (Préstamo) y
2017.6872.0 (Aporte Financiero)

B. Contenido de los Documentos de Licitacion

IAO 7.1 El oferente que requiera alguna aclaracion sobre los Documentos de Licitacion, debera
solicitarla por escrito a la Unidad de Compras Publicas del Ministerio, a mas tardar
siete (7) dias habiles antes de la recepcién de ofertas; quien respondera también por
escrito a mas tardar tres (3) dias héabiles antes de la fecha limite de presentacion de
las ofertas.

Las aclaraciones deberan enviarse de acuerdo al siguiente detalle:

Atencion a: Jefe de la Unidad de Compras Publicas Ad Honorem del Ministerio de
Obras Publicas y de Transporte

Direccidn electrénica: ucp@mop.gob.sv

La pagina web del contratante es: https://mop.gob.sv/; asimismo se publicara en el
sitio web de Comprasal, por lo que es responsabilidad de contratante verificar el sitio
de forma constante.

Se efectuara una visita al Lugar de las Obras de acuerdo al siguiente detalle
Fecha: 26 de noviembre de 2025
Hora: 9:00 a.m.

IAO 7.2

Punto de encuentro: DLC carretera de oro
Encargado de visita: Monica Patricia Gutiérrez
Teléfono de contacto: 7587-5830

Los costos relativos a visitas al lugar de las Obras correran por cuenta del Oferente.

No se descalificara a los Oferentes que no asistan a la visita previa a la Licitacion.
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IAO 7.4

Se realizard una reunion previa a la Oferta de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha: 27 de noviembre de 2025
Hora: Sala de Reuniones DACGER

Lugar: ubicada en Ministerio de Obras Publicas y de Transporte, ubicado Alameda
Manuel Enrique Araujo, Kilémetro cinco y medio, carretera a Santa Tecla, plantel La
Lechuza, frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, San Salvador Centro, San
Salvador.

IAO 8.2

Las Adendas de los Documentos de Licitacion seran enviadas directamente a los
oferentes a través de correo electrénico, por lo que debera confirmar de recibido.

C. Preparacion de las Ofertas

IAO 10.1

El idioma de la Oferta, asi como de toda la correspondencia y documentos
intercambiados deberd redactarse en el idioma castellano. Los documentos
complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podran estar escritos
en otro idioma, con la condicién de que dicho material vaya acompafiado de las
correspondientes diligencias notariales de traduccion al idioma castellano.

IAO 11.1

Documentos que conforman la Oferta:
(a) Carta de la Oferta y la Declaracion de Compromiso;

(b) Las Listas de Cantidades Ofertadas y Cronogramas de Actividades
Ofertadas;

(c) Declaracién de Mantenimiento de Oferta Declaracion de Mantenimiento de
Oferta;

(d) Formulario de Informacién sobre el Oferente.

(e) Requisitos Medioambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (en adelante
“MSSS”) de las Obras, de conformidad con la Seccién VI, Requisitos de
las Obras; (Solo se aplica).

(f) Otros documentos requeridos:

(f).1 Declaracion Jurada en Acta Notarial, de conformidad con la Seccion
IV. Formularios de Licitacion.

(f).2 Declaracion Antisoborno, de conformidad con la Seccién V.
Formularios de Licitacion.

Documentos de Calificacion de conformidad a lo establecido en la Seccion lll. Criterios
de Evaluacién y Calificacion.

Todos los documentos de identidad, documentos legales, estados financieros y
demas; que se encuentren redactados en idioma distinto del castellano, deberan ser
acompafiados de la correspondiente traduccion al castellano; la que debera ser hecha
ante notario salvadorefio, segun lo establecido en el Art. 24 de la Ley del Ejercicio
Notarial de la Jurisdiccién Voluntaria y Otras Diligencias.

IOA 15.1

La moneda de la Oferta y de pago sera: Délares de los Estados Unidos de América
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IAO 18.1

El periodo de validez de la Oferta sera de ciento veinte 120 dias, contados a partir
de la fecha limite para la presentacion de ofertas; para lo cual el oferente debera de
manifestarlo en su oferta.

IAOC 19.1

El oferente debera incluir como parte de su oferta, Declaraciéon de Mantenimiento de
Oferta de acuerdo con formulario que se incluye en la Seccion 1V, en su version original.

IAO 20.1

El oferente debera presentar los documentos debidamente rubricados, sellados y
foliados de acuerdo al siguiente detalle:

e (1) Un original impreso de los Documentos de Calificaciéon, marcados
claramente con la palabra “ORIGINAL”

e (1) Un original impreso con la oferta, marcada con la palabra “ORIGINAL”

e (1) Una copia impresa con los Documentos de Calificacion, marcados
claramente con la palabra “COPIA”

¢ (1) Una copia impresa con la oferta, marcada con la palabra “COPIA”

Adicionalmente se debe agregar en una USB el digital de los Documentos de
Calificacién y la oferta en archivos en formato PDF inalterable, asi como: Lista de
Cantidades y Cronogramas de Actividades en formato Excel o compatible.

El oferente debera presentar toda la documentacién descrita en un solo sobre sellado
que contenga los originales y las copias.

IAO 20.2

La oferta original debera ser firmada por el representante legal o su apoderado. El
documento que acredita lafacultad de la persona parafirmar; debera adjuntarse
a la oferta, segun lo indicado en estas bases.

Todas las paginas de la oferta deberan llevar la firma o rubrica de la persona que
firma la oferta.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

IAO 22.1

La oferta debe presentarse en un solo sobre sellado con la identificacién siguiente:

Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

Licitacion Publica Nacional LPN-010/2025 CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL SECO
APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO,
DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

[Nombre y Direccién del Oferente]

[Fecha de entrega de Oferta] [Firma del representante legal].

El sobre debera llevar la advertencia “No abrir antes de lunes 8 de diciembre de 2025”

La Oferta Original y copia debera presentarse a mas tardar:
Fecha: Lunes 8 de diciembre de 2025
Hora: 2:30 p.m.

a la siguiente direccion:
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Atencion: Jefe de Compras Puablicas Ad Honorem del Ministerio de Obras Publicas y
de Transporte

Direccion: Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilbmetro cinco y medio, carretera a
Santa Tecla, plantel La Lechuza, frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, San
Salvador Centro, San Salvador.

No considerara ninguna Oferta que llegue posteriormente a la hora y fecha limite para
la presentacion de Ofertas.

No se permitira la presentacion electrénica de las ofertas.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

IAO 27.1

Los Oferentes podran subsanar errores u omisiones detectados durante el proceso de
evaluacion de Ofertas, Unicamente en lo que se refiere a documentacion legal,
histérica o de constatacién de datos. Para tal fin el Jefe de la Unidad de Compras
Publicas, comunicara a los Oferentes la existencia del error u omision, asi como
cualquier aclaracion de las Ofertas, quienes deberan subsanarlo y/o aclararlo en el
plazo otorgado en la nota de subsanacion el cual no podra ser mayor de tres (3) dias
hébiles contados a partir del dia siguiente de la notificacion correspondiente. Salvo
caso fortuito o fuerza mayor.

IAO 34.1

En el momento presente el Contratante NO pretende ejecutar ciertas partes de las
Obras por parte de subcontratistas seleccionados con antelacién (subcontratistas
designados).

IAO 35

ETAPAS DE EVALUACION

El Comité evaluard las ofertas en cuatro etapas iniciando por la verificacion de la
documentacién legal, continuando con la evaluacion financiera, técnica y por ultimo, la
econdmica. El contenido de la Oferta se define en el apartado IAO 11.1

CALIFICACION DE LAS ETAPAS

a) ANTECEDENTES LEGALES (Formulario de Informacién del Oferente con sus
anexos)

Los Antecedentes Legales, se evaluaran por oferente. En caso de consorcio o Union de
Personas por separado para cada uno de los integrantes del mismo. Si el ofertante no
cumple en esta etapa (previa subsanacion) no continuara con la siguiente parte 25 de la
evaluacion. En el caso de Consorcio o Unién de Personas, si uno de ellos no cumple
(previa subsanacion), el Asocio no continuaré en el proceso de evaluacion.

b) CAPACIDAD FINANCIERA (Informacién de Calificacién, numerales 5y 6) (*)

La evaluacién de la capacidad financiera se realizara con la evaluacién de los datos de
los Estados Financieros de los ultimos 2 ejercicios fiscales debidamente presentados.

informacion adicional que cumpla con las siguientes condiciones:

Los Estados Financieros que se deben presentar son:
Estado de Situacion Financiera o Balance General
Estado de Resultados.

Estado de Flujo de Efectivo.

Estado de Cambios en el Patrimonio.
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Los Estados Financieros deberan contar con:

¢ Los Estados Financieros deberan estar depositados en el Registro de Comercio, por lo
que debera adjuntarse la respectiva constancia de depésito, de conformidad a lo
establecido en el inciso final del articulo 286 del C4digo de Comercio.

¢ Los Estados Financieros histéricos deben estar auditados por un Auditor Acreditado.

¢ Los Estados Financieros historicos deben corresponder a los periodos contables ya
completados y auditados (no se solicitaran ni aceptaran estados por periodos
parciales).

¢ La copia de los Estados Financieros debera presentarse debidamente Certificada por
Notario autorizado.

e Todos estos documentos deberan reflejar la situacion financiera del oferente o de cada
uno de los miembros que participen en conjunto.

Notas a los Estados Financieros.

Firma del Representante Legal
Firma y sello del Contador Autorizado y Auditor Externo
Comprobante de recepcién del Registro de Comercio.

Para las empresas nacionales los Estados Financieros se presentaran
debidamente firmados y sellados por el titular o su Representante Legal, el
Contador Autorizado y Auditor Externo, conforme a la Ley Reguladora del
Ejercicio de la Contaduria, Codigo de Comercio, debera anexarse ademas el
informe y dictamen de auditoria externa de los Estados Financieros de los
ejercicios que se presentan. Los datos contenidos en el informe de Auditoria
Externa no sustituyen la informacion requerida en los Estados Financieros y
sus respectivas notas.

Los interesados extranjeros deberan presentar el Estado de Situacion
Financiera de acuerdo con las normas establecidas en su pais de origen,
debiendo acompafiar con una nota en la que relacione las disposiciones de la
legislacion de su pais en que basa la validez de sus Estados Financieros en
los que conste la forma y fecha de presentacion de los Estados Financieros.
Para los oferentes que participen en conjunto, la documentacién descrita
anteriormente, la deberan presentar para cada uno de los oferentes que
conformen dicho conjunto.

Los oferentes deberan evidenciar disponibilidad o acceso a recursos
financieros y/o comerciales vigentes, con referencias, firmadas y selladas o
cualquier otro medio verificable.

Dichas referencias deberan expresar con claridad el monto de crédito futuro
al que el oferente tiene acceso en caso de necesitarlo.

Copia certificada de las Declaraciones de Impuesto sobre la Renta,
presentadas ante el Ministerio de Hacienda, de los ultimos 2 ejercicios fiscales
debidamente presentados, en los casos que aplique.

Para en caso de la Unién de Personas (UDP) o Consorcio, se requiere la
presentacion de documentos de legalizacién de la misma: acuerdo de unién
en escritura publica, el documento Unico de identidad (DUI) y el nimero de
identificacién tributaria (NIT) de los asociados.

Para las empresas que cuenten con menos de un afio de creacion y no hayan
sido sujetos a la presentacién de los estados financieros al CNR y/o
presentacion del dictamen fiscal, deberan presentar un acta o certificacion de
la junta general de accionistas (o del érgano equivalente) o del representante
de la empresa, donde conste que los estados financieros han sido revisados
y aprobados internamente para el periodo parcial. Esta certificacion debe estar
firmada por el secretario de la junta o representante de la empresay legalizada
por notario para mayor formalidad. Ademas, deberan presentar el balance
inicial de creacion.
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La evaluacion de la capacidad financiera se realizard con datos del Estado de
Situacion Financiera y Estado de Resultados correspondiente al ultimo ejercicio y lo
correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio inmediato anterior Gnicamente
se utilizara para efectos del Célculo de Ratios que requieran el monto inicial del
ejercicio, por lo que estos Ultimos no se someteran al analisis de la evaluacion de la
capacidad financiera del oferente, Gnicamente servirdn como referente histérico de las
finanzas de los oferentes que seran evaluados.

Para la evaluacion financiera se debera considerar lo siguiente:

e En caso de Sociedades extranjeras, que ejerzan actos de comercio a través
de Sucursales establecidas en EI Salvador, deberdn cumplir con lo
establecido en el articulo 358 del Codigo de Comercio, indicando la calidad de
su participacion (Casa Matriz o sucursal en El Salvador) y en virtud de ello
deberan presentar la informacién y documentacion solicitada en esta seccion,
tanto de la Sucursal, como de la casa matriz de la sociedad extranjera. Para
efectos de evaluacion se tomaran los estados financieros de la Casa Matriz.

e La evaluacion de la Capacidad Financiera se realizara para cada oferente, y
en el caso de participacion de consorcios o Unibn de Personas, ésta se
realizara por separado a cada uno de los integrantes, debiendo cumplir con
los parametros requeridos; excepto el Indicador de Capacidad Financiera
Disponible para el cual se sumara el Efectivo en Caja y Bancos, Activos
Realizables a Corto Plazo, Compromisos Inmediatos de Pagos,
financiamiento bancario y comercial de cada uno de los integrantes del
consorcio o unién de personas, caso contrario el Consorcio sera descalificado.
Esta condicion también es aplicable a cada oferente.

e Para el caso de la Unidn de Personas o entidades de similar naturaleza se
someten a andlisis los estados financieros de dicha entidad debidamente
autorizados, en atencién a la normativa relacionada con la creacion de a cada
entidad.

e Paralas entidades con menos de un afio de creacion, se considera el balance
inicial y en casos de ratios de rotacion, se calcularan de forma parcializada,
en razén del nimero de meses del afio con que cuente la empresa.

1- La Razon Circulante

El oferente debe demostrar que cuenta con la suficiente liquidez financiera en sus
activos, para ello se establece la razon Circulante como ratio financiero, este resulta
del cociente entre los Activos Corrientes del oferente respecto a sus obligaciones de
corto plazo (Pasivo Corriente), indica la capacidad que tiene el oferente de cubrir sus
compromisos a corto plazo, es decir, muestra cuantas veces es capaz de hacer frente
a sus obligaciones menores a un afio con los activos que posee, se calcula de la
siguiente manera:

RC_AC
T PC

Donde:

RC: Razé6n Circulante
AC: Activo corriente
PC: Pasivo corriente

Si RC es mayor o igual que 0.5 se considera que la liquidez mostrada por el oferente
“Cumple”; sin embargo, si RC es menor que 0.5 el oferente no posee liquidez
suficiente para atender el contrato, por lo tanto, es “No Cumple”.

2- indice de Endeudamiento

28




.
w MINISTERIO N *e

;Tg‘;gaa%? I(F\v DE VIVIENDA M‘”’r :%ﬁ:
DEUTSCHE ZUS 1

UTSCHE ZUSAMMENARBE

Para analizar la importancia de los acreedores en la actividad del oferente se recurre
a la razon financiera de Endeudamiento, la cual resulta de dividir el valor de los
Pasivos Totales entre Activos Totales; mide la proporcion de activos que se
encuentran financiados por acreedores, este indicador refleja el riesgo que tiene un

oferente de ser embargado.

RE_PT
AT

Donde:

RE: Razén de Endeudamiento
PT: Pasivos Totales

AT: Activos Totales

Si RE es menor o igual a 0.8 se considerara que el oferente “CUMPLE” con el nivel
de endeudamiento; no obstante, si RE es mayor a 0.8 se considerara que el oferente
“NO CUMPLE” ya que se corre el riesgo de su incapacidad de pago a corto plazo.

3- CFD - Capacidad Financiera Disponible

El indicador CFD muestra la Capacidad Financiera Disponible del Oferente con
relacién a la Asignacion Presupuestaria del proceso de Contratacién de servicios, su
resultado es determinante, indica si el oferente dispone del suficiente acceso a
efectivo para ejecutar el posible contrato sin poner en riesgo la ejecucion de éste por
problemas de liquidez.

CFD= ECB+ARCP+LCB+LCC-CIP
Donde:

CFD: Capacidad Financiera Disponible
ECB: Efectivo en Caja y Banco

ARCP: Activos Realizables en Corto Plazo
LCB: Lineas de Crédito Bancarias

LCC: Lineas de Crédito Comerciales

CIP: Compromisos Inmediatos de Pagos

Para Evaluar el CFD, se considera un parametro aceptable un resultado igual o mayor
al 10% sobre el monto del proceso a ofertar Si el indicador CFD es mayor al 10%, se
considerara que el oferente “CUMPLE" con la capacidad financiera para la ejecucién
del contrato; no obstante, si el CFD es menor que el 10% se considerara que el
oferente “NO CUMPLE” con la capacidad financiera” para atender los compromisos
derivados del suministro de servicio.

c) EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA (Requisitos Medioambientales e
Informacién de Calificacién, numerales 1,2,3y 4) (*)

La evaluacion de la OFERTA TECNICA se realizara de acuerdo a lo requerido en la
Seccion lll. Criterios de Evaluacién y Calificacion y el Cumplimiento de los
Requisitos Medioambientales.

Los ofertantes, deberan indicar expresamente en su oferta técnica, su disposicion a
cumplir cada uno de los requerimientos mencionados, especialmente los indicados en
la Seccién VIl Requisito de las Obras.
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La evaluacion y calificacion de la oferta técnica se realizara a aquellos ofertantes que
hayan sido elegibles en la evaluacion financiera.

Si dentro de esta etapa se considera oportuno realizar algunas consultas sobre
aspectos técnicos al Oferente, se realizaran por medio del Gerente GCP, en el plazo
establecido. No se consideraran las aclaraciones que no se hayan solicitado. Las
aclaraciones no deberan maodificar el principio de oferta, es decir, no cambiaran los
aspectos técnicos ofertados.

Las ofertas que hayan cumplido con la calificacién establecida para esta etapa, se
consideraran ELEGIBLES para continuar con la evaluacién econémica. Las que no
cumplan con la calificacién, se consideraran como NO ELEGIBLES para continuar
con la evaluacion.

(*) Véase la Seccioén lll. Criterios de Evaluacion y Calificacion.

d) EVALUACION DE LA OFERTA ECONOMICA. (Las Listas de Cantidades
Ofertadas y Cronogramas de Actividades Ofertadas)

Para la evaluacion econémica, se consideraran aquellas ofertas que hayan cumplido
lo establecido en las anteriores etapas de la evaluacion. Todas las ofertas econémicas
a evaluar seran revisadas en sus operaciones aritméticas y seran corregidas aquellas
en las que se detecte este tipo de errores, y éste sera el monto con el que se evaluaran
las ofertas.

El monto total de la oferta econdmica debe comprender todas las actividades
requeridas en el presente documento especialmente las definidas en la Seccién VIl
Requisito de las Obras.

Si hubiere discrepancia entre el total de la oferta y la suma total de los diferentes
rubros, la suma total de estos rubros prevalecerd y el total de la oferta sera corregido.

Cuando el monto corregido tenga una variacion mayor o igual al 2%, en aumento o
disminucién, del monto original presentado, se solicitara aclaracion al oferente para
que pueda brindar mayor detalle acerca de su oferta.

DETERMINACION DEL FACTOR PRECIO (OFERTA MAS VENTAJOSA).

La evaluacioén de la Oferta Econdmica se hara de conformidad a lo establecido en la
clausula 35.2 (a) a (e) de las 1AO.

En caso de existir 2 0 més oferentes con igualdad de oferta econémica, se hara la
adjudicacién al oferente que presente la mayor experiencia en la construccién de obras
licitadas.

F. Adjudicacién del Contrato

IAO 42.2

Antes de la expiracion del periodo de validez de la Oferta, el Comprador notificara por
escrito al Oferente si su Oferta ha sido aceptada. El Ofertante deber4 presentar en la
Unidad de Compras Publicas del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte dentro
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de un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la
notificacién la documentacion descrita a continuacion.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Fotocopia certificada notarialmente, de la Escritura Publica de Constitucion, de
Fusion, escision o de Transformacion de la Sociedad; segin corresponda y las
modificaciones al mismo, si las hubiere. Toda documentacion al respecto debera
estar inscrita en el Centro Nacional de Registros o Registro Publico
correspondiente del pais de origen.

Fotocopia certificada notarialmente, de la Credencial de Elecciéon del
Representante Legal de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro
Comercio o en la institucion correspondiente, dependiendo de la legislacién del
pais de origen.

Constancia firmada por el Representante Legal, Administrador Unico o
Apoderado de la Sociedad, en la que consten los nombres de las personas que
ejercen funciones de administracion y fiscalizacion.

Fotocopia certificada notarialmente de NIT e IVA de la Sociedad, (aplica para
nacionales y en el caso de ofertante extranjero podran ser los documentos
equivalentes al pais de origen, emitida por la instancia que corresponde al pais).

Fotocopia certificada notarialmente de DUI o Pasaporte y NIT homologado del
Representante Legal de la Sociedad y/o del Apoderado, cuando aplique.

Direccion exacta, teléfono, e-mail y cualquier otro medio de comunicacion.

Fotocopia certificada notarialmente de la constancia de Matricula de Empresa,
boleta o constancia original emitida por el Registro de Comercio que se encuentra
en tramite. En caso de Ofertante extranjero no domiciliado, la documentacién
equivalente del pais de origen.

Fotocopia certificada notarialmente de Escritura Publica de Poder, otorgada por
el Ofertante o su representante, mediante el cual, el Apoderado se encuentre
facultado, por lo menos para: a) firmar la Oferta, b) Suscribir el Contrato
respectiva con este Ministerio, en caso de adjudicarse a su favor. Dicho Poder
debera estar vigente al momento de presentar la Oferta e inscrito en el Registro
de Comercio o en el Registro Publico del pais de origen, en su caso.

Solvencia vigente de la Direccién General de Impuestos Internos del Ministerio
de Hacienda (*)

Original de Solvencia de Impuestos Municipales, del domicilio de la Sociedad
segun el Pacto Social.(*)

AFP CONFIA (original o electronica).(*)
AFP CRECER (original o electrénica).(*)

Instituto de Prevision Social de la Fuerza Armada (IPSFA). (original o
electrénica).(*)

Instituto Salvadorefio del Seguro Social (Previsional original o electrénica).(*)
Instituto Salvadorefio del Seguro Social (Régimen Salud original o electrénica). (*)
Declaracion Jurada de pago, contenida en los. Formularios de la Propuesta
Licitacion.

Declaracion jurada asentada en acta notarial manifestando su capacidad legal
para ofertar y contratar (Art. 24 LCP), especificando que se encuentra solvente

31



o
MINISTERIO mm - -
cooperacién * *
- N

*aw

E DEVIVIENDA
aemang — KFW

en sus obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social y previsional,
contenida en los. Formularios de Licitacion.

(*) Toda solvencia sera emitida por los mecanismos que las instituciones emisoras
establezcan y, ademas, podra estar sujeta a verificacion con éstas.

En el caso de Ofertantes Extranjeros no domiciliados, deberan presentar la
documentacién equivalente de la informacion requerida a los domiciliados, conforme
a la legislacion del pais de origen.

Todos los documentos de identidad, documentos legales, estados financieros y
demas; que se encuentren redactados en idioma distinto del castellano, deberan ser
acompafiados de la correspondiente traduccidn al castellano; la que debera ser hecha
ante notario salvadorefio, segun lo establecido en el Art. 24 de la Ley del Ejercicio
Notarial de la Jurisdiccién Voluntaria y Otras Diligencias.

Los Ofertantes deberan presentar la documentacién, emanada de pais extranjero,
teniendo en consideracion lo siguiente:

La firma de los documentos publicos emanados de pais extranjero, para que hagan
fe, debera cumplir con el procedimiento establecido en el art. 334 CPCM.

El cual dice literalmente en los incisos 2 y 3: “Sin perjuicio de lo previsto en Tratados
Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que haga fe el
instrumento publico, emanado de pais extranjero; la firma que lo autoriza debe estar
autenticada por el Jefe de la Misién Diplomatica, Cénsul, Vice-Cénsul o Encargado de
los Asuntos Consulares de la Republica, o en su defecto, por los funcionarios
correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales
documentos, y la firma que autoriza tal legalizacién habré de ser autenticada también
por el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de Acuerdo
Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.

También haran fe los instrumentos publicos emanados de pais extranjero, extendidos
por medio de fotocopias; siempre que por razén puesta al reverso de las mismas se
haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades
exigidas por la ley del pais en donde se han extendido. Esta razén debera ser firmada
por el funcionario competente del pais de donde proceden, y la firma de éste,
autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior”.

Asimismo, sera admitida la documentacién apostillada, es decir, que cumpla con lo
establecido en la Convencioén sobre Eliminacion de Requisitos de Legalizacion de
Documentos Extranjeros, suscrito en La Haya el 5 de octubre de 1961, siempre que
el pais de origen de la documentacidn sea signatario de tal Convencién.

Los poderes emanados de pais extranjero deberan cumplir con los requisitos de forma
y fondo establecidos en el Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los
Poderes, suscrito en Washington D. C., el 17 de febrero de 1940.

REPRESENTACION DE PERSONA JURIDICA EXTRANJERA.

Si una persona juridica, se hace representar comercialmente por otra; la Sociedad
representada debera presentar toda la documentacioén solicitada, segun sea el caso,
el representante debera acreditar su representacion con una constancia en idioma
castellano, que sea autenticada por un notario, apostillada o autenticada conforme al
art. 334 CPCM segun sea el caso. Asimismo, la Sociedad Representada serd la Unica
con la que se firmara el contrato en caso de que se le adjudique la licitacién que se
promueve.

Las sociedades extranjeras domiciliadas y las que oferten a través de sus sucursales
en El Salvador, registradas en el Registro de Comercio de conformidad al art. 358 del
Cédigo de Comercio, deberan presentar toda la documentacién requerida en la etapa
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de precalificacion, conforme a la forma legal del pais de origen, apostillada o
autenticada de conformidad al art. 334 CPCM o en su caso traducida al castellano, de
conformidad al articulo 24 de la ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdiccion Voluntaria
y Otras Diligencias.

En caso de que el ofertante sea extranjero no domiciliado, debera presentar la
documentacién que compruebe su existencia, conforme a la forma legal del pais de
origen, apostillada o autenticada de conformidad al art. 334 CPCM vy traducida en
castellano, en su caso; y si actla por medio de apoderado, el poder que se otorgue
para tales efectos debera inscribirse en el Registro de Comercio.

Toda la documentacion exigida a los Ofertantes extranjeros domiciliados debera
presentarse en idioma castellano o encontrarse legalmente traducida a dicho idioma;
ademas los extranjeros domiciliados y no domiciliados; deberan presentar la
documentacion e informacién apostillada o autenticada de conformidad al citado art.
334 CPCM, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de Licitacion.

Para el caso de las solvencias, se exceptla a los ofertantes extranjeros no
domiciliados en El Salvador, quienes deberan presentar declaracién jurada, (formato
libre), asentada en acta notarial, firmada por el Representante Legal de la Sociedad,
en la que declare bajo juramento que no se encuentra inscrito en el registro de
contribuyente o de seguridad social, en virtud de que no ha efectuado actividades en
El Salvador; ademas la declaracién debera acompafiarse de la Solvencia de la
Administracién Tributaria vigente de su pais de origen, y de las solvencias de las
instituciones de seguridad social correspondientes a su pais de origen. En caso no se
presente la documentacion antes mencionada en el plazo estipulado, se adjudicara al
segundo mejor evaluado y se aplicar4d proceso sancionatorio de acuerdo a la
Legislacion Nacional. Salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado,
el Ministerio podra conceder prdrroga por el plazo que estime conveniente.

Al cumplirlo, se le convocara para firma la del contrato, que debera efectuarse en un
plazo méximo de cinco (5) dias héabiles, salvo caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobado.

Nota: Se solicita a los oferentes que participen en el presente proceso, gestionen con
antelacion toda la documentacién requerida en este apartado, asi como su inscripcion
en el RUPES, con el fin de evitar retrasos en el proceso de contratacion o sanciones
de acuerdo a lo establecido en la Legislacién Nacional.

IAO 43.1

El Adjudicado dispondra de quince (15) dias habiles posteriores de la fecha
establecida en la Orden de Inicio por parte del Contratante, para la presentacién de la
Garantia de Cumplimiento de Contrato, la que se constituird por un diez por ciento
(10%) del monto del contrato y su vigencia sera por el plazo del contrato mas noventa
dias calendarios adicionales.

Nota: La entrega de dicha garantia debe ser antes del anticipo y/o del primer pago.

Garantia de Pago Anticipado
En caso de solicitar un anticipo el oferente adjudicado deberd de presentar una
Garantia de Pago Anticipado, por el mismo importe que el pago adelantado.

El monto del anticipo podra ser hasta por el veinte por ciento (20%) del valor del
contrato; previa aprobacion por el Administrador del Contrato; debiendo justificar con
claridad cémo seréan utilizados los fondos.

Nota: en cualquiera de los casos el pago final podra ser hasta al diez por ciento (10%)
del valor del contrato.
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Seccion lll. Criterios de Evaluacidon y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que debera usar el Contratante para evaluar las Ofertas y para determinar la
calificacion de los Oferentes. De conformidad con las Clausulas 35 y 37 de las IAO, no se usaran otros factores,
métodos ni criterios. El Oferente proporcionara toda la informacion solicitada, debiendo usar para ello los formularios
gue se incluyen en la Seccion IV, Formularios de Licitacion.

1. Elegibilidad
(1) Elegibilidad parala contratacion financiada por el KfW

El Oferente no debera estar comprendido en las causas para no ser adjudicado tal y como se define en los
criterios de elegibilidad para la contratacién financiada por el KfW en la Seccién V. Criterios de Elegibilidad,
conforme alas IAO 4.1.y 4.2,

(2) Conflicto de interés
El Oferente no podré tener conflicto de intereses conforme a la I1AO 4.4.

(3) Suspension de licitacion como resultado de la ejecucidon de una Declaracion de Mantenimiento de
Oferta por el Contratante

El Oferente no debera haber sido suspendido por la ejecuciéon de una Declaracién de Mantenimiento de
Oferta, conforme a la IAO 4.5.

2. Evaluacion

Ademas de los criterios que se sefalan en la clausula 35.2 (a) a (e) de las IAL, se aplicaran las siguientes
disposiciones:

2.1 Evaluacion de la adecuacién de la Propuesta Técnica a los requisitos

2.2 Los Contratos multiples, si se permiten segun lo estipulado en la clausula 35.4 de las IAL, se evaluaran de
la siguiente forma: (NO APLICA)

Criterios de adjudicacién para Contratos multiples [clausula 35.4 de las IAO]:
Lotes

Los Oferentes tienen la opcidn de presentar Ofertas para cualquiera de los lotes o para méas de uno. Las Ofertas
se evaluaran por lote, tomando en cuenta los descuentos que se hubieran ofrecido por lotes combinados. El/los
Contrato/s se adjudicara/n al Oferente o a los Oferentes que ofrezcan al Contratante el costo evaluado mas bajo
para los lotes combinados, siempre que el/los Oferentes/s seleccionado/s cumpla/n con los criterios de
calificacion requeridos para los lotes o la combinacion de lotes, segin para cual de estas opciones hayan
resultado precalificados.

Paquetes

Los Oferentes tienen la opcién de presentar Ofertas para cualquiera de los paquetes o mas de uno, y para
cualquiera de los lotes (0 mas de uno) de un paquete. Las Ofertas se evaluaran por paquete, tomando en cuenta
los descuentos que se hubieran ofrecido por paquetes combinados y/o por lotes de un paquete. El/los Contrato/s
se adjudicard/n al Oferente o a los Oferentes que ofrezcan al Contratante el costo evaluado méas bajo para los
paquetes combinados, siempre que el/los Oferente/s seleccionado/s cumpla/n con los criterios de calificacion
requeridos para la combinacién de paquetes o de lotes, seglin para cudl de estas opciones hayan resultado
precalificados.

Criterios de calificacion para Contratos multiples:

En esta seccion se describen los criterios para la calificacion de cada lote (contrato) en el caso de mdltiples lotes
(contratos). Los criterios de calificacion consisten en el conjunto de los requisitos minimos para los lotes
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respectivos establecidos en el numeral 3 Calificacién, el Contratante elegira cualquiera de las opciones
sefialadas a continuacion o méas de una:

N es el nlimero minimo de contrato

V es el valor minimo de un contrato

a) Para un Contrato:
Opcién 1.
i) N contratos, cada uno de un valor minimo de V; O
bien
Opcién 2:
1) N contratos, cada uno de un valor minimo de V; o

i) Menor o igual a N contratos, cada uno de un valor minimo de V, pero con un
valor total de todos los contratos igual o mayor que N x V.

b) Para Contratos mdltiples
Opcion 1:
i) Los requisitos minimos para el/los contrato/s combinado/s consistiran en

el total de requisitos para cada contrato para el cual el Oferente ha presentado
Ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo de V1; Lote
2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo de V2; Lote 3: N3

contratos, cada uno de un valor minimo de V3;

----etc.
O bien
Opcién 2:

i) Los requisitos minimos para el/los contrato/s combinado/s consistiran en el total
de requisitos para cada contrato para el cual el Oferente ha presentado Ofertas,
como sigue, y N1, N2, N3, etc. seran contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo de V1; Lote
2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo de V2; Lote 3: N3

contratos, cada uno de un valor minimo de V3;

----etc., o0 bien
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ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo de V1; o nimero
de contratos menor o igual a N1, cada uno de un valor minimo de V1,
pero con un valor total de todos los contratos igual 0 mayor que N1 x

V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo de V2; o niUmero
de contratos menor o igual a N2, cada uno de un valor minimo de
V2, pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor
que N2 x V2.

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo de V3; o niUmero
de contratos menor o igual a N3, cada uno de un valor minimo de V3,
pero con un valor total de todos los contratos igual o mayor que N3 x

V3.

--——-etc.

O bien

Opcién 3:

I) Los requisitos minimos para el/los contrato/s combinado/s
consistiran en el total de requisitos para cada contrato para el cual el
Oferente ha presentado Ofertas, como sigue, y N1, N2, N3, etc. seran
contratos diferentes:

Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo
de V1; Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor
minimo de V2; Lote 3: N3 contratos, cada uno de un

valor minimo de V3;

----etc., 0 bien

ii) Lote 1: N1 contratos, cada uno de un valor minimo de V1; o

namero de contratos menor o igual a N1, cada uno de un valor
minimo de V1, pero con un valor total de todos los contratos
igual o mayor que N1 x V1.

Lote 2: N2 contratos, cada uno de un valor minimo de V2; o
namero de contratos menor o igual a N2, cada uno de un valor
minimo de V2, pero con un valor total de todos los contratos
igual 0 mayor que N2 x V2.

Lote 3: N3 contratos, cada uno de un valor minimo de V3; o
namero de contratos menor o igual a N3, cada uno de un valor
minimo de V3, pero con un valor total de todos los contratos
igual o mayor que N3 x V3.

----etc., o bien

iii) Siempre que se cumpla lo enunciado en ii) respecto del valor

minimo de un solo contrato por cada lote, el nimero total de
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contratos es igual o menor que N1 + N2 + N3 +--, pero el valor
total de todos esos contratos es igual o mayor que N1 x V1 +
N2 x V2 + N3 x V3 +---.

Calificacion

Al calificar para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan cumplir los siguientes requisitos
minimos de calificacion:

(1) Experienciaenlaconstruccion de obras de naturalezay complejidad similares alas Obras
licitadas ejecutadas como Contratista principal

2

Un minimo de CINCO (5) contratos de naturaleza y complejidad similares a las Obras licitadas
terminados satisfactoria y sustancialmente como contratista principal durante los tltimos CINCO

afnos.

Un contrato se considera sustancialmente terminado cuando se ha completado el 80% o mas

de las obras previstas en él.

Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y

ejecucion del Contrato

El personal clave propuesto por el Oferente deberd contar con las siguientes calificaciones

académicas y experiencias:

Cargo:

Gerente de Proyecto

Formacion Académica:

Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia de cinco (5) proyectos en el cargo o haber
participado en ocho (8) proyectos con obras similares como
Residente o equivalentes.

Tiempo requerido para el

100%
(Tanto en fase actualizacion del disefio como en fase de

proyecto: construccion)
Cargo: Residente
Formacion Académica: Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia de tres (3) proyectos de obras similares en el
cargo o equivalentes; o haber participado en cinco (5) proyectos
con obras similares como Ingeniero de Control de Calidad o
equivalentes.

Tiempo requerido para el
proyecto:

100% (en fase de construccion)

Cargo:

Técnico de Control de Calidad

Formacién Académica:

Ingeniero Civil o Arquitecto

Con experiencia en tres (3) proyectos con obras similares.

Experiencia:
Tiempo requer|d9 para el 100% (en fase de construccion)
proyecto:
Cargo: Técnico Ambiental

Formacion Académica:

Profesional Graduado

Experiencia:

Con registro vigente en el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) de El Salvador como prestador de
servicios ambientales o Registro vigente en la Direccion de
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Ordenamiento Territorial (DOT) como Profesional Ambiental,
con experiencia de tres (3) afios en la elaboracién de Estudios
de Impacto Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y/o
haber participado en al menos tres (3) proyectos en el cargo de
Especialista Ambiental

Tiempo requerido para el
proyecto:

Como minimo 50% (Tanto en fase actualizacion del disefio
como en fase de construccién) o en funcion de las necesidades
del proyecto

Cargo:

Técnico Social

Formaciéon Académica:

Licenciado en Sociologia, Trabajo Social, Psicologia y

Relaciones Internacionales

Experiencia:

Experiencia minima de dos (2) proyectos desempefiandose
como especialista social elaborando estudios de impacto social,
revision, elaboracién, seguimiento de programa de gestion
social, estrategias de comunicacion y participacion ciudadana
en proyectos de infraestructura publica.

Tiempo requerido para el
proyecto:

100% (Tanto en fase actualizacion del disefio como en fase de
construccion)

Cargo:

Encargado de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional

Formacion Académica:

Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Ingeniero
Mecanico o carrera afines

Experiencia: Con experiencia de tres (3) proyectos en el cargo propuesto.
Tiempo requerido para el o L
proyecto: 100% (en fase de construccion)
Nota:

Se consideran como obras similares la ejecucion de trabajos de control de
inundaciones, obras de retencion, obras de mitigacién, estructuras hidraulicas y
estabilizacion de taludes Para evaluar la experiencia y la participacion en
proyectos se tomara el tiempo efectivo sumando los tiempos reales declarados en
las constancias presentadas, las cuales deberan ser claras en la fecha de inicio y
fin y nimero de proyectos de referencia.

Las constancias podran ser fotocopias simples y seran indispensables para ser
tomados en cuenta en la evaluacién, caso contrario no serd evaluado. Se
considerardn también como constancias validas: fotocopias de finiquitos y/o actas
de recepcién final de obras.

Las copias de los titulos académicos de los profesionales deben estar certificados
por notario; en el caso de los titulos emitidos por universidades en el extranjero,
se requiere que dicha certificacion o autentica tenga el tramite consular o de
apostilla segun aplique.

En caso no cumpla la formacion académica, no se evaluard la experiencia
requerida.

En caso de no estar vigente el registro en el MARN o de la DOT, debera de
renovarse antes de la firma del contrato, en vista que la documentacién a remitir
a este ministerio es de estricto cumplimiento, para efecto de evaluacion bastara
una declaracion jurada (formato libre) donde se compromete a actualizar el
registro en el MARN o DOT.
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(3) Equipo clave propuesto para la ejecucién de las obras

El oferente debe de considerar todos los equipos que fueren necesarios para la ejecucién de las
obras previstas.

(4) Limite de subcontratistas propuestas y empresas involucradas

El limite permitido de participacién de Subcontratistas y empresas involucradas en la ejecucion
de las Obras es del treinta por ciento (30%) del Precio de la Oferta.

Capacidad financiera

(i) El Oferente debera demostrar solidez de su situacion financiera a través de los siguientes
indicadores:

b) Razén Circulante

El oferente debe demostrar que cuenta con la suficiente liquidez financiera en sus activos,
para ello se establece la razon Circulante como ratio financiero, este resulta del cociente entre
los Activos Corrientes del oferente respecto a sus obligaciones de corto plazo (Pasivo
Corriente), indica la capacidad que tiene el oferente de cubrir sus compromisos a corto plazo,
es decir, muestra cuantas veces es capaz de hacer frente a sus obligaciones menores a un
afio con los activos que posee, se calcula de la siguiente manera:

RC_AC
T PC

Doénde:

RC: Razén Circulante
AC: Activo corriente
PC: Pasivo corriente

Si RC es mayor o igual que 0.5 se considera que la liquidez mostrada por el oferente “Cumple”;
sin embargo, si RC es menor que 0.5 el oferente no posee liquidez suficiente para atender el
contrato, por lo tanto, es “No Cumple”.

¢) indice de Endeudamiento

Para analizar la importancia de los acreedores en la actividad del oferente se recurre a larazén
financiera de Endeudamiento, la cual resulta de dividir el valor de los Pasivos Totales entre
Activos Totales; mide la proporcién de activos que se encuentran financiados por acreedores,

este indicador refleja el riesgo que tiene un oferente de ser embargado.

RE_PT
T AT

Donde:

RE: Razén de Endeudamiento
PT: Pasivos Totales

AT: Activos Totales

Si RE es menor o igual a 0.8 se considerara que el oferente “CUMPLE” con el nivel de
endeudamiento; no obstante, si RE es mayor a 0.8 se considerara que el oferente “NO
CUMPLE” ya que se corre el riesgo de su incapacidad de pago a corto plazo.

(5) Acceso arecursos financieros
El Oferente debera tener

CFD - Capacidad Financiera Disponible
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El indicador CFD muestra la Capacidad Financiera Disponible del Oferente con relacion a la
Asignacién Presupuestaria del proceso de Contratacion de servicios, su resultado es
determinante, indica si el oferente dispone del suficiente acceso a efectivo para ejecutar el
posible contrato sin poner en riesgo la ejecucién de éste por problemas de liquidez.

CFD= ECB+ARCP+LCB+LCC-CIP
Donde:

CFD: Capacidad Financiera Disponible
ECB: Efectivo en Caja y Banco

ARCP: Activos Realizables en Corto Plazo
LCB: Lineas de Crédito Bancarias

LCC: Lineas de Crédito Comerciales

CIP: Compromisos Inmediatos de Pagos

Para Evaluar el CFD, se considera un parametro aceptable un resultado igual o mayor al 10%
sobre el monto del proceso a ofertar Si el indicador CFD es mayor al 10%, se considerara que
el oferente “CUMPLE “con la capacidad financiera para la ejecucion del contrato; no obstante,
si el CFD es menor que el 10% se considerara que el oferente “NO CUMPLE” con la capacidad
financiera” para atender los compromisos derivados del suministro de servicio.

(6) Historial de litigios o arbitrajes

Un historial consistente de litigios o arbitrajes en adjudicaciones contra el Oferente podra tener
como resultado su descalificacion.

Evaluacién de adecuaciéon de la Metodologia Medioambiental, Social, de Seguridad y Salud
MSSS

Los Requisitos de MSSS Generales y Especificos firmados y presentados por el Oferente deberan
ser evaluados para determinar si cumplen substancialmente con lo solicitado (p.ej.: sin desviacion,
reserva u omision material) respecto a los requisitos especificados en la Seccién VIIl. Requisitos de
las Obras - Especificaciones MSSS.

Cualquier Oferta que no cumpla sustancialmente con los requisitos (p.ej.: con desviacion, reserva u
omision material) sera rechazada.
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Carta de la Oferta

[El Oferente debera preparar su Carta de la Oferta en papel membretado que incluya el nombre completo
del Oferente, la direccién y los datos de contacto].

[Nota: Todo el texto en cursiva esta destinado al uso en la preparacion de esta carta por parte del Oferente
y sera eliminado por éste del documento final.]

Fecha: [Insertar]

N° Adquisicion: [Insertar]

A: [Insertar nombre completo de la Ul correspondiente]

El suscrito declara que:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

k)

He examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos de Licitacién, incluidas las Adendas
emitidos de conformidad con la Subclausula 6.3 y Clausula 8 de la IAO, por lo que me someto a las
leyes y directrices vigentes conforme a lo establecido por el [Nombre de la Ul correspondiente] para
este proceso.

Que si me encuentro interesado (a) en participar en el proceso de la referencia.

Cumplo los requisitos de elegibilidad y no tenemos ningun conflicto de intereses de conformidad con
la Clausula 4 de las IAO.

No he sido excluido ni he sido declarado inelegibles por el Contratante sobre la base de la ejecucion
de una Declaracion de Mantenimiento de Oferta de conformidad con la Subcldusula 4.5 de las IAO.

Ofrezco proveer de conformidad con los Documentos de Licitacion y de acuerdo con el plazo de
ejecucion definido por el Contratante, la(s) siguiente(s) obra(s): [Insertar una breve descripciéon de
las obras a ejecutar.]

El precio total de mi Oferta incluidos todos los impuestos, derechos, gravdmenes y descuentos, es:
[inserte el precio total de la oferta en palabras y cifras, indicando las diferentes cantidades y las
monedas respectivas], para lo cual adjuntamos la(s) Lista(s) de Cantidades de la(s) obra(s) y
el(los) Cronograma(s) de Actividades con los respectivos precios.

Mi Oferta es valida hasta la fecha indicada en la Subclausula 18.1 de las IAO y la HDD, se mantendra
vinculante para miy puede ser aceptada en cualquier momento antes de su expiracion.

Que no empleo nifias, nifios y adolescentes por debajo de la edad minima de admision al empleo y
se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente
trabajadora

Si es aceptada nuestra Oferta, me comprometo a obtener una Garantia de Cumplimiento de
conformidad Licitacion a las Condiciones Generales de los Documentos de Licitacion.

Entiendo que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su notificacién
de adjudicacion, constituira un contrato obligatorio entre nosotros mientras el contrato formal sea
preparado y hasta que entre en ejecucion.

Entendiendo y acepto que (i) el Contratante se reserva el derecho de aceptar la oferta evaluada
como la més baja y que cumpla con todo lo requerido en este documento, o cualquier otra oferta que
éste pudiera recibir y (ii) el Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de adquisicion y
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacion de la oferta sin que por
ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.

43



m)

N

MINISTERIO mm N % .

cooperacién ; |
P

E DEVIVIENDA
aldmana = KFW

Yo, junto a nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de
servicios por cualquier parte del contrato, no estamos sujetos, ni bajo el control de ninguna entidad
0 persona, a ninguna suspension temporal o inhabilitacion impuesta por un miembro del Grupo
Banco Mundial, o inhabilitacion impuesta por el KfW, el Banco Mundial de acuerdo con el Acuerdo
para el Cumplimiento Mutuo de las Decisiones de Inhabilitacion y otros bancos de desarrollo, o
cualquier organismo de financiamiento similar.

Entiendo y acepto que el Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de adquisicién y
rechazar la Oferta en cualquier momento antes de la adjudicacién del Contrato sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna ante el Oferente.

Certifico por el presente formulario que hemos adoptado todas las medidas apropiadas para
garantizar que ninguna persona ejerciendo en nuestro nombre o por nuestra cuenta pueda incurrir
en acciones de fraude y corrupcion.

Nombre del Oferente: [Insertar nombre del Oferente]

Nombre de la persona debidamente autorizada [Insertar nombre de la persona debidamente

para firmar en nombre del Oferente*: autorizada para firmar la Oferta]

Posicién/Cargo de la Persona firmante de la  [Insertar titulo completo de la posicién/cargo de la
Oferta: persona firmante de la Oferta]

Lugar: [Insertar lugar de firma]

Fecha: [Insertar dia, mesy afio de la firma]

Firma:

* El poder notarial de la persona que firma la Oferta se adjuntara al Formulario de Informacion sobre
el Oferente.
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Declaracion de Compromiso

Nombre de referencia de la Solicitud/Oferta/ (el "Contrato")?
Propuesta/el Contrato:

A:

[la Nombre del Ministerio correspondiente]

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW solo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora del Proyecto
("EEP")? con sujecion a sus propias condiciones, las cuales estan establecidas en el Acuerdo de
Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por consiguiente, no existen vinculos de derecho entre el
KfW y nuestra empresa, nuestro Consorcio 0 nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato. La
EEP mantiene la responsabilidad exclusiva por la preparacién y la implementacion del procedimiento
de Oferta y la ejecucion del Contrato.

2. Certificamos que no nos encontramaos, ni ningln miembro de la junta directiva o representantes legales
ni ningan otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, incluidos Subcontratistas en el marco del
Contrato, en ninguna de las siguientes situaciones:

2.1)

2.2)

2.3)

2.4)

2.5)

estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidacion, de administracién
judicial, de salvaguarda, de cesacién de actividad o estar en cualquier otra situacion anéloga;

haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién administrativa definitiva
0 sujeto a sanciones econdémicas por Naciones Unidas, la Unién Europea o Alemania por su
implicacion en una organizacién criminal, lavado de dinero, delitos relacionados con el
terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres humanos; este criterio de exclusiéon también es
aplicable a personas juridicas cuya mayoria de acciones esté en manos o controlada de facto
por personas fisicas o juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones;

haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o una
decisién administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea, por autoridades
nacionales del Pais Socio o en Alemania por practicas sancionables en relacion con un
procedimiento de Oferta o la ejecucién de un Contrato o una irregularidad cualquiera que afecte
a los intereses financieros de la Union Europea (en el supuesto de tal condena, el Postulante u
Oferente adjuntara a la presente Declaracion de Compromiso la informaciéon complementaria
gque permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en
respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas);

haber sido objeto de una rescisién de Contrato pronunciada por causas atribuibles a nosotros
mismos en el transcurso de los Ultimos cinco afios debido a un incumplimiento grave o
persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecucion de un Contrato, excepto
si esta rescision fue objeto de una impugnacion y la resolucién del litigio esta todavia en curso
0 no ha confirmado una sentencia en contra de nosotros;

no han cumplido con las obligaciones tributarias aplicables en relacion con el pago de impuestos
en el lugar de residencia fiscal correspondiente y en el pais de origen de la EEP (Contratistas

1 Los términos en mayUscula utilizados pero no definidos en esta Declaracion de Compromiso tienen el significado
asignado al término en cuestidon en las “Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes,
Plantas Industriales, y Servicios de No-Consultoria en el marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios” del

KfW.

2 La EEP es, segun sea el caso, el comprador, el Contratante, la entidad contratante, para la adquisicién de Servicios
de Consultoria, obras, plantas industriales, Bienes o Servicios de No-Consultoria.
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con domicilio social en los paises del Anexo 1 (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-
list-of-non-cooperative-jurisdictions/) en el momento de la adjudicaciéon del contrato/de la
revision del contrato, ademas de la declaracion de compromiso, deben presentar una
declaracion de conformidad tributaria completamente cumplimentada, - firmada y juridicamente
vélida (Anexo 1 de la declaracion de compromiso). Esta se convierte en parte integrante del
contrato. En caso de no presentarse, existe el riesgo de exclusion del procedimiento de
contratacion publica. Para los contratistas ubicados en paises no incluidos en el Anexo |, solo
se debe presentar la declaracién de compromiso, pero no la declaracién de conformidad fiscal);

estar sujeto a una decisién de exclusién pronunciada por el Banco Mundial o por otro banco de
desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publicada en la direccién electrénica
http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de cualquier otro banco de desarrollo
multilateral (en el supuesto de dicha exclusién, el Postulante u Oferente adjuntara a la presente
Declaracion de Compromiso la informacion complementaria que permita estimar que esta
exclusién no es pertinente en el marco del presente Contrato y de que, en respuesta, se han
adoptado medidas de cumplimiento adecuadas); o bien

haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacién exigida como condicion para
participar en el presente concurso.

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningln miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
Subcontratistas en el marco del Contrato se encuentra, en ninguna de las siguientes situaciones de
conflicto de interés:

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el conflicto
de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia
satisfaccion;

tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el Proceso de
adquisicién o en la supervision del Contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante haya
sido puesto a conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia satisfaccion;

controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control comudn con otro
Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente subsidios a otro Postulante
u Oferente, tener el mismo representante legal que otro Postulante u Oferente, mantener con
otro Postulante u Oferente contactos directos o indirectos que nos permitan tener o dar acceso
a informacién contenida en nuestras Solicitudes u Ofertas/Propuestas respectivas,
influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP;

estar prestando un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar incompatible
con los Servicios que se llevaran a cabo para la EEP;

en el caso de un Proceso de adquisicion de Obras o plantas industriales o Bienes:

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya preparado
especificaciones, planos, célculos o cualquier otra documentacion destinada a su
utilizacién en el Proceso de adquisicién del presente Contrato;

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o
propuestos para ser contratados para efectuar la supervision o inspeccion de las Obras en
el marco de este Contrato;

4. Sisomos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de adquisicion, certificamos
gue somos legal y econdmicamente autbnomos y que nos regimos por las leyes y normas del derecho
mercantil.

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informara al KfwW, cualquier cambio de situacion
relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.

6. En el contexto del Proceso de adquisicion y ejecucion del Contrato correspondiente:

46


https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
https://www.consilium.europa.eu/de/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/
http://www.worldbank.org/debarr

;TZE;%?@. Z Kew o MOPT %
6.1) ni nosotros ni ningiin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros Subcontratistas en
el marco del Contrato hemos incurrido en practicas sancionables durante el Proceso de
adquisicién y, en el caso de sernos adjudicado un Contrato, no incurriremos en practicas

sancionables durante la ejecucién del Contrato;

6.2) ni nosotros ni ningiin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros Subcontratistas en
el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni operaremos en ningun sector
que se encuentren bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unién Europea o de Alemania;

y

6.3) nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y principales
proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y laborales
internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el pais en que se implemente
el Contrato y con los convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo?®
(OIT) y los tratados medioambientales internacionales. Ademas, nos comprometemos a
implementar cualquier medida de mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, cuando
se indiquen en los planes de gestion medioambiental y social u otros documentos similares
proporcionados por la EEP y, en cualquier caso, implementar medidas para prevenir la
explotacion sexual, el abuso y la violencia de género.

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de nuestro
Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si asi se requiere, facilitaremos informacion
relativa al Proceso de adquisicion y a la ejecucion del Contrato y (ii) permitiremos a la EEP y al KfW o
a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en caso de financiacién por la Unién Europea también
a instituciones europeas competentes con arreglo a la legislacién de la Unién Europea, inspeccionar
las cuentas, los registros y los documentos correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y
garantizar el acceso a los emplazamientos y al proyecto respectivo.

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de nuestro
Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a conservar l0s registros
y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto por la legislacién aplicable, pero en
cualquier caso durante un minimo de seis afios desde la fecha de ejecucion o rescisién del Contrato.
Nuestras transacciones financieras e informes financieros estaran sujetos a procedimientos de
auditoria conforme a la legislacion aplicable. Ademas, aceptamos que nuestros datos (incluidos
nuestros datos personales) generados en relacion con la preparacioén e implementacién del Proceso
de adquisicidn y la ejecucién del Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme
a la legislacion aplicable.

Nombre: En calidad de:

Debidamente habilitado para firmar la Solicitud, Oferta o Propuesta en nombre de*:

Firma: En la fecha:

3 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pais del Contratante,
el Postulante /Oferente/contratista propondrd y adoptara, a satisfaccion del Contratante y del KfW, medidas adecuadas
segun el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) agravios de los trabajadores con respecto a las
condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones de trabajadores y (e) la
no discriminacion.

4 En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta o Propuesta en
nombre del Postulante /Oferente debera adjuntar el poder de representacion otorgado por el Postulante /Oferente.
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Anexo 1 de la Declaracién de Compromiso

Declaracion de conformidad fiscal: confirmacidn vinculante para entidades juridicas

[Este Anexo 1 solo firmaran Oferentes personas juridicas de paises que se encuentran en el siguiente
link: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/]

Nombre de la empresa

Por la presente, hago constar con mi firma que:

1. Tengo derecho a presentar esta declaracion en nombre de la empresa mencionada
anteriormente;

2. Laempresa lleva debidamente al dia el pago de todos los impuestos de conformidad con las
leyes fiscales del pais en el que tiene su domicilio social;

3. Laempresa no esta en la actualidad ni ha estado en el pasado involucrada en ningdn
procedimiento legal en relacién con su tributacion;

4. Laempresa pagara debidamente los impuestos que puedan derivarse de la prestacién de los
servicios contratados;

5. Toda la informacion y las declaraciones proporcionadas con anterioridad son completas, exactas
en cuanto al contenido y aplicables en la actualidad.

(Firma/s)
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Lista de Cantidades

[Insertar los modelos respectivos. La Lista de Cantidades Ofertadas y el Cronograma de Actividades
Ofertadas a continuacion son a nivel de ejemplo.]

[Insertar la lista de cantidades de las condiciones técnicas en caso sea precios unitarios]

Modelo de la Lista de Cantidades Ofertadas

Nimero del proceso de adquisicion | [indicar] | Nombre del Oferente | |
1 Nombre de la Obra | [indicar el nombre de la obra segun los Requisitos de las Obras] |
Descripcion Cantidad Precio unitario Precio total
1 |Ejemplo: Cimiento recorrido 80.00 ml
2 |Ejemplo: Columna tipo A 45.00 ml
3 [Ejemplo: Muros de block 150.00 m2
4 |[indicar] [indicar] [indicar] #VALOR!
5 [[indicar] [indicar] [indicar] #VALOR!
6 |[[indicar] [indicar] [indicar] #{VALOR!
7
8
9
10
11
12
113
14
Total Moneda [indicar] ( #]VALOR!
Nombre:

Debidamente habilitado para firmar la Oferta en nombre de:

Lugar Fecha Firma
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| Numero del proceso de adquisicion |

[indicar] | Nombre del Oferente |

Nombre de la Obra

[indicar el nombre de la obra segln los Requisitos de las Obras]

Descripcion Unidad Precio total

1 |Ejemplo: Cimiento recorrido 80.00 -
2 |Ejemplo: Columna tipo A 45.00 =
3 |Ejemplo: Muros de block 150.00 -
4 |[indicar] [indicar] #\VALOR!

5 |[indicar] [indicar] #VALOR!

6 |[indicar] [indicar] #VALOR!

7 |0 0.00 =
8 |0 0.00 =
9 |0 0.00 -
10 |0 0.00 -
11 |0 0.00 -
12 (0 0.00 °
13 [0 0.00 -
14 |0 0.00

Total Moneda [indicar] ( #{VALOR!

Lugar

Nombre:

Debidamente habilitado para firmar la Oferta en nombre de:

Fecha Firma
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Declaracion de Mantenimiento de Oferta

[Si se solicita, el Oferente completare este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en
corchetes].

Licitacion Publica Nacional N.°: [inserte cédigo del proceso]

Licitacion[Inserte el nombre del proceso.

Fecha: [indique la fecha]

A: [inserte nombre de la Ul correspondiente]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

1. Aceptamos que seremos automaticamente declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
de licitacion con el Estado por un periodo de un afio para los literales (a) y (b), contado a partir de la
fecha de apertura de las ofertas, en caso de incumplir nuestras obligaciones bajo las condiciones de
la oferta, ya sea porque:

(@) Retirdramos nuestra oferta antes de que concluya el periodo de vigencia establecido por nosotros
en los documentos que la conforman; o

(b) Habiendo sido notificado de la aceptacién de su Oferta por parte del Contratante durante el
Periodo de Validez de la Oferta, (i) no ha firmado el contrato, o (ii) no ha proporcionado la Garantia
de Cumplimiento, de conformidad con la CLAUSULA DECIMA SEXTA del Contrato.

2. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirara, si no somos el Oferente
Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su
comunicacién informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho
dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

3. Entendemos que, si somos un Consorcio, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta debera estar
en el nombre del Consorcio que presenta la Oferta. Si el Consorcio no ha sido legalmente constituido
en el momento de presentar la oferta, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta debera ser en
nombre de todos los miembros futuros y anexar carta de intencion de formar el consorcio (formato
libre) en caso de ser adjudicados.

Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que
autoriza)

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]

En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta o Propuesta en nombre del
Postulante /Oferente debera adjuntar el poder de representacion otorgado por el Postulante /Oferente.
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Declaracion Jurada Asentada en Acta Notarial

En el Distrito de , Municipio de , Departamento de , alas horas del
dia
Ante mi, , hotario, del domicilio de , Comparece: , (generales: edad,

profesion, domicilio, DUI o Pasaporte y NIT, actuando en calidad personal, de Representante Legal o
Apoderado, (segun corresponda) BAJO JURAMENTO DECLARO mi capacidad legal para ofertar y
contratar especificando que me encuentro solvente de mis Obligaciones Fiscales, Municipales, de
Seguridad Social y Previsionales; . Que no esta impedido (a) para ofertar con el Estado. Il. Que no tiene
pendiente pago de multas o valores de faltante o averias, a que haya habido lugar por incumplimiento total
o parcial de contratos Ill. Que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones y limitantes
establecidas en las Directrices del Ente Financiero o Leyes pertinentes de la Republica; o excluido para
contratar por haber incurrido en las causales establecidas en las mismas V. Manifiesta ademas que ha
comprendido plenamente los términos y demés documentos. En consecuencia, se obliga a cumplir
fielmente los requisitos exigidos en dichos Términos y en los agregados y reformas si los hubiere
obligdndose a entender su texto. IV. Que su representada no tiene contratado a ningin menor de edad y
que cuenta con los controles y mecanismos que aseguran la no contratacion de mano de obra infantil, lo
cual puede someterse a los procesos de verificacion que determine la autoridad correspondiente. V. Que
toda la informacién presentada en su Oferta es cierta y veraz.

Yo, el suscrito Notario, DOY FE: De ser legitima y suficiente la personeria con la que actia el sefior
por haber tenido a la vista (relacionar la documentacion que faculta al
Representante Legal o Apoderado -segun corresponda- para actuar en nombre de la sociedad). Y Yo el
suscrito Notario DOY FE: Que la firma que calza la presente acta notarial es AUTENTICA, por haber sido
puesta por el compareciente ante mi presencia. Asi se expresd el compareciente a quien expliqué los
efectos legales de la presente acta notarial que consta de hojas y leida que le hube integramente
todo lo escrito, en un solo acto sin interrupcion, ratifica su contenido por estar redactado conforme a su
voluntad y firmamos. - DOY FE. -

Asentada en acta notarial.

NOTA: El presente formato es una guia para el Notario, por lo tanto, puede modificarlo.
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Formulario de Informacién sobre el Oferente

[El Oferente completarad el presente Formulario de conformidad con las instrucciones indicadas en el
mismo. No se permitiran alteraciones ni sustituciones del presente Formulario]

Fecha: [Insertar]

NP° Licitacion: [Insertar]

Nombre juridico del Oferente

[Insertar el nombre juridico completo]

Pais de registro donde esta constituido el Oferente

[Insertar el pais de registro]

Afio de registro del Oferente

[Insertar el afio de registro]

Direccion juridica del Oferente

[Insertar la direccion juridica en el pais de registro del Oferente]

Numeros de teléfono: [Insertar los nimeros de teléfono de la empresal:

Direccién de correo electrénico: [Insertar la direccion electrénica de la empresa]

Informacién del Representante Legal del Oferente:

Nombre: [Insertar el nombre del Representante Legal]
Direccion: [Insertar direccién del Representante Legal]
NuUmeros de teléfono: [Insertar los nimeros de teléfono, del Representante Legal]

Direccién de correo electronico: [Insertar la direccidn electrénica del Representante Legal]

Informacién de la Persona debidamente autorizada para firmar la Oferta [si no fuera el representante

legall:

Nombre: [Insertar el nombre de la Persona firmante de la Oferta]

Posicion/Cargo de la Persona firmante de la Oferta: [Insertar titulo/nombre completo de la
posicion de la Persona firmante de la Oferta]

Direccion: [Insertar direccion de la Persona firmante de la Oferta]
Numeros de teléfono: [Insertar los nimeros de teléfono de la Persona firmante de la Oferta]

Direccién de correo electrénico: [Insertar la direccion electrénica de la Persona firmante de la
Oferta]

Se adjuntan los siguientes documentos [Marcar las casillas correspondientes de los documentos
adjuntados]:

Para personas naturales:
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O Copia simple de DUI o Pasaporte y NIT homologado
O Copia simple de tarjeta simple de contribuyentes (IVA) (si aplica)
Para personas juridicas:

[0 Copia simple de Escritura Publica de Constitucion, de Fusién, escision o de Transformacién de la
Sociedad; segun corresponda y las modificaciones al mismo, si las hubiere. Toda documentacién al
respecto debera estar inscrita en el Centro Nacional de Registros o Registro Publico correspondiente del
pais de origen.

O Copia simple de la constancia de Matricula de Empresa, boleta o constancia original emitida por el
Registro de Comercio que se encuentra en tramite. En caso de Ofertante extranjero no domiciliado, la
documentacion equivalente del pais de origen.

[0 Copia simple del poder del representante Legal de la Sociedad.

[0 Copia simple de Tarjeta de Contribuyente (IVA) de la Sociedad.

O Copia simple de Tarjeta de Identificacion Tributaria (NIT) de la Sociedad.

[0 Copia simple de DUI o Pasaporte y NIT homologado del Representante Legal de la Sociedad.

O Copia simple del Poder notarial o credencial de la Persona firmante de la Oferta [en caso de que no fuera
el representante legall.

[0 Copia simple del documento de identificacion de la Persona firmante de la Oferta o pasaporte (en caso
de ser extranjero) [en caso de que no fuera el representante legal]

[0 Si se trata de una empresa publica, los documentos complementarios que acrediten:
a) Su autonomia juridica y financiera;
b) Su operacion bajo las leyes comerciales;

Que el Oferente no es una agencia dependiente del Comprador.

Nombre de la persona
debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente:

[Insertar nombre de la persona debidamente autorizada
para firmar la Oferta]

Posicién/Cargo de la Persona [Insertar titulo completo de la posicion/cargo de la
firmante de la Oferta: persona firmante de la Oferta]

Lugar: [Insertar lugar de firma]

Fecha: [Insertar dia, mes y afio de la firma]

Firma:

En caso de consorcio, cada uno de los oferentes debera de completar el formulario de identificacion
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DECLARANTE
1.1 Persona Natural o juridica:
NOMBRE Y NIT / N° Registro DUI O PASAPORTE TELEFONO
APELLIDO O RAZON
SOCIAL
DIRECCION CIUDAD CORREO ELECTRONICO
1.2 Representante Legal o Apoderado (solo persona juridica)
NOMBRE Y DUI O PASAPORTE / | CORREO ELECTRONICO TELEFONO
APELLIDO NIT
Pago por transferencia nacional, la cuenta a declarar es la siguiente:
NOMBRE DE LA NUMERO DE CORRIENTE DE NOMBRE DEL
CUENTA CUENTA BANCO
AHORRO
Pago por transferencia internacional, la cuenta a declarar es la siguiente:
NOMBRE DEL NUMERO DE DIRECCION DEL CODIGO IBAN NOMBRE DEL
BENEFICIARIO CUENTA DEL BENEFICIARIO DEL BANCO Y
BENEFICIARIO BENEFICIARIO DIRECCION

Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta a continuacion serd utilizada por el Estado por medio
de la Direccién General de Tesoreria para cancelar cualquier tipo de obligacion que realice la institucién, y
que sean legalmente exigibles, segun lo establecido en el Art. 77 de la Ley Organica de la Administracion
Financiera del Estado.

Lugar, de de 20
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Informacion de Calificacion

[La informacién que tienen que completar los Oferentes en las siguientes paginas se utilizarda solamente con fines de calificacion tal y como se
especifica en la Clausula 5 de las IAO. Esta informacion no se incorporara al Contrato. Adjuntar paginas o cuadros adicionales en caso de que sea
necesario. En caso de documentos en otros idiomas, las secciones pertinentes de los documentos adjuntos deberan traducirse (traduccion simple)
al idioma de la Oferta segun las IAO 10.1.]

Nombre juridico del Oferente

[Insertar el nombre juridico completo]

1. Experiencia en la construccion de obras de naturaleza y complejidad similares a las Obras licitadas ejecutadas como Contratista
principal

Descripcion Contrato no. 1 Contrato no. 2 Contrato no. 3 Contrato no. 4 Contrato no. 5

Nombre de la obra
realizada

Tipo de obrarealizada

Lugar/direccion de la
obra realizada

Nombre y direccion
del cliente/propietario
de la obra

Persona de contacto,
teléfono y correo
electrénico

Mes y afio de inicio

Mes y afio de
terminacion / prevista
de terminacion

% de avance de
ejecucion

Valor del contrato (en
moneda local)
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2. Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la administracion y ejecuciéon del Contrato (Presentar atestados)

Resumen del personal

Puesto

Nombres y apellidos de la persona
propuesta

Titulo profesional

Afos de experiencia
profesional en su campo

[Gerente de Proyecto/
Residente de obra]

[indicar el puesto del
especialista]

[indicar el puesto del
especialista]

[Llenar un cuadro por especialista. Solo llenar el niUmero de obras indicado como minimo en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y Calificacién]

Puesto:

Gerente de Proyecto/ Residente de obra

Persona propuesta:

[indicar nombres y apellidos]

Descripcion

Obrano. 1 Obrano. 2

Obrano. 3

Obrano. 4

Obrano.5

Nombre de la obra
realizada

Tipo de obra realizada
de acuerdo a los
criterios de evaluacién

Lugar/direccion de la
obra realizada

Cargo ejecutado en la
obra

Nombre y direccion
del cliente/propietario
de laobra

Persona de contacto,
teléfono 'y correo
electrénico

Mes y afio de inicio
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Mes y afio de
terminacion

Valor del contrato (en
moneda local)
(aplica/no aplica)

Puesto:

[indicar]

Persona propuesta:

[indicar nombre y apellido]

Descripcion

Obrano. 1

Obrano. 2

Obrano. 3

Obrano. 4 Obrano.5

Nombre de la obra
realizada

Tipo de obra realizada
de acuerdo a los
criterios de evaluacion

Lugar/direccion de la
obra realizada

Cargo ejecutado en la
obra

Nombre vy direccién
del cliente/propietario
de laobra

Persona de contacto,
teléfono 'y correo
electrénico

Mes y afio de inicio

Mes y afio de
terminacion

Valor del contrato (en
moneda local)
(aplica/no aplica)

3. Equipo clave propuesto para la ejecucion de las obras

[Copiar la informacion acerca del tipo de equipo, las caracteristicas y el nimero minimo exigido, de la tabla en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion
y Calificacion para aca e indicar en la tltima columna si el equipo es propio o en alquilar.]
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No.

Tipo de equipo y caracteristicas

NUmero minimo exigido

Propio / en alquiler

[indicar si es propio o en alquiler]

4. Limite de subcontratistas propuestas y empresas involucradas

[Agregar las filas necesarias.]

Secciones de las Obras

Valor de la subcontratacion (en
moneda local)

Nombre del Subcontratista/
empresainvolucrada

Direccion del Subcontratista/
empresa involucrada

Valor total de la subcontratacién en
moneda local:

Relacién del valor total de la
subcontratacion con el Precio de la
Oferta (en %):

5. Capacidad financiera

[Adaptar la tabla al nimero de afios que se pide en la Seccién lll, Criterios de Evaluacién y Calificacion e indicar los afios.]

Tipo de Informacion financiera

Informacién histdrica (montos en moneda local)

Promedio de
los afos

[indicar afio] [indicar afio]

[indicar afio] [indicar afio]

[indicar afio] presentados

Informacién del balance general

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)
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Ratio de liquidez

Total Patrimonio neto

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Ratio de Endeudamiento

Pasivo Total (PT)

Patrimonio Neto (PN)

Informacién del estado de ingresos y egresos

Facturacion anual

Total de ingresos

Utilidades antes de impuestos

Adjuntar:

Los estados financieros auditados certificados por un notario o bien, si esto no fuera obligatorio en el pais del Oferente, otros estados financieros
aceptables para el Contratante, correspondientes a los afios para los cuales presenté la informacion en el cuadro anterior.

Los estados financieros deben cumplir las siguientes condiciones:

a)
b)
c)
d)

Reflejar la situacion financiera del Oferente.
Ser objeto de auditoria independiente o certificacién conforme a la legislacién nacional.
Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

Corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados.

6. Acceso arecursos financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, lineas de crédito y otros medios financieros (plazo fijo, etc), descontados
los compromisos contractuales vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de fondos para construccion asociadas
al contrato o los contratos en cuestion, conforme se especifica en la Seccion lll, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Se acepta fuentes de financiamiento indicados a nombre del Oferente o de los propietarios de la entidad.
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Nombre de la institucién | Direccién de la

Tipo de recursos Monto en moneda local . . AR .
financiera institucion financiera

Teléfono

Valor total de los
recursos disponibles (en
moneda local)

Relacién del valor total de los recursos disponibles
con el Precio de la Oferta (en %):

7. Historial de litigios o arbitrajes

El Oferente presentara la siguiente informacion concerniente a cualquier litigio, en curso o durante los Gltimos cinco afios, en el que el Oferente esté
0 haya estado implicado, las partes involucradas, las sumas en litigio y adjudicaciones.

Persona de contacto,
teléfono y correo | Causade ladisputa Cuantia (en moneda local)
electrénico

Otra/s partels
(Contratante)

Resolucién / Adjudicacion
del litigio / En litigio

8. Requisitos adicionales

[especificar, sino eliminar el numeral]

Por el presento declaro que la informacién incluida y adjunta al presente formulario es verdadera y puede ser corroborada
por el Contratante en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato. Estoy consciente que la falsedad de la
informacién puede llevar al rechazo de la Oferta o a la rescisién del Contrato, en caso de ser adjudicado.
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Nombre del Oferente:

Nombre de la persona debidamente autorizada
para firmar en nombre del Oferente:

Posicién/Cargo de la Persona firmante de la
Oferta:

Lugar:

Fecha:

Firma:
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[Insertar nombre del Oferente]

[Insertar nombre de la persona debidamente
autorizada para firmar la Oferta]

[Insertar titulo completo de la posicidn/cargo de la
persona firmante de la Oferta]

[Insertar lugar de firma]

[Insertar dia, mes y afio de la firma]
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Declaracion Antisoborno

San Salvador, en fecha:

Yo: , con
Documento Unico de Identidad (DUI): , representante
de la empresa: , declaro lo siguiente:

a) Comprendemos que el soborno es cualquier oferta, promesa, entrega, aceptacion o solicitud de
una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera),
directamente o indirectamente, e independiente de su ubicacién, en violacion de la normativa legal
aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actie o deje de actuar en relacion
con el desemperfio de sus funciones y obligaciones.

b) Comprendemos que el Ministerio de Obras Publicas y de Transporte ha implementado un
Sistema de Gestidn Antisoborno (SGA-MOPT) y posee una Politica de Cero Tolerancia al soborno.

c¢) Confirmamos que hemos recibido copia de la Politica Antisoborno e informacién relacionada. En
caso de denuncias, dudas o inquietudes sobre el Sistema, entiendo que podemos acudir a los
canales de denuncia que posee el Ministerio, segun corresponda.

d) Nos comprometemos a cumplir con lo dispuesto en el Sistema de Gestidon Antisoborno (SGA-
MOPT), la Politica Antisoborno y la normativa vinculada.

e) Confirmamos que no hemos participado, ni hemos sido sancionados o juzgados, por actos de
soborno. Asimismo, declaramos que, en caso de resultar seleccionados, el contrato se ejecutara
en pleno respeto de los principios de la administracion publica, entre ellos, la legalidad, probidad y
la supremacia del interés publico. Asi, rechazamos categdricamente los actos de soborno y
corrupcion, los cuales afectan la eficiencia y efectividad de los bienes y servicios que se
proporcionan a la ciudadania.

Firma:

Nombre:

Empresa:
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Politica Antisoborno

POLITICA ANTISOBORNO

El Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT), coma institucion encargada del desarrollo de la obra
publica y de la gestion del transporte, se compromete a promover una cultura de integridad, transparencia
y ética publica, en todos sus niveles. Por lo que, declara y se compromete a:

Declara que existe una politica de cere tolerancia hacia el seborne, todas sus modalidades quedan
estrictamente prohibidas. Las funciones y actividades del MOPT deben realizarse en pleno cumplimiente
de la Constitucion de la Republica. leyes y normativa aplicable.

2. Implementar. mantenar, ravisar y mejorar constantemente el Sisterna de Gestion Antisoborno del
(SGA-MOPT), de conformidad con la Norma Internacional 15 01 correspondienta, cumpliendo
con la ley, normativa, lineamientos, disposiciones y reqguisitos que se establezcan en el mismo,
incluyendo las relaciones e interacciones con proveedoras, contratistas, consultores, entidades,
COOperantas, SoCios estratégicos, entre otros

3. |dentificar, analizar, evaluar y gestionar continuamente los riesgos de soborne y establecer los
respectivos controles, medianta la normativa respondiente y alineado con el Sistema de Control

Interno del Ministeria.

4. Establecer, poner a disposician y fomentar el uso de canales de denuncia, para comunicar cualguier
inguietud, sospecha y os de soborno, garantizando la proteccion de la confidencialidad, el
cumplimiento del debido proceso y evitando cualquier tipo de represalias.

ultada y con las caracteristicas

5. Establecer y mantener |2 Funcion de Cumplimiento del MOPT, f
siguientes

Con autoridad para coordinar, asesorar y supervisar el SGA-MOPT, COMmOo para revisar y evaluar
os del Ministerio, accediendo a informacién o documentacion gue requiera para el cumplimiento
funciones. También, evaluara e informara sobre el desemperio del SGA- MOPT, garantizara que
cumpla con los reguisitos de Norma correspondientes e impulsara la mejora continua del mismo

b) Con la debida independencia para garantizar su imparcialidad, probidad y apego a la legalidad. a
5 de su posicidn organizativa y funciones establecidas.

c) Con accese directo, igil e independiente al Ministro de Obras Pdblicas y de Transporte, al
Viceministro de Obras Pablicas y al Viceministro de Transporte, para plantear cualguier cuestion o
inquietud en relacién al soborno o el SGA-MOPT.

d) Prowvista con todos los recursos necesarios para [a realizacion de sus actividades y cumplimiento de
sus funciones

6. Auditar periédicamente el SGA-MOPT, a través de un procedimiento liderado por la Gerencia de
Auditoria Interna Institucional (GAIl), de conformidad al marco legal aplicable y requisitos del Sistema.

La Politica Antisoborno es de obligatorio y estricto cumplimiento, por medio de ella, el MOPT manifiesta y
materializa el firme compromiso de prevenir, detectar y enfrentar el soborno, en todos sus niveles y operaciones,
construyendo @ impulsando una cultura de integridad, transparencia y ética pablica.

El incumplimiento al marceo legal, la Politica, lineamientos, disposiciones y requisitos del SGA-MOPT, por parte
de servidores publicos, socios de negocio y partes interesadas, tendrd como consecuencia la aplicacion del
procese legal y sanciones pertinentes, de acuerdo a la ley y normativa aplicable.

07 de octubre de
24-07/110/2025-V2

REF-MOPT-SGA-FC-AF

WhatsApp: 7620-5505
Linea telefénica: 2528-3345

denuncias.soborno@mop.gob.sv
https://www.mop.gob.sv/
https://intranet.mop.gob.sv/

64



3.

ot

MINISTERIO mm N % .

cooperacién A A
Paigt

& DEVIVIENDA
alemans — KFW

Seccion V. Criterios de Elegibilidad

Elegibilidad para la contratacion financiada por el KfwW

Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No Consultoria son
elegibles para el financiamiento por el KfW, con independencia del pais de origen de las partes
contratadas (incluidos los Subcontratistas y los proveedores para la ejecucion del Contrato), excepto
en los casos en los que se apliqgue un embargo o sancidn internacional por las Naciones Unidas, la
Unién Europea o el gobierno aleman.

No se adjudicara un contrato financiado por el KfW a los Postulantes/Oferentes (incluidos todos los
miembros de un Consorcio y los Subcontratistas propuestos o contratados) en caso de que, en la fecha
de la presentacion de su Solicitud/Oferta o en la fecha prevista de Adjudicacién de un Contrato:

2.1 Estén en estado de quiebra, de liquidacién, de cese de actividad o de tutela judicial, hayan entrado
en concurso de acreedores o estén en cualquier otra situacion analoga;

2.2 Hayan sido

(a) objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién administrativa definitiva o sujeto
a sanciones econdémicas por las Naciones Unidas, la Unién Europea y/o el gobierno aleman
por su implicacion en una organizacién criminal, lavado de dinero, delitos relacionados con
el terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres humanos; este criterio de exclusién también
es aplicable a Personas Juridicas cuya mayoria de acciones esté en manos de o controlada
de facto por Personas Fisicas o Juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas
0 sanciones;

(b) objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o una decision
administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea o autoridades nacionales del
pais socio o en Alemania por practicas sancionables durante cualquier Proceso de Licitacién
o la ejecucion de un Contrato o una irregularidad cualquiera que afecte a los intereses
financieros de la Unién Europea, a no ser que aporten, junto con su Declaracion de
Compromiso (formulario disponible como Apéndice a la Solicitud/Oferta), informacion
complementaria que demuestre que dicha condena no es pertinente en el marco de este
Contrato y que en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento
adecuadas.

2.3 Hayan sido objeto de una rescisién de Contrato pronunciada por causas atribuibles a ellos
mismos en el transcurso de los Ultimos cinco afios debido a un incumplimiento grave o persistente
de sus obligaciones contractuales durante la ejecucién de un Contrato, excepto si esta rescisién
fue objeto de una impugnacion y la resolucién del litigio esta todavia en curso o no ha confirmado
una sentencia en contra de ellos;

2.4 No hayan cumplido con sus obligaciones fiscales respecto al pago de impuestos de acuerdo con
las disposiciones legales del pais donde estén constituidos o las del pais de la EEP;

2.5 Estén sujetos a una decisién de exclusion pronunciada por el Banco Mundial o por otro banco
multilateral de desarrollo y por este concepto figuren en la correspondiente lista de empresas e
individuos inhabilitados publicada en el sitio web del Banco Mundial o de cualquier otro banco
multilateral de desarrollo, a no ser que aporten, junto con su Declaracion de Compromiso,
informacion complementaria que demuestre que dicha exclusion no es pertinente en el marco de
este Contrato.

2.6 Hayan incurrido en falsedad en la documentacién solicitada por la EPP como parte del Proceso
de Licitacidn del Contrato en cuestion.

Las entidades de propiedad publica solo podrdn competir si pueden demostrar que (i) son legal y
econdmicamente auténomas Y (ii) operan bajo la legislacién comercial. Para ser elegible, una entidad
de propiedad publica debera demostrar a satisfaccién del KfW, presentando toda la documentacion
pertinente, incluidos sus estatutos y otra informacién que el KfW pudiera requerir, que: (i) es una entidad
juridica separada de su estado, (ii) no recibe actualmente subsidios 0 apoyos presupuestarios
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sustanciales, (iii) opera como cualquier empresa comercial y, entre otras cosas, no esta obligada a
transmitir su superavit a su estado, puede adquirir derechos y contraer responsabilidades, tomar fondos
prestados y ser responsable del pago de sus deudas y puede ser declarada en bancarrota.
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Seccion VI. Politica del KfW — Practicas Sancionables —
Politica de Responsabilidad Social y Medioambiental

1) Practicas Sancionables

La EEP y los Contratistas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas propuestos
o contratados) deberan observar los méas altos estandares éticos durante el Proceso de Licitacion y la
ejecucién del Contrato.

Al firmar la Declaracion de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni incurrirdn en
ninguna Préactica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Licitacién y en la correspondiente
adjudicacién del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de serles adjudicado un Contrato no
incurriran en ninguna Préactica Sancionable.

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una clausula que obliga a los Contratistas a permitir al Kfw,
y en caso de financiamiento por la Unidon Europea también a instituciones europeas competentes con
arreglo a la legislacion de la Unién Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos
correspondientes relacionados con el Proceso de Licitacion y la ejecucion del Contrato, y a permitir su
verificacion por auditores designados por el KfW.

El KfW se reserva el derecho a emprender cualquier accion que considere oportuna para asegurarse de
que se observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho a:

(a) rechazar una Oferta para la Adjudicacién del Contrato si durante el Proceso de Licitacion el Oferente
recomendado para la Adjudicacion del Contrato haya incurrido en Practicas Sancionables, ya sea
directamente o a través de un agente, con miras de que le sea adjudicado el Contrato;

(b) declarar la licitacion no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la base del
Acuerdo de Financiamiento con la EEP en relacién con la suspension de pagos, el reembolso
anticipado y la rescision y, en caso de que en algin momento la EEP, los Contratistas o sus
representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Practicas Sancionables, incluido el hecho
de no informar al KfW en el momento en que tuvieran conocimiento de tales practicas, durante el
Proceso de Licitacion o la ejecucién del Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas
a su debido tiempo y a satisfaccion del KfW para remediar la situacion.

A los efectos de esta disposicion, el KW define de la manera siguiente los términos indicados a
continuacion:

Préactica Coercitiva Perjudicar o dafar directamente o indirectamente, o amenazar con
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de influir de
forma indebida en las acciones de una persona.

Practica Colusoria Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines ilicitos,
entre los que se incluye influir de forma indebida en los actos de otra
persona.

Practica Corrupta Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o solicitar,

de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja ilicita de
cualquier indole, a y por parte de cualquier persona, con el propdsito de
influir en los actos de una persona o de hacer que una persona omita una
accion.

Practica Fraudulenta Cualquier acto u omision, incluidas la tergiversacién que confunda o trate

de confundir de forma consciente o imprudente a una persona con el fin
de obtener un beneficio financiero o evitar una obligacién.
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Préactica Obstructiva Significa (i) la destruccion, falsificacion, modificacion u ocultacion
deliberadas de material probatorio para una investigacion, o declaracién
de testimonios falsos a los investigadores con el fin de obstaculizar
sustancialmente una investigacion oficial sobre acusaciones de Practicas
Corruptas, Practicas Fraudulentas, Practicas Coercitivas o Practicas
Colusorias; amenaza, acoso o intimidacion a otra persona para evitar que
revele sus conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacion o
que se realice una investigacion, o

(i) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio del
acceso por parte del KfW a la informacion contractualmente exigida con
respecto a una investigacion oficial de acusaciones de Practicas
Corruptas, Précticas Fraudulentas, Practicas Coercitivas o Précticas
Colusorias.

Practica Sancionable Toda Préctica Coercitiva, Practica Colusoria, Practica Corrupta, Practica
Fraudulenta o Practica Obstructiva (segun los términos que se definen en
el presente documento) que sea sancionable segun el Acuerdo de
Financiamiento.

2) Responsabilidad Social y Medioambiental

Los proyectos financiados integra o parcialmente en el marco de la Cooperacién Financiera deberan
garantizar el cumplimiento de las normas Medioambientales, Sociales (incluidos asuntos de explotacién y
abuso sexual y violencia de género), de Salud y de Seguridad en el trabajo (incluida la seguridad del
personal) (MSSS). Por consiguiente, los Contratistas en proyectos financiados por el KfW deberan
comprometerse, en los respectivos Contratos, a:

(@) Cumplir y asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto es,
proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas medioambientales y
laborales internacionales, de acuerdo con la legislacion y los reglamentos aplicables en el pais de
implementacion del respectivo Contrato, y a los convenios fundamentales de la Organizacién
Internacional del Trabajo® (OIT) y a los tratados medioambientales internacionales, asi como a

(b) Adoptar cualquier medida de mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, tal como se
identifican en la Evaluacién del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y se detallan en el Plan
de Gestion Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en que tales medidas sean relevantes
para el Contrato, y adoptar medidas para la prevencion de la explotacién y el abuso sexual y la
violencia de género.

5 En caso de que los convenios de la OIT no hayan sido plenamente ratificados o implementados en el pais del
Contratante, el Solicitante/Oferente/Contratista propondra y adoptara, a satisfaccién del Contratante y del Kfw,
medidas adecuadas segun el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) quejas de los trabajadores con
respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones de
trabajadores y (e) la no discriminacion.
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Seccion VII. Politicas y Normas institucionales del
Contratante

1) Manual de Marca

Link:
https://drive.google.com/file/d/1 JiiIALF1wvZmSsYr5eaOzvunb62VZOtK/view?usp=drive
link

2) POLITICA Y REGLAMENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL.

Link:
https://drive.google.com/file/d/AINYHU1IW99AWAKT WqgoRXtfILSzKpyk7pF/view?usp=dri
ve link

3) LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR EL ENFOQUE DE GENERO EN PROYECTOS
DE LA OBRA PUBLICA

Link:

https://drive.google.com/file/d/1tx9rBmcsxrXYTAZ7HMbxnHONvXTk75ir/view?usp=drive
link

4) Politica Antisoborno del MOPT

Link:

https://drive.google.com/file/d/1hGOI8SOp8ECL|FH6FSNLcKRAOdAXsWhL5/view?u
sp=sharing
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PARTE 2. REQUISITOS DE LAS OBRAS
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Seccidn VIII. Requisitos de las Obras

Tabla de Requisitos
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Seccion VIII. Requisitos de las Obras

Tabla de Requisitos
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1. Especificaciones

a) Especificaciones Técnicas
1.1.INTRODUCCION

El Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT), a través de la Direccion de Adaptacion
al Cambio Climatico y Gestién Estratégica del Riesgo (DACGER) y en el marco del Programa de
Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica — Componente El Salvador, financiado
por el Gobierno de Alemania a través de la KFW, partiendo del Estudio de Prefactibilidad de dicho
programa, andlisis de condiciones actuales y estudios previos, ha determinado ejecutar el
proyecto: CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN
QUEBRADA ARENAL SECO APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE
SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

Con la finalidad de implementar medidas de Adaptacién al Cambio Climatico en la Colonia Las
Vegas y asi reducir la vulnerabilidad del sector ante la erosién en la zona colindante con la
Quebrada Arenal Seco Aposentos, se construiran obras orientadas a la estabilizacion de taludes,
construccién de estructuras de proteccion y la aplicacion de medidas de control ambiental.

1.2. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

Los objetivos de las presentes Condiciones Técnicas son:
a) Proporcionar a las empresas, consultores y todos los actores involucrados, el marco de
referencia con el cual se desarrollara el proyecto.
b) Proporcionar a los interesados las caracteristicas generales del proyecto a ejecutar, asi
como alcances minimos establecidos, para poder dimensionar la magnitud y naturaleza
de las obras y actividades a desarrollarse en el marco del proyecto.

1.3.DESCRIPCION DEL PROYECTO

1. El proyecto consiste en realizar las obras de adaptacion al cambio climético necesarias
para la estabilizacion de taludes, mediante la incorporacidn de estructuras gavionadas, asi como
la proteccién ante erosion lateral del Arenal Seco mediante rellenos controlados protegidos con
recubrimiento superficial y revegetaciéon adecuada en el margen del cauce. Se han identificado
elementos indispensables para proteger los sitios de mayor susceptibilidad ante la erosibn como
lo son la construccion de los muros de tipo gavién y proteccion del lecho del cauce, ver imagen
1.

Se proponen construir muro gavién de altura de 5m con una longitud de aproximadamente 120
m sobre la margen izquierda (Ver Imagen 2), con una proteccién del cauce que consiste en un
colchén reno en la misma longitud que el muro, en algunos puntos debido a la topografia variable
se conformard un relleno controlado con el fin de dar una mejor transicion del rio, no se pretende
recuperar la porcion del terreno perdido, este espacio no podrd ser utilizado para fines
habitacionales bajo ningun supuesto, siendo su uso restringido como zona de retiro y parte de la
forestacion urbana prevista. Como cierre a las obras de ubicara un muro guardanivel de gavion
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asi como un colchén reno para mejorar la transicion. En los sectores adyacentes al proyecto
existen algunas &reas que se ha considerado intervenir con medidas de forestacion urbana,

enfocadas al control de erosion en la zona.
d Colchén reno
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1.4.LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ubicacion del proyecto corresponde al sector comprendido entre la calle principal y la calle Las
Vegas de la Lotificacion o colonia las Vegas, por sobre la quebrada Arenal Seco Aposentos, El
area de intervencién propiamente dicha corresponde a aproximadamente 200 m de la quebrada
arenal seco aposentos (Ver Imagen 3), medidos desde la obra de paso de la calle las vegas por
sobre el mencionado cuerpo de agua. Ubicacion Geodésica: 13° 44" 14.59” Ny 89° 08" 29.48” O.

Imagen 3. Detalle de ubicacion de obras de estabilizacion proyectada.
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1.5.PLAZO

El plazo total para la ejecucion es de 150 dias calendario, posteriores a la fecha establecida en la Orden
de Inicio. El plazo para actualizacion del disefio es de 30 dias y 120 dias para la construccion de las
obras.

1.6.VISITA DE CAMPO

Se realizara visita de campo con el fin de que los interesados en participar conozcan y dimensionen el
alcance del estudio a realizarse. El lugar, fecha y hora de la visita de campo seran los que se indica en la
IAO7.2.

1.1.PERSONAL CLAVE

El personal clave minimo requerido para el desarrollo del proyecto sera:

Cargo:

Gerente de Proyecto

Formacién Académica:

Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia de cinco (5) proyectos en el cargo o
haber participado en ocho (8) proyectos con obras
similares como Residente o equivalentes.

Tiempo requerido para
el proyecto:

100%
(Tanto en fase actualizacion del disefio como en fase de
construccion)

Cargo:

Especialista en Hidrologia e Hidraulica

Formacién Académica:

Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia en cinco (5) proyectos o estudios
hidrolégicos, hidraulicos de elementos de conduccién,
retencion de agua lluvia.

Tiempo requerido para
el proyecto:

Como minimo 25% (Tanto en fase actualizacion del
disefio como en fase de construccion) o en funcién de las
necesidades del proyecto.

Cargo:

Especialista en Disefio de Estructuras

Formacién Académica:

Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia en el disefio de tres proyectos de obras
similares o siete (7) proyectos en el disefio de estructuras
en general.

Tiempo requerido para
el proyecto:

Como minimo 25% (Tanto en fase actualizacion del
disefio como en fase de construccion) o en funcion de las
necesidades del proyecto.

Cargo:

Especialista en Geotecnia

Formacién Académica:

Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia de siete (7) proyectos en el disefio de
estructuras de retencién, analisis de estabilidad de taludes
u obras con caracteristicas similares a la obra requerida.
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Tiempo requerido para
el proyecto:

Como minimo 25% (Tanto en fase actualizacion del
disefio como en fase de construccion) o en funcion de las
necesidades del proyecto.

Cargo:

Técnico Ambiental

Formacién Académica:

Profesional Graduado

Experiencia:

Con registro vigente en el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) de El Salvador como
prestador de servicios ambientales o0 Registro vigente en
la Direccion de Ordenamiento Territorial (DOT) como
Profesional Ambiental, con experiencia de tres (3) afios en
la elaboracion de Estudios de Impacto Ambiental y
Programas de Manejo Ambiental y/o haber participado en
al menos tres (3) proyectos en el cargo de Especialista
Ambiental

Tiempo requerido para
el proyecto:

Como minimo 50% (Tanto en fase actualizacién del
disefio como en fase de construccion) o en funcién de las
necesidades del proyecto

Cargo:

Técnico Social

Formacién Académica:

Licenciado en Sociologia, Trabajo Social, Psicologia y
Relaciones Internacionales

Experiencia:

Experiencia minima de dos (2) proyectos
desempefidndose como especialista social elaborando
estudios de impacto social, revision, elaboracién,
seguimiento de programa de gestion social, estrategias de
comunicacion y participaciéon ciudadana en proyectos de
infraestructura publica.

Tiempo requerido para

100% (Tanto en fase actualizacién del disefio como en

el proyecto: fase de construccion)
Cargo: Residente
Formacion Académica: Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia de tres (3) proyectos de obras similares
en el cargo o equivalentes; o haber participado en cinco
(5) proyectos con obras similares como Ingeniero de
Control de Calidad o equivalentes.

Tiempo requerido para
el proyecto:

100% (en fase de construccion)

Cargo:

Técnico de Control de Calidad

Formacién Académica:

Ingeniero Civil o Arquitecto

Experiencia:

Con experiencia en tres (3) proyectos con obras similares.

Tiempo requerido para
el proyecto:

100% (en fase de construccién)

Cargo:

| Encargado de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional |
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Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Ingeniero
Mecénico o carrera afines
Con experiencia de tres (3) proyectos en el cargo
propuesto.

Formacion Académica:

Experiencia:

Tiempo requerido para

, 100% (en fase de construccion)
el proyecto:

Se consideran como obras similares la ejecucion de trabajos de control de inundaciones, obras de
retencion, obras de mitigacion, estructuras hidraulicas y estabilizacion de taludes.

Para evaluar la experiencia y la participacion en proyectos se tomara el tiempo efectivo sumando los
tiempos reales declarados en las constancias presentadas, las cuales deberan ser claras en la fecha
de inicio y fin, cargo y numero de proyectos de referencia.

2. ESPECIFICACIONES PARA ACTUALIZACION DEL DISENO

Todos los trabajos necesarios para la actualizacion del disefio seran desarrollados por el contratista, los
cuales se someteran a revision y aprobacion de la Supervisién, segun lo indicado en el apartado 1.5
PLAZO, antes del inicio de la ejecucion de obras.

2.1 ACTUALIZACION DE TOPOGRAFIA

Con el objetivo de que el proyecto se ejecute de acuerdo a las condiciones actuales presentes en las zonas
de intervencién se requiere una actualizacion de la topografia que incluya al menos los siguientes
elementos:

e Al menos dos puntos georreferenciados y monumentados con mojones de concreto, con
permanencia garantizada durante todo el proyecto a ser usados como bases de salida. De cada
uno de estos puntos se presentara una ficha con los datos de coordenadas, cotas, croquis de
ubicacion, fotografias a color y cualquier otra informacién que el contratista considere pertinente
para la identificacion de dichos puntos. Los puntos deberan ser observables uno del otro y tendran
una separacion minima de 50 metros entre ellos.

e De sernecesario, una poligonal referida a los dos puntos mencionados anteriormente, que permita
replantear y monitorear las obras, tanto en ubicacién de planimetria como en elevacion.

No se aceptara la nivelacion de puntos con estacién total, est4 debera efectuarse utilizando nivel fijo, ya
sea Optico o laser.

Una vez concluida la colocacion de las bases de salida, el Contratista desarrollard todos los trabajos y
estudios de topografia, generales y de detalle, necesarios para obtener una cartografia del terreno que
sirva de base para la actualizacién del disefio de las obras y la confeccién de los planos de todos los
componentes del proyecto. Preparard también las referencias topograficas en el terreno a usarse como
referencias durante la ejecucion.

2.2 ACTUALIZACION DEL DISENO
Una vez se cuente con la informacion actualizada relativa a las condiciones del sitio, incluyendo la
topografia vigente al momento del inicio del proyecto, se debera proceder con la correspondiente
actualizacion del disefio. El proceso de actualizacion de disefio tiene como fin adecuar las cantidades de
obra de referencia a las condiciones encontradas en campo al momento del inicio del proyecto asi como
solventar cualquier situacion no considerada en el disefio inicial, ya sea por tratarse de una situacion de
reciente ocurrencia o0 por omisién de este. El proceso de revision de disefio deberd de mantener los
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objetivos de adaptacion al cambio climatico inicialmente planteados y adecuarlos a la nueva situacion sin
que esto signifique recuperar las condiciones inicialmente encontradas.

El contratista estara facultado para realizar ajustes en las cantidades de obra, siempre que estos respondan
a la adaptacion del disefio a la informacion de campo y topografia actualizada. Toda modificacion debera
ser sometida a revision y contar con la aprobacion formal de la Supervision y del propietario.

2.3 ACTUALIZACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS
Con la informacién obtenida y procesada en los trabajos de topografia se procedera (si aplica) a actualizar
las condiciones del proyecto, tales como ubicacion de elementos, cambios en dimensionamientos, areas o
volumenes de obras.

2.3.1 PLANOS
El membrete y formatos de cada uno de los planos, deben llevar los logos oficiales del MOPT, KfW vy
Cooperaciéon Alemana ver, Seccion VIII. Requisitos de las Obras 2.Planos

A continuacion, se proponen el minimo de planos que debe componer la actualizacion del disefio,
describiendo sus aspectos méas importantes.

Plano N° 1
Titulo: Plano de Ubicacién e indice
Siglas: PI
Contenido:
e Indice general de todos los planos que contienen el Proyecto.
¢ Plano de localizacion del Proyecto en El Salvador (Escala 1/100,000)
e Plano de ubicacion del proyecto en la zona del proyecto (Escala 1/50,000), donde se aprecien
pueblos, ciudades, carreteras, etc.

Plano N° 2
Titulo: Plano de Conjunto y Topografia
Siglas: PC
Contenido:
e (Planos 2.1) El plano de Conjunto el que deberd llevar la planimetria del proyecto con la cartografia
correspondiente (calles, drenajes, etc.), se dibujara el norte y las crucetas con coordenadas (X, y).
e (Planos 2.2) El Plano de Topografia debe llevar la ubicacion de los puntos de control geodésico
tanto en planimetria como en elevacion, utilizados para el levantamiento de los detalles del
proyecto, en el que se incluirdan referencias de cada uno de ellos por separado, asi como las
correspondientes coordenadas (X, y, elevacién). Y el plano donde se definan los linderos y/o
infraestructuras colindantes, asi como del proyecto en su totalidad, incluyendo curvas de nivel,
norte y crucetas con coordenadas (X, y). En el caso de que no cupieran en un solo plano se
realizaran mas con el criterio definido anteriormente y con la nomenclatura de Plano N° 2.1, Plano
N° 2.2, etc.

Plano N° 3
Titulo: Planos arquitectonicos
Siglas: AA
Contenido
e Modelo arquitectdnico en 3D, maqueta virtual o renderizado.
Planta de cotas.
Secciones transversales y longitudinales.
Planos completos por especialidad.
Otros que sean requeridas por el supervisor o el administrador del contrato y que sean de utilidad
para el proyecto.
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Plano N° 4
Titulo: Estructuras.
Siglas: ES
Contenido:
e Planos de detalle, secciones y perfiles de estructuras del proyecto.
e Otros que sean requeridas por el supervisor o el administrador del contrato y que sean de utilidad
para el proyecto.

2.4 INFORME FINAL DE ACTUALIZACION DEL DISENO

Para finalizar la actualizacion del disefio el Contratista debera presentar un informe de Actualizacion del
Disefio, en el cual expondra todos los trabajos realizados, ademas de las metodologias aplicadas para
llegar a (de ser el caso) las condiciones actualizadas del proyecto.
Este informe debera ser presentado a la Supervisién para su revision y correspondiente aprobacioén a los
TREINTA (30) dias calendario, posteriores a la fecha establecida en la orden de Inicio emitida por el
Administrador de Contrato.
La Supervision debera otorgar al Contratista la nota de aprobacion de la actualizacion del disefio.
Previo a la ejecucidn de las Obras, ademas del disefio final, el Contratista debera contar con los siguientes
documentos:
a) El Programa de Trabajo detallado de las actividades y Obras a ejecutar de acuerdo a la
actualizacién al disefio, el que debera contar con la aprobacién del Supervisor y segun lo estipulado
en el numeral 2.2 de esta seccion.
b) El Programa de Manejo Ambiental y Social correspondiente a las Obras que realizara, el cual
debera realizarse en coordinacidon con los especialista Ambientales y Sociales del propietario y
contar con la aprobacion del Supervisor.
c¢) El Plan de Control de Calidad
d) El Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO)
e)Los Documentos de Aprobacion de Requisitos Contractuales (DARC) aprobados por el
Supervisor, correspondientes a las obras a ejecutar.
El Contratista sera el responsable de las obras, por lo tanto, la “Aprobacién” de la Supervisién, el Visto
Bueno del Administrador del Contrato, no exime al Contratista de esa responsabilidad.

3. REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION

El proceso constructivo propuesto para la ejecucion de las obras debera reunir caracteristicas de
confiabilidad, seguridad y rapidez en su ejecucion, para lo cual se requiere la utilizacién de tecnologia
actualizada.

Durante la ejecucién de las obras, se efectuaran reuniones de seguimiento en las cuales participaran el
Supervisor de los trabajos de construccion, el Contratista, el Administrador del Contrato, y los técnicos
asignados por las diferentes unidades del MOPT, para el seguimiento de la ejecucién de las obras
establecidas en el contrato.

En el caso que se propongan bancos de préstamo de materiales a ser usados en el proyecto, el Contratista
debera cumplir con las especificaciones establecidas en el disefio; para ello presentara todos los ensayos
necesarios y permisos de funcionamiento que garanticen la idoneidad del banco a explotar. De igual forma
para sitios de disposicién de materiales de excavacion o demolicidn, si aplica al proyecto.

3.1 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD
El Contratista, mantendra un efectivo Sistema de Control de Calidad de sus procesos constructivos que
permita alcanzar los requisitos de construccién y calidad de materiales detallados en planos y
especificaciones técnicas. En este Sistema de Control de Calidad, se considerara lo siguiente:
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a. El Contratista establecera un Sistema de Control de Calidad para realizar suficientes trabajos
de inspeccion y ensayos de todas las partidas de la obra, incluyendo aquella porcién de la obra
realizada por los Subcontratistas autorizados por el Administrador de Contrato, con el fin de
asegurar la conformidad del trabajo realizado de acuerdo con los planos y las respectivas
especificaciones técnicas, en lo que respecta a materiales, mano de obra, procedimiento
constructivo, acabado, rendimiento funcional, entre otros.

b. La implementacion del Sistema de Control de Calidad del Contratista, sera responsabilidad del
Técnico de Control de Calidad, dentro de la organizacion del Contratista.
c. Para una correcta implementacién del Control de Calidad, el Contratista elaborara un Plan de

Control de Calidad; el cual debe incluir una descripcion del personal asignado para el control
de calidad, los procedimientos, instrucciones, formatos y registros a ser utilizados. Este Plan
debera ser debidamente aprobado por la Supervision.

Este documento incluird al menos lo siguiente:
1. La organizacion técnica y operativa del Sistema de Control de Calidad.
2. La autoridad y area de responsabilidad del personal de Control de Calidad.
3. Descripcién del procedimiento de funcionamiento de laboratorio, incluyendo los siguientes aspectos:

e Certificado de verificacion y/o calibracion vigente del equipo de laboratorio a utilizar para el
Control de Calidad

e Nombre y calificacion del personal que realizara distintos tipos de ensayos (terracerias,
concreto hidraulico, morteros, etc.)

e Listado de los ensayos que el laboratorio puede realizar, y los que se subcontrataran.

e Métodos para la toma de muestras y procedimientos de almacenamiento de las mismas de las
actividades principales; lo anterior, teniendo en cuenta que el tamafio de las muestras
almacenadas debera cumplir con las cantidades minimas indicadas en las normas de ensayo
correspondientes, para llevar a cabo ensayos de verificacién del Control y Aseguramiento de
la Calidad.

¢ Procedimientos o medidas de seguridad en la realizacion de ensayos y la operacién de equipo
de ensayo.

4. Procedimiento para la documentacion vy lista de registros a llevarse durante la obra. La lista de
registros debera incluir informacion para labores de trazo, inspeccién y ensayos de laboratorio, asi
como formatos de registro de los diferentes ensayos, mediciones e inspecciones.

5. Lista de materiales a ensayarse y procesos constructivos a emplear, normas de ensayos a realizar,
lugar de toma de la muestra y frecuencia programada de los muestreos y ensayos.

6. Lista de procesos constructivos a controlarse, junto con labores de inspeccién y control a realizarse.
Se debera detallar el proceso constructivo de tal forma que se indiquen los puntos de espera, de
inspeccién y de parada.

7. Lista de documentos (DARC) que seran sometidos a aprobacion del Supervisor, para cada proceso
constructivo.

8. Para cada proceso constructivo listado en el numeral 6, definir el proceso de resolucion de
problemas propuesto para casos de posible no-conformidad con las especificaciones u otros
documentos contractuales. Este proceso debera describir la participacion del personal técnico del
Contratista en el proceso de toma de decisiones para formular soluciones al conflicto antes
mencionado.

Asi mismo la supervision implementara un Sistema de Aseguramiento de la Calidad en el cual se incluira
la ejecucion de todos los ensayos necesarios para certificar la obra construida por el Contratista, asi como
inspecciones, seguimiento y la verificacion de los ensayos que considere necesarios para comprobar la
calidad de sus procesos constructivos y materiales. Los ensayos e inspeccién de la obra ejecutada, no
exime al Contratista de la realizacion de labores propias del Control de Calidad, las pruebas, inspecciones
y mediciones realizadas por el Supervisor, serdn las necesarias para aceptar las obras realizadas por el
Contratista.
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El Supervisor debera entregar al Administrador de Contrato para su aprobacién, segun los requisitos de las
Condiciones Generales, un Plan de Aseguramiento de Calidad; el cual contendra una descripcion del
personal asignado para el Aseguramiento de Calidad, los procedimientos, instrucciones, formatos y
registros a ser utilizados.

El contratista debera presentar un informe mensualmente, conteniendo todas las actividades relacionadas
al Sistema de Control de Calidad del proyecto. Este informe debera ser presentado para ser aprobado por
la Supervisién. En este informe se deberan incluir resultados de ensayos correspondientes al periodo
presentado. De igual manera el Supervisor debera presentar informes mensuales de todas las actividades
desarrolladas en el marco del Aseguramiento de la Calidad. Considerando los plazos definidos en la CG-
15 INFORMES.

3.2 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El Contratista tendra la responsabilidad de hacer la implementacion de normas de seguridad industrial, que
aseguren, salvo caso fortuito, un ambiente de trabajo libre de condiciones que puedan resultar en
accidentes, y libre de condiciones que dafien la salud de los trabajadores y del pablico que circule proximo
a las obras.

El Contratista desarrollara un estudio de Seguridad e Higiene, que analizara los siguientes aspectos:
1. Caracteristicas de la obra

1.1. Descripcién de la obra y situacion
1.2. Presupuesto y plazo de ejecucion de la obra
1.3. Macro-partidas constructivas que componen la obra
1.4. Lugar de emplazamiento del plantel y distribucién de equipo e instalaciones
1.5. Suministro de energia eléctrica y agua potable
1.6 Caracteristicas del vertido de aguas sucias
2. Analisis de riesgos
2.1. Riesgos profesionales
2.2. Riesgo al trafico y peatones
2.3. Otros riesgos de dafios a terceros
3. Prevencion de riesgos profesionales
3.1. Protecciones individuales
3.2 Protecciones colectivas
3.3. Capacitacién del personal
3.4. Medicina preventiva y primeros auxilios
4. Prevencion de riesgos de dafios a terceros

4.1 Manejo del trafico durante la construccién y desvios provisionales

4.2 Otras protecciones al trafico y al publico
El Contratista esté obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene adaptando el Estudio y la Normativa
a sus medios y métodos de ejecucién. Tanto el Estudio de Seguridad, como el Plan deberan estar
elaborados por personal profesional especializado en la materia. El Contratista debera contar con
asistencia técnica adecuada en esta actividad.

Al ser aprobado este Plan por el Supervisor, se procedera a su implementacion, y seguimiento por parte
del Contratista, suministrandose el equipo, instalaciones y materiales necesarios para la implementacion
del Plan. Debe hacerse especial énfasis en la implementacion de la sefializacion provisional y de los
dispositivos de control de transito a ser usados durante la etapa de construccion.

El Plan de Seguridad debera cubrir las siguientes areas:

e Responsabilidades Administrativas para llevar a cabo el plan de prevencién de accidentes.
(Identificacién y responsabilidades del personal del Contratista encargado de la prevencion de
accidentes).

¢ Requerimientos locales, si existen algunos, con los cuales debera coordinarse; por ejemplo: control
de aseguramiento del perimetro de la zona de trabajo.
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e El método principal por el cual el Contratista planea controlar y coordinar el trabajo de sus sub-
Contratistas.

¢ Plan inicial de instruccién, educacion continua de seguridad y entrenamiento para los empleados
del Contratista, que implemente lo descrito en el Manual de Seguridad y demas normativa
adoptada.

e Planes para el control de trafico y sefiales de peligro en los caminos, intersecciones de carreteras,
servicios publicos y privados, areas restringidas, etc. Estos planes deberan estar acordes al Manual
Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tréafico y modificaciones.

e Planes para mantener el area de trabajo continuamente limpia y la seguridad en los accesos y
salidas, segun lo descrito en el Manual de Seguridad.

e Planes para hacerse cargo de emergencias y/o atencién en caso de accidentes laborales (servicios
de ambulancia, heridos, golpeados, fuegos, etc.).

e Planes de prevencion especificos para las actividades principales, incluyendo: trabajo en
excavaciones, operacion de maquinaria en campo, operacion de maquinaria y plantas, y demés
rubros principales de la obra, incluyendo ademas detalles de ademados, andamios, y demas
estructuras temporales a utilizarse.

e Planes que detallen los dispositivos de proteccidn personal para los trabajadores involucrados en
las distintas actividades de la obra.

e Planes para la inspeccién del sitio de trabajo por personas competentes que incluya el tipo de
reportes (informe) que se deben guardar, los resultados de la inspeccién y acciones correctivas a
tomar.

El contratista deber& presentar un informe mensualmente, de todas las actividades relacionadas al Plan de
Seguridad e Higiene Ocupacional del proyecto. Este informe debera ser presentado para ser aprobado por
la Supervision. En concordancia a los plazos definidos en la CG-15 INFORMES.

3.3 PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL
El contratista debera elaborar un Programa de Manejo Ambiental (PMA) en coordinacién con los
especialistas del propietario y la Supervision para la ejecucién del proyecto debera tomar en cuenta las
condiciones siguientes:

1. Se deberé realizar recoleccidn, desalojo, transporte y disposicion final inmediata del material proveniente
de la limpieza y desmonte, demolicién, remocion de estructuras y excavacion, los cuales deberan ser
acondicionados en sitios de disposicion final autorizados por el MARN, debiendo tomar medidas adecuadas
para evitar una aportacién de sedimentos y de materias orgénicas en la red de drenaje natural.

2. Debera realizar la compactacion, conformacion y estabilizacién de taludes de corte y relleno con todas
sus medidas de mitigacion ambiental.

3. Los materiales provenientes de la limpieza, descapote, excavaciones, demoliciones y cualquier otro
residuo o desecho generado en la etapa de preparacién del sitio o construccion, deberan tener un manejo
ambientalmente apropiado durante su permanencia en el area del proyecto, se deberan regar los camiones
cargados, previo a su salida del area del proyecto y cubrir cada vehiculo cargado, con plastico, lona o
cualquier otro material resistente, con el fin de evitar o atenuar la dispersién de emisiones de particulas a
la atmdsfera, durante su traslado; asi como al disponerlos en el o los sitios autorizados; debiendo llevar un
registro de las cantidades dispuestas en los mismos.

4. Si las intervenciones requieren de la remocién de vegetacién primaria y/o secundaria, éstas deberan
compensarse en una relacion de reposicion de 10:1 para arboles y de 1:1 para arbustos: es decir, por cada
arbol a ser afectado deberan plantarse 10 y cada arbusto debera reponerse en igual nimero al que resultaré
afectado, lo que incluira el mantenimiento o cuido por un periodo de dos afios como minimo de dicha
plantacion.

5. Se deberan de realizar otras obras y medidas de conservacion del suelo y arborizacion dentro del area
del proyecto y después de las obras a construir.

6. Se debera poner especial atencion al establecimiento de la zona de proteccion si se localizan rios,
quebradas y/o vaguadas internas o colindantes al area del proyecto, conforme lo establece la Ley Forestal
o0 los estudios técnicos correspondientes.
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7. Se debe de sefializar adecuadamente con rétulos la zona, evitando el paso peatonal en la zona del
proyecto, a fin de evitar accidentes.

8. Proveer a los trabajadores de servicios sanitarios portatiles a fin de evitar la contaminacién por desechos
sélidos y liquidos; y su proporcién sera de un servicio por cada 20 a 25 trabajadores.

9. Debera proveerse de agua potable y equipo protector al personal que esté laborando durante la actividad
del proyecto.

10. Todas las medidas de controles de la erosion en el sitio de construccion y los elementos estructurales
y de drenajes, tanto provisionales como permanentes, deberan ser apropiadoramente instalados y
adecuadamente mantenidos. Si se dafiaren durante el funcionamiento, deberan ser inmediatamente
reparados o vueltos a instalar

11. Durante el proceso constructivo, se debe evitar en lo posible realizar trabajos nocturnos principalmente
en los que se utilicen equipos y maquinaria pesada, a fin de prevenir molestias a terceros, debiendo tomar
las precauciones necesarias.

12. Dotar del equipo protector al personal que labora en el proyecto.

13. El contratista es responsable de mitigar cualquier impacto adverso no identificado y que surja de la
ejecucion del proyecto.

14. Al final de la operacidn, se retirardn las instalaciones provisionales, servicios, maquinaria, equipos y
cualquier desecho proveniente de las diferentes actividades del proyecto.

Sin embargo, a fin de mitigar cualquier impacto adverso potencial que el proyecto pueda generar sobre el
ambiente, el ofertante debera tomar en cuenta, las siguientes medidas como parte de las medidas
ambientales.

. Humectar las zonas de trabajo de 2 a 3 veces diarias.

. Ubicacién de recipientes plasticos para la recoleccion de desechos soélidos diversos, durante el
proceso constructivo, debidamente identificados para su conveniente clasificacion en materiales organicos,
papel, aluminio y plastico.

No obstante lo anterior, el Contratista debera gestionar ante el MARN los permisos ambientales del plantel,
plantas de generacion de energia, talleres, bancos de préstamo, botaderos, etc., asi como, de ser
necesario, el de tala de arboles ante la alcaldia local, o las autoridades correspondientes, e incluir en el
PMA la programacion de tales acciones.

Por lo anterior, durante el proceso constructivo, el Contratista debera contratar a un profesional registrado
en el MARN como prestador de servicios ambientales o Registro vigente en la Direccién de Ordenamiento
Territorial (DOT) como Profesional Ambiental, a fin de elaborar e implementar el Programa de Manejo
Ambiental y darle un correcto y completo seguimiento al mismo, para lo cual debera elaborar el PMA e
informes mensuales de avance, asi como preparar y presentar el informe final de cumplimiento del PMA y
del Permiso Ambiental.

La gestion del Permiso Ambiental del proyecto, incluyendo la obtencion de la Resolucion Ambiental, esta
a cargo del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT). Se espera que la resolucién sea
emitida con antelacion a la fase constructiva del proyecto, por lo que el contratista debera acatar y cumplir
estrictamente todas las condiciones obligatorias que se dicten en dicho documento.

A continuacién, se lista el contenido minimo y los lineamientos para la elaboracion del PMA.

a. Introduccidn: deben establecerse los objetivos y alcances del PMA, el marco de referencia legal, la
metodologia y el detalle del contenido del documento.

b. Descripcién del proyecto: localizacion geografica del proyecto, indicando el departamento, municipio,
cantén y/o caserio; coordenadas geogréficas de inicio y finalizacién, la descripcién de las obras a ejecutar
incluyendo dimensiones, la identificacion de las actividades constructivas susceptibles de producir impactos
ambientales y un breve resumen de las necesidades de personal, la maquinaria y las unidades de apoyo
que requerira el proyecto.

c. Area de Influencia Directa (AID): el area de influencia directa de un proyecto es el espacio geografico
gue puede recibir impactos de manera directa, por la ejecucion de las obras y/o actividades. Debe
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presentarse con su correspondiente mapa. Como criterios generales para definir el AID, se citan algunos
aspectos a considerar:

e La presencia de la cobertura vegetal proxima a las obras a construir.
Cuerpos de agua que cruzan o se encuentren cerca del proyecto.
Aspectos arqueoldgicos y de patrimonio cultural.
Presencia de areas naturales protegidas.
Comunidades existentes y presencia de comunidades indigenas.
Construcciones e infraestructura localizada en las proximidades de la obra.
Posibles areas para las unidades de apoyo temporales como el plantel, banco de materiales, entre
otras.
Para determinar el AID se recomienda consultar el Visualizador de Informacion Geografico de Evaluacion
Ambiental (VIGEA) del MARN o aplicaciones similares, herramientas que estan disponibles al piblico y le
permiten consultar dinamicamente la base de datos ambientales y servicios web del Sistema de
Informacién Geogréfica, lo cual facilita la definicion de los indicadores de evaluacion ambiental para un
area de interés definida por el usuario y de esta manera identificar los potenciales impactos ambientales,
antes del inicio de cualquier actividad, obra o proyecto.
d. Caracterizaciéon ambiental: Con la caracterizacion fisica, biolégica, socioecondémica y cultural, del area
de influencia del proyecto se logra identificar impactos ambientales adicionales que se podrian generar al
entorno y a la comunidad, aun cuando el MARN ya haya realizado la evaluacién ambiental del proyecto y
haya emitido la resolucion ambiental correspondiente. Esta caracterizacion ambiental también permitira
definir el grado de detalle de los alcances de las condiciones y lineamientos establecidos en la resolucién
ambiental del proyecto.

A continuacion, se indica la informacién minima que debe contener la linea base del PMA, la cual debe ser
recopilada directamente en el campo, enriquecida con informacion secundaria debidamente referenciada
y evaluada a través de herramientas informéaticas, como el VIGEA, entre otras.

e Suelo:
Establecer para el AID definida, el tipo y uso actual del suelo, elaborando el mapa tematico correspondiente.
e Agua:

Localizar los cuerpos de agua como rios, quebradas, humedales, lagos, que sean atravesados por el
corredor vial 0 que puedan ser afectados por el proyecto.

e Vegetacion:
Caracterizar la cobertura vegetal existente que podria ser afectada, con su mapa tematico. Identificar
especies amenazadas o en peligro de extincion. De aplicar, citar los ejemplares que requieren ser talados
por las obras del proyecto.

e Fauna:
Tipo de especies existentes en el area de influencia directa, que podria verse afectada. Identificar especies
amenazadas o en peligro de extincién.

e Areas sensibles:
Establecer para el AID definida, la presencia de sitios Ramsar, humedales, parques o areas naturales
protegidas. En caso de no identificarse alguno de estos sitios o areas, determinar la distancia de la mas
préxima, respecto al proyecto.

e Comunidades Indigenas:
Identificar la presencia de comunidades indigenas e indicar la distancia en que se encuentran en relacion
al proyecto. En caso de no ser identificadas, respaldarlo con documentacion técnica.

e Patrimonio arqueoldgico:
Identificar la presencia de restos arqueoldgicos en el trazo de la via que pueden ser afectados. En caso no
ser identificados, respaldarlo con documentacion técnica.

e Otros factores:
Otros factores ambientales que el contratista considere de importancia para determinar el alcance de las
condiciones y lineamientos de la resolucién.

e Cronograma de ejecucion. Elaborar el cronograma de ejecucion del PMA en coherencia con el plan

de obra.
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e Apéndices. Informe completo y detallado de la consulta publica, planos y otros.
Asi mismo el Contratista deberd presentar informes mensuales de avance y un informe final de
cumplimiento del PMA, cada informe debera contener como minimo:
Portada
Introduccion
Antecedentes
Obijetivos
Ubicacioén del proyecto
Descripcién y cuantificacion de las medidas ambientales a realizar
El cronograma de ejecucién de las mismas
Anexos de respaldo de cada medida ambiental (cuando aplique)

3.4 PROGRAMA DE GESTION SOCIAL
Durante el proceso de actualizacion del disefio del proyecto el contratista debera elaborar un Programa de
Gestion Social (PGS) el cual tendré los siguientes objetivos:

e Identificar las condiciones socioeconémicas de la poblacion del area de influencia directa del
proyecto.

e Garantizar una comunicacion de doble via con la poblacién y autoridades locales dentro de la zona
de influencia del proyecto, y evitar posibles conflictos sociales, lo que contribuird al feliz término del
mismao.

e Asegurar que los beneficiados estén informados sobre el proyecto y sus impactos, durante toda la
ejecucion de las obras.

Alcances de los servicios: Al finalizar el PGS, el contratista entregara un documento estructurado de la
siguiente manera:

e Carétula

e Indice

e Descripcion del proyecto

e Descripcion del area de influencia, caracterizacion de la poblacion afectada

e Estrategia de comunicacion y participacién ciudadana

e Protocolo para el manejo de consultas, inquietudes y quejas (de acuerdo a los lineamientos

establecidos por el Programa)

e Cronograma de cumplimiento de las actividades

e Anexos
Para el disefio del programa de gestidn social, la empresa debera contratar a personal calificado tomando
en cuenta las responsabilidades asumidas. Coadyuvado a lo anterior, esta la instalacion de una Oficina de
Gestion Social, la que debera contar con su debida identificacion y estara a cargo de un profesional de las
Ciencias Sociales, mencionado en el parrafo anterior; y brindara atenciéon de acuerdo a los parametros
sociales establecidos por el Programa.

A continuacién, se describe el contenido minimo de los apartados del PGS

Descripcion del proyecto.

Este apartado debe considerar lo siguiente: Objetivos del proyecto, Justificacién del proyecto, Descripcidén
general del proyecto a realizar y del &rea a intervenir (caracteristicas del proyecto disefiado), Ubicacion
geografica del proyecto, Principales actividades constructivas a implementar Debera indicarse las
actividades basicas del proyecto enmarcadas dentro de sus fases (preparacion del sitio, construccion y
funcionamiento).

Descripcion del area de influencia y caracterizacion de la poblacion afectada.

Este apartado contendra la descripcion de las caracteristicas socioecondmicas y culturales relevantes del
sitio donde funcionara el proyecto y de su area de influencia directa e indirecta, incorporando segun sea el
caso respectivo del andlisis estadistico. Definira la cantidad de poblacion beneficiaria directa e indirecta del
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proyecto, haciendo una segregacion por sexo; incluyendo informacién de las caracteristicas de la zona y
sus pobladores (mujeres, hombres, nifios, nifias, ancianos/as, etc.), que a juicio del evaluador le serviran
de apoyo para el andlisis de impactos. Los aspectos y/o indicadores a investigar como minimo son los
siguientes: familias, poblaciones y/o comunidades (colonias, barrios, residenciales, etc.) beneficiadas por
el proyecto, segregadas por sexo; asi como los medios de vida disponibles para ellas, tipo de tenencia y
uso de la tierra, tipologia de las viviendas, servicios basicos, educacion, salud, ocupacion, fuentes de
empleo, ingresos de la poblacion, inventario de servicios sociales del area de influencia, analfabetismo,
problemas sociales, usos actuales y potenciales del suelo, organizaciones sociales presentes en el area
de influencia directa (cooperativas, asociaciones sociales en general ya sean de hecho o de derecho, etc.);
valores histdricos, culturales, arqueoldgicos, paisajisticos y recreacionales entre otros, etc.

Estrategia de comunicacién y participacién ciudadana.

Sera responsabilidad de la empresa el disefio de la estrategia de divulgacién de los beneficios del proyecto,
asi como la informacion concerniente al avance de los trabajos constructivos, los impactos a ocasionar y
las medidas de mitigacién a implementar y la estrategia y/o acciones que garantizaran la participacion
ciudadana (poblacion zona de influencia directa) que, coadyuvadas a la estrategia de contingencia en caso
de conflicto social, contribuirdn a evitar problemas de caracter social que afecten la implementacion del
proyecto y el bienestar de la ciudadania. El contratista disefiara una estrategia de comunicacion y
participacion ciudadana que esté orientada a generar un clima de entendimiento y relaciones positivas
entre los diferentes actores involucrados durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esta estrategia debe
detallar los aspectos siguientes: Objetivo que se persigue, Informacién a divulgar, Poblacién obijetivo,
Herramienta de comunicacién, herramientas y/o medios de participacion ciudadana, mecanismo de quejas
segun los lineamientos del Programa, Costo, Cronograma.

La empresa podra seleccionar diferentes medios o herramientas de comunicacién y participacion
ciudadana, para lo que tendra en cuenta las caracteristicas de la poblacidn objetivo a la que se dirige y con
la que trabaja, que en este caso se amplia a pobladores/as de la zona y usuarios, para los cuales
probablemente se tendrdn que seleccionar diferentes medios y diferente informacién y espacios de
participacion. Asi mismo la seleccion de los medios dependera de la intencion con la cual se realice la
comunicacion y/o pudiendo ser informativa o consultiva. De acuerdo a las caracteristicas de la poblacion
objetivo se presenta un listado de herramientas de comunicacion mas utilizadas, de los cuales el contratista
puede seleccionar las mas adecuadas, éstas son los siguientes: teléfono de atencién al ciudadano (si existe
cobertura), oficina de gestién social e informacién del proyecto, reuniones informativas, recorridos de
campo, visitas domiciliares, talleres participativos, radio local, capacitaciones. En lo que respecta a la
participacion ciudadana se sugiere: reuniones comunales, visitas a informantes claves, visitas domiciliares,
identificacién de lideres comunales e institucionales y sobre manera, aquellas que garanticen la
participacion de todos los sectores dentro de la zona de influencia directa del proyecto a implementar.

Protocolo para el manejo de consultas, inquietudes y quejas.

El contratista debera plantear un mecanismo o sistema que permita atender y resolver las consultas, quejas
y/o demandas que la poblacion presente, relacionadas con la construccion del proyecto, tomando en cuenta
los planteamientos del derecho al acceso a la informacién, participacion y al resarcimiento de cualquier
dafno atribuible al proyecto o al comportamiento de los/as trabajadores/as (contratista, subcontratista y
supervision), por lo que sera responsabilidad del consultor la adaptacion del mecanismo de quejas y/o
demandas, de acuerdo a los lineamietos del Programa, adaptando el disefio de dicho protocolo, bajo el
siguiente contenido (sin limitarse a): Objetivo del sistema, Identificacién del o los procedimientos del
sistema, ldentificacion de las actividades y el responsable de las mismas, Elaboracion del o los flujogramas,
Disefio de las hojas de registro del proceso, Requerimientos para la implementacion del sistema.

Cronograma de cumplimiento de las actividades.

En este apartado se debera consolidar todas las actividades, debera también incorporarse la presentacion
de informes mensuales y uno final.
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3.5 CANAL DE QUEJAS Y RECLAMOS
Para la atencidn oportuna de los conflictos que puedan presentarse, se establece un mecanismo de
atencién de quejas, reclamos y resolucion de conflictos, para la atencién exclusiva de la poblacion residente
de las comunidades, sean o no beneficiados del proyecto. Para lo cual el contratista realizara la instalacion
fisica de un buzén de quejas y sugerencias sobre cualquier impacto que pueda tener la ejecucién del
proyecto en la comunidad y sus habitantes. La participacion ciudadana debe ser: informativa, consultiva
y resolutiva.

Por otro lado, es obligacién del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte, en conjunto al Técnico Social
del Contratista dar respuesta y solucion en tiempo y forma a todas las quejas, comentarios o sugerencias,
asi como tener una base de registro y seguimiento del buzén de quejas. Para ello deben considerarse los
siguientes tiempos y categorizacion de las quejas de acuerdo con los criterios de impacto socioambiental.

Se establecieron tres niveles de quejas:

1. Quejas de impacto alto: representan un impacto que esta ocurriendo o cercano a ocurrir que
afecta a un grupo de personas, deberan ser analizadas y atendidas inmediatamente por el equipo
encargado de la obra con apoyo del gestor social del Ministerio.

2. Quejas de riesgo medio: estd ocurriendo o es cercano a ocurrir que afecta a una familia u hogar
y debera resolverse en un plazo de 5 dias habiles. El gestor social del Ministerio y Técnico Social
recibe la queja y la transmite con el equipo a cargo de la obra para resolver

3. Quejas de riesgo bajo: es aquella que no registra un impacto o es un impacto menor y debera
resolverse en un plazo de 10 dias habiles a dos semanas. Misma que debe ser atendida por el
gestor social del Ministerio asignado para el médulo de atencién permanente e informar al equipo
a cargo de la obra.

El contratista llevard un registro digital de todas las quejas que se reciban, de acuerdo al mecanismo de
quejas y reclamos indicado por el Programa, cuyos lineamientos, orientaciones y formatos seran
proporcionados por la Gerencia de Gestion Social del MOPT.

3.6 INFORME DE EJECUCION DE OBRA

Durante el periodo de ejecucion de las obras el Contratista debera presentar informes mensuales de
avance fisico de los trabajos. Estos informes se presentaran a la Supervisién a mas tardar tres (3) dias
hébiles posteriores a la fecha de corte del periodo, el cual sera previamente establecido por el Contratista
y el Supervisor del Proyecto basados en el Programa de la Obra aprobado al Contratista, estableciendo el
avance de las actividades de la ruta critica. Este informe debe incluir, ademas, las obras realizadas en el
periodo y el avance fisico de la obra, incluyendo las obras ambientales ejecutadas conforme al Programa
de Manejo Ambiental y la implementacion de los Planes de Gestién Social y SSO y otra situacion relevante
que requiera ser registrada.

El Informe Mensual del Contratista se considera como un anexo del estimado de obra, por lo que la no
inclusién de éste en el estimado se tomara como incompleto, debiendo el Supervisor devolver el estimado
hasta su inclusién.

3.7 BITACORA DE OBRA

Para mayor facilidad de comunicacién en el campo, se establece el sistema de Bitdcora a satisfaccion del
Supervisor. Esta podra ser utilizada solamente por el Administrador del Contrato o a quien éste designe, el
Supervisor y el Contratista. La Bithdcora debera ser puesta en la obra a méas tardar DIEZ (10) dias calendario
posterior a la fecha establecida en la Orden de Inicio y permanecera en la oficina de campo del Supervisor,
y se prohibe que la misma salga de dicho lugar. Toda comunicacion escrita se haré en original y dos copias
con letra legible. Debiendo entenderse por utilizacion de la comunicacién escrita entre las partes, de todo
lo relativo al desarrollo del proyecto.
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El original sera para el Ministerio, el cual sera entregado al final del Proyecto; la primera copia sera para el
Contratista, la segunda copia sera para el Supervisor y una fotocopia del original para el Administrador del
Contrato. El remitente tendra derecho a respuesta del destinatario dentro de un plazo de tres (3) dias
habiles. El Contratista sera responsable de proporcionar las Bitacoras necesarias, durante la vigencia del
proyecto.

Al finalizar la obra, la Bitacora sera entregada por el Contratista al Ministerio, encuadernada; indicando el
ndmero de Contrato, con los distintos tomos debidamente numerados.

La Bitacora sera actualizada a diario por el representante del Contratista y el Supervisor. La no utilizacién
y actualizacion de la Bitacora, se considerara como incumplimiento. La no existencia de la Bitacora en la
oficina de campo del Supervisor, y la no actualizacién de la Bitacora, ambas son responsabilidad del
Contratista. Se sancionara al Contratista de conformidad a la CG-14 MULTAS, INFRACCIONES Y
PENALIDADES CONTRACTUALES de estas CONDICIONES GENERALES.

3.8 ENTREGA DEL PROYECTO
A maés tardar quince (15) dias calendario, después de finalizado el proyecto, el Contratista entregara al
Ministerio:

e Planos como-construido, los cuales deberan contar con la aprobacién de la Supervision. Se
presentara un (1) juego de planos en original, debidamente firmados y sellados, para el Ministerio,
dos (2) copias, una para la Supervision, una para el Contratista. Ademas debera presentar copias
en digital (USB) con los planos en formato DWG (versién 2013) y formato PDF (digitalizacién del
original firmado y sellado por el Contratista, Supervisor y Administrador de Contrato). Estos planos
seran un requisito indispensable para llevar a cabo el proceso de recepcion del proyecto.

¢ Manual de Mantenimiento de las obras construidas, en original (1), dos (2) copias impresas, y en
formato digital editable y formato PDF (digitalizacién del documento original firmado y sellado por
Contratista y Supervisor).

3.9 PROGRAMACION DE OBRAS

Se elaborara un plan de obras, haciendo constar el caracter meramente indicativo que tendra esta
programacion.

Se adjuntara un diagrama de barras y un diagrama de redes, representativo de las obras con indicacién del
plazo total estimado para la terminacion de las mismas.

El diagrama se confeccionara teniendo en cuenta las actividades correspondientes a las unidades de obra mas
importante, e incluiran los importes relativos a los trabajos a realizar en cada periodo, segun la programacién
prevista.

Se incorporara a esta informacién el programa de desembolsos, resultante de las programaciones de las
distintas partidas.

Todas las programaciones y célculos de rendimientos, tomaran en cuenta distancias de transporte, tipos de
terreno, efectos de la estacion lluviosa y demés caracteristicas particulares del proyecto.
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4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

4.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Las Especificaciones Técnicas Generales (ETG) adoptadas como normativa de referencia para la calidad
de materiales, procesos y productos, son las contenidas en el documento de la Secretaria para la
Integracion  Econdmica  Centroamericana  (SIECA) “MANUAL CENTROAMERICANO DE
ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES REGIONALES”, las
cuales han sido estudiadas y adaptadas a las caracteristicas propias del proyecto, constituyéndose en la
base para la elaboracion de las Especificaciones Técnicas Particulares (ETP), debidamente sustentadas
en practicas normales de la ingenieria y estandares de construccion de carreteras, aceptadas en la region
centroamericana y referidas a normativas internacionales de amplia difusién y aplicacion como son, por
ejemplo, la AASHTO, ASTM, ACI, etc.

4.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Las Especificaciones Técnicas Particulares regiran sobre las Especificaciones Técnicas Generales y no
poseen caracter limitativo y para cualquier discrepancia u omisién entre las Especificaciones Técnicas
Generales, Planos, Condiciones Generales del Contrato y Normativas Internacionales, prevalecera aquello
que represente la condicion de mayor ventaja para calidad y seguridad de las obras.

Para cada una de las actividades, las Especificaciones Técnicas Particulares se desarrollaran dentro de la
estructura siguiente:

e Descripcion.

e Materiales.

e Ejecucion.

e Aceptacion.

e Medicion y Pago.

4.2.1 Movilizacion de maquinaria.
e Descripcion.

Esta Seccion incluye la movilizacién de personal, equipo, materiales y otros elementos al sitio del proyecto
y la ejecucion de todas las acciones necesarias antes de comenzar los trabajos en el sitio de la obra. La
movilizacion incluye la obtencion de permisos, seguros y garantias especificos que se requieren en este
proyecto.

Materiales.

No aplica.

e Ejecucion.
La Movilizacion debera ser ejecutada satisfactoriamente de acuerdo al programa de asignacién de recursos
del programa de trabajo vigente o planes contingenciales aprobados en el desarrollo del proyecto.

e Aceptacion.
Se movilizara toda la maquinaria que se establezca segln contrato y necesidades del proyecto, se tendra
un espacio adecuado para su resguardo en el proyecto.
Al finalizar las actividades constructivas se hara el desalojo del personal, equipos, materiales y
herramientas. Las areas utilizadas como bodegas, oficina y espacios para acopios y demas, deberan
dejarse en las mismas condiciones en las que se encontraron.
Se comprobard en el sitio del proyecto que se cuente con el equipo requerido segun actividad que se vaya
desarrollando.
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e Medicién y Pago.

La medicion para pago sera por Suma Global (s.g.) con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.

Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad

1.1 | Movilizacién de maquinaria Ss.g.

4.2.2 Topografia para la construccién.

e Descripcion.
Este apartado incluye el suministro del personal calificado, equipo y material necesarios para la ejecucion
de la topografia, colocacién de estacas, calculo y registro de los datos para el control del trabajo.
El personal y equipo deberan conformarse a las siguientes condiciones:

a) Personal. Deberan usarse cuadrillas de topografia técnicamente calificadas, capaces de realizar
el trabajo en el tiempo previsto y con la debida precision. Mientras esté en ejecucién la labor de topografia,
debera mantenerse en el proyecto un supervisor de cuadrillas debidamente calificado.

b) Equipo. Deberan usarse instrumentos y equipo de soporte aptos para alcanzar las tolerancias
adecuadas para este tipo de trabajos.

e Materiales.
Material para mojones (estacas, clavos, mojones, etc). Deberan proporcionarse herramientas, suministros
y estacas del tipo y calidad normalmente usados en trabajos de topografia y apropiados para el uso
especifico propuesto. Las estacas deberan ser de suficiente longitud para obtener un empotramiento firme
en el terreno, con suficiente largo sobre la superficie para efectuar las anotaciones necesarias de manera
legible.

e Ejecucion.
Antes de iniciar las actividades de topografia, debe discutirse y coordinarse con la Supervision lo siguiente:

o Meétodos topograficos y de estacado.

o Anotaciones que se inscribiran en las estacas.

o Puntos de referencia.

o Control de estructuras existentes.

o Cualesquiera otros procedimientos y controles necesarios para el trabajo.
El equipo de topografia (cuadrillas y equipo) debera estar disponible en el proyecto segun el desarrollo y
programa de trabajo, tanto del constructor como de la supervision.
Los encargados deberan mantener un registro (libreta de campo) de las actividades desarrolladas llevando
control de informacidbn como mojones de referencia (amarre), datos importantes como niveles,
coordenadas, etc., como respaldo de las actividades realizadas.
El trabajo no se podra iniciar hasta que el estacado haya sido aceptado por la Supervisién. La topografia
de la construccion y el trabajo de estacado deben ser revisados aleatoriamente para efectos de precisién
y las porciones inaceptables del trabajo deben ser rechazadas. El trabajo de topografia rechazado debe
ser rehecho dentro de las tolerancias que se establezcan para el proyecto.
La aceptacion de las estacas de construccion no releva al Contratista de la responsabilidad de corregir los
errores descubiertos durante el trabajo y de cubrir todos los costos adicionales asociados con el error.
Deben removerse y eliminar todas las marcas, cavidades, estacas y cualquier otro material de estacado,
inmediatamente después de la conclusién del proyecto y antes de su recepcién, con excepcion de los
monumentos y bancos de marca.

e Aceptacion.
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Se haran revisiones periddicas de las condiciones en campo y de los datos digitales. Para esto se podra
echar mano de la cuadrilla de topografia del constructor, la cuadrilla de topografia de la supervisién o una

combinacién de ambas.

e Medicién y Pago.
La medicién para pago sera por Mes, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad

1.2 Topografia para la construccion mes

4.2.3 Servicios e instalaciones provisionales

e Descripcion.

Consiste en suministrar, instalar, construir, mantener y desmontar las instalaciones, equipamiento y
servicios requeridos para el funcionamiento de las oficinas, sala de reuniones y laboratorios de campo. Las
instalaciones deben contar con servicios de energia eléctrica, agua potable, aguas negras (Con descarga
al sistema de alcantarillado sanitario existente o a fosa séptica), servicio de telefonia e Internet y equipadas
con mobiliario, computadora y fotocopiadora, aire acondicionado. Las oficinas deben estar operando cinco
(5) dias antes de iniciar cualquier proceso constructivo en el proyecto. Incluye el desmontaje y retiro de
materiales, mobiliario y equipos que seran propiedad del constructor al concluir el contrato.

e Materiales.
Los materiales para las instalaciones deberdn ser de primera clase de acuerdo a la practica normal en
ingeniera de este tipo de obras y ademas ofrecer seguridad ante fenémenos naturales, fuego y vandalismo.

e Ejecucion.
Los servicios e instalaciones provisionales deberan completarse y operarse antes del inicio de las obras a
ejecutarse en el proyecto. Para una adecuada coordinacion y comunicacion entre el constructor, supervisor
y administrador del proyecto por parte del contratante, las oficinas deberan funcionar de manera integrada
dentro o en las cercanias de la zona del proyecto.
Se deben suministrar instalaciones amplias, seguras, salubres y que cuenten con servicio eléctrico, de
agua potable, servicio sanitario y de drenaje sanitario.
El contratista debera proporcionar una instalacion provisional al supervisor donde pueda desempefiar sus
labores administrativas, esta oficina deberd contar con las instalaciones bésicas de agua, luz y aire
acondicionado, asi como el espacio para el laboratorio de la supervision.
Para una mejor comunicacion con las comunidades aledafas al proyecto, el contratista debera contar con
un espacio para instalar una oficina de atencién para el profesional encargado de la gestion social para
que brinde informacién del proyecto y gestione la solucién a los problemas derivados de los procesos
constructivos. Esta oficina debe contar con el mobiliario de oficina para una persona, mas una mesa de
reuniones, debera incluirse la instalacién de un oasis.

e Aceptacion.
Las instalaciones seran inspeccionadas por el Supervisor, conforme a las necesidades de espacio y
equipamiento definido para las diferentes areas de trabajo. De existir conformidad con las Instalaciones y
equipamiento se redactara un acta de recepcion conjunta y certificacion de cumplimiento.

¢ Medicion y Pago.

La medicion para pago sera por Mes, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:
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N° Partida Unidad
1.3 Servicios e instalaciones provisionales mes

4.2.4 Control de calidad

e Descripcion.
Este trabajo consiste en el equipamiento para la obtencién de muestras, realizacion de ensayos, registro y
reportes de control de calidad de las obras a ejecutar.
Materiales.
Incluye todos los materiales consumibles para la realizacién de muestreos, mediciones, ensayos, registros
y reportes relativos al control de calidad de las obras a ejecutar.

e Ejecucion.

La implementacion y desarrollo del sistema de control de calidad del proyecto debera fundamentarse en el
Plan de Control de Calidad del proyecto, debidamente aprobado y definido a partir de las exigencias
minimas normadas de control de calidad, caracteristicas y alcances del proyecto. Debe incluirse dentro de
la partida, el suministro e instalacion en el laboratorio de campo del proyecto, de todo el equipo minimo y
materiales para ejecutar el control de calidad de todas las areas y etapas de ejecucion de las obras: Suelos,
concreto, mortero, agregados pétreos, etc. Todos los resultados de ensayos deberan ser archivados en
original y actualizado a diario en matrices de control y evaluacién. El supervisor debera disponer de una
copia semanal actualizada en formato impreso y digital de todos los resultados del control, para su
respectivo contraste y aprobacion.

Se deberan considerar para desarrollar los ensayos minimos para el control de calidad, pero de ser
necesario otros, ya sea propuestos por el Contratista, el Supervisor o el Administrador de Contrato, el
contratista deberé tomarlos en cuenta.

Adjunto al plan de control de calidad el Contratista debe remitir lo siguiente:

a) Plan de ensayos para control de los procesos. Listado de los materiales que serdn ensayados, tipo de
ensayos por ejecutar, localizacion de los puntos de muestreo y frecuencia de los ensayos.

b) Procedimientos de inspeccion y control.

e Aceptacion.

Cualquier deficiencia en el cumplimiento al equipamiento y gestién de control de calidad, sera registrada
de manera preventiva por el supervisor en la bitdcora de la obra, detallando las deficiencias. Si en un
periodo de un mes se acumulan tres (3) o mas prevenciones de incumplimiento, se emitird la No
Conformidad, exigiendo la superacion de las deficiencias dentro de los 3 dias habiles siguientes a la Ultima
prevencion, con sancién inapelable de no pago de la cuota mensual de la partida correspondiente al periodo
de ejecucion. La falta de superacion a cualquier no conformidad podra derivar en sanciones por
incumplimiento al contrato.

Se realizaran ensayos de contraste por parte del equipo de Supervision para realizar el aseguramiento de
calidad del proyecto. Ademas de inspecciones periddicas y acompafiamiento a los procesos del constructor
para corroborar el cumplimiento de las normas y los procesos establecidos para las actividades durante las
reuniones de pre-construccion.

e Medicién y Pago.
La medicion para pago sera por Mes, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
1.4 Control de calidad mes
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4.2.5 Sequridad e higiene ocupacional

e Descripcion.

Este trabajo consiste en proporcionar los medios y recursos necesarios para el establecimiento de medidas
preventivas de seguridad e higiene, para el personal del proyecto, contribuyendo con la reduccién de
accidentes y/o enfermedades profesionales durante la construccién de las obras de mitigacién yh todas las
actividades relacionadas al proyecto.

e Materiales.

Todos aquellos contemplados en el Estudio y Plan de Seguridad e higiene ocupacional, entregado por el
contratista previo al inicio de la ejecucién de las obras y aprobado por la Supervision y el Administrador de
Contrato.

e Ejecucion.

Para la implementacion del Plan de Seguridad e higiene ocupacional debera realizarse primeramente una
Evaluacion de Riesgos, que permitira identificar los factores de riesgo mas probables, y con ello definir los
recursos necesarios para la efectiva implementacion del Plan.

El Contratista deberd implementar un programa de capacitaciones en materia de salud y seguridad
ocupacional:

- Previo al comienzo de una actividad, los trabajadores involucrados en la misma, asi como los nuevos
trabajadores contratados, deberan recibir las inducciones sobre: los procedimientos seguros para realizar
los trabajos, riesgos de la actividad, medidas de control de dichos riesgos, equipo de proteccién personal
obligatorio, manejo de contingencias; se debera de prestar especial atencién a los trabajos en las alturas,
actividades de izado, soldadura, excavaciones, entre otros. Estos temas deben ser incentivados
diariamente al inicio de cada jornada laboral, con charlas breves de 10 minutos y semanalmente con temas
especificos.

- Para el control de contingencias el personal deberé recibir capacitaciones para control de las principales
emergencias: inundaciones, condiciones climéaticas adversas como tormentas intensas, accidentes
laborales, accidentes viales, incendios (uso de extintores y medidas de prevencion). Para verificar que los
trabajadores manejan los protocolos se deberan realizar simulacros para cada una de las emergencias.

El contratista debera proveer a los trabajadores del equipamiento necesario para cumplir con las normas
vigentes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en lo referente a dotacién de agua potable, equipos de
proteccién personal, botiquin de primeros auxilios, extintores en zonas donde se trabaje con materiales
inflamables, etc.

Debera permitirse la inspeccién y actuacion de cualquier inspector del Propietario involucrado en la
seguridad y administracion de la salud, para desempefio de sus funciones en el sitio del proyecto, sujeto a
la presentacion de las credenciales que lo identifiquen.

Debe informarse de inmediato al Supervisor y al Administrador de Contrato de la ocurrencia de accidentes,
por medio de formularios suministrados por el Contratista o en papel membretado del mismo, con nombre,
firmay sello, de quien reporta que en todo caso debera ser el encargado de esta especialidad en su defecto
el gerente del contratista.

Debe mantenerse en el Proyecto un "Registro de Lesiones Profesionales y Enfermedades," disponible para
su inspeccion en cualquier momento.

e Aceptacion.
Una vez recibida la certificacion del ente Supervisor de que en el periodo que se informa se ha cumplido

con lo establecido en el Plan de Seguridad Ocupacional por el contratista y sin tener ninguna no objecién
en este campo por dicho cumplimiento.
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e Medicién y Pago.
La medicion para pago sera por Mes, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
1.5 Seguridad e higiene ocupacional mes

4.2.6 Obras provisionales de acceso

e Descripcion.
Esta actividad se refiere a la apertura, control y proteccién de accesos provisionales que serviran de acceso
a las zonas del proyecto donde se ejecutaran las obras.

e Materiales.
Conforme a las caracteristicas definidas en la metodologia de trabajo, y los necesarios para garantizar la
calidad y seguridad de las actividades del proyecto.

e Ejecucion.
El Contratista debera aperturar, adecuar y conservar en buenas condiciones los accesos al proyecto que
estén siendo utilizados tanto para transito de vehiculos, maquinaria, personal, materiales, accesos en rios,
etc.

e Aceptacion.
Una vez recibida la certificacion del ente Supervisor de que en el periodo que se informa se ha cumplido
con lo establecido y sin tener ninguna no objecién en este apartado por dicho cumplimiento.

e Medicién y Pago.
La medicion para pago serd por Suma Global, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
1.6 | Obras provisionales de acceso s.g.

4.2.7 Medidas ambientales

e Descripcion.
Esta actividad consiste en disponer en las areas de trabajo de un adecuado control y manejo de los
desechos sélidos provenientes de las diferentes actividades del proyecto, con el fin de dar proteccién al
medio ambiente, la salud de los trabajadores y de los pobladores cercanos.
Esta partida contempla todas las actividades relacionadas a la adquisicion, transporte, permisos, siembra
y mantenimiento de &rboles a colocarse en los sectores establecidos para forestacién de cuenca en el
proyecto

e Materiales.
o Suficientes y adecuadas baterias de depdsitos para la recoleccion y clasificacion de los
desechos sélidos (organico, papel, vidrio y plastico).
o Bolsas plasticas.
o Cualquier otro que sea necesario para cumplir con las actividades planteadas en el PMA.

e Ejecucion.
El manejo de desechos consistira en las siguientes actividades:
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o Para el manejo de desechos sélidos se colocaran baterias de depdsitos para la colocacién y
clasificacion de los desechos solidos (organico, papel, vidrio y plastico) en diferentes zonas del
proyecto, junto con bolsas plasticas.

o Estos depésitos se deberan colocar en las areas de trabajo y exigir que sean usados por los
trabajadores de la obra, evitando de esta manera la contaminacién en la zona.

o La basura recolectada debera transportarse a sitios de disposicion final ya sea haciendo uso del
tren de aseo municipal o por medios propios hacia los lugares de disposicion final que cuenten con
el permiso ambiental respectivo.

o La medida de forestacién dispone de un area total de 962.00 m2, equivalente a 0.096 ha, por lo
que tomando como base el dato de distancias y areas necesarias para un arbol establecido en la
Guia Metodologica para el analisis, calculo y cumplimiento de compensacion ambiental del MARN;
4.00 m y 16.00 m2, respectivamente; se tiene un total de 60 ejemplares arbéreos. . El contratista
tomara como referencia las especies incorporadas en la Figura 7.2.20.1 Disefio tipico propuesto
de 1 hectarea (Anteproyecto geométrico, Anexo 1 del especies establecidas dentro del Marco de
Gestibn Ambiental y Social (MGAS) | Programa de Adaptacién Urbana al Cambio Climatico — El
Salvador) o apegarse al Listado de Especies arboreas utilizadas para compensacion ambiental del
MARN.

Especimen Frutal

-Aguacate
-Lapote
-Nispero
-Guayaba
-Nance
-Granadilio

Especimen Forestal

LY
.

-Laurel
-Madrecacao
-Caoba
-Leucaena

Bambu

-Bambu verde
-Tarro

Figura 7.2.20.1 Disefio tipico propuesto de 1 hectérea — Anteproyecto geométrico.

e Aceptacion.
Se comprobara el manejo efectivo de los desechos sélidos comunes, a través de la inspeccion visual de
los sitios de trabajo, los cuales deben estar libres de basura y residuos generados.
La plantacion en el Bosque de Galeria, debera de contar con un mantenimiento de tres (3) afios como
minimo para su establecimiento. Esto, tomando como referencia lo establecido en la Guia Metodoldgica
para el analisis, calculo y cumplimiento de compensacion ambiental del MARN.
El contratista debera presentar un plan de trabajo para esta actividad y someterlo a aprobacién por la
Supervision.

e Medicién y Pago.
La medicion para pago sera por Suma Global, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
1.7 Medidas Ambientales s.g.
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4.2.8 Roétulo del proyecto

e Descripcion.
Este trabajo consiste en el suministro, colocacion y mantenimiento del rotulo informativo del proyecto,
conforme el Manual de Marca del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte.

e Materiales.
Los que establezca el vigente manual de marca del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

e Ejecucion.
La ubicacion precisa del rétulo y el arte del contenido seran aprobados por el Administrador de Contrato.
Remitirse al CAPITULO 5.1.6 - VALLA DE REFERENCIA del Manual de Marca.

e Aceptacion.
El rotulo sera aceptado por inspeccién visual del elemento instalado.

e Medici6n y Pago.
La medicion para pago seré por Suma Global, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
1.8 Rétulo del proyecto c/u

4.2.9 Publicacién en prensa

e Descripcion.
Consiste en gestionar y cumplir con las publicaciones en medios impresos de mayor circulacién en el pais,
previa aprobacién del supervisor y de la Unidad de Comunicaciones del MOP, esto conforme al Manual de
Marca del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte.

e Materiales.
No aplica.

e Ejecucion.
La fecha precisa de publicacion y el arte del contenido seran solicitados a la gerencia de comunicaciones
del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte, esto conforme al Anexo 3. Manual de Marca.

e Aceptacion.
Esta actividad se considerara aceptada una vez haya sido publicada en los medios especificados.

e Medici6n y Pago.
La medicion para pago serd por Suma Global, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
1.9 Publicaciones en prensa clu

4.2.10 Gestién Social del proyecto

e Descripcion.
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El Contratista sera responsable de mantener una relacion permanente entre la empresa constructora,
comunidades afectadas y demas actores locales a fin de ejecutar el proyecto en armonia con su entorno

social y facilitar las diferentes actividades constructivas.

e Materiales.
Se proveeran los materiales necesarios para mantener una relacion permanente entre la empresa
constructora, comunidades afectadas y demas actores locales, tales como: hojas volantes, alquiler de sillas,
refrigerios, papeleria de oficina y cualquier otro que se necesite.

e Ejecucion.
Se deberan instalar dos roétulos, uno se colocara en la entrada en la Oficina de Gestion Social, en la puerta
de la oficina; y otro sobre la calle o acceso principal a la zona donde se ubique la oficina de gestién social.

El contratista pondra a disposicion un area idonea para la atencion de personas (Oficina de Gestién Social),
el nimero de teléfono, nombre del encargado, horarios y direccion de la oficina donde la poblacion y el
personal de la empresa pueden solicitar informacion o realizar sugerencias, presentar quejas o denuncias.
El contratista llevara un registro de todas las observaciones recibidas por parte de la comunidad, en el cual
se anotara el nombre del requirente, fecha, lugar, situacion encontrada y gestiones realizadas para la
solucién. Lo mismo aplica para gestiones solicitadas por personal contratado por la empresa. Sin embargo,
también se podra presentar las quejas o denuncias, si asi lo prefieren las personas, de manera anénima,
y también deberan ser incluidas en el registro e identificadas como “Anénima” en los apartados de
identificacién.

Sera responsabilidad del contratista el mantenimiento de la integridad de las comunidades afectadas por
las actividades que éste desarrolle con relacién a los objetivos del Contrato de Construccion.

El contratista asumira los costos que puedan resultar de la adopcion de medidas adicionales provocadas
por acciones realizadas, o no realizadas oportunamente, pero necesarias para corregir 0 compensar
impactos sociales directos provocados por las actividades constructivas, en el sentido de garantizar la
calidad ambiental y la integridad de las comunidades por la ejecucién de la obra. El Contratista sera
responsable de todos los costos vinculados al retraso de las operaciones debido al no cumplimiento de
€s0s requisitos.

Algunas de las actividades seran al menos las siguientes:

o Instalacién y funcionamiento de Oficina de Gestidn Social (incluyendo el Buzén de Quejas).

o Elaboracion de Plan de Trabajo Operativo.

o Daracompafiamiento en la ejecucion del Plan de Gestidon Social y Fortalecimiento Comunitario
del Programa.

Atencion al publico (Demandas, Consultas, etc.) de 6 a 10 entrevistas diarias en oficina de gestién
social.

Implementacion del mecanismo de quejas y reclamos.

Reuniones de seguimiento del proyecto (Constructora, Supervision, Equipo técnico).

Reuniones con juntas directivas comunales.

Asambleas con la Comunidad.

Monitoreo de Acciones Sociales.

Presentacion de informes mensuales.

Jornadas Educativas con la comunidad.

Coordinacion con Alcaldia Municipal Alcalde, Consejo Municipal).

Presentacion de informe final.

(@]
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e Aceptacion.
Esta actividad se considerara aceptada si se cumple con el programa de trabajo y con los requisitos
establecidos en este documento. Todo documento se considerara como versién final cuando cuente con
firmas y sellos de aprobacién por parte de Contratista y Supervision.
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e Medicién y Pago.
La medicion para pago sera por Mes, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:
N° Partida Unidad
1.10 Gestion Social del Proyecto mes

4.2.11 Limpieza y desmonte

e Descripcion.
Este trabajo consiste en el desmonte, tala, remocion y eliminacion de toda la vegetacion y deshechos dentro
de los limites sefialados en los planos o indicados por el Supervisor, excepto los elementos que se haya
decidido que permanezcan en su lugar o que deban ser eliminados de acuerdo con otras secciones de
estas especificaciones. Este trabajo incluird la conservacion adecuada de toda la vegetacion y objetos
destinados a permanecer en el sitio para evitar evitando su dafio o deformacion.

e Materiales.
o Herramientas.
Magquinaria.
o Trazo.

(@]

e Ejecucion.
Se tomarén las medidas necesarias para el control de la erosién. El trabajo se realizara dentro de los limites
designados. El Contratante establecera los limites de la obra y especificara todos los arboles, arbustos,
plantas y objetos que deben permanecer en el sitio y que el Contratista debera preservar. Cuando algun
arbol que se desee conservar sufra cortaduras deberd usarse una proteccion especialmente preparada
para dicho propésito. Esta proteccién debera ser aprobada por el Supervisor y el Propietario.
Dentro del concepto de desmonte se eliminaran arboles, matorrales, madera tumbada y otra vegetacion
como se indica a continuacion:
(a) Los arboles se cortaran de modo que caigan dentro de los limites del area limpieza.
(b) En areas con bordes de taludes redondeados, los troncos seran cortados a nivel o debajo de la rasante
final.
(c) En areas fuera de la excavacién, en rellenos y taludes con bordes redondeados se cortaran los troncos
a no méas de 150 mm sobre el nivel del terreno.
El desraizado se efectuara hasta una profundidad suficiente para remover raices, troncos enterrados,
musgo, césped y otros escombros vegetales, como se indica a continuacién:
(a) Entodas las areas por excavarse, excepto en los taludes de corte con bordes redondeados.
(b) En todas las &reas situadas fuera de los limites de excavacion y terraplenado, todo tronco u objeto
sélido no perecedero, sera recortado a no mas de 150 mm de la superficie del terreno original, en cuyo
caso se cubriran con un metro de relleno como minimo y se podran dejar en sitio.
(c) El destronque y desenraice de banco de préstamo, cambios de cauce y zanjas sera necesario solamente
hasta la profundidad requerida dentro de dichas areas.
(d) Los hoyos de los troncos y otros que resulten del desmonte, se rellenaran con material adecuado hasta
el nivel del terreno en sus alrededores, y el relleno se compactara. El contenido de humedad y la densidad
maxima sera determinado de acuerdo con la norma AASHTO T 180. Se ajustara el contenido de humedad
del material de relleno a un valor adecuado para la compactacion.
El material de relleno seré colocado en capas y a una compactacion de 95 por ciento de la densidad méaxima
AASHTO T 180. La densidad y el contenido de humedad en el sitio, serdn determinados de acuerdo con
AASHTO T 238 y AASHTO T 239 u otros procedimientos aprobados.

e Aceptacion.
Esta actividad se considerara aceptada si se cumple con el programa de trabajo y con los requisitos
establecidos en este documento. Antes de iniciar esta actividad deberd someterse a aprobacion al
Supervisor.
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e Medicién y Pago.
La medicion para pago sera por metros cuadrados, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:
N° Partida Unidad
2.1 Limpieza y desmonte m?

4.2.12 Desalojo de material

e Descripcion.
Los materiales inadecuados o excedentes seran desechados legalmente fuera del Proyecto. El material de

desecho no se debera mezclar con el material proveniente del area y destronque ni con otros materiales
cuya disposicién no tiene pago directo.

e Materiales.

e Ejecucion.
Se llama asi a material sobrante (o extra) del balance entre excavacién y terraplenado, o material
inadecuado o material de subexcavaciones que no se puede usar en otro trabajo del Proyecto.

e Aceptacion.
Esta actividad se considerara aceptada si se cumple con el programa de trabajo y con los requisitos

establecidos en este documento. Antes de iniciar esta actividad debera someterse a aprobacion al
Supervisor.

e Medicion y Pago.
La medicion para pago ser& por metros cubicos, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
2.2 Desalojo de material m?

4.2.13 Excavacion

e Descripcion.
Este trabajo consiste en la excavacion y conformacién de material sobre el cual se los gaviones. Esto

incluye el suministro, acarreo interno, acopio, colocacién, desalojo, conformacion, compactacion y acabado
de material de tierra y rocoso.

Materiales.

Agua.

Herramientas de excavacion, maquinaria.
Carretillas para acarreo.

O O O e

e Ejecucion.
Todo el material excavado estara dentro de los limites de corte definidos en los planos, dentro de las areas
definidas para la obra.

Al final de cada dia de trabajo, se deberan conformar y compactar las areas para proveer drenaje y una
seccion transversal uniforme. Eliminar todo surco y puntos bajos que pudieran retener agua.
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e Aceptacion.
Esta actividad se considerara aceptada si se cumple con el programa de trabajo y con los requisitos
establecidos en este documento. Antes de iniciar esta actividad deber4 someterse a aprobacion al
Supervisor. Deberan implementarse todos los controles que aseguren la buena calidad del proyecto.

e Medicién y Pago.
La medicidn para pago sera por metros cubicos, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
2.3 Excavacion m3

4.2.14 Gavion revestido de PVC con Geotextil

e Descripcion.

Este trabajo consiste en el suministro y colocacién de roca o piedra de rio en jaulas de malla de alambre
revestido con pvc, con los accesorios necesarios, en lugares determinados del proyecto, de acuerdo con
estas especificaciones y de conformidad con las lineas, niveles, dimensiones y detalles mostrados en los
planos u ordenados por el Contratante y aprobados por el Supervisor.

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de geotextil sobre la parte trasera de la estructura del
gavion, incluyendo todas las actividades y accesorios necesarios para que dicha instalacion sea de manera
que se garanticen calidad y seguridad para el proyecto.

e Materiales.
Los materiales deben satisfacer los requisitos de las siguientes Subsecciones del Manual Centroamericano
de Especificaciones para la Construccién de Carreteras y Puentes Regionales, Segunda Edicion, SIECA,
2004:

Material de relleno 704.03

Material para gaviones y colchones 720.02

Roca para gaviones y colchones de revestimiento 705.01
Relleno estructural 704.04

o Geotextil no tejido de polipropileno.
Herramientas.
o Accesorios

O

e Ejecucion.

El Contratista hara el levantamiento topografico y verificara los limites de la instalacion del muro y sometera
a la aprobacion de la Supervisién y Contratante los planos de instalacion detallados.

El Contratista no debe dafar el revestimiento de PVC de los alambres durante el ensamble de la jaula, el
levantamiento de la estructura, rellenado de las celdas o en la construccion de los rellenos. Colocar la jaula
en su posicién y unir los bordes verticales por sujetadores de acuerdo a especificaciones del distribuidor o
fabricante; se podran usar sujetadores temporales para el ensamble de la jaula, si son sustituidos durante
el levantamiento de la estructura por sujetadores permanentes.

Piedra debera ser sana, dura, durable, resistente al intemperismo, sin grietas, limpias y con dimensiones
minima de 75 mm y mé&xima de 200 mm y peso volumétrico minimo de 1400 kg/m3.

Alambre para amarre de diametro nominal 2.2 mm del mismo tipo, y resistencia que el de la canasta de
gavion.
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Cuando se use alambre como amarre, colocar el alambre alternando amarres sencillos y dobles en las
aberturas de la malla (una por medio), separados no mas de 15 cm entre si. Si se usan sujetadores en
espiral, doblar los bordes para asegurar los sujetadores en su lugar. Cuando se usen sujetadores
alternados, colocarlos en cada abertura de la malla, separados no méas de 15 cm entre si. De igual manera,
interconectar cada capa de jaulas con la capa subyacente de ellas a lo largo del frente, atras y a los lados.
Traslapar las juntas verticales entre jaulas de filas y capas adyacentes, por lo menos, en una longitud de
celda.

El Contratista eliminara todas las torceduras y dobladuras que haya en la malla de alambre y alineara
debidamente todas las jaulas. La piedra sera colocada cuidadosamente en las celdas de las jaulas para
prevenir el abombado de las mismas y minimizar la formacién de agujeros en el relleno de piedra. Durante
tal operacién, se deberan mantener alineadas las jaulas.

Se colocaran alambres internos de conexion en cada celda de las jaulas exteriores, no confinadas, de mas
de 30 cm de alto. Esto se aplica también a las celdas de jaulas interiores dejadas temporalmente sin
confinar. Los alambres internos de conexién se colocardn a medida que progrese la colocacion de la roca.

Se deben rellenar las celdas, en cualquier fila 0 capa, de manera que ninguna de ellas sea llenada méas de
30 cm por encima de la celda adyacente. Se repetirhd este proceso hasta que la jaula esté llena
completamente y la tapa descanse sobre la capa de piedra final.

A continuacion, se amarraran las tapas de los lados extremos, y los diafragmas segin recomendaciones
del fabricante. Las superficies expuestas de las jaulas deberan quedar lisas y nitidas, sin filos agudos de
piedra proyectados hacia afuera de la malla de alambre.

El geotextil se debera colocar sobre una superficie preparada y aceptada por el Supervisor, segun disefio,
especificaciones técnicas, especificaciones de los materiales y condiciones propias del proyecto. Se debera
instalar el geotextil, sin estirar, traslapando las juntas un minimo de 600 milimetros, o lo que indique el
fabricante. En este traslape, el geotextil que esta hacia arriba del flujo debera ser colocado sobre el que
esta hacia abajo del flujo.

e Aceptacion.
La construccion de muro gavion sera de evaluada de acuerdo con la subseccion 107.02 de la Especificacion
General SIECA 2004.

El material para las estructuras de gaviones y sera evaluado visualmente y mediante certificados de calidad
y manufactura expedidos por los fabricantes.

El Contratante y la Supervision podran evaluar los levantamientos topograficos realizados por el
Contratista, asi como supervisar el proceso de construccion de estos elementos, para asegurarse que se
cumpla con lo establecido en los documentos de control de calidad respecto a la metodologia de esta
actividad.

El geotextil sera aprobado por simple observacién, en base a metodologia de trabajo presentada por el
contratista y también evaluado de acuerdo a la Seccién 207 del Manual de SIECA.

¢ Medicion y Pago.
La medicion para pago sera por metros cubicos, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
2.4 Muro Gavion m3

4.2.15 Colchén de Reno de gavidn con Geotextil e=0.20cm
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e Descripcion.

Este trabajo consiste en el suministro y colocacion de roca o piedra de rio en jaulas de malla de alambre
revestido con pvc, con los accesorios necesarios, en lugares determinados del proyecto, de acuerdo con
estas especificaciones y de conformidad con las lineas, niveles, dimensiones y detalles mostrados en los
planos u ordenados por el Contratante y aprobados por el Supervisor.

Este trabajo consiste en el suministro e instalacién de geotextil sobre la parte trasera de la estructura del
gavion, incluyendo todas las actividades y accesorios necesarios para que dicha instalacion sea de manera
que se garanticen calidad y seguridad para el proyecto.

e Materiales.
Los materiales deben satisfacer los requisitos de las siguientes Subsecciones del Manual Centroamericano
de Especificaciones para la Construccion de Carreteras y Puentes Regionales, Segunda Edicion, SIECA,
2004:

Material de relleno 704.03

Material para gaviones y colchones 720.02

Roca para gaviones y colchones de revestimiento 705.01
Relleno estructural 704.04

o Geotextil no tejido de polipropileno.
Herramientas.
o Accesorios

(@]

e Ejecucion.

El Contratista har4 el levantamiento topogréfico y verificara los limites de la instalacion del muro y sometera
a la aprobacion de la Supervisién y Contratante los planos de instalacion detallados.

El Contratista no debe dafar el revestimiento de PVC de los alambres durante el ensamble de la jaula, el
levantamiento de la estructura, rellenado de las celdas o en la construccion de los rellenos. Colocar la jaula
en su posicién y unir los bordes verticales por sujetadores de acuerdo a especificaciones del distribuidor o
fabricante; se podran usar sujetadores temporales para el ensamble de la jaula, si son sustituidos durante
el levantamiento de la estructura por sujetadores permanentes.

Piedra deber& ser sana, dura, durable, resistente al intemperismo, sin grietas, limpias y con dimensiones
minima de 75 mm y mé&xima de 200 mm y peso volumétrico minimo de 1400 kg/m3.

Alambre para amarre de didmetro nominal 2.2 mm del mismo tipo, y resistencia que el de la canasta de
gavion.

Cuando se use alambre como amarre, colocar el alambre alternando amarres sencillos y dobles en las
aberturas de la malla (una por medio), separados no mas de 15 cm entre si. Si se usan sujetadores en
espiral, doblar los bordes para asegurar los sujetadores en su lugar. Cuando se usen sujetadores
alternados, colocarlos en cada abertura de la malla, separados no mas de 15 cm entre si. De igual manera,
interconectar cada capa de jaulas con la capa subyacente de ellas a lo largo del frente, atras y a los lados.
Traslapar las juntas verticales entre jaulas de filas y capas adyacentes, por lo menos, en una longitud de
celda.

El Contratista eliminara todas las torceduras y dobladuras que haya en la malla de alambre y alineara
debidamente todas las jaulas. La piedra sera colocada cuidadosamente en las celdas de las jaulas para
prevenir el abombado de las mismas y minimizar la formacion de agujeros en el relleno de piedra. Durante
tal operacion, se deberan mantener alineadas las jaulas.

Se colocaran alambres internos de conexion en cada celda de las jaulas exteriores, no confinadas, de mas
de 30 cm de alto. Esto se aplica también a las celdas de jaulas interiores dejadas temporalmente sin
confinar. Los alambres internos de conexién se colocaran a medida que progrese la colocacion de la roca.
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Se deben rellenar las celdas, en cualquier fila o capa, de manera que ninguna de ellas sea llenada mas de
30 cm por encima de la celda adyacente. Se repetira este proceso hasta que la jaula esté llena
completamente y la tapa descanse sobre la capa de piedra final.

A continuacién, se amarraran las tapas de los lados extremos, y los diafragmas segun recomendaciones
del fabricante. Las superficies expuestas de las jaulas deberan quedar lisas y nitidas, sin filos agudos de
piedra proyectados hacia afuera de la malla de alambre.

El geotextil se debera colocar sobre una superficie preparada y aceptada por el Supervisor, segun disefio,
especificaciones técnicas, especificaciones de los materiales y condiciones propias del proyecto. Se debera
instalar el geotextil, sin estirar, traslapando las juntas un minimo de 600 milimetros, o lo que indique el
fabricante. En este traslape, el geotextil que esta hacia arriba del flujo debera ser colocado sobre el que
esté hacia abajo del flujo.

e Aceptacion.
La construccion de muro gavion sera de evaluada de acuerdo con la subseccion 107.02 de la Especificacion
General SIECA 2004.

El material para las estructuras de gaviones y sera evaluado visualmente y mediante certificados de calidad
y manufactura expedidos por los fabricantes.

El Contratante y la Supervisiéon podran evaluar los levantamientos topograficos realizados por el
Contratista, asi como supervisar el proceso de construccion de estos elementos, para asegurarse que se
cumpla con lo establecido en los documentos de control de calidad respecto a la metodologia de esta
actividad.

El geotextil sera aprobado por simple observacién, en base a metodologia de trabajo presentada por el
contratista y también evaluado de acuerdo a la Seccién 207 del Manual de SIECA.

e Medicion y Pago.
La medicién para pago sera por metros cubicos, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
2.5 Colchon de Gavion con Geotextil e=0.20cm m3

4.2.16 Demolicidon de Estructuras y limpieza en el cauce

e Descripcion.
El trabajo consiste en la remocion y desalojo del material proveniente de la demolicién/colapso de las
viviendas, tuberias abandonadas, estructuras de mamposteria, posteria, alcantarillas, aceras y otras
obstrucciones que se encuentre en el cauce del Rio. Esto también incluye ademas la recuperaciéon de
estructuras para ser utilizadas en otro sitio.

e Materiales.
Conforme la siguiente seccién y subseccion:
Material de Relleno 704.03 SIECA 2004
Concreto 601 SIECA 2004

e Ejecucion
Material Recuperado. Se pueden recuperar conrazonable cuidado, todoslos materiales indicados.
Principalmente la recuperacién se puede aplicar en secciones o piezas transportables.
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Material Removido. Los puentes, alcantarillas, pavimentos y otras estructuras para desaglie que estén en
servicio para el paso (o transito) no deberan ser removidos hasta tanto no se hayan hecho los arreglos y
facilidades para no interrumpir el transito normal.

A no ser que las Especificaciones Especiales lo dispongan, los cimientos de las estructuras existentes
deberan ser demolidos hasta el fondo natural o lecho del rio o arroyo; y las partes de la subestructura
que se encuentren fuera de la corriente, se demoleran hasta por lo menos 0.30 metros por debajo de la
superficie natural del terreno.

En el caso que tales partes de las estructuras existentes estuvieron en todo o en parte dentro de los
limites de la construccion de la nueva estructura, seran demolidas hasta donde indique el ingeniero
Residente, para permitir la construccién de la estructura nueva.

Material de Desecho. Cuando sea econémica y practicamente factible, se debe indicar al contratista
que el material debe ser reciclado. Se debe disponer de los escombros y del material en exceso y no
adecuado del siguiente modo:

(a) Material removido del proyecto. Recicle o disponga del material legalmente fuera del proyecto.
Suministre una declaracion documentada sobre la naturaleza y cantidad del material procesado o
vendido para reciclar. De otra manera, suministre una copia firmada del acuerdo sobre la disposicién
del material antes que esto se haga.

(b) Material guemado. Obtenga los permisos necesarios para quemar. Suministre una copia de estos
permisos antes de iniciar este proceso.

Queme usando procesos de alta intensidad de quemado que produzcan pocas emisiones.

Por ejemplo, incineradores, altos apilamientos o trincheras y diques para quemado con entradas
suplementarias de aire a presion. Provea un inspector competente durante las operaciones de quemado.

Cuando el quemado se complete, extinga el fuego de modo tal que no permanezcan escombros
encendidos. Disponga del material no quemado de acuerdo al literal (a) anterior.

(c) Material enterrado. Entierre los escombros en trincheras o zanjas en areas aprobadas dentro del
area del proyecto. No entierre escombros dentro de los limites donde estan proyectadas las obras de
mitigacién, debajo de diques de drenaje o0 ninguna area sujeta a flujo libre de agua.

Coloque los escombros en capas intercaladas con suelo. Las capas intercaladas consisten en 1 metro de
escombros cubiertos con 0.5 metros de suelo. Distribuya los tocones, troncos y otras piezas grandes
formando una masa densa y minimizando los vacios de aire. Llene todos los vacios. Cubra la capa
enterrada superior de escombros con al menos 0.5 metros de suelo compactado. Nivele y conforme el
area.

e Aceptacion.
La remocion de estructuras y obstaculos se evaluaran bajo la Seccion 203 SIECA 2004.

La reubicacién de los cercos y barreras de proteccion. Remueva la barrera existente y reconstriyala hasta
llevarla a la condicién de la barrera original. Almacenar el material de la barrera anterior y el que esté en
buenas condiciones, utilicelo en la reconstrucciéon de la barrera. Cuando los postes han sido embebidos
en una base concreto, remueva elconcreto anterior antiguo y reconstrayalo. Coloque los postes de modo
que queden bien firmes en el nuevo alineamiento. La ubicaciéon de los postes y sus uniones deben ser
los mismos que los de la barrera original. Se evaluara bajo la seccidn 619.05 SIECA 2004.

¢ Medicion y Pago.
La remocién de estructuras y obstaculos se hard por metro cubico. Se debe medir la remocién antes de
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la su ejecucién. Las cantidades aceptadas, medidas como se indicO, se pagaran de acuerdo al precio
unitario de contrato utilizando los renglones de pago indicados a continuaciéon y segun los documentos
de licitacion. El pago compensara totalmente los trabajos descritos en esta Seccién. El pago se hara del

siguiente modo:

N° Partida Unidad
2.6 Demolicién de Estructuras y limpieza en el cauce m3

4.2.17 Relleno compactado con material selecto

e Descripcion.
Este trabajo consiste en la construccion de relleno con material selecto. Esto incluye el suministro, acarreo
interno, acopio, colocacion, desalojo, conformacién de taludes, compactacion y acabado de material de
tierra y rocoso.

e Materiales.
Agua, Material de relleno, herramientas, maquinaria, trazo.

e Ejecucion.
La tierra se deber& colocar en capas horizontales que no excedan de 300 mm de espesor compacto. Los
bolones y fragmentos de roca de sobre- tamafio, se deberan incorporar en las capas de 300 mm mediante
reduccion de tamafio o colocandolos individualmente, segun se indicé antes en (c). Compactar cada capa
95% de la densidad maxima a la compresion AASHTO T 180.

Clasificar el material de acuerdo a AASHTO M 145. Para material clasificado A-1 6 A-2-4, determinar la
densidad maxima de acuerdo a AASHTO T 180.

Ajustar el contenido de humedad del material clasificado A-1 hasta A-5 al contenido de humedad apropiado
para la compactacion. Ajustar el contenido de humedad del material clasificado como A-6 y A-7, dentro de
un margen del 2% del contenido 6ptimo de humedad.

El material colocado en todas las capas del terraplén y el material escarificado en los tramos en corte se
debera compactar a, por lo menos, el 95% de la densidad méxima AASHTO T 180.

e Aceptacion.
El material para rellenos vy tierra vegetal conservada seran evaluados primero visualmente y ademas en
base a la siguiente tabla que muestra los requisitos minimos para muestreo y ensayo:

Tabla7.2.14.1
Material 0 E;(r)gcl:?gr?sdt?(fag Método del ensayo o Frecuencia Localizacion del
producto del Ensayo especificacion muestreo
Clasificacion AASHTO M 145 1 pornc]zgfriglpo de Fuente de material
rew:;%rlzlaiio Humedad - . AASHT,O 799 1 por cada tipo de .
o ) Método C 6 AASHTO . Fuente de material
del material, Densidad . material
T 180 Método D
estructuras y Densidad en
préstamo no sitio AASHTO T 238 y 239 1 por cada 4,000 m2 Material tomado sitio de
clasificado. ) Y u otros métodos pero no menos de 1 por
contenido de relleno
humedad aprobados cada capa
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Tabla7.2.14.1
. Propiedades o . o
Material 0 caracteristicas Método d_e_l ensayo o Frecuencia Localizacion del
producto especificacion muestreo
del Ensayo
Clasificacion AAHSTO M 145 1 por cada tipo de Fuente de material
material
AASHTO T 99 : Material procesado
Hglgi%aao(lj- Método C 6 AASHTO 1 porrg:?;igf)o de antes de ser
Material de T 180 Método D incorporado a la obra
préstamo Graduacion AASHTO T 27y Material procesado
Material de Limite Liquido AASHTO T 11 1 por cada 5,000 m?3 antes de ser
apilamiento q AASHTO T 89 incorporado a la obra
Der;?tlg,?d n AASHTO T 238 Y 1 por cada 300 m3 (500 Material tomado sitio de
Y AASHTO T 239 u otro | ton.) pero no menos de 1
contenido de meétodo aprobado or cada capa relleno
humedad P P P
1 por cada tipo de Material procesado
Clasificacion AASHTO M 145 P 1p antes de ser
material :
incorporado a la obra
AASHTO T 99 : Material procesado
Material de H;é?}i%i%- Método C 6 AASHTO 1 pornﬁg?:rigﬁ)o de antes de ser
apilamiento T 180 Método D incorporado a la obra
Dens?tllcji‘?d ; AASHTO T 238y 1 por cada 300 m* (500 Material tomado sitio de
contenid)(; de AASHTO T 239 u otro | ton.) pero no menos de 1 relleno
humedad método aprobado por cada capa

Esta actividad se considerara aceptada si se cumple con el programa de trabajo y con los requisitos
establecidos en este documento. Antes de iniciar esta actividad deberda someterse a aprobacion al
Supervisor. Deberan implementarse todos los controles que aseguren la buena calidad del proyecto.

e Medicion y Pago.
La medicion para pago ser& por metros cubicos, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
2.7 Relleno compactado con material selecto m3

4.2.18 Revestimiento de concreto f'c =210 kg/cm? : e =0.10 m

e Descripcion.
Este trabajo consiste en proveer, colocar, acabar y curar concreto en el revestimiento de gaviones y
colchones reno con un espesor (e) de 0.10 m. Se deberd utilizar cemento resistente a sulfatos y la mezcla
de concreto tendra una resistencia minima a la compresion de 210 Kg/cm2 a los 28 dias.

Materiales.
- Agregados quimicos
- Agregados gruesos para concreto de cemento Portland
-- Materiales para el curado
- Agregados finos para concreto de cemento Portland
- Rellenadores y selladores de juntas
- Agua
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e Ejecucion.

Composicioén (Disefio de mezclas de concreto).
Las mezclas de concreto seran disefiadas y producidas en conformidad con Tabla 552-1, para la clase de
concreto especificadas.
Se determinarén los valores del esfuerzo de disefio, de acuerdo con ACI 214. El concreto estructural debera
cumplir las siguientes especificaciones ACI:

ACI 211.1, para concreto normal y muy denso.

ACI 211.2, para concreto liviano.

ACI 211.3, para concreto sin revenimiento

Tabla 552-1 Composicién del concreto

Contenido Agregado
Clase de | cemento min. Razén Revenimiento grueso
Concreto (kg/m3) maxima A/C (mm) * AASHTO M43
A 360 0.49 50 a 100 No 57

*Medir el revenimiento 4 a 5 minutos después de que el concreto sea descargado de la mezcladora y lo
indicado en la casilla, define un rango de revenimiento de colocacion.

Notas: La temperatura maxima admisible de colocacion del concreto, sera de 32°C, fuera de este limite
seré rechazado.

Verificar el disefio de mezcla, por medio de mezclas de prueba preparadas con material de la misma fuente
propuesta para los agregados a usarse. Se someteran disefios escritos de mezclas de concreto para
aprobar, con por lo menos 10 dias antes de iniciar la producciéon. Cada disefio de mezcla debe incluir lo
siguiente:

. Identificacion del proyecto.

. Nombre y direccién del contratista y el fabricante de concreto.

c. Designacion de los disefios de mezcla.

d. Clase de concreto y uso especificado.
e
f.

[opmY)

. Proporciones del material.

Nombre y lugar de las fuentes del material para agregados, cementos, aditivos y agua.
g. Tipo de cemento y tipo de sustituto del cemento si se usara.
h. Contenido de cemento en kilogramos por metro cubico de concreto.
i. Pesos de agregados gruesos y finos, saturado superficie seca, en kilogramos por metro cubico
de concreto.
j. Contenido de agua (incluyendo humedad libre en el agregado mas agua en el tambor, excluyendo
la humedad absorbida en el agregado) en kilogramos por metro cubico de concreto.
k. Medida de la relacién agua / cemento.
I. Dosificacién de aditivos. Aire entrapado puede ser obtenido por medio de cemento Portland con
inclusores de aire o por el uso de aditivos inclusores de aire. No se deben usar aditivos para
acelerar la fragua del concreto, si se usa concreto Clase P (pre esforzado).

No deben mezclarse aditivos quimicos de diferentes fabricantes. No deben usarse reductores de agua de
alto rango para las losas de los puentes.

m. Analisis de granulometria de agregados finos y gruesos.

n. Absorcion de agregado fino y grueso.

0. Gravedad especifica bruta seca y saturada, de los agregados fino y grueso.

p. Pesos unitarios secos envarillados de agregado grueso, en kilogramos por metro cubico.

g. Mddulo de finura (FM) de agregado fino.

r. Certificaciones de calidad para cemento, aditivos y agregados.

s. Valores del revenimiento del concreto con o sin reductores de agua.
Peso unitario del concreto.
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t. Resistencia a la compresion del concreto a los 7 y 28 dias. Dependiendo de los resultados de
resistencia a los 28 dias, el disefio de mezcla puede ser aprobado basandose en que el resultado de la
resistencia a los 7 dias haya sido igual o mayor que el 85% de la resistencia minima requerida cuando no
se usan aceleradores o cementos de resistencia temprana.
v. Muestras de materiales si son solicitadas.
w. La temperatura maxima de colocacion del concreto sera de 32°C, fuera de este limite sera
rechazado.

La produccién podra iniciarse so6lo después de que el disefio de mezcla sea aprobado.
Se proveera un disefio nuevo de mezcla para aprobacién si hubiera un cambio en la fuente de material, o
cuando el mdédulo de finura del agregado fino, varie en mas de 0.20.

Manipulacién y almacenamiento de materiales.

Se almacenara y manipulara todo el material de manera que se prevenga la segregacion, contaminacion,
o cualquier otro efecto dafiino. No se usara cemento o puzolana que contenga evidencias de contaminacion
por humedad.

Se almacenaran y manipularan los agregados de manera que se asegure un contenido de humedad
uniforme en el momento de mezclarlos.

Medida de materiales.
El concreto se dosificara de acuerdo al disefio de mezcla aprobado y a las siguientes tolerancias:
- Cemento 1%

- Agua 1%
- Agregado 2%
- Aditivo 3%

Puede usarse un sistema volumétrico calibrado, si las tolerancias especificadas se mantienen.

Plantas de dosificacién, mezcladoras y agitadores.
Se usaran plantas de dosificacion, mezcladoras y agitadoras conforme a AASHTO M157. El equipo de
mezclado volumétrico continuo debe conformar a AASHTO M241.

Mezcla.

Se mezclara el concreto en una planta mezcladora central o en camiones mezcladores. Se operara todo el
equipo dentro de la capacidad recomendada por el fabricante. Se producira concreto de una consistencia
uniforme.

a. Planta central: Se agregaran aditivos liquidos por medio de un medidor de fluidos. Se usaran con
suficiente capacidad para medir, de una sola vez la cantidad completa de aditivo requerido para cada
bache. Si se usa méas de un aditivo, se deben entregar cada uno con equipo separado. Se cargara primero
el agregado grueso, un tercio del agua y todo el aditivo inclusor de aire dentro de la mezcladora, y luego
se agregara el material restante.

Se revolvera por lo menos durante 50 segundos. Se iniciara el conteo del tiempo de mezcla después de
gue todo el cemento y el agregado estén en el tambor. Se agregara el agua restante durante el primer
cuarto del tiempo de mezcla. El tiempo de transferencia entre tambores de mezcladoras de tambor multiple
se incluye en el tiempo de mezcla. El tiempo termina cuando se abre el conducto de descarga.

Se removerd el contenido de una mezcladora individual antes de que el bache siguiente sea cargado en el
tambor.

b. Mezcla en camién: No deben usarse mezcladoras que tengan alguna parte de las paletas con un
desgaste mayor de 25 milimetros respecto a la altura original de fabrica. No se usaran mezcladoras y
agitadores con concreto duro acumulado, o con mortero en el tambor de la mezcladora.

Se cumpliran las siguientes acciones:
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-Agregar aditivos al agua durante o antes de batir.

-Cargar el bache dentro del tambor de manera que una porcion del agua de mezcla entre antes
que el cemento.

- Mezclar cada bache de concreto no menos de 70 ni méas de 100 revoluciones del tambor o de
las paletas, a la velocidad de la mezcladora. Iniciar el conteo de revoluciones de mezcla, tan pronto
como todo el material incluyendo el agua, esté dentro del tambor de la mezcladora.

Entrega.

La produccién y entrega del concreto debe permitir una colocacién continua que no alcance el fraguado
inicial del concreto restante, que sera vaciado adyacentemente a él. Se usaran métodos de entrega, manejo
y colocaciéon que minimicen la remezcla del concreto, y prevengan cualquier dafio a la estructura de
concreto.

No se colocara concreto que haya desarrollado un fraguado inicial. Nunca se remezclara el concreto
agregandole agua.

Para la entrega del concreto se usara alguno de los siguientes medios:

a. Camion mezclador/agitador: Se usara la velocidad de agitacion para todo el tiempo de mezcla. Cuando
un camién mezclador o agitador se use para transportar concreto, que ya estid completamente mezclado
en una mezcladora central estacionaria de construccién, se seguira agitando durante el transporte, a la
velocidad de agitacion recomendada por el fabricante.

Agua y aditivos (si en el disefio de mezcla es aprobado) pueden agregarse, para obtener el revenimiento o
el contenido de aire requerido, cuidando que el total del agua en la mezcla, no exceda la relacion maxima
agua/cemento, y que el concreto no haya alcanzado la fragua inicial. Si se requiere agua adicional, se
agregara solo una vez y se remezclara con 30 revoluciones, a la velocidad de mezcla de la mezcladora.
Se completara la remezcla dentro de los 45 minutos, (75 minutos para cementos tipo I, IA, Il o IIA con
aditivos reductores de agua/retardadores) después de la adicién inicial del agua de mezcla al cemento y
agregados.

Después de afiadir el cemento, se completara la descarga del concreto en el tiempo especificado no mayor
en la siguiente tabla:

Limite de tiempo para la descarga de concreto

Tipo de cemento con o sin aditivos Tiempo limite (hora)
Tipo I, IA, Il 0 1A 1.00

Tipo I, IA, Il o 1A 1.50

con reductor de agua o aditivos de retardo

Tipo Il 0.75

Tipo con reductor de agua o aditivos de retardo 1.25

b. Equipo sin agitaciéon: Se podra usar equipo sin agitacién para transportar concreto, si la descarga del
concreto se concluye dentro de 20 minutos, desde el inicio de la adicion del cemento al tambor de la
mezcladora. Se usaran contenedores metalicos, herméticos que sean capaces de descargar el concreto a
una velocidad controlada, sin segregacion. Se proveeran cobertores, cuando se necesiten para su
proteccion.

Control de calidad de la mezcla.
Se sometera y seguira un control de calidad de acuerdo a las Secciones 153 y 154 SIECA 2004, segln
sea pertinente y considerando ademas, lo que sigue:
a. Mezcla: Asignar un técnico en concreto hidraulico, experimentado y competente, para que permanezca
en la planta mezcladora, a cargo de las operaciones y que sea responsable de la totalidad del control de
calidad incluyendo:

a.1l Correcto almacenamiento y manejo de todos los componentes de la mezcla.

a.2 Correcto mantenimiento y limpieza de planta, camiones y otro equipo.

a.3 Pruebas de gradacion de agregados finos y gruesos.

a.4 Determinacion del modulo de finura del agregado fino.
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a.5 Medicién del contenido de humedad de los agregados y ajuste de las proporciones de la
mezcla requeridas, antes de la produccion de cada dia 0 mas a menudo si fuera necesario, para mantener
la relacion agua/cemento ajustada.

a.6 Calculo de los pesos de bache, para la produccién de cada dia y la revision de la calibracion
de la planta, cuando fuera necesario.

a.7 Confeccion de tiquetes de despachos que incluyen la siguiente informacion:

a.7.1 Suplidor del concreto.

a.7.2 Tiquete con el nimero de serie.

a.7.3 Fecha y niumero de camion

a.7.4 Nombre del Contratista.

a.7.5 Estructura o sitio de la colocacion.

a.7.6 Disefio de mezcla y clase de concreto.

a.7.7 Cantidades de componentes y volumen total de concreto.

a.7.8 Correcciones de humedad para la humedad del agregado.

a.7.9 Total del agua en la mezcla en planta.

a.7.10 Tiempo de mezcla del bacheo y tiempo en el que la descarga debe ser realizada.
a.7.11 Méxima agua que se debe agregar a la mezcla en el proyecto.

a.7.12 Provisién del equipo necesario para las pruebas y controles antes mencionados.

Entrega de copias de hojas de trabajo para a.3, a.4, a.5 y a.6 segun sean llenadas.

b. Entrega y muestreo: Asignacion de por lo menos un técnico competente y con experiencia que
permanezca en el proyecto, y se responsabilice de la entrega de concreto, de las operaciones de descarga
y del muestreo incluyendo lo siguiente:

b.1 Verificacién de que los ajustes de la mezcla, antes de la descarga cumplan con las
especificaciones.

b.2 Preparar los tiquetes de despachos, el registro de la proporcién aparente de agua/cemento y
el tiempo en que la descarga se completa. Proveer una copia de cada tiquete de despacho con el tiempo
de colocacion.

b.3 Suministrar todo el equipo y efectuar las mediciones de temperatura, peso unitario, contenido

de aire, revenimiento y otras pruebas que verifiquen el cumplimiento de las especificaciones antes y durante
cada operacion de colocacién. La muestra debe tomarse después de que por lo menos 0.2 metros clubicos
sean descargados, y antes de colocar concreto en los encofrados. Cuando se usen mezcladoras continuas
se debe muestrear aproximadamente cada 7.5 metros cubicos. Se medira el contenido de aire de acuerdo
a AASHTO T 152 0 AASHTO T 196.
Se medira el peso unitario, revenimiento y temperatura, de acuerdo a Subseccion 552.19 SIECA 2004 Si 3
muestras sucesivas son sometidas a prueba y cumplen con las especificaciones indicadas, el muestreo
puede ser reducido a una frecuencia aprobada. Se reasumira la frecuencia inicial de pruebas, si una prueba
no cumple con lo requerido en temperatura, contenido de aire, revenimiento, o cuando sea indicado.

b.4 Se tomardn muestras de baches especificados de acuerdo a AASHTO T 141. El punto de

muestreo es en la descarga, en el sitio de colocacion. Se proveeran moldes cilindricos.
Se efectuaran por lo menos 4 pruebas a la compresién de cilindros, que seran curados al comienzo, y
transportarlos cuidadosamente al sitio de curaciéon preparado en el proyecto. Dos de los 4 cilindros se
usaran para las pruebas compresivas de resistencia a los 28 dias. Los cilindros restantes, se usaran para
verificar las resistencias proyectadas, u otros propositos especificados. Se ayudara en la elaboracion de
otras pruebas que se requieran.

Muestreo y Prueba

Temperatura y condiciones ambientales. Se mantendrd la temperatura de la mezcla de concreto,
justamente antes de la colocacién, entre 10°C y30 °C, con excepcion del concreto para la cubierta de
puentes, que se debe mantener entre 10 °C y 25 °C.

En clima caliente (es decir, cuando la temperatura del ambiente, en cualquier momento, durante la
colocacién del concreto en el sitio de trabajo es de mas de 35°C), se deben enfriar hasta menos de 32°C
todas las superficies con las cuales la mezcla tendra contacto.

a. Se enfriara rociando con agua o con cualquier otro método aprobado.
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Durante la colocacion se debe mantener la temperatura del concreto usando cualquier combinacion de lo
siguiente:

a.l Las areas de almacenamiento de material o el equipo de produccién deben estar bajo sombra.

a.2 El agregado se enfriara rociandolo con agua.

a.3 El agregado y/o el agua se enfriardn reponiendo parte o toda el agua mezclada con hielo
escamado o picado, en forma tal que el hielo se derrita completamente durante la mezcla del concreto.

b. Lluvia: Siempre, durante e inmediatamente después de la colocacion, se debe proteger el concreto de
lluvia.

Manipuleo y colocacién del concreto.

Se efectuara el trabajo especificado en Seccién 208 SIECA 2004. Se prepararan el acero de refuerzo, el
cero estructural, los accesorios de apoyo, el material de juntas y los articulos miscelaneos necesarios, de
acuerdo a las Secciones correspondientes.

a. General.

Disefiar y construir andamiaje y encofrados de acuerdo a Seccién 562SIECA 2004. Manipular, colocar, y
compactar el concreto siguiendo métodos que no causen segregacién y que produzcan concretos densos
y homogéneos, libres de vacios y colmenas. Los métodos de colocacién no deben causar desplazamiento
del acero de refuerzo o cualquier otro elemento que quedara empotrado en el concreto. Se colocara y
compactara el concreto antes de la fragua inicial. No se debe remezclar el concreto agregando agua a la
mezclas.

No se colocara el concreto hasta que los encofrados y todos los accesorios que quedan recubiertos, hayan
sido inspeccionados.

Se removeran morteros, escombros, y materiales extrafios, de los moldes y del acero de refuerzo, antes
de iniciar la colocacién. Se humedecerdn completamente los encofrados, inmediatamente antes de que el
concreto sea colocado. Los separadores y rigidizadores temporales de los encofrados, pueden dejarse en
su lugar hasta que la colocacion del concreto haya concluido y los esfuerzos requeridos hayan sido
alcanzados. Si es aprobado por el Contratante, estos pueden quedar en el concreto y no ser removidos.
Se colocara el concreto en forma continua sin ninguna interrupcién, en la etapa de construccién planeada,
0 entre las juntas de expansion. Los volimenes de entrega, la secuencia de colocacion y los métodos
usados deben ser tales que el concreto fresco sea siempre colocado y consolidado contra concreto
colocado anteriormente, antes que empiece el fraguado en el concreto colocado con anterioridad. No se
permitird, que el tiempo entre la colocacion de los baches siguientes, exceda de 30 minutos.

Durante y después de la colocacién de concreto, no se debe dafiar el concreto colocado anteriormente, o
romper la unién entre el concreto y el acero reforzado. Se mantendran los trabajadores fuera de las zonas
que tengan concreto fresco. No se apoyardn plataformas o andamios para los trabajadores y el equipo
directamente sobre el acero de refuerzo. Una vez que el concreto es colocado, no se moveran o disturbaran
los encofrados, o el acero de refuerzo del concreto que sobresale de éste, hasta que tenga suficiente
resistencia para no sufrir dafios.

b. Secuencia de colocacion.

b.1 Miembros verticales: Para miembros verticales de mas de 5 metros de altura, se debe dejar que el
concreto fragtie por Io menos 4 horas antes de vaciar concreto para los miembros horizontales integrados.
Para los miembros verticales de menos de 5 metros de altura se debe dejar que el concreto fragtie por lo
menos 30 minutos. No se deben colocar cargas de miembros horizontales hasta que los miembros
verticales hayan alcanzado la resistencia requerida.

b.2 Elementos prefabricados: Se colard y consolidard el concreto de manera que no se produzcan
contracciones y grietas en el miembro.

c. Métodos de colocacion.

Se usardn equipos con capacidad suficiente, que hayan sido disefiados y operados previniendo
segregacion en la mezcla y pérdida de mortero.
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No se deben usar equipos que causen vibraciones y puedan dafiar el concreto fresco colocado. No se
deben usar equipos con partes de aluminio que tengan contacto con el concreto. Remover los morteros
secos o fraguados de las superficies internas del equipo de colocacion.

Se colocaré el concreto lo méas cerca posible de su posicion final. No se debe colocar concreto en capas
horizontales de mas de 0.5 metros de espesor. No se debe exceder la capacidad de vibracion necesaria
para consolidar y unir la capa nueva con la capa anterior. No se debe colocar el concreto a una velocidad
tal, que cuando se corrija por temperatura, se exceda la carga de disefio de los encofrados.

No debe dejarse caer el concreto sin confinamiento, mas de 2 metros. El concreto debe ser confinado
usando un embudo con tubo ajustado o cualquier otro artefacto aprobado que prevenga la segregacion de
la mezcla y el esparcimiento del mortero. Esto no se aplica al vaciado de pilotes, cuando la colocacién de
concreto se completa antes que ocurra el fraguado inicial en el concreto colocado anteriormente.

Se operaran las bombas de concreto de manera tal que éste sea entregado en flujo continuo, sin bolsas
de aire en el tubo de descarga. No se deben usar sistemas de banda transportadora de mas de 170 metros
de largo, medidas de extremo a extremo en la totalidad del montaje de la banda. Se arreglara el montaje
de la banda de tal manera que cada seccién descargue en una tolva vertical, hasta la siguiente seccion,
sin que nada de mortero se adhiera a la banda. Se usara una tolva conducto y deflectores al final del
sistema de la banda transportadora, para que el concreto caiga verticalmente.

d. Consolidacion.

Se proveeran suficientes vibradores internos manuales, que sean adecuados para las condiciones de la
colocacién del concreto. Los vibradores deben cumplir con la Tabla 552-4 SIECA 2004. Se proveeran
vibradores con cubierta de hule cuando el acero de refuerzo tenga recubrimiento epéxico.

Se proveera un nimero suficiente de vibradores para consolidar cada bache a medida que va vaciandose.
Se tendra un vibrador de repuesto en el lugar, para el caso de requerirse. Se usaran vibradores externos
para encofrado solamente cuando éstos hayan sido disefiados para ser asi vibrados, y cuando es imposible
usar vibracion interna.

Se consolidara todo el concreto con vibracion mecanica, inmediatamente después de su colocacion. Se
operaran los vibradores de manera que trabajen adecuadamente el concreto alrededor del refuerzo, de
accesorios empotrados, esquinas, y angulos en los moldes.

No se debe originar segregacion. No se debe vibrar el concreto colocado bajo agua. Se supliran, si es
necesario, acomodo y compactacion adicionales del concreto por medio de pala, para asegurar una
superficie lisa y densa a lo largo de los encofrados, en esquinas y en lugares que son imposibles de
alcanzar con vibracion.

Tabla 552-4 SIECA 2004
Requisitos para vibradores manuales

Diametro de corona
(milimetros)

Frecuencia Vibraciones
/minuto

Radio de accion
(milimetros)

19a 38 10.000 a 15.000 75a125
32a64 9.000 a 13.500 125 a 225
50 a 89 8.000 a 12.000 180 a 485

El concreto se vibrara en el punto de depésito y en puntos espaciados uniformemente, a no mas de un 1.5
veces el radio sobre el cual la vibracion es efectivamente visible. Se insertaran los vibradores de manera
que las areas vibradas se traslapen. No deben usarse vibradores para mover el concreto. Los vibradores
se insertaran verticalmente y lentamente. La vibracion debe ser de duracién e intensidad suficientes, para
consolidar completamente el concreto, sin causar segregacion. No se debe realizar una vibracién de
duracién larga en un punto que cause la formacion de mortero en &reas localizadas. No se debe vibrar el
acero de refuerzo.

Acabado de concreto plastico.
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Se acabaran las superficies de concreto que no quedan en contacto con encofrados, con flota o llaneta. Se
removera cualquier exceso de concreto o mortero fino. Se acabaran cuidadosamente, con herramienta
manual, todos los bordes no biselados. Se dejaran expuestos los bordes de las juntas rellenadas. Se
protegera la superficie contra la lluvia.

Curado del concreto.

El curado se iniciara inmediatamente después de que el agua libre de la superficie se haya evaporado, y
el acabado esté listo. Si la superficie del concreto empieza a secarse antes de comenzar el uso del método
elegido de curado, se mantendra himeda la superficie de concreto, usando un rociador de neblina, sin
dafiar la superficie.

Las superficies se mantendran hiimedas después de que los encofrados hayan sido removidos.

La cura con agua se aplicara 4 horas después del acabado. Se curara todo el concreto ininterrumpidamente
durante por lo menos 7 dias. Si se ha usado puzolana con exceso de 10% por peso de cemento Portland,
se debe curar sin interrupcién por lo menos durante 10 dias.

a. Método de encofrado: En superficies con encofrados se dejaran estos en su sitio sin aflojarlos. Se
mantendran himedas las superficies expuestas, o se usard una membrana de curacién, aplicando un
compuesto claro adecuado (Tipo 1 o tipo 1-D), durante el resto del periodo de cura.

b. Método con agua: Se mantendra la superficie de concreto continuamente mojada, empozandola,
rociandola o cubriéndola con algin material adecuado. Este material puede ser una tela de algodén, o
algun otro que sea aprobado y que no destifia o dafie el concreto.

Se cubrira el material de cobertura con una lamina impermeable que prevenga la pérdida de humedad del
concreto. Se usaran las laminas mas anchas que sean practicas. Se traslaparan las laminas adyacentes
en por lo menos 150 milimetros y se sellaran todas las juntas con cinta a presion, goma o cualquier otro
meétodo aprobado. Se asegurard bien todo el material de manera que el viento no lo remueva. Se deben
reparar las laminas que se quiebren o dafien inmediatamente.

c. Método de la membrana liquida de cura: No debe usarse el método de la membrana liquida en las
superficies que recibirdn un acabado posterior. El uso en superficies de juntas de construccién es permitido
solamente si el compuesto es removido por medio de un soplador de arena, antes de vaciar el concreto
contra la junta.

Se usara una membrana liquida tipo 2 de pigmento blanco, solamente en las superficies superiores de las
losas o en las superficies no visibles en el trabajo terminado. Se usaran compuestos claros de curado, tipol
0 1-D en el resto de las superficies.

Se mezclaran las soluciones de membrana liquida de cura, que contengan pigmentos, antes de usarlas.
Se continuard agitando durante la aplicacion. Se usara un equipo capaz de producir un rociado fino. Se
aplicara el compuesto de curacion en proporcion minima de 0.25 litros por metro cuadrado en una o dos
aplicaciones uniformes. Si la solucién se usa en 2 aplicaciones, la segunda aplicacién se debe realizar
dentro de los 30 minutos posteriores a la primera y aplicar en angulo recto respecto a ella.

Si la membrana se dafia por la lluvia o algin otro medio durante el periodo de curado se aplicara
inmediatamente una capa nueva sobre las areas dafiadas.

Cargas en estructuras nuevas de concreto.

No se debe aplicar ninguna carga en elementos hasta que las pruebas en concreto en cilindros vaciados
del mismo concreto y curados bajo las mismas condiciones de los elementos de subestructura, indiquen
que el concreto ha alcanzado, por lo menos el 80% del esfuerzo minimo a la compresion especificado a
los 28 dias. Esta restriccién no se aplica a la colocacién de los elementos superiores de subestructuras
coladas por etapas.

e Aceptacion.
El material de concreto sera evaluado con inspeccion visual, y también bajo las Subsecciones 107.02 y
107.03 SIECA 2004.
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El esfuerzo de compresién del concreto sera evaluado bajo las Subseccion 107.05 SIECA 2004. El limite
minimo especificado es el minimo esfuerzo a la compresién requerido a 28 dias (fc’) especificado para el
proyecto. El resultado de una prueba de esfuerzo a la compresion, es el promedio de dos cilindros vaciados
de la misma batida y fallada a los 28 dias.

Se removera y reemplazara el concreto representado por cilindros que tengan un esfuerzo de compresion
de menos del 90% del esfuerzo a la compresion minima requerida a los 28 dias (fc’) y provengan de una
ubicacion tal que cause un efecto perjudicial e intolerable en la estructura. La construccién (incluyendo
bache, colocacion, acabado y curado) de las estructuras de concreto sera evaluada bajo las Subsecciones
107.02 y 107.04 SIECA 2004.

e Medicién y Pago.
La medicion para pago seré por metros cuadrados, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
2.8 Revestimiento de concreto f'c = 210 kg/cm2; e =0.10 m m?

4.2.19 Zacate Vetiver

e Descripcion.
Este trabajo consiste en suministrar y plantar espigas de zacate vetiver, proporcionar y aplicar fertilizante,
para evitar erosiones en los taludes formando barreras vivas, todo en conformidad razonable con las
siguientes especificaciones y para llevarse a cabo en los lugares mostrados en los planos o sefialados por
el Contratante o supervision.

e Materiales

Fertilizante 713.03 SIECA 2004
Retenedor de humedad 713.05 SIECA 2004
Plantillas de espigas y arbustos 713.09 SIECA 2004
Césped 713.10 SIECA 2004.
Agua 725.01 SIECA 2004.

e Ejecucion.
El Contratista debera notificar al supervisor por lo menos 5 dias antes de que las espigas vayan a ser
cosechadas para que el origen de las mismas sea aprobado por el Supervisor antes de comenzar la
cosecha.
Para comenzar la cosecha, las espigas deberan ser segadas hasta una altura de 5 a 7 centimetros y todos
los recortes se quitaran de alli. Entonces las espigas deberan ser aflojadas mediante una escarificacion
transversal de discos, arando a poca profundidad, u otros métodos aceptables. Después de aflojar las
espigas de la tierra, se deberdn amontonar en pilas pequefias o camellones, se regaran y se conservaran
humedas hasta que sean plantadas.
No deberan transcurrir mas de 24 horas entre cosechar y plantar las espigas, con la excepcion de que,
cuando el estado del tiempo u otras condiciones no controlables interrumpan el trabajo, se podra conceder
una proérroga a dicho plazo, siempre y cuando las espigas estén todavia utilizables. Los elementos que se
hayan marchitado, o que en cualquier otra forma resultaran dafiadas seriamente en el curso de la cosecha
o de la entrega, seran rechazadas y se dispondra de ellas segin se indique.
Las areas que vayan a ser plantadas con el zacate deberan ser rastrilladas o en otra forma limpiadas de
piedras que tengan un diametro mayor de 5 centimetros, varas, tocones y otros desechos que pudiesen
entorpecer la colocacion de las plantillas, su desarrollo o el subsecuente mantenimiento de las areas
cubiertas por éstas. Si cualquier dafio hubiese ocurrido a causa de la erosién o por otras causas después
de la nivelacién de las areas, pero antes de haberse aplicado el fertilizante, el Contratista debera repararlo
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sin recibir compensacion adicional. Esto puede incluir el trabajo de rellenar y emparejar las irregularidades
del terreno.

e Aceptacion.
Esta actividad se considerara aceptada si se cumple con el programa de trabajo y con los requisitos
establecidos en este documento, planos del disefio, y demas documentacién relacionada. El supervisor
debera recibir las areas de trabajo en cada uno de los pasos de la metodologia de trabajo que se decida
desarrollar, y al final realizar una recepcion para garantizar la calidad de los trabajos y el cumplimiento de
los tiempos de ejecucién establecidos.

e Medicién y Pago.
La medicion para pago sera por metros lineal, con actividad satisfactoriamente cumplida y aceptada por el
Supervisor.
Los pagos seran hechos mediante el siguiente renglén de pago:

N° Partida Unidad
2.9 Zacate Vetiver m
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b) Especificaciones Medioambientales, Sociales, de Salud y Seguridad (MSSS) de las
Obras

En estas Especificaciones MSSS, Especificaciones Generales, se requiere que el Oferente firme cada
parrafo en el espacio facilitado si cumple y se compromete con la implementacion de los requisitos.
El Oferente entonces declara que ha leido los requisitos y que se encuentra en las condiciones y
disposicion de implementarlos.

En cuanto a los Requisitos Especificos, se requiere que el Oferente introduzca “Si” en el espacio
facilitado para ello si cumple y se compromete con la implementacion de los requisitos. En el caso de
ser “NO”, debera exponer claramente los motivos de la determinacion
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A. Requisitos Generales para Gestion MSSS

Asunto /Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Firma del Oferente

1.
Responsabilidades
y obligaciones

1.1. De conformidad con sus obligaciones definidas en
el Contrato, el Contratista planificard, ejecutara y
documentara las obras de construccién, de conformidad
con las presentes Especificaciones Medioambientales,
Sociales, de Salud y de Seguridad y Salud (MSSS).

1.2. El Contratista sera responsable de los dafos al
medioambiente y a las personas causados por la
ejecucion de las obras o su método de ejecucidn,
excepto si se probase que dicha ejecucién o método
fueron necesarios segun lo dispuesto en el Contrato o
por las instrucciones del Ingeniero.

1.3. En virtud del Contrato y segun se infiere de las
presentes Especificaciones MSSS, el término «Area del
Proyecto» significa:

a) Los terrenos sobre los cuales se realizan las
Obras; o

b) Los terrenos necesarios para las instalaciones de
construccion (campamentos, talleres, oficinas,
areas de almacenamiento, plantas de produccion
de concreto.), incluidas las vias de acceso
especiales; o

c) Las canteras de agregados, material rocoso y
escolleras; o

d) Areas de acopio para arena o cualquier otro
material seleccionado; o

e) Areas de acopio para material de recubrimiento u
otros escombros procedentes de la demolicion; o

f)  Cualquier otro lugar designado especificamente
en el Contrato como Area del Proyecto.

El término «Area del Proyecto» designa un Area del
Proyecto individual o el conjunto de las Areas del
Proyecto.

En aras de la claridad, «Area del Proyecto» comprende
un concepto diferente al de Lugar de las Obras segun el
Lugar de las Obras y las Condiciones Generales del
Proceso.
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Area del Proyecto se refiere a una zona dentro de la cual
el Contratista ha de cumplir las obligaciones de tipo
medioambiental, social, de salud y de seguridad que se
definen en las presentes Especificaciones MSSS.

El Lugar de las Obras es el emplazamiento donde se
ejecutaran las Obras Permanentes y donde deberan
enviarse la Maquinaria y los Materiales y para el cual el
Contratante ha de otorgar al Contratista derecho de
acceso y posesion. El Contratante no tiene ninguna
obligacion similar respecto a ninguna zona que se
encuentre fuera del Lugar de las Obras, ni siquiera
dentro del Area del Proyecto, en la cual el acceso
correra por cuenta y riesgo del Contratista.

En lo que se refiere al impacto fisico, segun el Lugar de
las Obras, el Lugar de las Obras esté incluido en el Area
del Proyecto. Por lo tanto, el Area del Proyecto tendra
una mayor superficie geografica que el Lugar de las
Obras.

1.4. Las Especificaciones MSSS se refieren a:

a) La proteccion del medio ambiente natural (agua,
aire, suelo, vegetacion, diversidad biolégica)
dentro de cualquier Area del Proyecto y sus
alrededores, es decir, incluidos, a titulo
enunciativo, las vias de acceso, canteras, areas
de acopio de material de recubrimiento,
campamentos o zonas de almacenamiento;

b) Las condiciones de salud y de seguridad que el
personal del Contratista y cualquier persona
presente en las Areas del Proyecto o en las vias
de acceso debe cumplir;

c) Las practicas laborales y la proteccion de
personas y poblaciones que viven fuera de las
Areas del Proyecto, pero que estan expuestas a
las molestias generadas por las Obras.

1.5. Subcontratistas

El Contratista debera garantizar que todos los
Subcontratistas y Proveedores (en especial aquellos
responsables de suministros importantes) conozcan los
requisitos y las Especificaciones MSSS vigentes en el
Lugar de las Obras y en el Area del Proyecto.

1.6. Normativas aplicables

El Contratista debe cumplir con toda la legislaciéon
nacional, permisos y normativas aplicables, asi como
con los Estandares Medioambientales, Sociales, de
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Salud y de Seguridad del Banco Mundial con respecto a
la proteccion del medio ambiente y de las personas
durante el periodo de construccion (p.ej.: gestion de
impactos y molestias relacionadas con el agua, aire,
suelos, ruido, vibraciones, vegetacién, fauna, flora,
residuos, aguas subterraneas, regulaciones nacionales
del trabajo, si hubiere pueblos aut6ctonos, normas de
exposicién laboral, y otros). Para identificar la legislacién
0 normativa que se aplica, el Contratista podra recurrir
a un especialista para obtener apoyo externo.

1.7 A pesar de la obligaciéon del Contratista bajo las
clausulas anteriores, este implementara las medidas
necesarias para evitar impactos adversos
medioambientales y sociales en la medida de lo posible,
restablecerd el emplazamiento de las obras a los
estandares aceptables y respetara los requisitos de la
normativa medioambiental.

3. Gestion de las
inconformidades

3.1 Las inconformidades detectadas durante las
inspecciones que realiza el Supervisor, seran
abordadas a través de medidas adaptadas a la
gravedad de la situacion, las cuales pueden incluir
deducciones de los Pagos Intermedios de acuerdo con
la CG-14 Multas, Infracciones y Penalidades
Contractuales

4. Recursos
asignados ala
gestion MSSS

4.1 Oficial de Medio Ambiente, Social, de Salud y de
Seguridad.

4.1.1 El Contratista asigna al menos una o varias
personas encargadas de aspectos Medio ambientales,
Sociales, de Salud y de Seguridad a jornada completa o
parcial que se aseguren de que los requisitos MSSS
sean implementados. La persona encargada de MSSS
habla fluidamente el idioma del Contrato. El Contratista
informa a todo el personal y trabajadores del nombre y
autoridad del encargado/a de MSSS.

4.1.2 La persona encargada de MSSS tiene el poder
dentro de la organizacion del Contratista de extender
inconformidades, y en el caso de tratarse de
inconformidades graves y en acuerdo con el
Contratante, de suspender las obras si se considera
necesario y destinar todos los recursos, personal y
materiales a tomar cualquier medida correctiva que
considere necesaria.

4.2 Personal a cargo de las relaciones con las partes
interesadas
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4.2.1 Si procede, el Contratista nomina a un Oficial de
Relaciones de las Partes Interesadas (o un Oficial de
Enlace Comunitario, si es apropiado) que es
responsable de las relaciones y del compromiso con las
comunidades locales, las autoridades administrativas y
otras partes interesadas Yy representantes de
actividades economicas. Para contratos con un bajo
nivel de riesgos e impactos MSSS, esta funcién también
podria llevarse a cabo por el personal del Contratista del
Lugar de las Obras. El Oficial de Enlace Comunitario
debe hablar el idioma de la poblacion local en el Area de
Proyecto. El Oficial de Relaciones de las Partes
Interesadas habla fluidamente el idioma local.

4.2.2 El Oficial de Relaciones de las Partes Interesadas
deberda ubicarse en el Lugar de las Obras o
inmediaciones, o en un lugar desde el cual la duracion
del viaje al Area de Proyecto sea razonable.

4.2.3 Las autoridades locales serdn informadas de la
existencia de esta persona, asi como del comienzo de
las obras, y se les facilitara informacion de contacto via
telefonica para facilitar la comunicacion con esta
persona en caso de que surjan problemas durante la
ejecucibn de las obras, o concernientes al
comportamiento del Personal del Contratista, ya sea
dentro o fuera del lugar del Area de Proyecto, o
cualquier otra molestia publica causada por las obras.

4.3 Tanto el Oficial de MSSS como el Oficial de
Relaciones de las Partes Interesadas [Oficial de Enlace
Comunitario] dispondran de los recursos necesarios
para operar de forma independiente y poder llegar a
cualquier locacion del Area de Proyecto sin retraso.

5. Inspecciones

5.1 El Contratante inspeccionard con regularidad el
lugar del Area de Proyecto en cumplimiento con las
condiciones del Contrato incluidos los requisitos MSSS.
Las autoridades estatales del medio ambiente podran
desempefiar tareas de inspeccion similares. El
Contratista debera cumplir con las directrices de estos
inspectores para implementar las medidas requeridas.

6. Presentaciéon de
informes

6.1 El Contratista prepara con regularidad informes del
progreso MSSS como parte del acuerdo contractual de
los requisitos de informacion por parte del Contratante.
Esto incluye informes de accidentes e incidentes de
acuerdo con el Parrafo 24.

7. Codigo de
conducta

7.1. El Contratista establece un Cd6digo de Conducta y
lo expone claramente en el Area de Proyecto. El
Contratista hara del conocimiento del personal y de los
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trabajadores el Codigo de Conducta y las provisiones
asociadas de manera regular.

El Cédigo de Conducta aborda los siguientes aspectos:

1. Cumplimiento de las leyes, reglamentos vy
normativas aplicables

2. Cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad
aplicables para la proteccion de la comunidad local
(incluidos grupos desfavorecidos y vulnerables), el
personal del Contratante y del Contratista, incluidos
subcontratistas, proveedores y obreros (incluida la
vestimenta de proteccién del personal, la prevencién
de accidentes y el deber de informar de las
condiciones y préacticas que puedan suponer un
danfo, perjuicio o amenaza al medio ambiente)

3. El uso de sustancias ilegales

4. No discriminar a la comunidad local (incluidos los
grupos desfavorecidos y vulnerables), al personal
del Contratante y del Contratista, subcontratistas,
proveedores y obreros (por ejemplo, en al ambito
familiar, étnico, racial, de género, religioso, de
idioma, estado civil, edad, discapacidad (fisica o
intelectual), orientacion sexual, identidad de género,
ideologia politica, social o civil, o estado de salud)

5. Interacciones con la/s comunidad/es locales,
miembros de cualquier comunidad local y personas
afectadas (por ejemplo, transmitir actitudes de
respeto, incluyendo las tradiciones y culturas)

Acoso sexual
Violencia, ya sea sexual o de género

Explotacion incluyendo explotacion y abuso sexual

© © N o

Proteccién de menores (incluida la prohibiciéon de
cualquier actividad sexual o abuso, o cualquier
comportamiento  inaceptable hacia menores,
limitando la interaccion con menores y asegurando
su seguridad en el Area de Proyecto).

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, asegurar
que los trabajadores utilicen las instalaciones
especificas facilitadas por el Contratante y no las
areas abiertas)

11. Evasion de conflictos de intereses

122



cooperacién &

i & KF\N DEVIVIENDA
alemana

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

MINISTERIO

12. Respetar las instrucciones de trabajo sensatas
(incluidas las al medio ambiente y las normas
sociales)

13. Proteccion y uso correcto de la propiedad (por
ejemplo, prohibir el robo, las imprudencias, las
negligencias o los residuos)

14. Deber de informar cualquier violaciéon a este Codigo
de Conducta

15. No tomar represalias contra los trabajadores que
reportan cualquier violacion del Cédigo de
Conducta, si el informe se realiza de buena fe.

8. Capacitaciones
MSSS

El Contratista proporciona indicaciones y capacitacion
MSSS a la fuerza laboral, en particular respecto a lo
relacionado con riesgos y medidas de mitigacién de
impactos en la Salud y la Seguridad confeccionadas
para el alcance del proyecto. ElI Contratista pone en
conocimiento del personal la importancia de la
proteccion de las especies, del habitat, asi como de la
fauna y flora, asi como de los derechos y la seguridad
de las comunidades de las inmediaciones.

9. Estandares

El Contratista cumple con las normas y estandares
aplicables, asi como con los limites de descarga y
expulsién definidos en la regulacién nacional.
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B 1 Proteccion del medio ambiente y las personas
Por
favor,
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de ser
No

10. Proteccién
de las zonas
colindantes

10.1 Establecer medios de proteccion para evitar o
minimizar los efectos adversos a la vegetacion,
suelos, aguas subterraneas y superficiales,
biodiversidad, drenaje natural y la calidad del agua en
el &rea de las obras. Utilizar métodos de construccién
para minimizar los impactos en la medida de lo
posible.

10.2 Restringir actividades de excavacion durante
periodos de intensidad fluvial. Utilizar contenciones
temporales o represas de retencién para reducir el
riesgo de vertido de sedimento, combustibles o
agentes quimicos a las aguas receptoras.

10.3. Llevar a cabo obras de excavacién como zanjas
colectoras para evitar que el agua entre en las
excavaciones.

10.4 Establecer limites en el Lugar de las Obras de
acuerdo con los planos acordados de antemano.
Toda la construccion debera llevarse a cabo dentro
de los limites.

10.5 Permanecer alejado de areas de humedales.

10.6 Mantener las distancias de acuerdo con las
regulaciones nacionales como proceda:

a) De cualquier corriente de agua constante y de
zonas inundables

b) De servicios y edificios urbanos sensibles
(centros de salud, colegios, abastecimiento de
aguas a la poblacion);

c) De cualquier lugar de alojamiento o vivienda;
lugares culturales, areas arqueoldgicas,
humedales, reservas forestales o cualquier otro
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ecosistema vulnerable protegido, terrenos
inclinados o areas de alto valor escénico.

Para aquellos lugares de los que no es posible
mantenerse alejado, se debera obtener un permiso
de las autoridades pertinentes.

10.7 Desalentar a los trabajadores de la construccion
de la explotacion de recursos naturales tales como la
caza, la pesca y la recoleccion de productos
autéctonos o cualquier otra actividad que pueda
suponer un impacto negativo en el bienestar social y
econdmico de la comunidad local.

10.8 Después de la construccion, restablecer el
terreno para que vuelva a ser inherentemente
estable, adecuadamente drenado y apto para los
usos deseados a largo plazo, para permitir una
regeneracion natural de la vegetacion.

10.9 Minimizar los impactos visuales a largo plazo.

11. Seleccién de
las zonas de
pozos, de
acumulacién de
material de
relleno y de los
accesos alas
Areas del
proyecto

11.1 Prevenir y minimizar los impactos de areas de
préstamo o areas por excavar, localizacion del
almacenaje del material de relleno y carreteras de
acceso, canteria, apilados y construccion de campos
de construccion temporales y carreteras de acceso en
el entorno biofisico incluidas las areas protegidas y
cultivables; comunidades locales y sus
asentamientos. Previa terminacién de las obras,
restablecer y rehabilitar el Lugar de las Obras
apropiadamente bajo los estandares aceptables.

11.2 Situar los almacenajes en areas en los que los
arboles puedan actuar como barrera contra la
contaminacion por polvo. Construir drenajes
periféricos alrededor de las &reas de almacenaje o
apilado. Situar el sedimento y otros sifones de
residuos en las salidas del sistema de drenaje. 2

11.3 Obtener los permisos y licencias necesarios por
parte de las autoridades pertinentes si procede, para
operar en canteras o areas de acopio.

11.4 Depositar cualquier material sobrante en las
zonas aprobadas por las autoridades locales.

11.5 Tomar medidas para evitar que las aguas
estancadas en canteras de préstamo al aire libre se
conviertan en criaderos de mosquitos.

11.6 Si es necesaria una disposicién de lugares para
la limpieza de escombros, situarlos en las areas
aprobadas por el Contratante, de bajo valor del uso
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del terreno y en la que el material no pueda ser
facilmente transportado a los canales de drenaje.
Siempre y cuando sea posible, situar el material de
escombro en zonas bajas, compactar y plantar
especies autéctonas de la localidad.

12. Prevencién
de la
contaminacion

12.1 Para todas las obras, minimizar el riesgo de
contaminacién (por ejemplo, efluentes liquidos;
emisiones a la atmésfera; contaminacion acustica y
vibracion; seleccion y mantenimiento de vehiculos y
equipos; almacenaje y manipulacién de productos
guimicos, combustibles y aceites).

12.2 Identificar sobrecargas potenciales de toxinas;
filtrar con materiales adecuados para prevenir la
movilizacion de toxinas.

12.3 Utilizar lo mas posible materiales locales para
evitar la importacién de productos extranjeros y
transportes de larga distancia.

13. Efluentes

13.1 Contener y almacenar las aguas residuales
apropiadamente, incluidas las aguas sanitarias. No
liberar efluentes que no hayan sido tratados.

14. Emisiones y
polvo

14.1 Cumplir con los requisitos nacionales que
contemplen lo relativo a las emisiones

14.2 Minimizar el efecto del polvo en las areas
cercanas que resulte de lugares de mezcla de tierra,
de alquitranes, de la dispersién de cenizas de carbon,
equipos vibratorios, carreteras de acceso temporales,
etc., para asegurar la seguridad, la salud y la
proteccion de los trabajadores y de las comunidades
de las proximidades de las actividades que
provoquen o produzcan polvo. Utilizar las mejores
practicas para asegurar la minimizacién de las
emisiones de polvo (por ejemplo, apilados
adecuados, regado, etc.) durante transporte vy
condiciones secas y ventosas.

14.3 Utilizar vehiculos que se encuentren en las
apropiadas condiciones técnicas y facilitar equipos de
control de emisiones cuando proceda (por ejemplo,
filtros).

14.4 Apagar vehiculos cuando no se encuentren en
uso.

14.5 Mantener y respetar limites de velocidad en el
Lugar de las obras.
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14.6 Sensibilizar a los conductores acerca de todas
las medidas con respecto a la produccion de polvo,
emisiones, y conduccion segura.

15. Ruido y
vibraciones

15.1 Evitar operaciones y movimientos de vehiculos
durante la noche. Sensibilizar a los conductores.

15.2 Establecer limites de velocidad. Sensibilizar a
los conductores.

15.3 Situar los equipos estacionarios (tales como los
generadores de electricidad) tan lejos como sea
posible de los receptores cercanos (por ejemplo,
areas de descanso de los trabajadores, éareas
pobladas y areas medioambientalmente vulnerables).

15.4 Mantener los niveles del ruido emitido por la
magquinaria, vehiculos y por las actividades de
construccion (por ejemplo, excavaciones o voladuras)
al minimo por la seguridad, salud y proteccion de los
trabajadores y de las comunidades de las
proximidades.

16. Residuos

16.1 Salvo que el Contratante indique lo contrario,
identificar instalaciones de gestion de residuos y
contratistas de gestion de residuos. Asegurar la
disposicion a través de contratistas de gestion de
residuos, homologados para el tratamiento,
eliminacién o reciclaje de cada tipo de residuo, si
existiere.

16.2 Recoger apropiadamente los residuos
producidos incluidos los contenedores, la basura y
cualquier otro residuo generado durante la
construccion y deshacerse de ellos apartandolos en
lugares de desechos asignados para tales propdsitos
de acuerdo con la las regulaciones nacionales
aplicables de regulacién y gestién de residuos.

16.3 Minimizar la produccion de residuos todo lo
posible.

16.4 Comprobar que las areas destinadas a la
deposicion de materiales peligrosos como liquidos
contaminados o materiales sélidos, estén aprobadas
por el Contratante y las  autoridades
locales/nacionales antes del inicio de las obras.
Utilizar lugares existentes y aprobados antes de
establecer nuevas areas.

16.5 Agrupar todos los recipientes (bidones,
contenedores, sacos, etc.) que contengan aceites,
combustible o materiales de revestimiento y otros
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productos quimicos considerados peligrosos para
contener derrames o escapes.

16.6 Eliminar los desechos de la construccién que
hayan sido apilados en los caminos, y reutilizar o
deshacerse de ellos con regularidad diaria.

17. Desbroce de
la vegetacion

17.1 Limitar el desbroce de la vegetacion en areas
dentro del limite de las obras, donde sea
estrictamente necesario.

17.2 Evitar desbrozar arboles biologicamente
maduros y respetar las especies en peligro de
extincion.

17.3 No desbhrozar vegetacién antes de dos meses
previos al comienzo de las obras.

18. Gestion de
la Biodiversidad

18.1 Evitar, siempre y cuando sea posible, areas de
valor ecoldgico.

18.2 Evitar la perturbacién de la flora y la fauna, asi
como de los habitats naturales.

18.3 Evitar incendios forestales.

19. Erosion y
transporte de
sedimentos

19.1 Si la construccion se lleva a cabo en un lugar
inclinado o en una loma, tomar las medidas
necesarias del control de la erosion (por ejemplo,
arboles y otra vegetacion, uso de perimetros
naturales para carreteras y redes de drenaje,
excavacién de canales de drenaje, etc.)

19.2 Almacenar adecuadamente la capa superior del
suelo que se haya retirado. Después de la
construccion, volver a utilizarla y depositarla como
material de relleno para el restablecimiento y
restauracion del area.

19.3 La capa superior del suelo no debe amontonarse
en pilas demasiado grandes. Se recomiendan
montones de no mas de 1 - 2 m de altura.

19.4 Los suelos no deben de ser despojados cuando
se encuentren mojados o humedecidos, ya que esto
puede provocar la compactacion del suelo y la
pérdida de estructura.

19.5 Revegetar los acopios de materiales para
proteger el suelo de la erosion, desalentar la maleza
y mantener una poblacion activa de microbios
beneficiosos para el suelo.
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20.
Rehabilitacion
del Lugar

20.1 Rehabilitar las areas de construccion en la
medida de lo posible, reintegrar las areas de
construccion y los patrones de drenaje natural donde
hayan sido alterados, después de que las actividades
de construccién hayan sido finalizadas. Rehabilitar el
Lugar de las Obras de forma progresiva para que la
tasa de recuperacion sea similar la tasa de
construccion. Revegetar con especies que controlen
la erosion, que proporcionen diversidad vegetal v,
consecutivamente, contribuyan a un ecosistema
resiliente. Si procede, consultar a expertos en areas
de vegetacién mas extensas.

20.2 Evitar que las areas rehabilitadas constituyan un
riesgo para la seguridad y la salud (tales como
agujeros, estancamientos, etc.).

20.3 Rehabilitar areas de acopio, lugares de apilados
de material de relleno y carreteras de acceso cuando
proceda.

20.4 Restablecer el régimen de caudal de los rios
existentes, arroyos y cualquier otro canal natural de
irrigacion que haya sido afectado durante el
desarrollo de las obras.
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22. Plan de 22.1 Desarrollar un Plan de Seguridad y Salud
Seguridad y Ocupacional (Plan SSO por sus siglas en inglés)
Salud apropiado para los impactos de MSSS vy nivel de
Ocupacional riesgo de las obras que se van a ejecutar. Fijar unos

estandares minimos para cada tarea. Implementar
medidas de prevencidn, proteccion y monitoreo tal y
como se describen en el Plan SSO

El Plan SSO debe incluir al menos:

e Provisiones para garantizar un entorno de trabajo
seguro, teniendo en consideracion los riesgos
inherentes en este sector en particular y los
distintos tipos de peligros asociados al lugar de las
obras, incluidos los fisicos, los quimicos,
biolégicos y radiolégicos;

e Provisiones de medidas de proteccién vy
prevencion, incluida la gestion y seguridad de
materiales peligrosos;

e Formacioén de los trabajadores;

e Documentacién e informes de accidentes
ocupacionales, enfermedades e incidentes;

e Preparacion para situaciones de emergencia y
dispositivo de respuesta;

e Provisiones para la seguridad de los
emplazamientos y lugares de trabajo (por ejemplo,
cercado, sefializacion);

e Si procede: Asignacion de personal de seguridad
en el lugar de las obras;

e Medidas de seguridad vial
e Asistencia médica y primeros auxilios;

e Medidas MSSS a nivel comunitario para evitar la
exposicion a problemas de salud de la comunidad
(ver también Parrafo 47).

23. Reportes de
Seguridad y
Salud

23.1 Documentar en un sistema estructurado y
transparente (por ejemplo, una hoja de registro de
Accidentes en el Lugar de las Obras) todos los
accidentes, eventos peligrosos e investigaciones.
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Ocupacional
(SSO)

23.2 Producir un Informe de Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO) que documente el desempefio y
progreso (por ejemplo, estadisticas: mes, nimero de
trabajadores, nimero de personal de SSO en el Lugar
de las Obras, cantidad y tipo de formacion de SSO,
etc.); nimero de bajas recientes, casos de primeros
auxilios, incidentes de mas de tres dias de ausencia,
fatalidades; sintesis de todos los accidentes que
hayan supuesto bajas de mas de tres dias (adjuntar
detalles del accidente como Anexo); incidentes con/a
terceros (por ejemplo, miembros de la comunidad,
carreteras, etc.).

24.
Procedimiento
para presentar
informes de
accidentes

24.1 Registrar todos los incidentes relacionados con
la seguridad y la salud en el lugar de las obras y darle
seguimiento de forma adecuada y como proceda (por
ejemplo, observaciones, accidentes, declaraciones
de testigos, etc.)

Un incidente reportable incluye cualquier accidente
ocurrido a cualquier persona en el lugar de las obras
que requiera atencién sanitaria o que resulte en la
pérdida de horas laborales, o que resulte o haya
podido resultar en dafio o peligro para/con las obras,
personas, propiedad o medio ambiente. Si procede,
el Contratista también notificara e informara de los
incidentes de los subcontratistas y de los proveedores
(en particular de aquellos de suministros importantes)

24.2 Informar al Contratante inmediatamente de
cualquier accidente que suponga graves dafios
fisicos a cualquier miembro de la plantilla, visitante o
cualquier tercero, causado por la ejecucién de las
obras o por el comportamiento del personal del
Contratista.

24.3 Informar al Contratante tan pronto como sea
posible de cualquier cuasi accidente (o casi bajas) en
relacién con la ejecucion de las obras, el cual, en
condiciones ligeramente diferentes, pudiera haber
resultado o provocado dafios fisicos a personas, o
dafado la propiedad privada o al medio ambiente.

28. Equipo de
proteccion
individual

28.1 Asegurarse de que todos los trabajadores hacen
uso correcto de los Equipos de Proteccion Individual
(EPI) (cascos, méscaras, gafas protectoras, botas de
seguridad, etc., dependiendo de la naturaleza del
proyecto).

31. Prevencioén
de situaciones
de emergencia

31.1 Facilitar los equipos de prevencion necesarios
en el lugar de las obras de acuerdo con lo establecido
por los reglamentos para poder responder
exitosamente ante situaciones de emergencia como
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incendios, explosiones, inundaciones, peligros
naturales, etc.

31.2 Limpieza inmediata de cualquier escape o
derrame y restablecimiento del area contaminada.

31.3 Mantener estrictas normas de limpieza y orden
en el lugar de las obras para evitar situaciones de
emergencia. Almacenar y manipular adecuadamente
los materiales de construccion y la maquinaria ligera.

31.4 Formar a los trabajadores para un debido
tratamiento de las situaciones de emergencia.

33. Primeros
auxilios

33.1 Mantener un equipo de primeros auxilios en el
lugar de las obras, tanto material como provisiones
(por ejemplo, kit de primeros auxilios abastecido
adecuadamente; una persona de atencién sanitaria,
asistentes de primeros auxilios, informar al personal
y trabajadores sobre las disposiciones de los
primeros auxilios.)

37. Acceso a
atencién médica
y aformacion

37.1 Organizar el acceso del personal para el
tratamiento médico dentro o en las proximidades del
Area de Proyecto.

37.2 Disponer de dispositivos de emergencia para el
transporte de personas heridas al hospital mas
cercano, con la mayor brevedad posible.

40. Higiene,
alojamiento y
alimentacion

40.1 Facilitar instalaciones sanitarias limpias y
funcionales y, si procede, alojamiento y alimentacion,
en el lugar de las obras, incluyendo zonas de
descanso sombreadas, cuartos de bafio, aseos,
vestidores y agua potable. Asegurarse de que los
vestidores y aseos se encuentren separados por
género hombre/muijer.

40.2 Gestionar alojamiento para la mano de obra si
procede, asi como suministro de agua, alcantarillado,
gestion y recogida de basura, proteccién contra
temperaturas altas y bajas, humedad, incendios y
animales portadores de enfermedades; adecuada
iluminacién y servicios sanitarios basicos, en
concordancia con las leyes y normativas de seguridad
y salud.
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B 3 Mano de obralocal y relacién con las comunidades locales

Asunto /Impacto
potencial

Requisitos para Mitigacion, Gestién y Mejora

Cumplimiento
Si/No

Por
favor,
explicar
en caso
de ser
No

42. Condiciones
laborales

42.1 El Contratista cumple con las normas laborales
tanto por parte de la ley nacional como por los
Convenios Fundamentales de la OIT (Organizacién
Internacional del Trabajo) (por ejemplo, prohibir el
trabajo infantil de menores de edad; trabajos forzados;
acoso sexual; discriminacion; asegurar la no
discriminacién e igualdad de oportunidades entre los
trabajadores; facilitar informacion clara y comprensiva
a los trabajadores sobre sus términos y condiciones
laborales; respetar sus derechos relacionados con las
horas de jornada laboral, sueldos, horas extra,
beneficios al comienzo de las obras; asegurar la
regularidad de los pagos, etc.).

Conceder los mismos derechos a los trabajadores
contratados, a trabajadores locales y a los
proveedores de suministros primarios.

42.2 Desarrollar e implementar procedimientos de
gestién laboral que establezcan como se gestionara a
los trabajadores de acuerdo con las normas descritas
en el Parrafo 42.

42.3 Establecer un mecanismo de reclamaciones
funcional y simple al que tengan acceso todos los
trabajadores (por ejemplo, buzones de quejas que se
vacien con regularidad) y de los que tengan
conocimiento para que puedan depositar cualquier
reclamo laboral de forma anénima (por ejemplo,
tratamiento injusto, conduccion peligrosa, etc.).

43. Contratacion
local

43.1 Priorizar el empleo local y a personal de las
comunidades locales para el suministro de bienes vy
servicios a las obras y a la mano de obra local, si
procede.

43.2 Facilitar entrenamiento adicional especializado a
la mano de obra local en cuanto a las destrezas
requeridas por el Contratista (por ejemplo,
administracion, conduccién, etc.).
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44. Transporte

44.1 Organizar viajes compartidos o autobuses para el
transporte de los trabajadores cuando sea necesario.

45. Alojamiento
de los
Trabajadores

45.1 Si necesitan instalarse campamentos para los
trabajadores, asegurarse que el alojamiento incluya
aseos/bafios y vestidores separados para hombres y
mujeres; mantenimiento de las normas de seguridad
eléctricas, antincendios y de higiene; asegurar un
suministro gratuito adecuado y conveniente de agua
potable; no habra literas triples; se facilitaran colchones
y ropa de cama.

46. Comidas

46.1 Si procede, proporcionar al menos dos comidas
por turno al personal local siempre mediante las
condiciones de higiene adecuadas. Si no hay comedor
disponible, se pagara a los trabajadores al menos dos
menus diarios por turno.

47. Interaccién y
Seguridad de la
Comunidad

47.1 Comprometerse, comunicar e informar a las
comunidades y a las autoridades locales de las obras.
Obtener conocimiento local en cuanto a hallazgos
fortuitos y asuntos de adquisicién de terrenos.

47.2 Iniciar un mecanismo de reclamos eficiente, asi
como un reparo de agravios oportuno que permita a los
individuos potencialmente afectados emitir su
descontento respecto a dafios y perjuicios causados
por el Contratista 0 subcontratistas.

47.3 Tomar todas las medidas necesarias para evitar
conflictos con las comunidades locales que puedan
resultar de las demandas de agua.

47.4 Extraer aguas superficiales y subterraneas sélo
bajo previa consulta a las comunidades locales y previa
obtencibn de un permiso de las autoridades
pertinentes.

47.5 Para evitar accidentes, en particular aquellos
relacionados con la creacidn de reservas de agua o
estancamientos, construccion de depdésitos, o zonas de
excavacion:

e Tomar las medidas de precaucion necesarias para
salvaguardar a niflos/residentes/trabajadores de
posibles caidas en estancamientos o excavaciones.

e Restringir el acceso a estas zonas; instalar
escaleras de mano sefializaciones, cuerdas de
rescate y salvavidas.

e Preparacion para emergencias y los dispositivos
convenientes.
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e Sensibilizar a la poblacién, incluidos los centros

escolares.
48. Dafio alas 48.1 Entrenar a los trabajadores y conductores sobre el
personas o ala respeto a la seguridad y a los derechos de los
propiedad habitantes de las proximidades, de las comunidades y

de sus propiedades con el objetivo de evitar molestias
0 perjuicios. Supervisar que se respetan los hogares,
culturas, animales, propiedades, costumbres vy
practicas.

48.2 Cercar, proteger, e instalar sefializacion luminosa
adecuadamente en el lugar de las obras. Utilizar avisos,
sefiales y cercas que adviertan del peligro para
proteger a nifilos y cualquier otro sector vulnerable de
la poblacion, asi como del acceso restringido a
personal ajeno a las obras.

49. Adquisicién 49.1 Comprobar si se han obtenido permisos de
y ocupacién del | construcciony almacenaje de material, incluyendo, que
terreno provengan de las autoridades locales o propietarios
privados, si procede. Obtener informacion de que, en
caso de reubicacidn necesaria, estas personas hayan
sido compensadas Y, si procede, reubicadas.

50. Gestion del 50.1 Establecer sefializacion y crear sensibilizacién
trafico publica del aumento del trafico y de los peligros
potenciales causados por los equipos de construccién
en el Area de Proyecto y en las zonas de influencia.

50.2 Reducir accidentes minimizando el movimiento en
vehiculos; formar a los conductores sobre la seguridad
vial y comprobar que estdn en posesion de los
permisos Yy licencias apropiadas para conducir

vehiculos.
51. Fosiles/ | 51.1 Si procede, establecer procedimientos para
Descubrimientos | gestionar la proteccién de lugares arqueolégicos o
arqueolégicos histéricos, hallazgos fortuitos y fésiles.

fortuitos
51.2 Informar de cualquier descubrimiento de
patrimonio cultural (por ejemplo, tumbas, antigua
alfareria y ceramicas, fragmentos de antiguas
construcciones) de forma inmediata a las autoridades
pertinentes locales en las proximidades y evitar la
construccion en los alrededores del descubrimiento
fortuito, cercarlo y esperar instrucciones de las
autoridades competentes.
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2.1 DOCUMENTOS DE DISENO (DIGITAL)

Informe Geotécnico

Informe Hidrologia- hidraulica

Informe de SPT

Planos

A continuacion, se presentan el link de los documentos:
https://drive.google.com/drive/folders/1kpYMhpM2A5XfolOoAZg3Fks3XiphHOy1?usp=sharing
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Todos los rubros, cantidades y unidades deberdn de ser contrastadas pero el ofertante debe
definir y calcular, con base al disefio que se le ha presentado.

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL
SECO APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN

SALVADOR.
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO SUB TOTAL
TOTAL UNITARIO
1.0 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 [Movilizaciéon de maquinaria sg 1
1.2 |Topografia para la construccién sg 1
1.3 [Servicios e Instalaciones Provisionales mes 4
1.4 |Control de calidad mes 4
1.5 |Seguridad e higiene ocupacional mes 4
1.6 |Obras provisionales de acceso sg 1
1.7 [Medidas ambientales sg 1
1.8 [Rétulos de proyecto c/u 1
1.9 |Publicacién en prensa c/u 2
1.10 |Gestidn Social del Proyecto mes 4
Subtotal item $0.00
2. OBRAS
2.1 |Limpiezay desmonte m? 1000
2.2 |Desalojo de material m> 250
2.3 |Excavacién m> 115
2.4 |Gavidn revestido de PVC con Geotextil m3 1060.0
2.5 |Colchdn de Reno de gavidn con Geotextil e=0.20cm m3 192
2.6 |Demolicion de estructuras y limpieza en el cauce m> 500
2.7 |Relleno compactada con material selecto m3 2845
2.8 |Revestimiento de concreto f'c:210 kg/cm2 e:0.10m m?2 1800
2.9 |Zacate vetiver m 270
Subtotal item $0.00
Actualizacién del Diseiio $0.00
Total Costo Directo $0.00
$0.00
Total Costo Indirecto $0.00
IVA $0.00
Total de Ejecucién $0.00
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Secciodn IX. Modelo del Contrato

CONTRATO DE OBRA [numero de contrato/afio]
[codigo del proceso]

[nombre del proceso]

Nosotros [Nombre de la autoridad del ministerio] , mayor de edad, [profesion], de este domicilio, portador
de mi Documento Unico de Identidad (DUI) nimero [ndmero en letras] y Nimero de Identificacion Tributaria
(NIT), homologado con el DUI, actuando en nombre y representacion del Estado y Gobierno de El Salvador,
en el Ramo de [establecer segun corresponda], con Numero de Identificacion Tributaria [ndmero en letras];
en mi calidad de [cargo] Titular de la referida Cartera de Estado para la suscripcion de actos como el
presente, Institucién que en lo sucesivo del presente instrumento privado se denominara “EL MINISTERIO”
0 “EL CONTRATANTE”; y [nombre de la persona natural/representante legal del /contratista], mayor de
edad, [profesion], del domicilio [distrito], [municipio], departamento de [departamento], portador de mi
Documento Unico de Identidad nimero [nGmero en letras] homologado con el NIT, actuando en calidad
personal, que en lo sucesivo me denominaré “CONTRATISTA”, en conjunto “LAS PARTES”,
individualmente, LA PARTE o UNA PARTE, de comun acuerdo hemos convenido en celebrar el presente
CONTRATO DE OBRA “[DENOMINADO: INDICAR DEL PROCESO]” “EL CONTRATO” que se rige por

las siguientes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMERA: ALCANCE DE LA OBRA

1.1. EL CONTRATISTA prestara al CONTRATANTE los servicios de construccion de las obras para
[indicar nombre de la Obra], segin se establecen en el Anexo 2 (Invitacién a presentar
Propuesta(s)/Oferta(s) junto con las Especificaciones Técnicas) [y de acuerdo con el
calendario de actividades/cronograma de trabajo y el personal clave establecidos en el Anexo 3;

asi como los demas documentos contractuales], denominados en seguida: “las obras”.

2. CLAUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO.

2.1. EL MINISTERIO hace constar que el precio del presente CONTRATO serd financiado con
recursos del Programa de Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica —

Componente El Salvador, Contrato de Préstamo No. 2017.6524.7 y Contrato de Aporte Financiero
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No. 2017.6872.0, en conjunto denominado “Contrato de Financiacion”, firmado entre el Gobierno
de la Republica de El Salvador y el Gobierno de la Republica Federal de Alemania a través del
Banco Aleman de Desarrollo (KfW), de conformidad a la Ficha de Respuesta a la verificacion de
asignacion presupuestaria correlativo nimero [nimero], de [dia, mes y afio], que se encuentra
agregada al expediente administrativo de contratacién. No obstante, lo sefialado y siempre que
mediare la correspondiente resoluciéon razonada de modificacion de este CONTRATO, podra
variarse el financiamiento sefialado con cargo a cualquier otro fondo autorizado. [insertar

informacion financiera relevante]

CLAUSULA TRES: CESION DEL CONTRATO.

3.1. Queda expresamente prohibido al CONTRATISTA traspasar o ceder a cualquier titulo los derechos

y obligaciones que emanan del presente CONTRATO. La transgresion de esta disposicion dara
lugar a la caducidad del CONTRATO.

CLAUSULA CUARTA: SUBCONTRATACION.

4.1. EL CONTRATISTA concluira o resolvera subcontratos destinados a prestar una parte de las obras

objeto del CONTRATO solo previo consentimiento escrito del CONTRATANTE. Ninguna de las
obligaciones del CONTRATISTA en virtud del presente CONTRATO quedard limitada, cancelada
o se vera afectada en modo alguno por cualquier subcontratacion de las obras. El CONTRATISTA

asumira también la responsabilidad por los servicios prestados por un subcontratista.

CLAUSULA QUINTA: DERECHO SOBRE DOCUMENTOS Y CONFIDECIALIDAD.

5.1. Todos los productos del presente CONTRATO seran de absoluta propiedad del [nombre de la Ul,

segun corresponda], por lo que deberd en todo momento mantener estricta confidencialidad de
toda la informacién a la que tenga acceso dentro del Ministerio, asi como de la informacion
producto del CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA: DEBERES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

6.1. EL CONTRATISTA asegurara mediante su firma que las declaraciones mencionadas en el Anexo

1 (Declaracion de compromiso KfW) son ciertas y cumplird las obligaciones y las normas de

conducta alli mencionadas en el marco de la ejecucion del presente CONTRATO.
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6.2. EL CONTRATISTA cumplira y obligard contractualmente a su personal, representantes y

subcontratistas a cumplir todos los aspectos de la Declaracion de Compromiso que se describe

en el Anexo 1.

7. CLAUSULA SEPTIMA: PRACTICAS SANCIONABLES

7.1. EL CONTRATISTA cumplira lo que sigue y garantizar4 que su personal, representantes y

subcontratistas, también lo hagan:

a) cumplir todas las leyes, normas, normativas y disposiciones aplicables de los sistemas

juridicos relevantes en lo que al desempefio de sus obligaciones en virtud del presente
CONTRATO se refiere o si su incumplimiento afectase a la capacidad del CONTRATISTA de

cumplir sus obligaciones en virtud del mismo;

b) no involucrarse en ninguna Practica sancionable, y

€) no iniciar ni continuar relaciones comerciales con ciudadanos especialmente designados,

personas bloqueadas o entidades recogidas en alguna Lista de sanciones, y no participar en

otras actividades que constituyan una infraccion de las Sanciones.

7.2. Para los fines de la siguiente disposicion, los siguientes términos en mayusculas tendran los

significados que se establecen a continuacién:

Practica Coercitiva

Practica Colusoria

Practica Corrupta

Practica Fraudulenta

Practica Obstructiva

Perjudicar o dafar directamente o indirectamente, 0 en amenazar con hacerlo,
a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de influir de forma
indebida en las acciones de una persona.

Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines ilicitos, entre

los que se incluye influir de forma indebida en los actos de otra persona.

Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o solicitar, de
forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja ilicita de cualquier
clase, a y por parte de cualquier persona, con el propésito de influir en los

actos de una persona o de hacer que una persona omita una accion.

Cualquier acto u omisién, incluidas la tergiversacion que confunda o trate de
confundir de forma consciente o imprudente a una persona con el fin de

obtener un beneficio financiero o evitar una obligacion.

Significa (i) destruccion, falsificacion, modificacion u ocultacion deliberadas de
material probatorio para una investigacion, o declaracién de testimonios falsos
a los investigadores con el fin de obstaculizar substancialmente una

investigacion oficial sobre acusaciones de Practicas corruptas, Practicas
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fraudulentas, Practicas coercitivas o Practicas colusorias; amenaza, acoso o
intimidacién a otra persona para evitar que revele sus conocimientos sobre
cuestiones relativas a la investigacion o que se realice una investigacién, o (ii)
actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio del acceso por
parte del KfW a la informaciéon contractualmente exigida con respecto a una
investigacion oficial de acusaciones de Practicas corruptas, Practicas

fraudulentas, Practicas coercitivas o Practicas colusorias.

Practica Sancionable  Cualquier Practica coercitiva, Practica colusoria, Practica corrupta, Practica

fraudulenta o Practica obstructiva (segun los términos aqui definidos) que sea

ilicita en virtud del Contrato de financiacion.

Sanciones Las leyes y normas sobre sanciones econdmicas, financieras o comerciales,

los embargos o las medidas restrictivas administradas, dictadas o aplicadas

por cualquier Organismo sancionador.

Organismo Sancionador Cualquiera del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comision

Europea y la Republica Federal de Alemania.

Lista de Sanciones Cualquier lista de las personas, grupos o entidades especialmente designados

7.3.

gue sean objeto de Sanciones impuesta por cualquier Organismo

sancionador.

EL CONTRATISTA debera permitir y requerira a su personal y representantes facilitar informacion
que permita al [nombre de la Ul correspondiente], al KW o una persona designada por el Kfw,
inspeccionar in situ todas las cuentas, la documentacién contable, los registros, y cualquier otro

documento, relativos a la Invitacién a presentar Propuesta(s)/Oferta(s), en caso de adjudicacion.

CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

8.1.

8.2.

8.3.

EL CONTRATISTA se compromete y se obliga a realizar los servicios de construccion de obras
que prestara de conformidad a los Documentos de Adquisicién/Licitacién; con la éptima calidad

técnica y con los mas altos estandares de competencia, ética e integridad profesional.

EL CONTRATISTA queda obligado a ejecutar el CONTRATO sin efectuar ni aceptar pagos
indirectos relativos con la obtencion de este CONTRATO a los pagos convenidos en el mismo,
también se obliga a prestar sus servicios de construccién de obras; sin vinculacion alguna con

terceros, que puedan potencialmente de hecho derivar beneficios comerciales del Servicio.

EL CONTRATISTA se compromete a indemnizar y eximir al [MOPT o MIVI, segun corresponda]

por cualquiera y todas las pérdidas, gastos y dafios en que el [MOPT o MIVI, segln corresponda]
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pudiera incurrir en consecuencia de las acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, incluido su
personal, durante la prestacion de los servicios de construccion de obras, o por causa del

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contempladas en este CONTRATO.

Respecto a todo el personal obrero, técnico, administrativo o profesional que EL CONTRATISTA
requiera contratar o utilizar para el cabal cumplimiento de las obras, asi como por la utilizacién de
servicios 0 bienes de empresas o0 instituciones estatales, gubernamentales o privadas, EL
CONTRATISTA serd el Unico y total responsable por todas las obligaciones patronales, civiles,
penales, mercantiles, tributarias y de cualquier indole que pudieran derivarse. Por no existir
relacién laboral, sino una relacién de servicios entre el [MOPT o MIVI, segln corresponda] y EL
CONTRATISTA, éste ultimo libera al [MOPT o MIVI, segun corresponda] de toda responsabilidad

solidaria y subsidiaria, asi como econémica o material.

9. CLAUSULA NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO.

9.1.

El plazo para la ejecucion del CONTRATO es por un periodo a partir de la fecha establecida en la
Orden de Inicio emitida por el Administrador de Contrato hasta el [establecer fecha segun el periodo
definido en los TDR].

10. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACION Y PRORROGA.

10.1.

De comun acuerdo el presente CONTRATO podra ser modificado o prorrogado previa
evaluacion del desempefio por parte del Administrador de Contrato y de comuin acuerdo entre
LAS PARTES. En tales casos, el Ministerio emitira la correspondiente Resolucién Razonada de
Modificacion o Proérroga cumpliendo con el procedimiento administrativo. LAS PARTES
acuerdan que, en los casos de modificacion o prérroga del presente CONTRATO, estas
deberan gestionarse cinco (5) dias hébiles antes del vencimiento del plazo del CONTRATO,
debiendo el Administrador de Contrato solicitar la modificacion del mismo y debiendo EL
CONTRATISTA en tales casos, modificar o ampliar el plazo y monto de la garantia

correspondiente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTA POR MORA Y PENALIDADES

11.1.

Cuando EL CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por causas imputables al mismo, podra declararse la caducidad del CONTRATO
o imponer el pago de una multa, todo de conformidad al articulo ciento setenta y cinco (175) de
la Ley de Compras Publicas del El Salvador (LCP). EL CONTRATISTA autoriza, que se le

descuente de los pagos correspondientes, el monto de las multas que le fueren impuestas. El
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incumplimiento o deficiencia total o parcial del CONTRATO, durante el plazo fijado en el mismo,
dara lugar a que EL MINISTERIO, extinga por la causal de caducidad el presente CONTRATO,

en tal caso se hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

[En caso de No ias, sino aplica borrar la clausula] En caso de la identificacion por EL
MINISTERIO de defectos de desempefio imputable al CONTRATISTA y este no corrigiere el
defecto en el plazo establecido por EL MINISTERIO, EL MINISTERIO podra establecer una
penalidad por desempefio ineficiente equivalente al cuarenta (40) por ciento del costo de
subsanar el defecto.

En caso de que EL CONTRATISTA incumpla las condiciones establecidas en el presente
CONTRATO, se le aplicaran las penalidades establecidas en la CG-14 "MULTAS,
INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES" de la Parte 4 "Condiciones Generales"
de las bases de licitacion. Para tal efecto el MINISTERIO garantizara el derecho de audiencia y
defensa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: EXTINCION DEL CONTRATO.

12.1.

12.2.

El presente CONTRATO se extinguira por las causales siguientes: i) Por caducidad del mismo
declarado por EL MINISTERIO; ii) Por mutuo acuerdo escrito entre LAS PARTES; vy iii) Por la
revocacion. Todo de conformidad a lo establecido en la LCP, (iv) Caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobado.

Los derechos y obligaciones de LAS PARTES en caso de extincion del Contrato estan definidos
enlaLCP.

13. CLAUSULA DECIMA TERCERA: FUERZA MAYOR.

13.1.

Significa un acontecimiento que esta mas alla del control razonable de UNA PARTE, que no es
previsible, que es inevitable y que hace imposible para LA PARTE cumplir sus obligaciones en
virtud del presente documento o que suponga tales obsticulos préacticos que ello pueda
considerarse razonablemente imposible en vista de las circunstancias. Incluye, a titulo
enunciativo, pero no limitativo, guerras, invasiones, rebeliones, terrorismo, desordenes,
disturbios civiles, catastrofes naturales (p. €j., terremotos, incendios, explosiones, huracanes,
tifones, actividad volcanica), huelgas, cierres u otros actos de confiscacion industrial, y cualquier
otra accioén por parte de organizaciones gubernamentales. Incluye, a titulo enunciativo, pero no
limitativo, circunstancias como crisis, guerras y terrorismo, en respuesta a lo cual EL
CONTRATISTA retirara a todo su personal. La Fuerza mayor no incluye (i) sucesos ocasionados
por negligencia o dolo de UNA PARTE o de los expertos de dicha PARTE o de sus
subcontratistas o directores, agentes y empleados correspondientes, ni (i) sucesos que UNA

PARTE pudiera haber tenido en cuenta razonablemente en el supuesto de aplicar la debida
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diligencia en el momento de finalizacion del presente CONTRATO, asi como que hubiera podido
evitar o solucionar cumpliendo con sus obligaciones en virtud del presente CONTRATO. Por otra
parte, la Fuerza mayor no incluira insuficiencia de fondos ni la omisién de los pagos exigidos en
virtud del presente CONTRATO. En caso de fuerza mayor, las obligaciones contractuales
afectadas por el respectivo acontecimiento quedaran suspendidas mientras persista la
imposibilidad de su cumplimiento como consecuencia de esta situacion, siempre que UNA
PARTE reciba de la otra PARTE la natificacién correspondiente en un plazo de dos semanas

después del comienzo de la fuerza mayor.

EL CONTRATISTA tendran derecho a una ampliacién del plazo previsto para la ejecucion del
CONTRATO que corresponda al retraso causado por la fuerza mayor. Si la prestacion de los
Servicios fuera definitivamente imposible, EL CONTRATO podra ser resuelto por cualquiera de
LAS PARTES, segun lo establecido en la Clausula 12.

14. CLAUSULA DECIMA CUARTA: INCLUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 7 Y DE LA DECLACION

DE COMPROMISO

141

14.2.

.Si EL CONTRATISTA hubiera incumplido la clausula 7 (Practicas sancionables), EL

CONTRATANTE, sin perjuicio de cualquier sanciéon que pudiera aplicarse en virtud de la
legislacién del pais o de cualquier otro ordenamiento juridico, podrd extinguir el presente
CONTRATO por escrito con efecto inmediato.

EL CONTRATANTE también podra extinguir el presente CONTRATO por escrito con efecto
inmediato si la Declaracién de Compromiso que presente EL CONTRATISTA (de conformidad
con la clausula 6) no es veridica o es imprecisa en cualquier aspecto o si se han incumplido las

obligaciones que se derivan de la Declaracion de Compromiso (Anexo 1).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

15.1.

EL MINISTERIO se obliga a pagar a EL CONTRATISTA la cantidad de hasta [monto en
letras] (US $[monto en numeros]), segun la Propuesta/Oferta financiera del CONTRATISTA
contenido en el [establecer anexo, segun Documento de Adquisicién/Licitacion], que incluye
el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios IVA. La forma de
pago del CONTRATO sera la siguiente: [establecer forma de pago segun Especificaciones

Técnicas]. [insertar informacion financiera relevante]

No. Producto Monto %
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Total 100%

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Debido a la naturaleza de la contratacion, los pagos a EL CONTRATISTA no incluyen prestaciones
laborales ni sociales, por lo que EL MINISTERIO no efectuara retenciones y pagos de las cuotas
del Instituto Salvadorefio del Seguro Social, ISSS Administradoras de Fondos de Pensiones y
demas. EIl CONTRATISTA es responsable de los pagos que la Ley establezca.

El MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por las indemnizaciones en caso de accidentes
de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, asi como por todas las demas
prestaciones sociales y laborales establecidas por la legislacion salvadorefia. Todo lo anterior, a
partir de la fecha de la Orden de Inicio, a cuyo monto le seran imputables todas las obligaciones

fiscales de la legislacién salvadorefia.

En caso de presentar un informe/producto no satisfactorio, el pago final no se realizara hasta que
se cumpla la aprobacién. Queda expresamente advertido que dentro del monto sefialado
anteriormente esté incluido el valor de las obras objeto del presente CONTRATO y en general la

totalidad de los costos en que incurra EL CONTRATISTA para el cumplimiento del mismo.

EL MINISTERIO pagaréa dentro de los [sesenta/treinta (60/30), segun corresponda] dias calendario
siguientes a la presentacién de los estados de cobro, y siempre que la documentacion presentada
esté de acuerdo con los requerimientos establecidos, dicho pago se efectuara en DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA contra presentacion de Crédito Fiscal, o Factura de
Consumidor Final correspondiente a traves de la Gerencia Financiera Institucional.

Cualquier pago exigible en calidad de reembolsos, seguros y otros conceptos similares debera
abonarse al CONTRATANTE [indicar datos bancarios de la cuenta en moneda local a través de
la cual se pagara este Orden de Compra/Contrato indicando el nimero de los mencionados

anteriormente].

A fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales, se retendra del dltimo pago y de cualquier otra cantidad que se le
adeude al contratista, un porcentaje el cual no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del monto
total del contrato. La devolucién del monto retenido se haré posterior a la recepcién definitiva y a
entera satisfaccién de la obra, sin que genere ningun tipo de interés. En cualquier caso, para recibir

el pago de la retencion contractual, EL CONTRATISTA debera presentar a la Gerencia Financiera
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Institucional, la declaracion jurada asentada en acta notarial que indique que no tiene ningln
reclamo econdmico derivado del contrato

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS.

16.1

16.2

16.3

GARANTIA DE PAGO ANTICIPADO: Si EL CONTRATISTA requiere el pago del anticipo y el
MINISTERIO considere procedente otorgarlo, EL CONTRATISTA debera rendir una garantia de
pago de anticipado, antes de recibir el mismo, la cual deberd ser presentada dentro de
[establecer de acuerdo con las condiciones especiales, dias en letras] (en cifras) dias habiles
siguientes a la fecha de la orden de inicio, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo concedido. Dicha garantia servira para garantizar que EL CONTRATISTA destine el
anticipo entregado, en los rubros que debera detallar en el plan de utilizacién del anticipo; su
vigencia sera a partir de la fecha que se establezca en la orden de inicio por el plazo contractual
mas ciento ochenta dias calendario y hasta quedar totalmente pagado o amortizado en su

totalidad el anticipo.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Dentro de los [establecer dias en letras] (en
cifras) dias habiles siguientes a la fecha establecida en la Orden de Inicio, EL CONTRATISTA
deberd otorgar a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de [establecer ramo
segun corresponda], y presentar a la [Nombre de la Gerencia o Unidad segun corresponda], una
Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total del
CONTRATO, para garantizar el fiel cumplimiento del mismo y estara vigente por el plazo
contractual, contado desde la fecha de la formalizacion del contrato hasta que El MINISTERIO
haya recibido la totalidad de las obras a entera satisfaccion, mediante el Acta de Recepcién Final
correspondiente. La no presentacion de la garantia en el plazo y forma requeridos, sera causal
de caducidad del CONTRATO, con las correspondientes responsabilidades, segun lo estipulado

en la Ley de Compras Publicas (LCP).

GARANTIA DE BUENA OBRA: Dentro de los [establecer de acuerdo con las condiciones
especiales, dias en letras] (en cifras) dias habiles contados a partir de la fecha establecida en
el Acta de Recepcién Final, EL CONTRATISTA deber& otorgar a favor del Estado y Gobierno de
El Salvador en el Ramo de [establecer ramo segun correspondal, y presentar a la [Nombre de la
Gerencia o Unidad segun corresponda], una Garantia de Buena Obra, equivalente al diez por
Ciento (10%) del Monto Final del Contrato. Esta garantia se presentara para asegurarse que EL
CONTRATISTA respondera por las fallas, desperfectos o vicios ocultos en la ejecucion y

reparacion de las obras y/o en los materiales incorporados al proyecto que le sean imputables;
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durante el plazo de [establecer de acuerdo con las condiciones especiales]. Esta garantia
sera sin perjuicio de la responsabilidad civil del contratista por vicios ocultos en la obra, la cual
prescribird en el plazo establecido en el Articulo 2254 del Cédigo Civil Salvadorefio. La no
presentacion de esta garantia en el plazo estipulado faculta al MINISTERIO para hacer efectiva

la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

16.4 SEGURO CONTRA TODO RIESGO: EL CONTRATISTA debera contratar una péliza de seguro
contra todo riesgo, con la vigencia contractual y por el monto total del contrato, para garantizar la
obra de cualquier acaecimiento generado por los hechos de la naturaleza, asi como por hechos
del hombre que este fuera del control del contratista y del propietario, la cual debera ser
presentada en la [Gerencia/Unidad] de Compras Publicas del MINISTERIO, treinta (30) dias

calendarios posterior a la emision de la orden de inicio, en copia certificada por notario.

17. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

17.1. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecucion del CONTRATO entre
LAS PARTES, nos sometemos al siguiente procedimiento: a) Arreglo Directo: Por arreglo directo,
LAS PARTES contratantes procuraran solucionar las diferencias sin otra intervencion, a través de
sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de
los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso; y b) Intentado el arreglo directo sin
hallarse solucién alguna a las diferencias, se recurrira a los tribunales comunes de la Republica
de El Salvador. LAS PARTES expresamente renunciamos al arbitraje como medio alterno de
solucién de conflictos.

18. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

18.1. Mediante Acuerdo Ejecutivo nimero [nimero de acuerdo] , de [dia, mes y afo] , se hombro
Administrador del presente CONTRATO, al [profesion] [nombre], quien actualmente se
desempefia como [cargo] de la [unidad/direccion o Gerencia segun corresponda], quien dentro
de sus atribuciones tendra las responsabilidades que establece el articulo ciento sesenta y dos
de la Ley de Compras Publicas, asimismo, tendr4 que remitir a la [Gerencia o Unidad de
Adquisiciones, segun corresponda] la documentacion, tales como la orden de inicio, acta de
recepcion final, constancia de procedencia de devolucion de garantias e informes de
incumplimiento, este Ultimo cuando proceda, en el término de tres (3) dias habiles contados a

partir del requerimiento o de la fecha de emision de los enunciados documentos.

19. CLAUSULA DECIME NOVENA: SUPERVISOR DE LA OBRA.

149



%o
w MINISTERIO N ég .

;T;‘;;{;%? |(F\:V DE VIVIENDA I‘K*I . = .
oeuTSCHE 205K ar

UTSCHE ZUSAMMENARS!

19.1 El Supervisor tiene la autoridad para inspeccionar, aprobar o rechazar los trabajos realizados por
EL CONTRATISTA, asegurando su conformidad con los documentos contractuales. Puede
revisar informes de control de calidad, avances fisicos y financieros, asi como documentos
relacionados con pagos, certificando la calidad de las obras y emitiendo cartas de certificacion.
Ademas, informa al Administrador del Contrato sobre atrasos o incumplimientos para aplicar
sanciones segun corresponda, y verifica la correccion de procesos o materiales no conformes. El
Supervisor representa al MINISTERIO en reuniones cuando es delegado, supervisa el uso del
anticipo conforme al PUA y evalla el desempefio en caso de retrasos o incumplimientos en la
entrega de informes. Sus acciones se enmarcan en las normativas y buenas practicas
constructivas establecidas por el MINISTERIO, actuando con criterios razonables y unificados

para garantizar el éxito del contrato.

20. CLAUSULA VIGESIMA: DECISIONES.

20.1. EL CONTRATANTE asumira las decisiones en virtud del presente CONTRATO con la mayor
celeridad posible tras la solicitud por escrito de EL CONTRATISTA vy, en todo caso, a mas tardar
al finalizar el plazo de [indicar nimero de dias o semanas en letras y nimeros] [indicar: dias o
semanas] desde el momento en que EL CONTRATANTE a través del Administrador de Contrato,
recibiese la solicitud escrita correspondiente de parte de EL CONTRATISTA. En caso de que EL
CONTRATISTA no reciba la respuesta en el plazo indicado, se considerara la decisién como
aprobada por EL CONTRATANTE.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL.

21.1. Ambas PARTES sefialamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos
tribunales nos sometemos expresamente. El CONTRATISTA en caso de accion judicial en su
contra acepta que sea depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que el Ministerio
designe, a quien releva de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar

los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en costas.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PROHIBICION DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA
INFANTIL.

22.1. Queda prohibido la contratacién de mano de Obra Infantil por parte del Contratista, por lo que en

caso de incumplimiento se aplicara los que establecen las Leyes del Pais.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LEGISLACION APLICABLE.

23.1. La legislacion aplicable a este CONTRATO es la de la Republica de El Salvador.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO.

24.1 “EL CONTRATISTA” y “El MINISTERIO” se comprometen a no realizar actos de soborno ni
acciones de trafico de influencias, en forma directa e indirecta. “EL CONTRATISTA” conoce,
comprende, acepta y se compromete a cumplir con lo dispuesto en el Sistema de Gestion Antisoborno
del MOPT (SGA-MOPT), el cual incluye politicas, procedimientos, documentos de gestién, actividades
y controles, conforme a la Normativa internacional correspondiente. A efectos de lo anterior, “EL
CONTRATISTA” se compromete a: 1) Implementar medidas de debida diligencia y controles,
apropiados y pertinentes, para prevenir, detectar y enfrentar actos de soborno, que pudiesen suscitarse
en el presente Contrato; y cuyo alcance incluye a sus propietarios, empleados (contratados y
subcontratados), contratistas, subcontratistas, entre otros; 2) Informar, capacitar y sensibilizar a sus
propietarios y empleados (contratados y subcontratados), sobre el SGA-MOPT y su Politica,
especialmente, cuando estos Ultimos desarrollen funciones y servicios en representacion del MOPT,
de conformidad con la Politica de formacion del SGA-MOPT; 3) Informar y denunciar oportunamente,
a través de los canales de comunicacion del SGA-MOPT, cualquier sospecha o acto de soborno que
pudiese suscitarse en el marco de la ejecucién del Contrato; y, 4) Presentar un informe sobre las
medidas, controles y acciones de informacion, capacitacion y sensibilizacion realizadas durante la
ejecucion del Contrato. La comision de cualquier acto de soborno o el incumplimiento al SGA-MOPT,
su Politica y normativa correspondiente, por parte de “EL CONTRATISTA”, sus empleados
(contratados y subcontratados), agentes, subcontratistas o cualquier otra parte relacionada con la
ejecucidn del contrato, se considerard como incumplimiento contractual, con lo cual dara inicio el
procedimiento de extincién contractual de acuerdo a la Ley de Compras Publicas, sin perjuicio de

sanciones u otros procesos, de conformidad con las leyes vigentes.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: NOTIFICACIONES.

25.1. Todas las notificaciones referentes a la ejecucion de este CONTRATO, seran validas y tendran
efecto a partir de su recepcion solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de
LAS PARTES, para cuyos efectos LAS PARTES sefialan como lugar para recibir notificaciones
las siguientes: "EL MINISTERIO": Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilébmetro cinco y medio,
carretera a Santa Tecla, plantel La Lechuza, frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, San
Salvador, y por su parte "EL CONTRATISTA" en: [direccion].

25.2. Tanto "EL MINISTERIO" como "EL CONTRATISTA" podremos cambiar nuestro lugar de domicilio,
guedando obligados a notificarlo en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, posteriores a
dicho cambio; mientras tanto el domicilio sefialado o el ultimo notificado, sera valido para los
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efectos legales. Asi nos expresamos los comparecientes, en el caracter y/o personeria indicados,
quienes, enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente CONTRATO,

ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos, en la ciudad de San Salvador, [dia, mes y afio]

“EL MINISTERIO” “EL CONTRATISTA

ANEXOS DEL CONTRATO:

Anexo 1: Declaracion de Compromiso KfW

Anexo 2: Invitacion a presentar Propuesta(s)/Oferta(s) junto con los Especificaciones
Técnicas

Anexo 3 Calendario de actividades/Cronograma de trabajo actualizado

Lista de personal clave

Anexo 4: Propuesta/Oferta técnica y financiera del Contratista
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Seccidn X. Notificacion de Adjudicacion

CARTA DE ACEPTACION
[papel con membrete del Contratante]

[fecha]

A: [nombre y direccién del Contratista]

Por la presente, se le notifica que nuestro Organismo ha aceptado su Oferta con fecha [fecha] para la
ejecucién de [nombre y numero de identificacion del Contrato, tal como figuran en los Datos del
Contrato] por el Monto Contractual Aceptado [monto en cifras y en palabras] [nombre de la moneda],
con las correcciones y modificaciones realizadas segun las Instrucciones a los Oferentes.

Sirvase suministrar la Garantia de Cumplimiento dentro de un plazo de 15 dias héabiles posteriores a
la fecha de Orden de Inicio de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando para ello el
Formulario de Garantia de Cumplimiento que se incluyen en la Parte 4, Condiciones Generales, de los
Documentos de Licitacion.

Firma de la persona autorizada:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre del Organismo:

Adjunto: Convenio Contractual
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Convenio Contractual

EL PRESENTE CONVENIO se celebra el dia del mes de de
entre de
(denominado en lo sucesivo “el Contratante”), por una parte, y de

(denominado en lo sucesivo “el Contratista”), por la otra.

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute las Obras denominadas

, ¥ ha aceptado la Oferta presentada por el Contratista para
la ejecucion y terminacion de dichas Obras y para la subsanacién de cualesquiera defectos que estas
pudieran presentar.

El Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En el presente Convenio los términos y las expresiones tendran el mismo significado que se
les atribuya en los documentos del Contrato a que se refieran.

2. Los siguientes documentos se consideran parte integral del presente Convenio y por ende,
deberan leerse e interpretarse como tal. Este Convenio prevalecera sobre todos los demés
documentos del Contrato.

(i) la Carta de Aceptacion;

(i) la Carta de la Oferta;

(iii) las enmiendas n.° (si hubiera);
(iv) las Condiciones Generales;

(v) las Especificaciones Técnicas;

(vi) los Planos;

(vii) los Formularios y Listas completos y cualquier otro documento que forme parte
del Contrato, incluidos, entre otros, los siguientes:

i. [Insertar documentos otros documentos que formen parte del proceso de Licitacion]

3. En contraprestacion por los pagos que el Contratante hara al Contratista conforme a lo
estipulado en este Convenio, el Contratista se compromete a ejecutar las Obras para el Contratante y
a subsanar los defectos que estas pudieran presentar de conformidad en todo respecto con las
disposiciones del Contrato.

4. El Contratante se compromete por medio del presente a pagar al Contratista, en
contraprestacién por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacién de los defectos que
estas pudieran presentar, el Precio del Contrato o las demas sumas que resulten pagaderas de
conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y la forma estipulados en este. EN PRUEBA
DE CONFORMIDAD, las partes han celebrado el presente Convenio de conformidad con las leyes de
El Salvador en el dia, mes y afio arriba indicados.

Firmado por (en representacion del
Contratante)
Firmado por (en representacion del
Contratista)
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PARTE 4. CONDICIONES GENERALES

156



Condiciones Generales 157

CONDICIONES GENERALES

CG - 01ADJUDICACION Y CONTRATACION

El contrato debera ser suscrito en la fecha que indique el Ministerio dentro de un plazo méaximo de diez (10)
dias habiles posteriores a Notificacion de Adjudicacién, de conformidad a la clausula 42.2 IAO de la HDD.

Si por causas no justificadas el ofertante no firmase el contrato 0 no suministrase las correspondientes
garantias dentro del plazo fijado para ello, el Ministerio podra dejar sin efecto la resolucién de adjudicacién y
adjudicarle al contratista que quedo en segundo lugar.

CG - 02DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Los documentos para utilizar en el proceso de contratacion se denominan Documentos Contractuales. Estos
formaran parte integral del contrato, seran interpretados en forma conjunta con él y seran considerados parte
integral del mismo.

Los Documentos Contractuales son los siguientes:

1. Invitacion a Presentar Ofertas (IPO).

Enmiendas y Aclaraciones si las hubiese;

La oferta técnica y la oferta econémica revisadas, corregidas y aceptadas por el Ministerio y sus
documentos de calificacion.

Las garantias.

La Orden de Inicio.

Las Modificativas Contractuales, en su caso.

El Contrato.

Condiciones Generales.

wn
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Estos documentos son complementarios entre si. Los términos y abreviaturas usados en los documentos
contractuales y especialmente en el contrato se entenderan de conformidad a las definiciones expresadas en
la Invitacion a presentar Ofertas (IPO).

En caso de discrepancias entre cualquiera de los documentos contractuales, el contratista acepta que la
interpretacién que diere el Ministerio para dilucidar la cuestion serd la que aplique en dicha circunstancia.

CG - 03 ANTICIPO

Si el contratista NO requiere de un pago de dinero en concepto de anticipo para iniciar con las actividades del
proyecto, debera natificarlo por escrito al Administrador de Contrato, dentro de los primeros quince (15) dias
hébiles posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio del contrato. La nota de no utilizacién de anticipo
debera de ir acompafiada del contrato, la Garantia de Cumplimiento Contractual, la Orden de Inicio y el
programa fisico-financiero.

En el caso que el contratista Sl requiera de un pago de dinero en concepto de anticipo para iniciar con las
actividades del proyecto, debera notificarlo por escrito al Administrador de Contrato dentro de los primeros
quince (15) dias habiles posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio del contrato.

Si el Ministerio estima que es procedente otorgar al Contratista el anticipo solicitado, éste podra concederlo
hasta por el porcentaje méximo establecido en la Invitacién a presentar Ofertas (IPO) con respecto al monto
total del contrato. El anticipo otorgado para la ejecucion inicial del proyecto no podra ser mayor al porcentaje
establecido en las Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas
Industriales y Servicios de No-Consultoria en el marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios.
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El anticipo debe estar respaldado con una Garantia de Pago Anticipado la cual deberéa de ser presentada a la
UCP dentro de los primeros quince (15) dias habiles posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio
del contrato. El destino de uso del anticipo se definira en el PLAN DE UTILIZACION DE ANTICIPO (PUA). Los
conceptos plasmados en el PUA estaran de acuerdo con la naturaleza del contrato. El Administrador se reserva
el derecho a rechazar o aceptar los conceptos propuestos por el contratista.

Para el manejo del anticipo, el contratista debera contar con una cuenta corriente de cualquier institucion
bancaria autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, la cual sera de uso
exclusivo para el anticipo. Se podra utilizar una cuenta existente en dichas instituciones o, de considerarlo
conveniente, el contratista podra abrir una nueva cuenta para ello. Para la aprobacion del anticipo es requisito
obligatorio proporcionar el nUmero de cuenta asignada.

El contratista presentara su solicitud al Ministerio y al supervisor de la obra, debidamente agrupado en (2)
ejemplares en original, (uno para el Ministerio y otro al supervisor), acompafiada de la siguiente informacién,
respetando el orden establecido a continuacion:

DOCUMENTO REQUERIDO CANTIDAD
Solicitud de anticipo (de acuerdo a formato FT 1.1.). 2
Plan de Utilizacion del Anticipo (PUA), firmado por el Representante Legal de la empresa 2
ly Gerente de Supervision.

Programa Fisico-financiero 2
Garantia de Pago Anticipado (el documento original debera ser remitido a la [UCP/GCP] 2
v las copias al Administrador del contrato y supervisor de la obra).

Garantia de cumplimiento contractual (el documento original debera ser remitido a la 2
[UCP/GCP] y las copias al Administrador del contrato y supervisor de la obra).

Copia de Contrato 2
Copia de Orden de Inicio 2
Declaracion jurada de inversién de anticipo, de acuerdo al anexo 1 de las Condiciones 2

Generales (FORMATO FT 1)

Cumplidos los requisitos en tiempo y forma detallados anteriormente, el Supervisor de la obra emitira Nota de
Aprobacién de Anticipo, debidamente firmada y con el visto bueno del Administrador del Contrato y sera
remitida a la Unidad Financiera para el procedimiento de entrega de anticipo al Contratista.

Dicho anticipo podra ser desembolsado mediante transferencia bancaria en un plazo maximo de 60 dias
posteriores a la entrega de la documentacién, siempre y cuando el contratista haya cumplido con los requisitos
y condiciones que el Ministerio establezca para este procedimiento, quedando el Contratista obligado a
confirmar el recibo de la transferencia de la forma que Ministerio le indique.

El Contratista proporcionara a la Supervision una copia del documento de anticipo aprobado.

Una vez realizado el depdésito del anticipo en la cuenta corriente, el Contratista deberd presentar al
Administrador del Contrato copia del comprobante del depésito dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles
posteriores al de la realizacion de dicho depdsito. De igual manera, en el pago inicial del anticipo se realizan
retenciones fiscales que deberan de ser incluidas en el concepto de IMPUESTOS para efectos de cuadrar el
monto aprobado con respecto al monto pagado. Para respaldar dichos impuestos, se presentara la copia de
la factura del anticipo emitido por el contratista acompafiado de la copia de constancia de retencion
proporcionado por el Ministerio.

Para amortizar el Anticipo otorgado, de cada pago se retendra un porcentaje igual al concedido en concepto
de anticipo que le fue entregado; hasta que éste quede amortizado en su totalidad previo al Gltimo pago
(Ligquidacion). De la penultima estimacién dentro del plazo contractual, sera descontado cualquier saldo del
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anticipo pendiente de amortizar, y en caso que el saldo pendiente de pago fuera insuficiente para cubrir la
amortizacién total del Anticipo, se podra descontar de cualquier suma que se le adeude.

El PUA se podra modificar a solicitud del Contratista, previo a la finalizacién del plazo aprobado en el plan de
utilizacion del anticipo, reprogramando en tiempo, en los montos mensuales por concepto o incorporando
nuevos conceptos. Toda modificacion al PUA debera contar con la autorizacion de la Supervision y con el visto
bueno del Administrador del Contrato. Para incorporar conceptos al PUA, es necesario que el contratista
presente la justificacién de cada uno de ellos.

El Ministerio, a través del Supervisor, con el propésito de comprobar el uso exclusivo de la cuenta, verificara
los movimientos registrados en ella y podra fiscalizar el uso correcto del anticipo conforme al plan de utilizaciéon
del mismo y/o sus modificaciones. El Supervisor debera informar por escrito al Administrador de Contrato el
resultado de dicha verificacion.

En caso de verificar o comprobar el mal uso de éste, el Ministerio hara efectiva la Garantia de Pago Anticipado.

Para efectos de control de las facturas, poélizas u otro documento valido en caso de importaciones que
respalden la utilizacion del anticipo, el contratista podra presentar copias las cuales a su vez podran ser
contrastadas con las originales de ser necesario.

El contratista presentara a la supervisiéon un INFORME MENSUAL DE USO DE ANTICIPO, indicando los
gastos del mes reportado. El informe debera ser presentado en los primeros 15 dias habiles del siguiente mes.
Dicho informe debera ser revisado y aprobado MENSUALMENTE vy tendra que cumplir con todas las
especificaciones detalladas en la CG-07 AUTORIDAD Y CONDICION LEGAL DEL SUPERVISOR.

El Contratista debera llevar un expediente de los informes mensuales aprobados con sus respectivos respaldos
y notas de aprobacién que emita la supervision.

En el caso de la Extincién del Contrato, y si hubiere saldos de anticipo por amortizar, el contratista reintegrara
al Ministerio en el plazo de quince (15) dias posteriores a la fecha del requerimiento efectuado por la Institucion,
0 se descontara en caso de existir pagos de estimaciones pendientes.

Al finalizar en su totalidad el uso del anticipo, el contratista presentara a supervisiéon un INFORME FINAL
consolidando los informes mensuales. El INFORME FINAL debera contar con la firma del Representante Legal
y contador de la empresa. Una vez aprobado el informe final, el Contratista podr& utilizar la cuenta para los
usos que ella estime convenientes.

A fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales, se retendra el monto del Gltimo pago, el cual no podra ser inferior al CINCO POR CIENTO (5%)
del monto vigente del contrato. Este pago se haré posterior a la recepcion definitiva de la Obra, sin que genere
ningun tipo de interés. En cualquier caso, para recibir el pago de la retencion Contractual, el Contratista debera
presentar a la Gerencia Financiera la declaracion jurada, asentada en acta notarial, que indique que no tiene
ningun reclamo econémico derivado del Contrato.

CG - 04 GARANTIAS

Las garantias deberan cumplir con lo establecido en los formatos proporcionados y en general, con todos los
requisitos establecidos en la Invitacidn a presentar Ofertas (IPO) para la presentacién de garantias. En el caso
de presentar como caucion fianzas o garantias bancarias, éstas deberan ser de Bancos o compafiias
aseguradoras o afianzadoras, autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador que
cumplan como minimo con una clasificacion de riesgo “EA”, emitida por una Clasificadora de Riesgos de
renombre internacional y reconocida por la Superintendencia del Sistema Financiero. La cual debera de anexar
una copia de la clasificacion de riesgo.

El emisor de la garantia debera ser domiciliado en El Salvador. Los Bancos, las Compafiias de Seguros y
Afianzadoras Extranjeras, podran emitir garantias, siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de las
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Instituciones del Sistema Financiero Salvadorefio, actuando como entidad confirmadora de la emisién. Las
garantias no deberan estar perforadas en ningln lugar que dafe su texto, sello, firmas y ademas no deben
presentar manchas ni deterioro.

CG 04.1 Garantia de Pago Anticipado

Es aquella que se otorga a favor del MINISTERIO para garantizar que el anticipo entregado, efectivamente se
aplique a la dotacion y ejecucion inicial del contrato de acuerdo a los conceptos detallados en el Plan de
Utilizacién del Anticipo, debera presentarse siguiendo para este fin el ANEXO 8.1 de las Directrices de KfW
(FT 3 de estas CG).

La cuantia de esta garantia sera por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo concedido.

La presentacién de esta garantia es un requisito para la entrega del anticipo, por lo que debera ser remitida en
el plazo establecido en la CG-03 ANTICIPO.

Esta garantia estara vigente a partir de la Orden de Inicio y hasta quedar totalmente pagado o compensado el
anticipo. Para efectos de emision, se establecera su vencimiento hasta la fecha de finalizacion del plazo
contractual, mas ciento ochenta dias calendarios. Si el plazo del contrato se modifica, se debera ampliar el
plazo de vigencia de esta garantia hasta la nueva fecha de finalizacién, en caso de que aun existan saldos por
amortizar, solo se ampliard por el monto pendiente de amortizar, la presentacién de la ampliacion de esta
garantia deberé realizarse antes del vencimiento de la garantia vigente; caso contrario, ho sera necesario
modificar la garantia presentada al inicio.

Esta garantia sera devuelta a solicitud por escrito del Contratista, previa verificacion que el anticipo ha sido
amortizado en su totalidad y se haya terminado la vigencia de la misma, siempre y cuando el INFORME FINAL
de uso de anticipo haya sido aprobado por la supervision.

En caso que el MINISTERIO verificare o comprobare el mal o indebido uso de todo o parte del anticipo, se
hara efectiva la Garantia de Pago Anticipado.

CG 04.2 Garantia de Cumplimiento Contractual

Es aquella que se otorga a favor de MINISTERIO para asegurar el cumplimiento de todas las clausulas
establecidas en el contrato.

Dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha establecida en la Orden de inicio, el contratista
debera rendir a favor del MINISTERIO una garantia equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del
contrato para garantizar el fiel cumplimiento del mismo. usando para este fin el Formulario de Garantia de
Cumplimiento Contractual conforme al ANEXO 8.2 de las Directrices de KfW (FT 4 de estas CG).

En caso que el oferente adjudicado no presente la garantia de cumplimento de contrato, en el plazo otorgado
para tal fin sin causa justificable; se hara efectiva la Declaracién de Mantenimiento de Oferta.

Ademads, se procedera con las correspondientes sanciones a cargo del Contratista consideradas en la
legislacién nacional, sin ninguna responsabilidad para la Institucion.

Esa garantia estara vigente desde la fecha establecida en la Orden de Inicio hasta el plazo del contrato mas
90 dias calendarios y hasta que el Ministerio haya recibido las obras a entera satisfaccion, mediante el Acta
de Recepcion Final y el Contratista haya presentado la Garantia de Buena Obra. Si vencido el plazo o sus
prorrogas el Contratista no hubiese entregado las obras, el Ministerio podra hacer efectiva dicha garantia.

La Garantia sera devuelta luego de haberse cumplido con los siguientes requisitos:

a) Que el Ministerio haya verificado que laJas] Obra[as] ha[han] sido realizadaas] de acuerdo a los
documentos contractuales; lo cual se hard constar en el Acta de Recepcién Final, requisito sin el cual
no se podra otorgar el respectivo finiquito, y
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b) Que el contratista haya presentado la Garantia de Buena Obra a entera satisfaccién del Ministerio.
No se realizara ninglin pago al Contratista sin la presentacion de esta garantia.

Si vencido el plazo del contrato el Contratista no hubiese entregado las obras o, si habiéndolas entregado
dentro del plazo éstas tuvieran fallas o desperfectos y estos no fueren subsanados por éste a satisfaccion del
Ministerio en tiempo y forma, se procedera a la caducidad del contrato por las causales establecidas en
legislacién nacional, quedando sin efecto el contrato sin ninguna responsabilidad para la Institucién. Una vez
caducado el contrato se procedera a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento Contractual.

Si el plazo de la contratacién se prérroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del periodo
cubierto por la garantia, el contratista estara obligado, para que la prérroga surta efecto, a renovar la garantia
en los plazos necesarios para cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual, lo cual se hara de acuerdo a las
necesidades del proyecto y debera presentarse al Ministerio, antes del vencimiento de la misma, llenando
todos los requisitos establecidos para las garantias contempladas en estas Condiciones Generales.

La Garantia de Cumplimento de Contrato se hara efectiva en los siguientes casos: a) Por incumplimiento
injustificado del plazo contractual por parte la contratista; b) Cuando la contratista no cumpla con lo establecido
en la contratacion; ¢) Cuando la contratista no cumpla con las penalizaciones establecidas en el contrato por
incumplimiento; d) En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte la contratista.

CG 04.3 Garantia de Buena Obra

Para asegurarse que el Contratista respondera por las fallas y desperfectos que le sean imputables durante el
periodo que se establezca en el Contrato; el plazo de la vigencia de esta Garantia se contard a partir de la
fecha establecida en el Acta de Recepcién Final de la Obra.

El Contratista se obliga para con el Ministerio a garantizar las obras encomendadas, durante el plazo de (5)
afios, contados a partir de la fecha en que sean recibidas en forma definitiva las obras a satisfaccion del
Ministerio, mediante el Acta de Recepcién Final; para responder cuando se detecten fallas, defectos o vicios
ocultos en la ejecucion y reparacién de las obras y/o en los materiales incorporados al proyecto, dentro del
periodo de vigencia de la Garantia de Buena Obra , durante el cual el Ministerio ordenara al Contratista la
compensacion por los dafios causados y rectificaciones o resciliaciones correspondientes, reparaciones,
sustituciones o modificaciones necesarias y el tiempo requerido para efectuarlas, quedando el Contratista
obligado arealizar éstas, por su cuenta y costo y se deberan realizar conforme a las Especificaciones Técnicas
del Proyecto.

El periodo de esta garantia cubrird ademas las obras o materiales con vicios ocultos y/o cualquier falla o
defecto en el proyecto. Esta garantia serd sin perjuicio de la responsabilidad civil del contratista por vicios
ocultos en la obra, la cual prescribird en el plazo establecido en el Articulo 2254 del Cadigo Civil Salvadorefio.

Para garantizar la Buena Obra, el Contratista rendira una garantia equivalente al Diez por Ciento (10%) del
Monto Final del Contrato. Esta garantia se presentara a la Unidad de Compras Publicas, dentro de los quince
(15) dias hébiles contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepcién Final, quien la remitira a
la Gerencia Financiera Institucional para su custodia. La no presentacién de esta garantia en el plazo
estipulado faculta al Ministerio para hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Durante el periodo de vigencia de la Garantia de Buena Obra, el Contratista ademas se obliga a presentar al
Ministerio por escrito y documentado mediante memoria fotografica digital, un informe detallado acerca del
estado de las obras ejecutadas, el cual debera ser presentado el Ultimo dia habil de cada semestre posterior
a la recepcién definitiva de la Obra. La no presentacion o atraso en la presentacion de cualquiera de los
mencionados Informes faculta al Ministerio para hacer efectiva la Garantia de Buena Obra por dicho
incumplimiento.

CG 04.4 OTROS REQUISITOS APLICABLES A LAS GARANTIAS
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Las Garantias deben presentarse a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Obras
Puablicas y de Transporte.

Todas las Garantias antes mencionadas, deberdn ser redactadas tomando como base la informacion
contenida en los formatos que el Ministerio proporciona en los presentes Documentos; caso contrario deberan
ser corregidas conforme al procedimiento y plazo establecido en los presentes Documentos; caso contrario
seran rechazadas y se tomara como incumplimiento.

En caso que el Ofertante o Contratista sea persona juridica, debera en las garantias indicarse su razén o
denominacién social, con su respectiva abreviatura, exactamente tal como aparezca en el pacto social vigente.
De no cumplirse lo anterior, las garantias deberan ser corregidas conforme al procedimiento y plazo establecido
en los presentes Documentos; caso contrario seran rechazadas y se tomara como incumplimiento.

En caso de Consorcio, debera escribirse en las garantias lo siguiente:

1. En caso de estar integrado por personas fisicas, los nombres de todos los integrantes, tal como
aparecen en los respectivos documentos de identidad con los que se identifican.

2. En caso de estar integrado por Personas Juridicas, debera escribirse en las garantias, la razén o
denominacién social, o su abreviatura, exactamente tal como aparezca en el pacto social vigente, de
todas las personas juridicas que integran el asocio.

3. Ademas, en las garantias no deberan escribirse los nombres comerciales o de fantasia que se hayan
dado a los Consorcios. De no cumplirse todo lo anteriormente establecido, las garantias serdn
rechazadas.

En el caso de rechazo de garantias por las causales antes indicadas o por la no aceptacion por parte del
Ministerio de la compafiia emisora; el Ofertante o Contratista tendra un plazo de ocho (8) dias habiles,
contados a partir del dia siguiente al de la notificacion respectiva; para su correccion y nueva presentacion al
Ministerio. La no correccion y presentacion al Ministerio de las garantias corregidas dentro del plazo
establecido, acarreara las consecuencias previstas para la no presentacion de las garantias.

En caso de modificarse el Plazo de ejecucion del proyecto por fuerza mayor o caso fortuito, las Garantias
deberan ser ampliadas en cuanto a su plazo de vigencia, de acuerdo a las necesidades del proyecto; y deberan
presentarse a la UCP dentro de los ocho (8) dias h&biles después de habérsele notificado al Contratista, la
Resolucién Modificativa que ampare la ampliacién del plazo.

El incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Gltimo inciso del presente apartado sera causal de
caducidad del Contrato, pudiendo el Ministerio dejarlo sin efecto, previo el procedimiento correspondiente, sin
ninguna responsabilidad para él, con las correspondientes responsabilidades a cargo del Contratista, segun lo
estipulado en la legislacién nacional.

Seguro Contra Todo Riesgo
El Contratista debera contratar un seguro contra todo riesgo, de acuerdo con la vigencia contractual y por el
monto total del Contrato, para resguardar la obra de cualquier acaecimiento generado por los hechos de la

naturaleza, asi como por hechos del hombre que estén fuera del control del Contratista y del Ministerio.

El cual debera de remitir copia de dicho seguro a la UCP en un plazo de treinta (30) dias calendario posteriores
a la emision de la orden de inicio.
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CG - 05 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN CUANTO A SU OFERTA.

El solo hecho de la presentacion de la oferta por parte del Contratista constituird prueba de que éste ha visitado,
analizado y evaluado las condiciones del proyecto y cada una de las obras incluidas en él, tal y como se
describen en la Invitaciéon a Presentar Oferta (IPO), seccion VIII. Requisitos de las Obras.

En consecuencia, se presume que el Contratista, al presentar su oferta, es conocedor de todos los alcances y
volumenes de obras y de todos trabajos necesarios para completar el Contrato, de conformidad a los
documentos contractuales y a las instrucciones proporcionadas por el Ministerio.

Lo anterior quiere decir que, una vez presentada la oferta, el Contratista no podra alegar desconocimiento,
conocimiento parcial o error, en lo que respecta a los alcances de las obras, volimenes de obras y trabajos
necesarios para completar el Contrato.

El Contratista respondera de conformidad a la legislacién nacional y de acuerdo a los términos del contrato y
demas Documentos Contractuales, asi como de las consecuencias por las acciones u omisiones incorrectas
en la ejecucion del contrato.

Durante la ejecucién del proyecto el Contratista realizard los estudios, ensayos, mediciones y todas aquellas
actividades necesarias para que la obra sea durable, funcional y segura.

Asimismo, la Supervisién verificara de manera permanente el cumplimiento de las obras proporcionados por
el Contratista, en estricto apego a los términos, estipulaciones y condiciones establecidos en el contrato y
deméas Documentos Contractuales.

Se descontaran las multas y penalidades que hubieren sido impuestas de todo pago que esté pendiente y que
deba hacerse al Contratista por trabajos ejecutados.

CG - 06 CONTROL POR PARTE DEL MINISTERIO

El MINISTERIO asignara al menos un Administrador del Contrato, el cual representara a la institucion en el
desarrollo del proyecto y estara a cargo del seguimiento de la ejecucion tanto fisica como financiera de la obra,
a lo largo del proyecto desde que se imparta la Orden de Inicio hasta la liquidacion de éste, velando porque se
cumpla con todo lo estipulado en los documentos contractuales y de informar al MINISTERIO sobre cualquier
eventualidad que ocurra en el transcurso de la ejecucién del proyecto. También podra monitorear por cualquier
medio la ubicacion del personal del contratista en horas laborales.

Constatar que el personal clave y técnico asignado al proyecto cumple con los requisitos minimos de
calificacion de acuerdo al perfil necesario para desempefiar el puesto asignado, segun los documentos. En
caso que no demuestre su capacidad de acuerdo al perfil presentado, debera exigir al Contratista la sustitucion
del profesional por otro que cumpla el perfil requerido y de mejor calidad al propuesto. En caso de que el
Administrador del Contrato tomara en consideracién la sustitucion debera notificar al supervisor, y procedera
con el mismo procedimiento establecido para sustituir al personal clave y técnico estipulado en la clausula CG-
13 PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA.

CG - 07 AUTORIDAD Y CONDICION LEGAL DEL SUPERVISOR.

El supervisor estd autorizado para otorgar la conformidad requerida, recomendar y tomar las acciones
necesarias con respecto a lo siguiente:

1. Inspeccionar y aprobar o rechazar el trabajo que se esta llevando a cabo por parte del Contratista, a
fin de asegurar que el trabajo se realice conforme a los documentos contractuales.

2. Aprobar, observar o rechazar los informes mensuales de control de calidad y los inventarios de los
equipos, instalaciones y/o materiales suministrados por el contratista en el sitio de la obra.
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3. Certificar el cumplimiento del control de calidad de la obra realizada por el contratista. Anexar carta
de certificacién de calidad de las obras realizadas en cada estimacion.

4. Aprobar el avance fisico y financiero relacionado con las solicitudes de pago presentadas a cobro por
el contratista.

5. Revisar y aprobar los documentos relacionados con el pago al contratista.

6. Informar detallada y oportunamente al Administrador del Contrato acerca de los atrasos e
incumplimientos del contratista, a fin de que se inicien los procedimientos correspondientes para
imponer las multas y/o penalidades que le sean aplicables.

7. Informar al MINISTERIO acerca de las acciones detalladas en la CG-15 INFORMES.

8. Verificar que se corrijan aquellos procesos u ordenar el retiro de aquellos materiales que no retdinan
los requisitos indicados en las especificaciones técnicas y que puedan conducir a un detrimento
significativo de la calidad del proyecto, hasta que el Contratista realice las acciones correctivas de
forma satisfactoria, o que el Contratista demuestre técnicamente lo contrario a satisfaccion del
Contratista y el MINISTERIO.

9. Todas las demas atribuciones que le confieran los documentos contractuales, Invitaciéon a Presentar
Oferta (IPO); basadas siempre en las buenas practicas constructivas y con criterios razonables y
unificados por el MINISTERIO en sus normativas.

10. Asistir a reuniones en nombre y en representacion de MINISTERIO, cuando asi lo delegue el
administrador de contrato.

11. Verificar que el laboratorio del contratista cuente con la autorizacion de la OSA.

12. Aprobar el Anticipo, tal como se establece en la CG-03 ANTICIPO; el gasto de anticipo por el
Contratista debera ser realizado MENSUALMENTE; el uso del anticipo podra ser verificado
mensualmente por la Supervisién, cumpliendo las siguientes acciones:

CONTROL MENSUAL DE USO DE ANTICIPO / SUPERVISION

PASO | RESPONSABLE | ACCION

Una vez recibido el anticipo, el contratista realizara los gastos segun lo aprobado en el PUA (original
0 reprogramacion), en ningin momento serd necesario la previa autorizacién del supervisor y
administrador para realizar los desembolsos. Posteriormente, presenta en los primeros 15 dias
hébiles del siguiente mes, el INFORME MENSUAL DE USO DE ANTICIPO indicando los gastos

1 Contratista del periodo que finaliza.

El INFORME MENSUAL DE USO DE ANTICIPO del mes, incluira las facturas de respaldo del
desembolso y el estado de cuenta, también debera detallar la manera en que se han realizado
dichos gastos, donde aparezca lo programado y lo ejecutado. El cuadro detalle tendra que estar
firmado y sellado por el contador del Contratista.

Revisa, aprueba u observa el INFORME MENSUAL DE USO DE ANTICIPO, y este deber4 de estar
conforme con los conceptos del PUA aprobado. La Supervision debera aprobar o emitir
observaciones al Contratista en un plazo no mayor de 7 dias habiles para que sean subsanadas

2 Supervisor por el contratista.

Si en el periodo (MES) se observan movimientos que no se justifican seguin el PUA aprobado, el
supervisor notificara por escrito al Administrador de Contrato indicando los incumplimientos
detectados.

Presentara las correcciones de los informes de uso de anticipo observados (mensuales y/o Final),

3 Contratista hasta obtener la aprobacién de Supervision.
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Informa por escrito al Administrador que el informe ha sido aprobado. Los informes deberan ser
4 Supervisor aprobados en orden cronologico, es decir, no podra aprobar el informe nimero dos hasta haber
aprobado el informe nimero uno, y asi sucesivamente.

Al finalizar en su totalidad el uso del anticipo, debera de presentar a la supervision un INFORME
FINAL consolidando los informes mensuales. El INFORME FINAL debera contar con la firma del
Representante Legal y contador de la empresa. Este informe se debera entregar después de que
5 Contratista supervision haya aprobado el dltimo informe mensual.

La supervision revisara y procedera de acuerdo con los pasos del 2 al 4. Una vez aprobado el
informe final, el Contratista podra utilizar la cuenta para los usos que ella estime convenientes.

Nota: los gastos se realizan de acuerdo con el PUA; en caso de que estos gastos no coincidan
exactamente con el programado en el mes (ya sea por arriba o por abajo del monto), se podra
reprogramar el remanente en cualquiera de los meses posteriores a la verificacion del gasto mensual.

13. La falta o atraso en la entrega de los informes mensuales y final es motivo de aplicar la respectiva
afectacion en la evaluacion del desempefio.

CG - 08INSPECCION Y PRUEBAS

El Contratista sera responsable por la calidad, cantidad y suministro de todos los materiales y mano de obra
necesarios para ejecutar el Proyecto.

El Contratista suministrar4 al Supervisor, al Administrador del Contrato o a los técnicos de las Unidades
asignados por parte de este Ministerio, la informacién, los medios y las facilidades necesarias para comprobar
gue las obras, los materiales que se estan utilizando y el trabajo que se esta ejecutando, estan de acuerdo con
los requisitos establecidos en los documentos contractuales. La inspeccién podra comprender todo el trabajo
o parte del mismo, asi como la preparacion, fabricacién y elaboracién de los materiales que seran utilizados.

La omisién del Dictamen de No Conformidad por parte del Supervisor de cualquier trabajo o material
defectuoso en ninguna forma impedira su rechazo en el futuro al descubrirse dicho defecto, ni obligara al
Ministerio a su aceptacion final ni le afectara el ejercicio de las demas acciones y derechos que los documentos
contractuales le otorgan al Ministerio en caso de fallas y defectos en la obra 0 en los materiales usados.

El Supervisor verificara y aprobara la fuente de suministro de cada uno de los materiales, antes de comenzar
la entrega de los mismos.

a. El Supervisor del Proyecto o cualquier representante del Ministerio, podra inspeccionar los materiales
en la fuente de suministro en cualquier momento; asi como a las plantas dedicadas a la fabricacién o
produccion de los materiales.

b. El Contratista le facilitara las condiciones adecuadas al Supervisor para la recolecciéon y envio de
muestras, las cuales seran utilizadas para verificar que el material retine los requisitos de las normas y
especificaciones técnicas.

c. ElContratista debera presentar, para aprobacion del Supervisor, los respectivos Certificados de Calidad
de los Materiales a ser suministrados por él o por terceros, previa a la incorporacion de estos a la obra.

d. El Supervisor verificara que el Contratista cumpla con las especificaciones tendientes a mitigar el
impacto ambiental producido por la ejecucién de las obras.

El Ministerio en cualquier etapa del proyecto, podra rechazar alguna obra o parte de esta que no cumpla con
las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contratuales. Sin perjuicio de las aprobaciones
gue otorgare la supervision, el contratista respondera por los vicios ocultos de la obra.

CG - 09 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA
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Las obligaciones del Contratista, sin perjuicio de otras contenidas en los documentos contractuales, son las

siguientes:

1. Elaborar el disefio final de las obras a ejecutar.

2. Elaborar las especificaciones particulares de las obras a ejecutar.

3. Elaborar los planos finales.

4. Elaborar planos de taller.

5. Llevar a cabo de forma correcta y completa todas las actividades y tramites técnico-legales necesarios,
de acuerdo a lo establecido en las Especificaiones Técnicas.

6. Administracién de la obra.

7. Llevar la Direccion Técnica de la obra.

8. Garantizar que la obra sea ejecutada de acuerdo a las normas y requerimientos técnicos establecidos
en los documentos de Licitacion.

9. Contratar Subcontratistas, y Proveedores de bienes y Servicios. Sera responsabilidad del Contratista
comunicar a éstos el contenido de la CG-04 GARANTIAS de las CONDICIONES GENERALES; quienes
deberan manifestar en forma escrita al contratista con copia al Supervisor del proyecto que conocen el
contenido de la mencionada Clausula.

10. Contratar mano de obra.

11. Cumplir con las obligaciones laborales estipuladas por la ley.

12. Cumplir con todos los programas de trabajo requeridos.

13. Pago de planillas.

14. Gestionar y obtener ante el MARN los permisos ambientales de los planteles, talleres, bancos de
préstamo, pétreos, botaderos y plantas de concreto hidraulico, previo al inicio de la ejecucion de las
obras correspondientes. Ademas, de requerirse permisos de tala y/o trasplante de arboles y arbustos,
éstos deberan de gestionarse y obtenerse en la Alcaldia Municipal correspondiente.

15. Mantener las relaciones y comunicacién, con las comunidades afectadas directa o indirectamente por
la construccion del proyecto.

16. Mantener la sefializacién y dispositivos de seguridad necesarios, que garanticen la seguridad total de
conductores, peatones y habitantes de las comunidades aledafias.

17. Actuar inmediatamente para atender las emergencias que afecten las vias asignadas y la libre
circulacién de vehiculos y peatones.

18. Elaborar Planos Finales “Como Construido”.

19. Cumplir con las medidas de Seguridad e Higiene ocupacional.

20. Mantener actualizado el Programa Fisico-Financiero de la obra.

21. Mantener a su personal, durante la ejecucion de la Obra, debidamente identificado por medio de gorras,
cascos y camisetas con colores distintivos y logos del Ministerio.

22. Efectuar el mantenimiento de la via, calles alternas que fuese necesario utilizar para efectuar
desviaciones del trafico y/o cualquier via que el Contratista utilice para el transporte y desalojo de
material durante la ejecucion

23. El Contratista debera estar disponible para atender y cumplir cualquier instruccion, solicitud y
requerimiento de este Ministerio relacionados con el proyecto.

24. Cumplir con el Permiso Ambiental, y actualizar y cumplir con el Programa de Manejo Ambiental, el cual
debera de ser parte del Programa Fisico-Financiero del proyecto.

25. Contratar, pagar y coordinar oportunamente el transporte maritimo, terrestre o aéreo, de materiales,
estructuras y todos los suministros necesarios para la ejecucion de la obra.

26. Cumplir con el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional aprobado por la supervisién, asi como los
planes de seguridad propios del Ministerio u otras autoridades competentes.

27. Los contratistas deberan aplicar las practicas minimas dentro del marco de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), tales como el debido cumplimiento de las prestaciones sociales y otras practicas
ya contempladas en los presentes documentos, asi como fomentar dicha cultura.

Ademas:
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a. El Contratista asume toda responsabilidad de tipo laboral, proveniente de la ejecucion del presente
Contrato y la responsabilidad por los dafios y perjuicios que pueda ocasionar, durante la realizacion de
la obra, la cual le podra ser deducida penal, civil, administrativa 0 ambientalmente.

b. Expresamente se conviene que para que el contratista pueda retirar, tanto del proyecto como del pais,
la maquinaria utilizada en éste, debera previamente obtener la autorizacion escrita del supervisor y
posteriormente la autorizacién por escrito del Ministerio a través Administrador del Contrato. El
incumplimiento lo hara acreedor de una penalidad segun se detalla en la Clausula CG-14 MULTAS,
INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES por cada dia de atraso en que se le autorice
por escrito el retiro de dicha maquinaria.

c. Elcontratista sera responsable por cualquier reclamo de terceros, que surja de la violacién de cualquier
ley o reglamento cometida por él, sus empleados o sus subcontratistas; liberando expresamente al
Ministerio de cualquier responsabilidad.

d. EIl contratista suministrard a cada subcontratista y/o proveedor una copia de aquella parte de los
documentos contractuales pertinentes al trabajo que realicen.

e. Cualquier ruta que sea utilizada como via de circulaciéon de los equipos para la ejecucion de las obras
y resulte dafiada, debera ser reparada por el contratista.

f. El Contratista sera responsable de cualquier reclamo por parte de terceros, que surja de la violacién de
cualquier Ley o reglamento cometida por él, sus empleados o subcontratistas; liberando al Ministerio
de cualquier responsabilidad.

g. EIl Contratista se obliga a realizar en compafiia de personal del Ministerio, visitas de campo o
actividades relacionadas con el proyecto, cuando se requiera. El Contratista asumira los costos
correspondientes al desarrollo de dichas actividades.

h. El Contratista se obliga a obtener la aprobacion escrita del Supervisor, en caso que cualquier miembro
de su personal clave asignado al proyecto se ausente justificadamente de su cargo en periodos
mayores de tres (3) dias calendario. En estos casos, el Contratista debera nombrar personal sustituto
gue posea capacidad comprobada igual o mejor que el ausente. Es obligacién del Supervisor informar
al Administrador del Contrato.

i. El Contratista suministrard a cada Subcontratista y/o proveedores una copia de aquella parte de los
Documentos Contractuales pertinentes al trabajo que ejecute; y

j. El Contratista sera responsable de cualquier dafio que cause a la propiedad nacional, privada o
municipal, en la ejecucién de los trabajos por los cuales se le ha contratado; responsabilidad que le
podra ser deducida penal, civil, ambiental o administrativamente.

El no cumplimiento de estos requerimientos sera sujeto a las sanciones establecidas en CG-14 MULTAS,
INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES de las CONDICIONES GENERALES.

CG - 10 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN CUANTO A LA OBRA

Hasta la Recepcion Final de la obra por parte del Ministerio, o hasta la terminacién formal del Contrato por
causas anormales, ésta se hallara bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista, quién tomara todas las
precauciones necesarias contra cualquier dafio y perjuicio a la misma por la accién de los elementos naturales,
0 causados por otra razén, ya sean originados por la ejecucion o falta de ejecucion de la obra.

Todas aquellas obras temporales de importancia (accesos temporales, encofrados, otros) deberan ser
sometidas a consideracion del Supervisor del Proyecto para su aprobacion.

El Contratista reconstruira, reparard, restaurara sin compensacion adicional, todos los dafios y perjuicios a
cualquier porcién de la obra, antes de su terminacion y Recepcién Final.

Ademas el Contratista se obliga a proporcionar mantenimiento y reparaciones a aquéllas vias externas al
proyecto que hayan sido utilizadas por éste con fines de transportar materiales, maquinarias, desalojos, etc.,
y éste no tendrd compensacion alguna.
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En caso de suspensioén de la obra, por cualquier causa, el Contratista sera responsable de todos los materiales
existentes en el proyecto, debiendo proceder a un almacenamiento apropiado de los mismos, si fuera necesario
y a la provision de un adecuado drenaje del camino, ejecutando para tal efecto y por su cuenta, las adecuadas
estructuras temporales.

El Contratista, sera responsable (cuando aplique) de la implementacion y mantenimiento de las obras
ambientales totales durante la ejecucion de las mismas y hasta que concluya el periodo de mantenimiento
establecido en el Permiso Ambiental por el MARN, lo que puede conllevar entre otros las siguientes acciones:
podas de vegetacién arbustiva, arbérea y de zacate vetiver; plazueleados, fertilizacion, control de plagas y
enfermedades, trasplantes, repoblacion o resiembra de arboles y grama, y riego.

El Contratista sera responsable de mantener una relaciéon permanente entre las comunidades afectadas y
demas actores locales a fin de ejecutar el proyecto en armonia con su entorno social y facilitar las diferentes
actividades constructivas.

El Contratista asumira los costos que puedan resultar de la adopcién de medidas adicionales provocadas por
acciones no realizadas oportunamente, pero necesarias para corregir o compensar impactos sociales directos
provocados por las actividades constructivas, en el sentido de garantizar la calidad ambiental y la integridad
de las comunidades por la ejecucion de la obra.

RESPECTO A LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS

En los lugares en que las operaciones del Contratista se encuentren limitrofes con propiedades del ferrocarril
y otras propiedades (agua potable, teléfono, empresas de energia y alumbrado eléctrico, y otros), y que como
consecuencia de la ejecucién de la obra se pudiere generar un perjuicio que redunde en costos econémico,
pérdida o molestia, la obra no debera ser comenzada en el lugar especifico de la afectacion, sino hasta que
hayan sido hechos todos los arreglos necesarios para la protecciéon de aquellas.

El Contratista debera verificar la correcta ubicacién de las estructuras y cooperar con la remocion de cualquier
linea de servicio publico o privado, existentes bajo tierra o aéreas en sus operaciones de retiro o reinstalacion,
con el fin de que ese trabajo de reinstalacion pueda ser reducido a un minimo y que los servicios que prestan
tales sociedades no lleguen a ser interrumpidos innecesariamente.

En caso de reubicar algunos de los servicios fuera del derecho de via o limites del proyecto, se debera contar
con la autorizacion y negociacion correspondiente de los propietarios de los inmuebles. En el caso de
interrupcién en los servicios publicos y privados, como consecuencia de los trabajos realizados por el
Contratista, éste debera natificar, sin demora, a la autoridad competente y debera cooperar con dicha autoridad
para el restablecimiento del servicio, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar.

En caso de que fuese interrumpido cualquier tipo de servicio, el trabajo de reparacién sera continuo hasta que
éste se restablezca, caso contrario el contratista debera notificar al Supervisor y al Designado para la
administraciéon del contrato sobre los impedimentos que se dieren para el restablecimiento del servicio.
Cualquier dafio inevitable causado sin descuido alguno por parte del Contratista a los servicios publicos y/o
privados, subterraneos, que no figuren en los planos, debera ser reparado, sin costo adicional para el
Ministerio.

En ninguno de los casos mencionados anteriormente, se reconocera pagos al Contratista por parte del
Ministerio.

CG - 11 FUERZA MAYOR O CASOS FORTUITOS COMPROBABLES

Se entendera por caso fortuito el acontecimiento natural inevitable, previsible o imprevisible, que impide en
forma absoluta el cumplimiento de la obligacion. Se trata por consiguiente de hechos naturales inevitables que
pueden ser previstos 0 no por el obligado pero a pesar que los haya previsto no los puede evitar, y constituyen
una imposibilidad insuperable.
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Se entendera por Fuerza Mayor la situacion producida por hechos del hombre, provenientes de actuaciones
de sujetos publicos o privados, previsible o imprevisible, pero inevitable, a la cual no haya sido posible resistir
y que impide el cumplimiento de la obligacién.

No sera imputable a ninguna de las partes el incumplimiento a los deberes y obligaciones que les corresponden
en virtud del Contrato, cuando dicho incumplimiento se deba a situaciones de caso fortuito o fuerza mayor.

1. Si una situacion de caso fortuito o fuerza mayor imposibilitare el cumplimiento total o parcial de las
obligaciones contraidas por el contratista éste debera dar aviso por escrito al Ministerio, dentro de un
plazo de setenta y dos (72) horas después de ocurrido el evento. Transcurridos los plazos sefialados
en este parrafo, precluye para el Contratista el derecho para presentar reclamos al Ministerio por la
ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor.

2. Cuando ocurra un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, se evaluara su impacto en tiempo y si
fuese necesario, podra prorrogarse el plazo de ejecucion por el tiempo que acuerden las partes, por
escrito, segun los procedimientos establecidos para las modificaciones al Contrato, en consideracion
a los efectos del caso fortuito o fuerza mayor acaecida.

3. La prorroga concedida como consecuencia del acaecimiento de un evento de caso fortuito o fuerza
mayor, no incrementara el monto del Contrato.

4. Si el caso fortuito o fuerza mayor afecta el proyecto, las partes acordaran modificar por escrito, el
Programa de Trabajo, con el objeto de minimizar los efectos del evento sobre el tiempo de ejecucion;
asi como los términos para continuar con la ejecucién de las porciones del proyecto que no hubieran
sido afectadas.

5. Si la ejecucién del Proyecto, debido a una causa de fuerza mayor o caso fortuito, no pudiera
reanudarse despueés de sesenta (60) dias calendario, contados a partir del dia de acaecido el suceso,
las partes podran revocar el Contrato y proceder a la liquidaciéon del mismo, tomando como base la
obra ejecutada al momento del acaecimiento de la fuerza mayor.

Toda solicitud de prérroga debe ser presentada al Supervisor, atendiendo las regulaciones de esta clausula.
El supervisor realizard su andlisis y emitirA su conformidad y recomendacion al Designado para la
administracion del contrato para su respectivo Visto Bueno e inicio de los tramites de legalizacion
correspondientes. En el caso de no conformidad el Supervisor comunicara su decisién directamente al
Contratista con copia al Designado para la administracién del contrato.

CG - 12 VIGENCIA, CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO, DANOS Y PERJUICIOS POR MORA

El Contrato tendra vigencia a partir de la fecha en que sea suscrito por las partes, hasta el total cumplimiento
de sus obligaciones contractuales; pero el computo del plazo y pagos al Contratista, se contara a partir de la
fecha que por escrito se establezca en la Orden de Inicio, emitida por el Administrador del Contrato al
Contratista.

Seran causas de terminacion del Contrato, haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato, sin
perjuicio de lo establecido a continuacion:

a. Declararse la quiebra del Contratista, mediante sentencia judicial definitiva.

b. Que el Contratista ceda sus derechos y obligaciones derivadas del Contrato en beneficio de sus
acreedores o terceros.

c. Ejecutar los trabajos con violacion de las disposiciones de las Leyes y Reglamentos Salvadorefios.
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d. Proporcionar datos y/o informacion fraudulenta en el contenido de los tramites de la Ingenieria para
la adquisicion de los derechos de via, debidamente comprobada sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que hubiere lugar.

El Supervisor debera notificar en estos casos por escrito al Administrador del Contrato y al Contratista; y el
Administrador del Contrato informara al Titular del Ministerio, con copia al fiador, de la negligencia o
incumplimiento, especificandolo detalladamente.

Si el Contratista, dentro de un periodo de diez (10) dias habiles después de recibida la notificacién del
Supervisor, no presentare a éste evidencias sustantivas de que ha iniciado la correccién de las condiciones
consignadas; asi como una programacion satisfactoria para su total correccion; el Ministerio, tomando como
base el certificado escrito del Supervisor, dara inicio al procedimiento administrativo correspondiente de
extincién de Contrato. En estos casos, previo requerimiento, el Fiador hara efectiva su Garantia, pagando al
Ministerio la totalidad de la Garantia imperante.

CG - 13 PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA

Todo el personal debera cumplir con el nivel académico y experiencia minima solicitada; por lo tanto, el
personal asignado en la oferta que no cumpla con estos requisitos podra ser reemplazado con la aprobacion
del Administrador de Contrato. En caso que uno o varios del personal clave presentado en la oferta no puedan
ser asignadas a la obra, por circunstancias de caso fortuito o de fuerza mayor, el Contratista deberéa presentar
al Administrador de Contrato, las credenciales técnicas de los candidatos que los sustituiran; en cumplimiento
de los requisitos establecidos en la Invitacion a presentar Ofertas (IPO) respecto al personal propuesto.

La designacion de este personal clave por parte del contratista implica que dichas personas estan autorizadas
para recibir, en su nombre, cualquier notificacién que deba hacérsele, inclusive las notificaciones de inicio y
cualquier otra resolucién emitida en razén de los procedimientos para imposicion de multas y/o penalidades
iniciadas en su contra, inclusive la resolucion final que en estos se dicte.

Este personal debera también cumplir como minimo con los requisitos establecidos en la Invitacién a presentar
Ofertas (IPO). En el caso que proceda la sustitucion del personal, el contratista debera nombrarlo e instalarlo
en el cargo propuesto en el tiempo establecido en el cuadro de TIEMPOS PARA NOTIFICAR LOS CAMBIOS
O AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE.

Cuando el personal clave o cualquier otro personal no pueda continuar en su cargo durante la ejecucion del
proyecto, el contratista notificard esta situacion, por escrito al administrador, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la fecha en la que tuvo conocimiento de tal circunstancia y sometera a los nuevos candidatos a
aprobacion por parte del Administrador del Contrato, en el plazo indicado en el cuadro resumen.

Cualquier solicitud de sustitucion temporal o definitiva de personal debera presentarse con la debida
justificacion ya sea carta de renuncia del personal a la empresa u otro documento que compruebe los motivos
de la sustitucion. El personal propuesto deberé poseer capacidad comprobada y debera cumplir como minimo
con los requisitos establecidos en la Invitacion a presentar Ofertas (IPO), sera calificado por parte de
Administrador del Contrato de acuerdo a los criterios establecidos en las mismas para su aceptacion o rechazo;
En todo caso, su aprobacion debera ser razonada.

Cuando se comprobare negligencia o se comprobare el cometimiento de faltas a las obligaciones establecidas
en los Documentos Contractuales por parte del personal del Contratista, el MINISTERIO se reserva el derecho
de solicitar por escrito a éste la destitucion del personal clave o de cualquier otro personal que incumpla con
las disposiciones contractuales.

El contratista debera destituir al personal dentro del tiempo indicado en el cuadro TIEMPOS PARA NOTIFICAR
LOS CAMBIOS O AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE a partir de la notificacion respectiva, el Contratista
deberé presentar al Administrador del Contrato la documentacion del personal sustituto que ocupara las plazas
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vacantes, el cual debera cumplir con todos los requisitos establecidos en la Invitacion a presentar Ofertas (IPO)
para el personal, lo cual debera contar con la aprobacién del Administrador del Contrato.

El Contratista deber4 nombrar un sustituto interino en el tiempo indicado en el cuadro TIEMPOS PARA
NOTIFICAR LOS CAMBIOS O AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE, lo cual debera contar con aprobacion
del Administrador del Contrato. Vencido el plazo mencionado, y, en caso aun no se haya presentado un
candidato definitivo para el cargo que cumpla con los requisitos de la Invitacién a presentar Ofertas (IPO), al
Contratista le sera impuesta la penalidad correspondiente de acuerdo con la CG-14.

En caso de ausencia temporal del Gente, el Residente o del Técnico de Control de Calidad o de cualquier otro
personal, ya sea por permiso justificado, incapacidad, accidente, enfermedad, retiro, renuncia, terminacion de
contrato laboral, u otras circunstancias similares, el Contratista, dentro del tiempo indicado en el cuadro
TIEMPOS PARA NOTIFICAR LOS CAMBIOS O AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE debera designar, al
personal sustituto en forma interina, quien hara las veces del personal faltante, quien tendra todas sus
atribuciones y obligaciones. Dicha circunstancia deberd hacerse del conocimiento del MINISTERIO a través
de comunicacion escrita dirigida al Administrador del Contrato, la que debera ser acompafada del curriculo
vitae del personal interino propuesto. El tiempo de interinato sera como se indica en el cuadro resumen de
cambio de personal a excepcién de las incapacidades médicas. Este interinato no representara un gasto
adicional para el MINISTERIO.

En caso que no se proponga personal interino que cumpla en su totalidad la experiencia requerida en la
Invitacion a presentar Ofertas (IPO); podra aceptarse personal con al menos el 70% por ciento de experiencia
requerida para el perfil del cargo. Caso contrario se le sera impuesta la penalidad/infraccién correspondiente
de acuerdo con la CG-14.

Si el contratista cambia de personal clave sin la debida autorizacion por escrito del Administrador del Contrato,
sera observado y se le serd impuesta la penalidad/infraccion correspondiente de acuerdo con la CG-14.

Transcurridos los tiempos indicado en el cuadro TIEMPOS PARA NOTIFICAR LOS CAMBIOS O AUSENCIA
DEL PERSONAL CLAVE, sin que el Contratista haya efectuado la designacion del personal sustituto o
sustituto interino, éste le sera impuesta la penalidad/infraccion correspondiente de acuerdo con la CG-14 vy el
Ministerio podra suspender las obras hasta cumplir con el personal clave requerido, el atraso en las obras sera
responsabilidad del contratista.

TIEMPOS PARA NOTIFICAR LOS CAMBIOS O AUSENCIA DEL PERSONAL CLAVE

No. Caso Plazo para informar ellPlazo paraPlazo maximo dePlazo méaximo para
cambio o la ausencianombramiento dejinterinato proponer nuevo
del personal interino personal clave

1 Cambio al inicio del proyecto]3 dias habiles 5 dias habiles 30 dias calendario 15 dias calendario|

del personal propuesto en (propuesta)
oferta técnica.

2 Cambio durante la 3 dias habiles 5 dias habiles 30 dias calendario 15 dias calendario

lejecucion. (propuesta)

3 Destitucién solicitada por laNo aplica 5 dias habiles 30 dias calendario 0 dias calendario

administracion

4 lAusencia temporal* 3 dias habiles 5 dias habiles 30 dias habiles o lo queNo aplica

aplique segun leyes o
criterio del
IAdministrador

*Aplica cuando es por enfermedad, permiso temporal, maternidad y otros que sean considerables a criterio de la administracion.
CG- 14 MULTAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES

MULTAS

Cuando el Contratista incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas
imputables al mismo, podra declararse la caducidad del Contrato o imponer el pago de una multa por cada dia
de retraso, de conformidad a lo establecido en legislacién nacional.
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La multa establecida sera fijada proporcionalmente de acuerdo al valor total del avance correspondiente, dentro
de la respectiva programacion de la ejecucién de las obligaciones contractuales, siempre que éstas puedan
programarse en diversas etapas.

Para el cémputo de la multa, deberd tomarse en cuenta la programacion de la ejecucion de la obra, para
determinar el porcentaje de la parte no cumplida en el plazo contractual, y a este valor debera aplicarse la
proporcionalidad establecida en la disposicion legal antes relacionada.

En caso que las obras objeto de los presentes Documentos no se concluyeran en el plazo de ejecucion, por
causas imputables al Contratista los costos por los servicios de Supervisién seran cancelados mensualmente
por el Contratista y le sera descontado al Contratista de cualquier suma que se le adeude.

El valor de las multas y penalidades aplicadas, se deducira del monto de cualquier pago pendiente de cobrar
por el Contratista.

PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE SANCIONES

Si el contratista incurriere en un incumplimiento de los contemplados en las penalidades contractuales
establecidas en los Documentos de Solicitud y demas Instrumentos contractuales, la supervision, ya sea de
oficio 0 a peticiéon del administrador de contrato, elaborara un informe adjuntando la prueba pertinente y (til;
informe que debera comunicar al contratista, con copia al administrador del contrato, en un plazo de tres dias
habiles contados a partir del siguiente dia de haber sucedido el incumplimiento o de haberse advertido el mismo
por la supervisién o de haber sido solicitado por el Administrador de Contrato.

La contratista, contara con tres dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la comunicacidn respectiva,
para hacer uso de su derecho de audiencia y defensa, ante el administrador del contrato, plazo que sera
sefialado en la notificacién y sera perentorio (sin admitir prérroga del mismo).

Si el contratista no contesta la audiencia conferida o contestdndola acepta el incumplimiento que se le atribuye,
el administrador del contrato levantara un acta en la cual hara constar lo actuado y la penalidad que sera
aplicada. Esta acta debera ser comunicada al contratista con copia a la supervisién; debiendo informar a la
Gerencia Financiera de la Institucién, acerca del monto de la penalidad impuesta, para que dicha suma sea
descontada del mas préoximo pago.

Si el contratista al contestar la audiencia conferida, no acepta haber cometido el incumplimiento que se le
atribuye o alega alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que le impidié cumplir, debera anexar la prueba
pertinente y util.

Con base a la prueba presentada por el contratista, el administrador del contrato debera tomar la decisién que
al efecto corresponda en relacién a la aplicacion de la penalidad, haciendo constar dicha decision en acta.

La aplicacion de la penalidad contractual se realizara en forma directa en la correspondiente estimacion o en
su caso de cualquier suma de dinero que se le adeude al contratista, en relacion al contrato respectivo. Para
tal efecto, el administrador del contrato informara a la Gerencia Financiera y Administrativa acerca del monto
de la penalidad impuesta, para que dicha suma sea descontada del mas proximo pago que deba hacerse al
contratista.

Si existiera alguna causal de fuerza mayor o caso fortuito que justifique el incumplimiento por parte del
contratista o el incumplimiento no haya sido establecido, el administrador del contrato lo hara constar en acta
y archivaré el expediente.

INFRACCIONES Y PENALIDADES

Las infracciones y penalidades contractuales, seran impuestas de conformidad al procedimiento
correspondiente, y se descontaran de la estimacién mensual mas préxima, o de cualquier suma que se le
adeude al Contratista, para los efectos de este contrato, las infracciones seran las siguientes:
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El mo

a)

b)

c)

nto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es:

ciento (0.1%).

veinticinco por ciento (0.125%).

En los primeros treinta dias de retraso, la cuantia de la sancion diaria sera del cero punto uno por

En los siguientes treinta dias de retraso, la cuantia de la sancién diaria seréa del cero punto ciento

Los siguientes dias de retraso, la cuantia de la sancidn diaria sera del cero punto quince por ciento

(0.15%).

El valor de las multas aplicadas sera calculado con base en el porcentaje de avance de la obra pendiente de
ejecutar, a la fecha de finalizacion del plazo contractual.

Cuando el total del valor del monto acumulado por multa represente hasta el doce por ciento (12%) del valor
total del Contrato, se podra proceder a la caducidad del mismo, haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento
de Contrato.

PENALIDADES CONTRACTUALES POR INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS Y ACORDES A
LA NATURALEZA CONTRACTUAL

No.‘

DESCRIPCION DE LA PENALIDAD

No portar la imagen institucional del Ministerio exigida segun lo indicado por el
Administrador de Contrato (camisetas, camisas tipo polo, gorras y demas) o portarla
deteriorada a juicio del Administrador de Contrato. Por cada elemento faltante o
deteriorado. La infraccion sera aplicada a partir de la segunda falta, quedando registrada la
primera falta.

| MONTO

US$50.00

Por el acopio de cualquier clase de materiales, el depdsito de ripio, maleza u otro elemento
en la calzada, el hombro y/o derecho de via, no retirado el mismo dia por el Contratista, a
mas tardar al finalizar la jornada de trabajo; o no reportar la falta de desalojo de materiales,
producto de arboles u otros elementos caidos que obstaculicen la libre circulacion de la via
dentro del mismo plazo. Por cada evento.

US$50.00

Por realizar quema de maleza, basura y cualquier otro producto proveniente de la limpieza
o realizar el deposito de material de desalojo en botaderos no autorizados. Por cada evento

US$100.00

Por el incumplimiento de toda instruccién emanada por escrito de parte del Administrador
de Contrato, dentro del plazo que se establezca en cada caso, relativa al cumplimiento de
obligaciones contractuales del contratista o a la atencion de emergencias, imprevistas u
otros requerimientos, incluyendo el impago de Salarios, Seguridad Social y Previsional del
Personal del constructor. Por cada incumplimiento.

US$100.00

Por no asignar al proyecto los recursos ofertados. (Equipo de laboratorio, vehiculos,
computadoras, etc.). Por cada recurso no asignado segun lo demande el Programa de
Trabajo. Por cada dia.

US$100.00

Por cada equipo de laboratorio NO calibrado segin la normativa ASTM/AASHTO, o con
certificado de calibracion vencido o con desperfectos.

US$50.00

Por presentar deficiencias en los procesos constructivos y materiales incorporados al
proyecto. (posterior a una advertencia).

US$50.00
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Cuando un profesional (personal minimo requerido a tiempo completo) se ausente sin
justificacion o se les asignare otro tipo de tareas que no sean relacionadas a su cargo, por
cada dia.

US$100.00

Por la ausencia o deficiente Control de Registros de Control de Calidad en la oficina de
campo Yy/o laboratorio. Por cada incumplimiento.

US$100.00

10

Por no registrar diariamente en la hoja de bitacora de campo, la obra que ejecuta el
Contratista. Por dia.

US$50.00

11

Por cada profesional o técnico que no se encuentre, sin causa justificada en el proyecto, de
acuerdo con el Plan de Oferta (perfil del profesional, tiempo asignado frecuencia de visitas)
y con el Programa de Trabajo. Por cada dia.

US$100.00

12

Por cualquier cambio de personal técnico que se presente en relacion con la Oferta Técnica
a la hora de iniciar el proyecto o en el desarrollo de éste, por cada técnico sustituido sin
aprobacion del Ministerio. Por cada dia.

US$100.00

13

Por no gestionar los permisos ambientales correspondientes para las unidades de apoyo,
como son: plantel, bancos de préstamo, sitios de disposicion final de materiales de desalojo
(botaderos), funcionamiento de plantas (trituracion, mezcla asfaltica, concreto). Por evento.

US$100.00

14

Por no presentar en el Informe de Control de Calidad, el Informe de resultados de ensayos
de laboratorio y su respectivo andlisis estadistico. Por cada dia de atraso, hasta su
presentacion.

US$100.00

15

Por no presentar cualquier otro informe y documento requerido en las Especificaciones
Técnicas y estas Condiciones Generales. Por cada dia.

US$100.00

16

Por no corregir, retirar, restaurar o reemplazar cualquier trabajo defectuoso, no autorizado
0 que no cumpliere con los requerimientos, estipulaciones, términos/especificaciones y
condiciones de los documentos contractuales, por evento.

US$500.00

17

Por prestar a titulo personal, con o sin remuneracion, sus servicios profesionales a otra
persona natural o juridica, o a otro proyecto del mismo Contratista, durante la jornada
laboral establecida para el proyecto, en el tiempo de asignacién descrito en la Seccion VIII.
Requisito de las Obras, por cada incumplimiento evidenciado.

US$200.00

18

Por no presentar el Programa de Trabajo por parte del Contratista en el plazo establecido.

US$200.00

19

Por realizar trabajos en tiempo extraordinario, sin haber solicitado y justificado al supervisor
por medio de Bitacora de Campo, como minimo dos horas antes de finalizar la jornada y
sin tener aprobacion del supervisor.

US$50.00

20

Por no proporcionar cada dia el equipo minimo de seguridad a los trabajadores (cascos,
arneses, lentes, guantes, etc.), de acuerdo con la actividad que se esta ejecutando, en
zonas donde se desarrollen trabajos de alto riesgo, por cada trabajador sin equipo.
(posterior a una advertencia).

US$50.00

d) Criterios para la determinacion de las infracciones.

Para el computo de las penalidades se tomara como ocurrencia de la infracciéon, cada evento o dia
documentado en Bitacora, y solo si esto no fuere posible, tendra validez cualquier otro medio escrito emitido
por quien haya verificado personalmente y se encuentre involucrado en la ejecucién del proyecto sobre el
cometimiento de la infraccion, lo cual debera hacerse del conocimiento del Administrador del Contrato, y si
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éste lo considera necesario podra solicitar al Contratista y al Supervisor un informe de ampliacion de la o las
infracciones reportadas y documentadas para la elaboracion del Informe Sancionatorio a que hubiere lugar.

CG- 15 INFORMES
Informes de ejecucion de las obras y del suministro.

En la etapa de ejecucion las obras, el Contratista presentara informes cada treinta dias en formato impreso de
la siguiente manera: Un original y dos (2) copias impresas, de las cuales la original para el Administrador del
Contrato otra sera para el Contratista la cual permanecera en la oficina de campo; la Gltima de estas copia sera
para el supervisor.

Para ambas etapas, se presentaran tres copias en formato digital (USB), de las cuales una copia sera para el
Ministerio, una para el Supervisor y una para el Contratista, en donde se debe presentar toda la informacion
correspondiente a los informes mensuales en formato editable y en PDF una vez aprobados, seran remitidos
por la Supervisién al Administrador del Contrato.

La no presentacién de los informes segln se ha indicado anteriormente, ser4 causal de penalidad acorde lo
establecido en estas Condiciones Generales.

El Contratista entregard al Ministerio, cada treinta dias, durante el tiempo de vigencia del Contrato, los
Informes, los que incluiran toda la informacion relevante referente a las obras (Incluyendo el Informe
correspondiente de Control de Calidad). Dicho informe debera contener el andlisis y las recomendaciones
respectivas. El informe deberd ser presentado al supervisor, tres (3) dias habiles posteriores a la finalizacion
del plazo al cual se refiere el informe. El Supervisor debera emitir su certificacion u observaciones a mas tardar
cinco (5) dias habiles después de haber recibido la documentaciéon del Contratista, la cual debera incluir
documentacién que compruebe el Ultimo pago de planilla, asi como los comprobantes de pago de las
cotizaciones de los entes previsionales y al Régimen de salud del ISSS. En caso de observaciones por parte
del Supervisor, éste y el Contratista deberan superar dicha situacion en forma conjunta y aprobar la estimacion
en un periodo maximo igual a los anteriores. Si el informe es presentado incompleto o0 no es presentado en
los plazos establecidos, hard acreedor al contratista de una penalidad de segun se indica en la Clausula CG-
14 MULTAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES por cada dia de atraso. El informe sera
requisito para efectuar los pagos respectivos.

Informe Final

El contratista debera entregar un informe final conteniendo todos los datos técnicos que le sean requeridos por
el Ministerio, previa aprobacion del informe por parte del supervisor. Este informe debera ser entregado dentro
del plazo de ocho (8) dias habiles posteriores a la recepcion final de las obras.

Informe Mensual de Control de Calidad

Presentar el Informe Mensual de Control de Calidad, segun se detalla en el CT del Contratista. La presentacion
con errores de este informe o la no presentacion del mismo al supervisor dentro de los tres (3) primeros dias
habiles del mes inmediato posterior al que se trate, y al Ministerio adjuntando nota de aprobacién de dicho
documento por parte de supervisién a mas tardar dentro de los cinco primeros dias habiles del mes inmediato
posterior al que se trate, hara acreedor al contratista de una penalidad segun se indica en la Clausula CG-14
MULTAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES por cada dia de atraso, previo al
procedimiento respectivo.

Informe Diario de Control de Calidad

El Ingeniero de Control de Calidaddebera presentar a la supervision un informe diario de control de calidad
(posterior a la aprobacién por parte de supervision debera ser anexado al informe mensual), el lapso de tiempo
de presentacion de dicho informe no debera exceder de 24 horas, hara acreedor al contratista de una penalidad
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segun se indica en la Clausula CG-14 MULTAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES por
cada dia de atraso, previo al procedimiento respectivo.

CG- 16 BITACORA

El medio de comunicacién oficial entre las partes sobre las actividades diarias realizadas en campo, es el
sistema de Bitacora bajo el formato establecido por el Ministerio. Esta podra ser utilizada solamente por el
Administrador del Contrato, el Supervisor y el Contratista. La Bitdcora debera estar disponible a mas tardar
diez (10) dias calendario posterior a la fecha establecida en la Orden de Inicio y permanecera en la oficina de
campo del Supervisor, y se prohibe que la misma salga de dicho lugar. Toda comunicacién escrita se hara en
original y dos copias con letra legible. Debiendo entenderse por utilizaciéon la comunicacion escrita entre las
partes de todo lo relativo al desarrollo del proyecto. Toda anotacion o comunicacion en bitacora deberéa ser
respondida por el destinatario a mas tardar en TRES (3) dias habiles posteriores a la fecha de la anotacién
respectiva.

Las hojas de bitacora seran proporcionadas por el Contratista y durante la ejecucion del proyecto la bitacora
estard bajo la responsabilidad del supervisor.

La Bitacora serd actualizada a diario por el representante del Contratista y el Supervisor. La no existencia de
la Bithcora en la oficina de campo del Supervisor, y la no actualizacién de la Bitacora, ambas son
responsabilidad del Contratista.

Al finalizar la obra, la Bitacora sera entregada por el Contratista al Ministerio, encuadernada, indicando el
namero de Contrato, con los distintos tomos debidamente numerados.

El original sera para el Ministerio, el cual sera entregado al final del Proyecto; la primera copia sera para el
Contratista, la segunda copia sera para el Supervisor y una fotocopia del original para el Administrador del
Contrato. El contratista ser& responsable de proporcionar las Bitacoras necesarias, durante la vigencia del
proyecto.

La Bitacora sera actualizada a diario por el representante del Contratista y el Supervisor. La no utilizaciéon y
actualizacion de la Bitacora, se considerara como retraso. La no existencia de la Bitacora en la oficina de
campo del Supervisor, y la no actualizacion de la Bitdcora, ambas son responsabilidad del Contratista. Se
sancionara al Contratista de conformidad a la CG-14 MULTAS, INFRACCIONES Y PENALIDADES
CONTRACTUALES de estas CONDICIONES GENERALES.

BITACORA EN FORMATO DIGITAL

El Ministerio, cuando lo estime oportuno y conveniente, podra implementar el uso de Bitacora en formato digital,
la cual sera utilizada en la misma forma, y condiciones establecidas para la Bitacora fisica indicada en los
péarrafos anteriores.

Para estos efectos el Ministerio establecera la politica, el formato, contenido, formas de acceso y el sistema
informatico y sus términos de uso bajo los cuales operara dicho mecanismo. Seran por cuenta y
responsabilidad del Contratista y de la Supervision, el obtener los medios, dispositivos electrénicos y software,
necesarios para tener acceso y operatividad idénea del sistema.

CG -17 LIBROS Y CUENTAS

El Contratista esta obligado a tener los libros, registros, documentos y cualquier otra prueba documental
necesaria para la realizacién del proyecto y utilizara de manera uniforme todos los procedimientos y practicas
contables que sean suficientes para documentar y evidenciar legalmente todas las transacciones que se
realicen en virtud de la ejecucion contrato, o en relacion con el mismo.
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Para los efectos de esta seccidn, todo lo mencionado en relacion a dichos libros, registros, documentos y
cualquier otra prueba documental necesaria para la realizacién del proyecto, sera denominado como "las
cuentas".

El Contratista y sus Subcontratistas llevaran las cuentas durante todo el plazo de vigencia del contrato y las
conservaran durante un periodo de diez (10) afios posteriores a la liquidacion final del proyecto.

En caso de la liquidacion de todos los negocios mercantiles del Contratista o sus Subcontratistas, conservaran
los registros de las cuentas hasta cinco (5) afios posteriores a la liquidacion final del proyecto.

Sin embargo, las cuentas que tengan que ver con controversias, litigios o con la liquidacion de reclamos que
surjan de la ejecucién de este contrato, se conservaran hasta que se hayan resuelto definitivamente dichas
controversias, litigios o reclamos y seran sometidos a la inspeccion y auditoria del Ministerio. El Contratista y
sus Subcontratistas facilitaran al Ministerio y a las instituciones que por ley estén auditando al Ministerio, los
registros y libros necesarios para efectuar dichas inspecciones y auditorias.

CG - 18 TRANSITO EN LAS ZONAS DE TRABAJO DEL PROYECTO

Cuando al efectuar los trabajos el Contratista deba desviar el trdnsito peatonal y/o vehicular, este debera
proveer la adecuada sefalizacion para el transito, de tal manera que el mismo sea fluido y seguro para
conductores y peatones. Cuando sea necesario, el contratista debera gestionar el apoyo de las instituciones
correspondientes.

En caso de trabajos especiales, el Ministerio se reserva el derecho de exigir un Plan de Control Vehicular, el
cual debera ser presentado al Supervisor, para su aprobacion, al menos cinco dias habiles antes de la fecha
prevista para su implementacién. El Contratista no podra iniciar dichos trabajos especiales sin la previa
autorizacion escrita del Supervisor.

CG - 19 PREVENCION E INFORMES DE ACCIDENTES

En todo tiempo el Contratista tomara las precauciones necesarias para la seguridad de personas y bienes;
asimismo, cumplird con todas las disposiciones y regulaciones establecidas en la legislacion aplicable a este
respecto.

Con relacién a los trabajos que se realizan, el Contratista tomara las medidas de seguridad tendientes a
proteger a las personas y bienes adecuada, continua y permanentemente de cualquier dafio o pérdida que les
pudiera afectar, tomando, asimismo, todas las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores.

El Contratista se obliga a cumplir con todas las leyes y reglamentos laborales, de seguridad, prevencion y
demas legislacién aplicable a fin de prevenir accidentes o dafios a las personas que se encuentren en el lugar
donde se ejecutaran las obras o cerca de él (trabajadores y visitantes), permitiendo, al mismo tiempo, que el
Ministerio y/o el Supervisor verifiguen, durante las inspecciones que realicen, las veces que lo estimen
conveniente, el cumplimiento de esta obligacion.

En caso que cualquier operacion, actividad, condicion o practica del Contratista fuere considerada peligrosa
sea por el mismo Contratista, el Supervisor, el Ministerio y/o el Ministerio de Trabajo y Prevision Social durante
el periodo de ejecucion del contrato, el Contratista sera el encargado de tomar las medidas correctivas
apropiadas y cumplira con todos los requerimientos establecidos por la ley al respecto.

Lo establecido en los parrafos anteriores no exonera al Contratista de su responsabilidad de trabajar en forma
segura durante todo el tiempo de ejecucion de las obras y de cumplir con todas las normas establecidas para
ello.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al acaecimiento de cualquier accidente u otro acontecimiento
que resulte o pudiera resultar, en razén de la ejecucion del contrato, en lesiones a la persona o en dafios a la
propiedad de un tercero, que resulte o involucre cualquier accion u omisién del Contratista, sus Subcontratistas
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o de los empleados de uno o de otro, el Contratista enviara un informe escrito de dicho accidente o suceso al
Supervisor, exponiendo en forma amplia y precisa los hechos relativos al mismo y los dafios causados.

En una emergencia que afecte la seguridad, la vida, el trabajo o la propiedad adyacente, el Contratista esta
obligado a tomar en forma inmediata las medidas necesarias y suficientes para evitar la posible pérdida o dafio.

Si el contratista pretende utilizar en la obra, fuentes y/o generadores de radiaciones ionizantes, debera
presentar previamente al Administrador del Contrato los documentos de autorizacion de operacion radiactiva,
emitido por la autoridad correspondiente, con el objeto de que el Administrador del Contrato pueda verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias para prevenir accidentes radioldgicos y/o exposiciones
peligrosas e indebidas del personal.

Asimismo, el Contratista debera informar por escrito al Ministerio de todo accidente que recaiga sobre
cualquiera de sus trabajadores y que requiera mayor intervencion que primeros auxilios in situ, dentro del plazo
establecido; de no informar respecto dichos acontecimientos se aplicara la respectiva afectacion en la
evaluacion del desempefio.

CG - 20 PERMISOS Y RESPONSABILIDADES, INCLUYENDO RECLAMOS DE DANOS Y PERJUICIOS

El Contratista debera conocer y obtener a su costo todas las licencias, autorizaciones y permisos y/o
autorizaciones de cualquier tipo que fueren necesarios y obligatorios para la ejecucion de la obra, de
conformidad con el ordenamiento juridico de la Republica de El Salvador, y que estén contenidos en leyes,
decretos, reglamentos, acuerdos, ordenanzas y similares, sean de aplicacién nacional o municipal.

Dada la naturaleza del presente contrato, los permisos necesarios para la ejecucion y desarrollo del mismo
seran completa responsabilidad del Contratista.

Cualesquiera consecuencias, sanciones, responsabilidades, multas, indemnizaciones o0 suspensiones de obra
gue resultaren de la falta de cualquier permiso o autorizacién, asi como las que resultaren por acciones u
omisiones del contratista, sus empleados, proveedores o subcontratistas, sera de exclusiva responsabilidad
del contratista.

Cuando el Contratista, sus Subcontratistas o los empleados de uno o de otro, causaren algin dafio o perjuicio,
directo o indirecto, a una propiedad publica o privada por algin acto, omisién, descuido o mal manejo en la
ejecucion de la obra o como consecuencia de la falta de ejecucién de la misma por el Contratista, éste debera
restaurar por cuenta propia; la propiedad afectada a un estado igual al existente antes del acaecimiento del
dafio o perjuicio ocasionado. El Contratista, por lo tanto, debera reparar, reconstruir, reportar segun fuese
ordenado, o indemnizar en forma equitativa al tercero afectado por dicho dafio o perjuicio.

El Contratista expresamente exime al Ministerio, asi como a los funcionarios y empleados de éste, de cualquier
tipo de requerimiento, juicio, demanda o reclamo presentado con motivo de cualquier lesion o dafio sufrido por
un tercero o su propiedad a causa de las operaciones del Contratista, de la ejecucion negligente de las medidas
de sefalizacién o seguridad en el trabajo, del empleo de materiales inaceptables en la construccién de la obra
o de alguna accién u omision negligente, impericia o mala administracién del Contratista.

CG - 21HORARIO DE TRABAJO.

El Horario de trabajo sera el estipulado por el Contratista en su oferta. Cuando el Contratista disponga trabajar
en horario extraordinario, debera notificarlo a través de bitdcora a la Supervision y al Administrador del Contrato
al menos con dos (2) dias de anticipacion; debiendo pagar a su personal y a la supervision, la remuneracion
respectiva de las horas extras laboradas todo de conformidad al Codigo de Trabajo vigente en la Republica de
El Salvador, lo anterior, sin costo adicional para el Ministerio.

CG - 22 PAGOS AL CONTRATISTA
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Se haran pagos parciales al Contratista por periodos no menores de treinta (30) dias calendario. Dichos pagos
cubrirdn todos los trabajos realizados de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y
aceptados al periodo de acuerdo con los estimados aprobados por el Supervisor. No obstante lo anterior, el
ultimo pago podra ser por un periodo inferior a 30 dias. En ningln caso, se efectuaran pagos en concepto de
acopio.

No obstante, lo previsto en el parrafo anterior, podran efectuarse pagos parciales al Contratista por periodos
menores de treinta (30) dias calendario, en casos justificados de fuerza mayor o caso fortuito, mediante
resolucién debidamente razonada del Titular del Ministerio, por trabajos aceptados en el periodo
correspondiente, y de acuerdo con los estimados certificados por el Supervisor.

Cualquier pago de las obligaciones contraidas se hara efectivo segin disposiciones establecidas por el
Ministerio de Hacienda, posteriores a la recepcion de las respectivas facturas y documentacién que ampare el
cumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contractuales debidamente firmadas por el
Contratista y el Ministerio a través de sus designados (Supervisor y Administrador del Contrato, etc.).

Todos los materiales suministrados y el trabajo ejecutado cuyo valor se cancele mediante los pagos parciales,
no releva al Contratista de su responsabilidad por los materiales y el trabajo sobre el cual se han hecho pagos
y tendra obligacién de restaurar o reconstruir cualquier trabajo que haya sufrido deterioro o que no cumpla con
las especificaciones técnicas.

Serd obligacion del Contratista presentar al Supervisor, su estimacion con sus respaldos técnicos de la obra
ejecutada, a mas tardar tres (3) dias habiles después de la fecha de corte establecida. El Supervisor debera
emitir su certificacién u observaciones a mas tardar cinco (5) dias habiles después de haber recibido la
documentacién del Contratista, la cual deberd incluir documentacion que compruebe el tltimo pago de planilla,
asi como los comprobantes de pago de las cotizaciones de los entes previsionales y al Régimen de salud del
ISSS. En caso de observaciones por parte del Supervisor, éste y el Contratista deberan superar dicha situacion
en forma conjunta y aprobar la estimacién en un periodo maximo igual a los anteriores.

La estimacioén y su factura correspondiente deberan ser presentadas por el Contratista para el visto bueno del
Administrador del Contrato, al dia habil siguiente después de haber sido aprobada por el Supervisor.

El Contratista debera presentar la estimacién con su factura para pago a la Gerencia Financiera Institucional
a més tardar cinco dias habiles después de que sea aprobado por el Supervisor, con el visto bueno del
Administrador del Contrato.

La informaciéon que presente el Contratista para la estimacion debera evidenciar que las obras ejecutadas
corresponden al periodo de la estimacién de acuerdo a lo establecido en el Programa de Ejecucion Fisico-
Financiero. El Contratista debera comprobar que la obra ejecutada objeto de estimacion cumple con los
requerimientos establecidos en las especificaciones técnicas, adjuntando a la estimacion los registros de
aseguramiento de la calidad donde se certifique la obra ejecutada correspondiente al periodo estimado. Se
debera incluir la memoria de célculo de la obra objeto de estimacion.

El Ministerio hara los pagos al Contratista sobre la base de los trabajos realizados y aceptados
correspondientes al periodo estimado, y certificados de pago emitidos por el Supervisor, con el Visto Bueno
del Administrador del Contrato.

Los cuadros de avance fisico aprobados por el Supervisor respaldaran las cantidades de trabajo ejecutadas
de acuerdo al Programa de Avance Fisico Financiero.

Los pagos al Contratista por trabajo ejecutado bajo el presente Contrato se haran en Doélares de los Estados
Unidos de América (US$).

Los pagos correspondientes al aporte y/o financiamiento se efectuaran a través del KfW (Banco Aleman de
Desarrollo). Utilizando el mecanismo de transferencia bancaria internacional. Por consiguiente, el contratista
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debera asumir todos los cargos transaccionales, bancarios, impuestos y cualquier otra deduccién o gravamen
gue sea aplicable.

Los pagos correspondientes a la contrapartida (IVA) se efectuaran a través del Ministerio en Délares de
los Estados Unidos de América (USD), utilizando el mecanismo de transferencia bancaria. Por
consiguiente, el contratista debera asumir todos los cargos transaccionales, bancarios, impuestos y
cualquier otra deduccién o gravamen que sea aplicable.

CG - 23ACEPTACION, PAGO FINAL, LIQUIDACION Y FINIQUITO

Finalizado el plazo contractual y/o terminada la obra y habiéndose cumplido con las normas y Especificaciones
Técnicas contenidas en los Documentos Contractuales; el Contratista solicitara al Supervisor la Recepcién
Provisional del Proyecto (anexando a la solicitud el borrador del juego de planos “Como construido”). En un
plazo no mayor de tres (3) dias habiles, posteriores a dicha solicitud, el supervisor certificara en forma escrita
al Administrador del Contrato con copia al Contratista, que de acuerdo a su evaluacion, se puede proceder a
iniciar la Recepcion Provisional del proyecto.

En caso de que a juicio del Supervisor del Proyecto no se pueda iniciar el proceso de Recepcion Provisional
del Proyecto, lo notificara al Contratista con copia al Administrador del Contrato y si el plazo contractual ha
finalizado, se procederd segun lo descrito en las CONDICIONES GENERALES, CG-14 MULTAS,
INFRACCIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES.

Recepcioén Provisional

Teniendo la certificacién de que procede la Recepcién Provisional, se tendréd un plazo de diez (10) dias habiles
para desarrollar la inspeccién de la obra y comprobar el cumplimiento de las especificaciones contenidas en
el Contrato. A este proceso de inspeccion concurriran el Supervisor, el Contratista, el Administrador del
Contrato y en caso que se requiera, los técnicos nombrados para tal efecto por las direcciones o unidades del
Ministerio involucradas en el seguimiento del proyecto, quienes haran las observaciones correspondientes a
la obra, en el caso que las hubiere. El resultado de la inspeccion indicada formara parte del Acta de Recepcién
Provisional.

En caso que se comprobare defectos o irregularidades en la obra, se ordenara al Contratista que los subsane
en el plazo suscrito entre las partes que de mutuo acuerdo establezcan los participantes del proceso de
inspeccion de obra, para lo cual se considerara la magnitud de los trabajos a corregir. Dicho plazo quedara
reflejado en el Acta de Recepcion Provisional y no debera ser mayor a cuarenta y cinco (45) dias calendario.
Previo al inicio de los trabajos para subsanar los defectos o irregularidades, el Contratista debera presentar
para la aprobacion del Supervisor, una alternativa de procesos de obra; asi como un programa que contemple
los trabajos que llevara a cabo todo dentro del plazo acordado.

El Contratista tendra a su cargo el pago del personal de campo minimo necesario para una efectiva supervision
de este proceso, el cual debera ser definido por medio de nota del Administrador del Contrato. Dicho pago sera
deducido de la estimacion correspondiente, previa presentacion de planillas emitidas por el supervisor y
aprobadas por el Gerente del Contratista.

El Supervisor del Proyecto verificara que los trabajos de correccién de defectos o irregularidades, se ejecuten
de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos aprobados, para lo cual contara con el personal y recursos
necesarios.

El Contratista debera proporcionar todo el apoyo, tanto en personal, equipo e informacién necesaria para la
realizacion de las diferentes actividades dentro de todo el proceso de recepcion del proyecto.

Recepcion Definitiva

Habiendo sido superadas las observaciones en la obra por el Contratista, se procedera con la Recepcién
Definitiva, la cual se hara constar mediante el acta correspondiente. En caso de terminacion del contrato por
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cualquier forma de extincion, el acta de liquidacién del Proyecto que sea suscrita por las partes o en forma
unilateral por el Ministerio, equivaldra a la Recepcién definitiva de la Obra.

Esta Recepcion Definitiva debera llevarse a cabo en un periodo no mayor de cinco (5) dias habiles posteriores
a la superacion de las observaciones indicadas en el Acta de Recepcion Provisional y concurriran el Supervisor
del Proyecto, el Contratista y el Administrador del Contrato, y en caso que se requiera, los técnicos nombrados
para tal efecto por las direcciones o unidades del Ministerio involucradas en el seguimiento del proyecto.

Si después de realizar la inspeccion y evaluacion del proceso de Recepcion Final, se constatare que el
Contratista no ha subsanado los defectos o irregularidades comprobados en el plazo previamente estipulado;
podra el Ministerio corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma,
cargando el costo de ello al Contratista, el cual sera deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo
efectivas las Garantias respectivas, sin perjuicio de la caducidad del Contrato, con responsabilidad para el
Contratista. El incumplimiento contractual se contabilizara desde el dia posterior a la finalizacion del plazo de
superacién de observaciones plasmado en el Acta de Recepcion Provisional.

Cabe indicar que en caso de haberse requerido la participacién de una Comisién de Recepcion, ésta deberd
elaborar y suscribir conjuntamente con el Administrador del Contrato, Contratista y el Supervisor, las actas de
recepcion total o parcial de las obras.

Practicada la recepcion final de la obra (a satisfaccion del Ministerio), el Ministerio a través de la [GCP/UCP],
devolvera al Contratista la Garantia de Cumplimiento de Contrato, previa presentacion de la Garantia de Buena
Obra , y cualquier suma que pudiera haber sido deducida o retenida, sera pagada al Contratista dentro del
término de sesenta (60) dias calendarios.

CG - 24 ESTIPULACIONES ESPECIALES

Al efectuar los trabajos comprendidos en este contrato, el Contratista debera emplear medios satisfactorios
para el control del polvo y ruido, los cuales deben estar incluidos en su oferta en los costos indirectos.

El Contratista dispondra su trabajo y entrega de materiales de modo que no dificulte o estorbe las operaciones
de otros Contratistas ocupados en trabajos adyacentes y debera cuidar de unir su trabajo al de otros en forma
conveniente de acuerdo con las estipulaciones, requerimientos, términos y condiciones de los Documentos
Contractuales y demas especificaciones, asi como de ejecutar su trabajo en el orden debido, en relacién con
el de otros Contratistas.

El Supervisor debera emitir un dictamen aprobando o desaprobando las acciones tomadas por el Contratista
a este respecto. Cada Contratista serd responsable de cualquier dafio ocasionado por él o por sus empleados,
Subcontratistas, proveedores, representantes o agentes a la obra ejecutada por otro Contratista.

CG - 25 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA.

El Contratista procurara contratar la mayor cantidad de mano de obra salvadorefia posible, teniendo en cuenta
la estimulacién de la generacion de empleo en el area de influencia donde se ejecuten los trabajos.

En caso el Contratista desee emplear en la obra personal extranjero, serd de su completa responsabilidad
obtener, por parte de las autoridades salvadorefias correspondientes, todos los permisos de entrada legal y
residencia con autorizacién para trabajar en El Salvador para dicho personal.

El Contratista serd responsable de todos los tramites y gastos relacionados con la salida del territorio
salvadorefio de los empleados extranjeros que haya contratado para trabajar en este contrato, cuando los
servicios de dicho empleado ya no sean requeridos o cuando fuese ordenado por las autoridades salvadorefias
competentes y/o por la representacion oficial en El Salvador del pais de origen de dicho empleado.

El Contratista se obliga a utilizar en la obra el personal que ha ofrecido en su oferta.
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El Ministerio se reserva la facultad de aceptar la designacion de personal que no haya cumplido su tiempo de
contratacion en otros proyectos de la institucion que se estén ejecutando en forma simultanea; esta disposicion
no aplica en el caso que el profesional presente acta de renuncia del proyecto aceptada por el patrono.

En caso que se comprobare por la Direccién General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Prevision Social, algun incumplimiento por parte del Contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y
de proteccién de la persona adolescente trabajadora, se dara aviso a la autoridad correspondiente. En caso
dicha autoridad determine incumplimiento dentro del presente procedimiento adquisitivo o durante la ejecucion
contractual segun el caso de la conducta que dispone el Art. 181 romano V) literal a) de la LCP, relativa a la
invocacion de hechos falsos para obtener la adjudicacion de la contratacion, se procedera a iniciar el
procedimiento correspondiente.

Se entendera por comprobado el incumplimiento, si durante el tramite de re-inspeccién que realice la referida
Direccidn, se determina que hubo subsanaciéon por haber cometido una infraccién o, por el contrario, se
remitiere a procedimiento sancionatorio; en este Ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la
resolucion final del procedimiento correspondiente.

CG-26 CONTRATACION DE MANO DE OBRA FEMENINA

El Ministerio como instancia del Estado tiene un compromiso clave con el desarrollo social a través de la obra
publica, y el transporte, que fomenten la igualdad y la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres
en los planes, programas y proyectos ejecutados a favor de la poblacidn, establecido en la Politica de Igualdad
y Equidad de Género y la Normativa Nacional en materia de igualdad. Por tanto, para dar cumplimiento en la
obra de infraestructura a ejecutar, se solicita que en la ndmina de empleados se debe contratar a mujeres en
areas técnicas, operativas y cargos de decisién para formar parte del proyecto con los mismos derechos y
prestaciones de ley.

Asimismo, la empresa debe garantizar un ambiente libre de acoso sexual, violencia y discriminacién para las
trabajadoras y la poblacion de los lugares donde se realizan los proyectos, generando mecanismos para
prevenir dichas conductas que seran atendidas desde el especialista social y de seguridad ocupacional, los
cuales deben realizar acciones de prevencion y atencion.

CG - 27 RESPONSABILIDADES PREVISIONALES Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION

El Contratista debera inscribir a los trabajadores asignados a este Proyecto bajo el Régimen de Salud del
Instituto Salvadorefio del Seguro Social y en el Sistema de Pensiones, de acuerdo con las Leyes de la
Republica de El Salvador; de igual manera se obliga a exigir a los subcontratistas el cumplimiento de esta
obligacion; y se compromete a enterar ante las Instituciones correspondientes las retenciones efectuadas en
dichos conceptos.

El Contratista debera presentar en el informe mensual copia de las Planillas correspondientes del Instituto
Salvadorefio del Seguro Social y en el Sistema de Pensiones, en las cuales debera estar claramente
identificado el personal asignado al Proyecto, las cuales podran ser consultadas en cualquier momento por
personal del Ministerio.

Sera obligacion del Contratista efectuar las retenciones y cancelar oportunamente las cuotas del Instituto
Salvadorefio del Seguro Social, y del sistema de pensiones (AFP’s, IPSFA, UPISSS) de los trabajadores
empleados en la construccion; asi como también lo seran las indemnizaciones en caso de accidentes de
trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, y todas las demas prestaciones sociales y laborales
establecidas por la ley.

El Contratista sera el Unico y exclusivo responsable por los dafios y perjuicios, causados a terceras personas
0 bienes; como resultado de su propia negligencia en la ejecucién de alguno o todos los trabajos realizados
por él o por sus Subcontratistas, asi como por personal relacionado directa o indirectamente con la obra.

CG - 28 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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El MINISTERIO designara a su representante ante el Contratista para los efectos del contrato, quien sera el
Administrador de Contrato y tendra las funciones establecidas en la Ley de Compras Publicas en los articulos
161y 162, sus reglamentos, lineamientos, manuales aplicables y cualquier otra establecida en los Documentos
Contractuales.

CG - 29 CONOCIMIENTO Y PROTECCION DE LA OBRA
Al presentar su Oferta Técnica y Economica, se presume que el Contratista expresamente acepta lo siguiente:

1. Que conoce fisicamente el proyecto y que ha estudiado las Condiciones Generales, Invitacion a
Presentar Oferta (IPO) y Especificaciones Técnicas y el lugar donde se construira la obra, asi como
gue ha tomado en cuenta todas las condiciones y circunstancias relativas a los trabajos y demas
documentos que constituyen sus Documentos. Si hubiese necesidad de cualquier otra informacion,
el contratista sera el Unico responsable de su obtencién, haciendo la solicitud respectiva al
MINISTERIO.

2. Que conoce y acepta para la realizaciébn del proyecto, las condiciones, limitaciones y riesgos
financieros, comerciales, laborales y econdmicos de la Republica de El Salvador;

3. Que reconoce Yy acepta al suscribir el contrato, todo lo anteriormente sefialado, asi como todas las
condiciones, requisitos y estipulaciones establecidas en los documentos contractuales, definidos en
la CG-02 DOCUMENTOS CONTRACTUALES, y los efectos y consecuencias que pudieran
presentarse de no acatarse lo ahi establecido;

4. Que velard porgue se mantenga una continua y adecuada proteccién de los bienes propios del Estado
y de terceros, que pudieran resultar afectados por los trabajos, desde la Orden de Inicio hasta su
recepcion final, haciendo las reparaciones o sustituciones de los dafios que hubiera causado.
Cualquier indemnizacion por dafios y perjuicios que pudieran ocurrir, sera por cuenta y a cargo del
contratista.

CG - 30 INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista, dentro de los veinte (20) dias calendario siguientes a la fecha establecida en la Orden de Inicio
(salvo aquellos casos en los que la Invitacibn a Presentar Oferta (IPO) indique lo contrario) debera
proporcionar, construir y operar por su cuenta y riesgo, sus propias instalaciones provisionales, incluyendo
rétulos, agua potable, drenajes, energia eléctrica, teléfono, Internet, bodega, servicios sanitarios para
trabajadores, y todas aquellas estructuras que le serviran para proteger sus equipos y herramientas, y demas
instalaciones para llevar a cabo el trabajo objeto del Contrato; quedando la custodia de todas las mencionadas
instalaciones provisionales bajo su absoluta responsabilidad, asi como la instalacion y suministro de servicios
de agua, energia eléctrica, sistema de comunicaciones y drenajes de aguas. Debera retirar las expresadas
instalaciones, dentro de los treinta (30) dias calendario posterior a la Recepcion Final del Proyecto. No se
efectuaran pagos adicionales por ninguno de estos conceptos.

El Contratista deberd proporcionar las instalaciones necesarias y suficientes para el correcto funcionamiento
de las oficinas y laboratorio del Supervisor, y asi como espacio equipado adecuadamente para el personal
designado por el propietario. Estas instalaciones deberan ser independientes de las del Contratista y deberan
estar disponibles dentro del plazo establecido para las instalaciones provisionales del Contratista. Asi mismo,
estas instalaciones deberdn contar con los mismos suministros de servicios requeridos para las instalaciones
del Contratista.

Las empresas estan obligadas a realizar la separacion de los desechos sélidos en los planteles y oficinas de
los proyectos. Para ello deberan ser utilizados depositos especiales, los cuales deberan ser dispuestos de
acuerdo a la guia técnica para el manejo sanitario de los desechos sélidos, generada por el Ministerio de Salud
de El Salvador.
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El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones mencionadas en este apartado, hara acreedor al
contratista a una afectacion en la evaluacion del desempefio.

CG - 31 PROGRESO DE LA OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO

El Contratista proveera suficiente personal, equipo y materiales para llevar a cabo el trabajo asegurando la
terminacién de la obra dentro del limite de tiempo estipulado en el contrato.

El Contratista, en un plazo no mayor de quince (15) dias calendario, después de la fecha establecida en la
Orden de Inicio, debera entregar al Supervisor para su aprobacion, los siguientes Programas de Trabajo:

a) Programa Integral de Trabajo.
b) Programa de Ejecucion Fisico — Financiero.
c) Metodologia detallada de la Operacion del Transito Vehicular (Si aplica).

Dichos programas deberan ser los presentados en su oferta y actualizados considerando la fecha establecida
en la Orden de Inicio.

Los Programas antes mencionados deberan permanecer en la obra debidamente actualizados.

Todos los Programas solicitados y presentados por el Contratista deberdn estar en completo acuerdo con los
requerimientos de los Documentos Contractuales.

El contratista llevard un registro de avance real por partida, el cual debera presentar a la supervision
semanalmente con copia al designado para la administracion del Proyecto para verificar el comportamiento del
avance fisico general de la obra, en relacién al programado.

El Contratista empleara todos los medios a su alcance para llevar a cabo el avance de la obra de conformidad
con lo indicado en el Programa de Avance Fisico — Financiero y demas programas presentados. Si el
Contratista se atrasare en cualquiera de ellos, realizara las acciones correspondientes para recuperar dichos
atrasos, presentando al Supervisor del Proyecto el correspondiente Plan de Contingencia. Este plan no
sustituye los programas aprobados, estas son acciones y medidas necesarias para superar el atraso y ponerse
al dia con los programas aprobados.

El Contratista notificard en bitdcora al Supervisor y al Administrador del Contrato con al menos cuatro (4) dias
habiles de anticipacion, la fecha en la cual se propone comenzar las actividades principales del proyecto, asi
como de cualquier parte importante de la obra, las cuales seran definidas en forma conjunta entre el Supervisor
y el Contratista.

El Ministerio en conjunto con el Contratista y el Supervisor podra establecer, programas adicionales que
faciliten el control y seguimiento de aspectos particulares del Proyecto.

CG - 32 SUBCONTRATOS

Con el objeto de dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, el Contratista podra celebrar Subcontratos,
sin que por tal hecho se libere en forma alguna de las responsabilidades contractuales adquiridas con el
Ministerio. En este sentido, los subcontratados careceran de derecho alguno contra el Ministerio.

El Contratista sometera cada subcontrato que se proponga realizar de acuerdo a su oferta, a la aprobacién del
Ministerio, presentando evidencia de que el subcontratista tiene capacidad para ejecutar el trabajo. El
Ministerio, dentro de los siete (7) dias calendario contados a partir de la presentacion de la solicitud, aprobara
0 no el subcontrato propuesto.

Ningun subcontrato, creard relacion contractual entre los subcontratistas y el Ministerio, ni relevard al
Contratista o Fiador de las responsabilidades adquiridas por el Contrato y Garantias rendidas ante éste.
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En todo caso, cuando por razones extraordinarias y justificadas técnicamente el Contratista necesitase
subcontratar recursos o equipo diferente al planteado en su Oferta Técnica, Econémica, éste debera obtener
autorizacién expresa del Ministerio, presentando para tal efecto su oferta técnica al Supervisor del Proyecto,
quien dara su aprobacion; y remitira al Administrador del Contrato con la finalidad de obtener su visto bueno.

El Contratista sometera, a través del Supervisor a aprobacion del Ministerio cada Subcontrato que se proponga
realizar de acuerdo a su propuesta, presentando evidencia de que el subcontratista tiene capacidad para
ejecutar el trabajo, garantizandolo con el otorgamiento de una declaracién jurada, que cuenta con la capacidad
de pago para responder por dicho servicio.

Con la documentacion presentada al Ministerio a través del Supervisor, el Ministerio podra aprobar u objetar
al Subcontratista propuesto, para lo que contara con un plazo de siete (7) dias calendario contados a partir de
la presentacion de la solicitud para aprobar o no la subcontratacion propuesta. Una vez aprobado el
subcontrato por el Ministerio, el Contratista, en un plazo maximo de cinco dias calendario contados a partir de
la autorizacion aqui referida, debera celebrar mediante instrumento publico, la relaciéon contractual con el
subcontratista; limitando su contratacion a los alcances de los documentos presentados y autorizados por el
Ministerio, en el cual debera incluir una clausula especial en la que las partes expresamente exoneran al
Ministerio de toda responsabilidad ante la falta de pago de parte del Contratista por el trabajo asi ejecutado y/o
por los servicios 0 suministros asi proveidos; debiendo presentar al Administrador del Contrato, dentro del
plazo de siete dias posteriores a la celebracién del mismo, el contrato asi suscrito.

Queda expresamente prohibido al Contratista permitir de manera alguna que dentro de la obra se ejecuten
trabajos 0 se suministren bienes y/o servicios no autorizados por el Ministerio; en este sentido no se emplearan
a los subcontratista objetados por el Ministerio. La suma total de todos los subcontratos no podra exceder en
ningun caso el treinta por ciento (30%) respecto al monto total del Contrato del proyecto. La falta de
cumplimiento a todo lo anterior, estara sujeta a las sanciones respectivas, quedando expedito el derecho del
Ministerio a caducar el contrato respectivo.

La trasgresion de esta clausula dara lugar a la caducidad del Contrato, y como resultado de ello, debera
hacerse efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

CG - 33 CESIONES Y TRANSFERENCIAS

Se prohibe al contratista subarrendar, adjudicar, vender, traspasar o, de cualquier otra manera, disponer del
contrato, de su derecho, titulo, o interés en el mismo, en todo, o en parte, a favor de persona natural o juridica
alguna.

El incumplimiento del Contratista sera considerado como causal de caducidad del contrato, dejando sin efecto
el contrato con responsabilidad para el Contratista y el Ministerio har4 efectivas las garantias que
correspondan.

CG - 34 DE LA CESACION DE LOS CONTRATOS

Los efectos del Contrato cesan por la expiracion del plazo pactado para su ejecucion y por incumplimiento de
las obligaciones contractuales; todo sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de los mismos.

Las obligaciones contractuales a cargo del Contratista se entenderan por cumplidas, cuando éste las haya
ejecutado satisfactoriamente de conformidad a las Especificaciones Técnicas, Condiciones Generales y
condiciones del Contrato y demas documentos contractuales; seguida del acto de recepcién formal final por
parte del Ministerio.

Los Contratos se extinguen por las causales siguientes:

a. Por la caducidad;
b. Por el mutuo consentimiento de las partes contratantes;
c. Porrevocacion;
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En cuanto a las causales de extincién de los Contratos, indicadas anteriormente, se estara a lo dispuesto en
la legislacion nacional.

CG - 35 JURISDICCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

El contratista se somete a las leyes vigentes de la Republica de El Salvador y en caso de accion judicial sefiala
como su domicilio especial el de la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales comunes se
somete, asimismo facultando al Ministerio para que nombre al depositario de los bienes que se embarguen, a
quien libera de la obligacién de rendir garantia.

Para resolver cualquier conflicto u otra controversia que surgiere entre las partes en ocasion o durante la
ejecucion del contrato, éstas expresamente se obligan, en primer término, a resolver la controversia por arreglo
directo entre ellas.

Agotado el procedimiento de arreglo directo, o si las partes decidieren no agotar dicha etapa y el conflicto o
controversia persistiere, las partes emitiran el acta respectiva por medio de la cual se hara constar lo anterior,
y resolveran el conflicto ante los tribunales comunes, y por tanto expresamente renunciamos al arbitraje como
medio alternativo de solucion de conflictos.

En este caso el Contratista esta en la obligacion de continuar la ejecucion de las obras con toda diligencia, en
estricto cumplimiento a las especificaciones, términos y condiciones de los documentos contractuales,
guedandole prohibido suspender la ejecucién de las obras por cualquier motivo, salvo los casos fortuitos y de
fuerza mayor no imputable a éste.

CG - 36 LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS
El Contratista queda sujeto a:

1. Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales, y
Servicios de No-Consultoria en el Marco de la Cooperacién Financiera con Paises Socios del KfWw.

2. Las Leyes, Reglamentos y Normas vigentes en la Republica de El Salvador en todas sus materias.

3. Las normas y estandares generalmente aceptados localmente para este tipo de obras, como son el
Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de la Republica de El Salvador, el
Manual Centroamericano de la SIECA, incluyendo el Manual Ambiental, normas y manuales de la
AASHTO,ASTM, ACI, de edicion vigente; y para el caso de las normas de ensayo se emplearan los
estandares ASTM Y AASHTO vigentes; cuya edicidon no debera ser mayor de seis afios a la fecha de
la firma del contrato o su ultima edicion.

No se aceptara el desconocimiento de leyes, normas, reglamentos y disposiciones de la Republica de El
Salvador.

En el caso de haber contradicciones entre normas y especificaciones, prevalecera la que brinde mayor
seguridad y funcionalidad al Proyecto.

CG - 37 MODIFICATIVAS CONTRACTUALES.

El MINISTERIO podra modificar el contrato en ejecucién antes del vencimiento de su plazo, hasta 5 dias antes
de la fecha de su finalizacion; siempre que concurran circunstancias imprevistas y comprobadas. Dichas
modificaciones se haran mediante Modificativas Contractuales, en los casos permitidos por las leyes aplicables
y se haran del conocimiento y seran aprobadas por el Ministerio y previo a la no objecion de Kfw.

La emision y agregacion de la documentacion que servird de soporte técnico para la formulacion de la
Modificativa contractual sera responsabilidad del contratista, la cual sera remitida al MINISTERIO y deberéa
contener como minimo la informacion descrita en el Formato FT 2. de estas Condiciones Generales.
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Todo el trabajo ejecutado obedeciendo modificativas contractuales se pagara a los costos de los servicios
establecidos en la oferta y los que no se encuentren dentro del mismo deberan ser conciliados y presentados
en el informe de acuerdo a formato de acta de conciliacion de costos (Proporcionado por el Administrador del
Contrato) previo a la elaboracién de la Modificativa contractual.

Cuando los trabajos que se van a incorporar a la Modificativa Contractual sean de rubros diferentes y que,
ademas, sean de aquellos que deban ser ejecutados por una empresa especialista en dicho rubro, el
Contratista podra solicitar tres cotizaciones como minimo a proveedores diferentes debiendo seleccionarse la
mas conveniente, la cual debera ser aprobada por la Supervision.

Para la aprobaciéon de la Modificativa Contractual en disminucion, no se considerardn modificaciones o
incrementos en los costos indirectos fijos, a excepcidn de los costos indirectos variables. En caso de agregarse
partidas nuevas, se debera utilizar, en primer momento, la especificacion técnica correspondiente contenida
en la Seccion VIII. Requisitos de las Obras.

En caso de no contar con especificacion técnica, el Contratista debera entregar al Ministerio las
especificaciones técnicas de los trabajos a ejecutar por cada una de las partidas que no estén contempladas
en la Lista de Cantidades.

Las especificaciones técnicas deberan estar elaboradas tomando como base la normativa técnica
correspondiente. En las especificaciones técnicas, para cada partida debera incluirse detalladamente por lo
menos lo siguiente: Estacionamiento, Descripcidn, Materiales, Procedimiento de Ejecucién, Medicién y Forma
de Pago.

Para cada partida nueva, se debera de elaborar un analisis de costo unitario (cuando aplique) que debe incluir
materiales, mano de obra, herramientas, maquinaria y equipo y todo lo que sea necesario para la correcta
ejecucion de la partida, utilizando los formatos de costos unitarios de Ministerio, el cual debera ser aprobado
por el Supervisor y por el Administrador de Contrato.

CG - 38 PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL

Durante todo proceso que involucre movimiento de tierras, el Contratista velara por el resguardo de posibles
vestigios arqueoldgicos, ya sea muebles o inmuebles, que surgieran durante el proceso, debiendo sujetarse a
la “Ley Especial de Proteccion al Patrimonio Cultural de El Salvador”, y su respectivo Reglamento.

Cualquier evento relacionado con el hallazgo de bienes culturales patrimoniales, el Contratista debera
comunicarlo de inmediato por escrito al Supervisor del Proyecto y éste a su vez notificar de inmediato por
escrito al Designado para la administracién del contrato, para las correspondientes gestiones.

El tiempo de suspensién de las obras en las zonas donde se presuma el hallazgo de bienes patrimoniales,
contado desde la fecha del hallazgo hasta la de autorizacién de reinicio de las obras, por parte de la Secretaria
de Cultura de la Presidencia de la Republica, podra considerarse “Fuerza Mayor”, y la ejecucién de las obras
en el tramo donde se encontrasen dichos bienes, estara sujeto a modificaciones, tanto en plazo, como en
modalidad de ejecucién, previo acuerdo entre las partes.

CG - 39 PRESENTACION DE INFORMACION

Toda la documentacion solicitada debera ser presentada de conformidad con los formatos establecidos por el
MINISTERIO cuando aplique y segln la indicacion que en su momento provea el Administrador de Contrato.

CG - 40 EVALUACION DE DESEMPERNO

El Ministerio por medio del Administrador del Contrato y con el visto bueno del jefe inmediato superior, realizara
evaluaciones del desempefio del Contratista segun formato interno de evaluacion.

Para los proyectos cuyo periodo contractual sea menor a un afio, el Administrador del Contrato realizara dos
evaluaciones, la primera a medio tiempo y la segunda hasta la recepcion definitiva de la obra; y para los
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proyectos cuyo periodo contractual sea mayor a un afio, el Administrador del Contrato realizara evaluaciones
semestrales mas una evaluacién hasta la recepcién definitiva de la obra. La nota final que obtenga el
Contratista y/o el supervisor, sera el promedio de las evaluaciones realizadas.

El Administrador del Contrato contara con un periodo de diez dias habiles para realizar el proceso de:
Evaluacion del desempefio, resolucion de inconformidades presentadas por el evaluado, y presentar
resultados de la evaluacion al Jefe inmediato superior.

Los resultados de la evaluacion seran discutidos con los evaluados (contratista y/o supervisor), en caso de no
tener observaciones firma de conformidad, en caso de no estar de acuerdo con la evaluacién, presenta nota
de inconformidad a la Direccion de Adaptacion al Cambio Climatico y Gestion Estratégica del Riesgo, quien
convoca al Administrador del Contrato, al jefe inmediato superior del Administrador del Contrato y al Contratista
ylo Supervisor, con el fin de revisar evaluacion. En caso de llegar a un acuerdo, solicita a Contratista y/o
Supervisor, firmar evaluacién, en caso de no llegar a un acuerdo, y el Contratista y/o Supervisor se negare a
firmar, la Direccion de Adaptacion al Cambio Climatico y Gestién Estratégica del Riesgo, sera el responsable
de dirimir y resolver de acuerdo a un procedimiento previamente determinado. Finalmente la Direccién de
Adaptacion al Cambio Climatico y Gestién Estratégica del Riesgo, remitira la evaluacidn del desempefio a la
UCP.

Para este proceso y para futuras contrataciones, la UCP, pondra a disposicién del Comité de Evaluacion, los
resultados de las Ultimas evaluaciones obtenidas por los Contratista y/o Supervisores objeto de evaluacion,
siempre que ésta no exceda a dos afios a partir de la fecha de la evaluacion de su oferta presentada. Se
tomaran en cuenta Unicamente las evaluaciones del desempefio que se encuentren en el registro de la UCP,
previo al dia y hora sefialados para la presentacion de oferta y el Comité de Evaluacion, aplicaran los resultados
de las evaluaciones del desempefio, afectando la capacidad técnica del oferente, para efectos de adjudicacion,
segun la siguiente tabla:

NIVEL DE DESEMPENO CONDICIONANTE

DESEMPENO “A” 0 90 % 6 mas Las Ofertas Técnicas se evaluaran al 100 % del puntaje obtenido

DESEMPENO “B” o entre el 80.00 y | Las Ofertas Técnicas se evaluaran al 90 % del puntaje obtenido
89.99 %

DESEMPENO “C” o entre 70.00 y | Las Ofertas Técnicas se evaluaran al 80 % del puntaje obtenido
79.99 %

DESEMPENO “D” 0 69.99% o menos | Las Ofertas Técnicas se evaluaran al 70% del puntaje obtenido

En caso que el ofertante hubiera ejecutado varios contratos, se promediardq los resultados de esas
evaluaciones.

CG - 41 TRABAJO EXTRA Y OBRAS ADICIONALES

Esta clausula aplicara cuando el Constructor, el Supervisor del Proyecto y el Administrador de Contrato estén
de acuerdo en que un trabajo extra se considera necesario para la terminacion satisfactoria de la obra, para lo
cual se estableceran los precios unitarios a utilizar.

Asimismo, el Ministerio se reserva el derecho de ejecutar trabajos adicionales en la obra contratada, dando
aviso oportunamente al Contratista de la decisién tomada y la clase de obras o trabajos que se ejecutaran. El
Contratista no podra oponerse a la ejecucion de tales obras o trabajos adicionales, pero podra reclamar sobre
los dafios que objetivamente se causen a la obra a él encomendada, con las obras o trabajos adicionales
efectuados.
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CG - 42 RETIRO DE TRABAJO DEFECTUOSO Y NO AUTORIZADO

El Contratista corregira por su cuenta, retirara y/o restaurara cualquier trabajo defectuoso o no autorizado que
no cumpla con los planos, especificaciones o algln otro requisito contractual, y no se le concedera
compensacion alguna por dicha correccidn, retiro o restauracion.

CG - 43 DOCUMENTOS Y PLANOS DEL PROYECTO

Efectuada la recepcion definitiva, el Contratista debera actualizar todos los documentos y planos del proyecto
con todas las modificaciones y cambios que se dieron durante la construccién y de los cuales entregara al
Ministerio un original (1), y tres (3) copias impresas y tres (3) copias en formato digital de documentos y planos
(archivos AUTOCAD), a mas tardar quince (15) dias calendario después de que se haya efectuado la recepcion
final finalmente el proyecto. Los planos Finales deberan poseer el sello y firma del Gerente del Contratista y
del Supervisor para su aprobacion.

CG - 44 CAMBIOS EN LOS PLANOS O EN LA NATURALEZA DEL TRABAJO.

a) Cuando se presenten causas imprevistas y comprobadas durante el progreso de la obra, el Ministerio
tendra derecho a efectuar los cambios en los planos o en la naturaleza de la obra que considere
necesarios o convenientes, para asegurar la terminacion de la obra de una manera satisfactoria.

Asimismo, en cualquier tiempo tendra el derecho de agregar o de restar cualquiera o todas las partidas
en los célculos de cantidades aproximadas que se muestran en la oferta. El alcance del proyecto puede
alargarse o acortarse ya sea afiadiendo o reduciendo partidas o por la relocalizacién de una o varias
secciones.

Tales modificaciones no se consideran como una renuncia de una condicion especifica dada, ya sea
en el contrato o en la fianza ni invalidaran cualquier arreglo en cualquiera de ellas.

Todo cambio sera formulado y propuesto por el Contratista, el cual debera incluir tanto en el aspecto
técnico como econdémico; dicha propuesta debera ser presentada al Supervisor para su evaluacion y
recomendacion quien a su vez informara de ellos oportunamente al Administrador del Contrato, para
obtener la aprobacion.

b) Para cualquier cambio o combinacién de cambios que resulten en la reduccion del valor total
contractual (cantidad contractual estimada originalmente), y en caso de que dicho trabajo reducido o
eliminado sea del mismo caracter general del indicado en los planos originales, el Constructor aceptara
el pago de los precios unitarios del Contrato por cantidad verdadera de trabajo ejecutado.

¢) Cuando los cambios en los planos o la naturaleza del proyecto generen actividades no incluidas en el
plan de oferta, sera el Constructor quien formulard y propondré los Precios Unitarios correspondientes,
los cuales seran analizados por el Supervisor y lo recomendara al designado para la administracion
del Proyecto, el cual debera obtener el aval de la Direccion de Adaptacién al Cambio Climético y
Gestion Estratégica del Riesgo y luego se celebrard entre este Ultimo, el designado para la
administracion de contrato, el Supervisor y el Contratista una negociaciéon para llegar a un acuerdo
suplementario del o de los Precios Unitarios en litigio. Una vez acordados, se emitira y tramitara la
correspondiente Orden de Cambio y la Resolucion Modificativa afiadiendo dichos precios a los
asignados al Contrato.

A estos efectos, se entiende que habra cambio en la naturaleza del trabajo cuando su ejecucién exija

necesariamente un cambio radical en el procedimiento y/o en el tipo de equipo a usar en la ejecucion.

El solo cambio de las cantidades o volimenes por los cuales el Contrato haya fijado un precio unitario,
no se considerara como cambio de naturaleza o de caracter general.
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No habra reduccion en el tiempo contractual por la eliminacion de rubros.
CG - 45 ORDENES DE CAMBIO

El Ministerio podra emitir Ordenes de Cambio que modifiquen, adicionen o eliminen obras del plan de oferta
del Contrato, por circunstancias imprevistas y comprobadas o por caso fortuito o fuerza mayor, por medio de
Resoluciones Modificativas previa No Objecion de KfwW, Dichas Ordenes de Cambio no podran ser mayores
del Veinte por ciento (20%) acumulativas del monto inicial del Contrato, de conformidad con lo expuesto en
estas CG, salvo lo dispuesto en la legislacién nacional y/o directrices de Kfw.

CG - 46 PRORROGAS

Para prorrogarse el contrato, éste debera solicitarlo por escrito al Ministerio comprobando que existe la causa
gue afecte directamente la ejecucién del proyecto y que impida la terminacién de las obras en el plazo
contratado, que puedan demorar la finalizacion de la obra, siempre que lo haga del conocimiento del Ministerio
por escrito indicando la causa, dentro de los ocho (8) dias habiles de haber sucedido el evento. En caso de
prérroga, se concedera previa opinion favorable por escrito del Administrador del Proyecto, ésta operara
siempre que el plazo de las Garantias constituidas a favor del Ministerio esté vigente. Las resoluciones de
prérroga que se emitan seran sometidas a la aprobacién del Ministerio y previa a la No Objecién de Kfw, para
su validez legal.

El hecho de prorrogarse el plazo del Contrato no alterara en manera alguna los términos y naturaleza del
mismo.

En caso que la ejecucién de la obra no se concluyere en el plazo establecido en el Contrato de obras por
causas imputables al Contratista, los costos adicionales por la extension de los servicios de supervision, seran
pagados mensualmente por el Contratista al Supervisor, o seran descontados de cualquier suma que se le
adeude al Contratista.

En caso de haber sucedido un evento considerado y demostrado como fuerza mayor o caso fortuito, el
Ministerio procedera de conformidad a la CG-11 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, y en caso la obra no
sea suspendida el plazo de construccidn y supervisién seran prorrogados, lo cual no generara ningin costo
para el Ministerio.
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FORMATO FT 1. DECLARACION JURADA INVERSION DE ANTICIPO

En el (distrito, municipio, departamento) de ,alas__, horasy minutos del dia ,de__ de
dos mil_. Ante Mi ,Notario con domicilio en el (distrito municipio, departamento)

, comparece el sefior , de , aios de edad, (Profesién u
oficio) con domicilio en el (distrito, municipio, departamento) ,
persona a quien hoy conozco e identifico por medio de , quien
actla en nombre y en representacion, en su calidad de de , con
domicilio en el (distrito, municipio, departamento) , cuya personeria DOY FE de ser legitima y suficiente
por haber tenido a la vista la siguiente documentacion: (relacionar _la_personeria) y BAJO
JURAMENTO ME DICE: I. Que mi representada ha suscrito con el Ministerio el Contrato CO-__/20_; para la
ejecucion del Proyecto “ " Il. Que mi representada se compromete a utilizar el monto del

anticipo otorgado por el Ministerio Unica y exclusivamente para atender las necesidades econdmicas del
proyecto en referencia, en estricto y fiel cumplimiento del plan de inversién de anticipo presentado a Ministerio.
Ill. Que mi representada se compromete a depositar y manejar la cantidad otorgada en concepto de Anticipo,
unicamente en la Cuenta “(relacionar tipo de cuenta y numero)” del Banco a nombre de la sociedad
; IV. Que a nombre mi representada autorizo al Ministerio y/o a la persona que
éste designe, para que realice auditoria(s) o cualquier otro tipo de control necesario, en la cuenta bancaria
arriba mencionada, comprometiéndome a proporcionar a Ministerio, todas las facilidades y documentacion
pertinente, para que éste pueda verificar el buen manejo del anticipo, en la Institucibn Bancaria
correspondiente. Asi se expreso el compareciente a quien expliqué los efectos legales de la presente acta
Notarial que consta de una hoja Gtil y leida que se la hube integramente en solo acto ininterrumpido ratifican
su contenido y firmamos DOY FE.

NOTA: El presente formato es una guia para Notario. Por lo tanto, puede modificarlo cuando se trate de
Personas Juridicas o de Personas Naturales
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FORMATO FT 1.1 SOLICITUD DE ANTICIPO
[dia/mes/afio]

Sres.
[Nombre del Ministerio]
Presente.

En atencién:
[Nombre del administrador del contrato]

Administrador de Contrato

En relacién a contrato [numero del contrato] relativo a [nombre del proceso, establecido en el
contrato], en base a: PARTE 4. CONDICIONES GENERALES, GC-04 ANTICIPO, solicito de la manera
mas atenta nos sea concedido el anticipo, el cual asciende a: [MONTO EN LETRAS] 00/100 DOLARES
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USS$ [monto en nimeros]), los cuales serdn utilizados para
las actividades que se detallan en el plan de utilizacidn de anticipo anexo.

Sin otro particular, se despide de usted.

Atentamente:

Ing.

Gerente Contratista
[nombre de la empresa]

Anexos:

Nota aprobacién supervisor

Plan utilizacién anticipo

Fotocopia de garantia de buena inversién del anticipo
Fotocopia de garantia de cumplimiento de contrato
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Fotocopia de contrato
Fotocopia de orden de inicio

FORMATO FT 2. iNDICE DE MODIFICATIVA CONTRACTUAL.

CONTENIDO

La Madificativa Contractual debera contener, como minimo, los siguientes apartados:

INTRODUCCION.

ASPECTOS CONTRACTUALES.

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL TRABAJO.
CUADRO GENERAL DE MODIFICATIVA CONTRACTUAL.
PROGRAMA FiSICO FINANCIERO.

ANEXOS:

6.1 ACTA DE CONCILIACION DE PRECIOS UNITARIOS.
6.2 DESGLOSE DE COSTOS UNITARIOS

6.2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS (PARTIDAS NUEVAS).
6.2.2 MEMORIA DE CALCULO.

6.2.3 INFORMACION FOTOGRAFICA

ogakwnE
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Formato FT 3 - Garantia de pago anticipado

Beneficiario: [insertar nombre y direccién de la EEP]
Fecha de emision: [insertar fecha]
GARANTIA DE PAGO ANTICIPADO N.°: [insertar el nimero de referencia de la garantia]
Garante: [insertar nombre y direccion del lugar de emisién, a no ser que se indique en el membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y direccion de la Parte Contratada, que en caso de un
Consorcio seran el nombre y direccion del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada») ha firmado el
Contrato n.° [insertar el numero de referencia del Contrato] con fecha de [insertar fecha del Contrato] con el
Beneficiario para la ejecucion de [insertar el objeto del Contrato y una breve descripcion del objeto de
contratacion] (en adelante «el Contrato»). Asimismo, entendemos que, con arreglo a las condiciones del
Contrato, se debera efectuar contra garantia de pago anticipado un pago adelantado por un importe de [insertar
el importe y la moneda en palabras y cifras]®, que representa el [insertar el porcentaje en palabras y cifras] por
ciento del precio del Contrato.

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos de forma
irrevocable y autbnoma a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda un importe de
[insertar el importe de la garantia y la moneda en palabras y cifras] al recibir el primer requerimiento del
Beneficiario, respaldado por la declaracion del Beneficiario, ya sea en el propio requerimiento o en un
documento firmado aparte que acompafie o identifique al requerimiento, declarando que la Parte Contratada
ha incumplido su(s) obligacién(es) emanadas del Contrato, sin que el Beneficiario necesite demostrar o aducir
motivos para el requerimiento o la suma especificada en este.

La garantia de pago anticipado entrara en vigor tan pronto como se haya hecho efectivo el pago adelantado a
la cuenta de la Parte Contratada. Las deducciones de escasa cuantia del importe anteriormente mencionado,
en particular debido a comisiones bancarias, no afectaran a la entrada en vigor.

En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuara a la cuenta [Insertar la cuenta del Beneficiario a
la que se deberan efectuar los pagos], para la cuenta de [Insertar el nombre del Beneficiario y el pais del
Beneficiario].

Esta garantia se reducir4 automaticamente a prorrata con arreglo a los pagos efectuados, y expirara a mas
tardar el [insertar fecha de expiracion].

Cualquier requerimiento de pago debera ser recibido por nosotros en esta oficina en, o con anterioridad a,
dicha fecha mediante carta o telecomunicacion cifrada.

Queda entendido que nos devolveran esta garantia tras su expiracion o tras el pago del importe total a reclamar
en virtud de esta.

6 Esta garantia debera emitirse exclusivamente en la moneda del Contrato.
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[Como opcion preferida en cuanto a las reglas de la garantia, insertar: Esta garantia esta sujeta a las Reglas
Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR) Revision de 2010, publicacién CCI n.°
758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaracion de apoyo contemplada en el articulo 15(a).]

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opcién preferida, insertar: Esta garantia esta gobernada por
la legislacion de [insertar el pais de jurisdiccion donde esté ubicada fisicamente la sucursal bancaria emisora

de la garantia].

Lugar y fecha Firma(s) autorizada(s) del Garante

Nota: Todos los textos en cursiva (incluidas las notas al pie) estdn destinados a la preparacion de este
formulario y deberan eliminarse de la versién definitiva.
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Formato FT 4 - Garantia de cumplimiento

Beneficiario: [insertar nombre y direccién de la EEP]
Fecha de emision: [insertar fecha]
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO N.° [insertar el nimero de referencia de la garantia]
Garante: [insertar nombre y direccién del lugar de emisién, a no ser que se indique en el membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y direccién de la Parte Contratada, que en caso de un
Consorcio seran el nombre y direccion del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada») ha firmado el
Contrato n.° [insertar el numero de referencia del Contrato] con fecha de [insertar fecha del Contrato] con el
Beneficiario para la ejecucion de [insertar el objeto del Contrato y una breve descripcion del objeto de
contratacion] (en adelante «el Contrato»). Asimismo, entendemos que, con arreglo a las condiciones del
Contrato, se requiere una garantia de cumplimiento equivalente al [insertar el porcentaje en palabras y cifras]’
por ciento del precio del Contrato.

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos de forma
irrevocable y autbnoma a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda un importe de
[insertar el importe de la garantia y la moneda en palabras y cifras] al recibir el primer requerimiento del
Beneficiario, respaldado por la declaracion del Beneficiario, ya sea en el propio requerimiento o en un
documento firmado aparte que acompafie o identifique al requerimiento, declarando que la Parte Contratada
ha incumplido su(s) obligacién(es) emanadas del Contrato, sin que el Beneficiario necesite demostrar o aducir
motivos para el requerimiento o la suma especificada en este.

En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuara a la cuenta [insertar la cuenta del Beneficiario a
la que se deberan efectuar los pagos], para la cuenta de [insertar el nombre del Beneficiario y el pais del
Beneficiario].

Esta garantia expirard a mas tardar el [insertar fecha de expiracién]®. En dicha fecha deberemos haber recibido
cualquier requerimiento de pago, mediante carta o telecomunicacion cifrada.

Queda entendido que nos devolveran esta garantia tras su expiracion o tras el pago del importe total a reclamar
en virtud de esta.

[Como opcion preferida en cuanto a las reglas de la garantia, insertar: Esta garantia esta sujeta a las Reglas
Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR) Revision de 2010, publicacion CCI n.°
758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaracién de apoyo contemplada en el articulo 15(a).]

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opcion preferida, insertar: Esta garantia esta gobernada por
la legislacion de [insertar el pais de jurisdiccion donde esté ubicada fisicamente la sucursal bancaria emisora
de la garantia].

7 Esta garantia debera emitirse exclusivamente en la moneda del Contrato

8 Esta garantia tendr& una validez minima de 90 dias naturales a partir de la fecha de finalizacién establecida en el Contrato (incluidas las obligaciones de
garantia).
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Lugar y fecha Firma(s) autorizada(s) del Garante

Nota: Todos los textos en cursiva (incluidas las notas al pie) estan destinados a la preparaciéon de este
formulario y deberan eliminarse de la versién definitiva.
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Formato FT 5 — Retencién de Pago s

(No aplica)
Beneficiario: [insertar nombre y direccién de la EEP]
Fecha de emision: [insertar fecha]
GARANTIA DE RETENCION DE PAGO N.°: [insertar el nimero de referencia de la garantia]
Garante: [insertar nombre y direccion del lugar de emisién, a no ser que se indique en el membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y direccién de la Parte Contratada, que en caso de un
Consorcio seran el nombre y direccion del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada») ha firmado el
Contrato n.° [insertar el numero de referencia del Contrato] con fecha de [insertar fecha del Contrato] con el
Beneficiario para la ejecucion de [insertar el objeto del Contrato y una breve descripcion del objeto de
contratacion] (en adelante «el Contrato»).

Asimismo, entendemos que, con arreglo a las condiciones del Contrato, el Beneficiario retendra el pago hasta
el limite estipulado en el Contrato («el Pago retenido») y que una vez se haya emitido el certificado de recepcion
emitido en virtud del Contrato y se haya certificado para el pago la primera mitad del Pago retenido, se efectuara
contra una Garantia de Retencidn de Pago un pago de [insertar la segunda mitad del importe del Pago retenido
y la moneda en palabras y cifras o, si la cantidad garantizada por la garantia de cumplimiento en el momento
de emitirse el certificado de recepcion es menos de la mitad del Pago retenido, la diferencia entre la mitad del
Pago retenido y la cantidad garantizada por la garantia de cumplimiento].

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos de forma
irrevocable y autbnoma a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda un importe de
[insertar el importe de la garantia y la moneda en palabras y cifras?] al recibir el primer requerimiento del
Beneficiario, respaldado por la declaracion del Beneficiario, ya sea en el propio requerimiento o en un
documento firmado aparte que acompafie o identifique al requerimiento, declarando que la Parte Contratada
ha incumplido su(s) obligacién(es) emanadas del Contrato, sin que el Beneficiario necesite demostrar o aducir
motivos para el requerimiento o la suma especificada en este.

La Garantia de Retencion de pago entrara en vigor tan pronto como se haya hecho efectivo el pago de la
segunda mitad del Pago retenido a la cuenta de la Parte Contratada. Las deducciones de escasa cuantia del
importe anteriormente mencionado, en particular debido a comisiones bancarias, no afectaran a la entrada en
vigor.

En caso de hacerse valer esta garantia, el pago se efectuara a la cuenta [insertar la cuenta a la que se deberan
efectuar los pagos], para la cuenta de [insertar el nombre del Beneficiario y el pais del Beneficiario].

9 Este modelo esta concebido para Contratos de Obras, Plantas industriales y similares; si se utiliza con caracter excepcional para Servicios de Consultoria
sera preciso adaptar el texto.

10 E| Garante insertara una cantidad que represente el monto de la segunda mitad del Dinero de Retencion o si la cantidad garantizada bajo la Garantia de

Cumplimiento cuando se emita el certificado de recepcién es menor a la mitad del Dinero de Retencidn, la diferencia entre la mitad del Dinero de Retencion
y la cantidad garantizada bajo la Garantia de Cumplimiento y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato Gnicamente

198



-
;mnem\é KEW v MOPT %

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Esta garantia expirara a mas tardar el [insertar fecha de expiracion]!! .

En dicha fecha deberemos haber recibido cualquier requerimiento de pago, mediante carta o telecomunicacion
cifrada.

Queda entendido que nos devolveran esta garantia tras su expiracion o tras el pago del importe total a reclamar
en virtud de esta.

[Como opcion preferida en cuanto a las reglas de la garantia, insertar: Esta garantia esta sujeta a las Reglas
Uniformes relativas a las Garantias a Primer Requerimiento (RUGR) Revisién de 2010, publicacion CCI n.°
758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaracién de apoyo contemplada en el articulo 15(a).]

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opcion preferida, insertar: Esta garantia esta gobernada por
la legislacion de [insertar el pais de jurisdiccién donde esté ubicada fisicamente la sucursal bancaria emisora
de la garantia].

Lugar y fecha Firma(s) autorizada(s) del Garante

Nota: Todos los textos en cursiva (incluidas las notas al pie) estan destinados a la preparaciéon de este
formulario y deberan eliminarse de la versién definitiva.

1 |nsertar la misma fecha de expiracion que se establecio en la garantia de cumplimiento, que debera ser la fecha veintiocho dias después de la fecha de
finalizacion descrita en el Contrato. El Beneficiario deberia tener en cuenta que, en caso de postergacion de esta fecha para la finalizacion del Contrato, el
Beneficiario debera solicitar al Garante una ampliacion de esta garantia. Dicha solicitud debera realizarse por escrito y antes de la fecha de expiracion
establecida en la garantia. Durante la preparacion de esta garantia, el Beneficiario podria considerar afiadir al formulario el siguiente texto al final del penultimo
parrafo: «El Garante accede a una ampliacién Unica de esta garantia por un periodo no superior a [seis meses][un afio], en respuesta a la solicitud por escrito
del Beneficiario en este sentido, la cual debera presentarse al Garante antes de la expiracion de la garantia.»
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