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Anuncio de Licitacion

Fecha: 14-11-2025
LPN No°.: LPN-011/2025

El Ministerio de Obras Publicas y de Transporte ha recibido financiacion por parte del Banco Aleman de
Desarrollo (KfW) para el Programa de Adaptacion Urbana al Cambio Climatico en Centroamérica —
Componente El Salvador (2017.6524.7 (Préstamo) y 2017.6872.0 (Aporte Financiero) e invita a Oferentes
elegibles a presentar Propuestas para la contratacion de servicios de consultoria de SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL
SECO APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR.

El objetivo de la consultoria es Supervisar la construccién asegurando la conformidad segun los
Documentos Contractuales respecto a la calidad del trabajo, controlar los avances fisicos y financieros, a
fin garantizar que se completen las obras dentro del plazo establecido para el proyecto denominado
“CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL
SECO APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN
SALVADOR”.

Para tal efecto, el supervisor representard al Ministerio de Obra Publica y Transporte en la obra, y sus
servicios estaran orientados a realizar todas las actividades, tanto administrativas como técnicas, que
avalen la correcta ejecucion de los trabajos y permitan la realizacién de pagos al Contratista Constructor
(control de calidad de materiales, informes de ejecucion y avance, certificados de ubicacion, entre otros) y
aquellas que fueren necesarias para la adecuada ejecucion de estas por parte del constructor.

Los Oferentes interesados podran solicitar informacién adicional a:

Licenciado René Edgardo Garcia Guirola
Rene.garcia@mop.gob.sv

Las Propuestas deberan hacerse llegar a la direccién indicada en la clausula IPC 20.10 de la IPP a més
tardar el 8 de diciembre de 2025. Las Propuestas tardias seran rechazadas.

El proceso de adquisicién se llevari a cabo mediante el procedimiento de Licitacion Publica Nacional en
una sola etapa con calificacién y se rige por las “Directrices para la Contratacién de Servicios de
Consultoria, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de No-Consultoria en el marco de la
Cooperacién Financiera con Paises Socios”, disponible en la pagina web del KfW Entwicklungsbank:
https://lwww.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/FZ-
Vergaberichtlinien-V-2021-ES.pdf
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A. Disposiciones generales

Con respecto a la Licitacion Publica Nacional (LPN) indicada en la

HDD, el Contratante indicado en la HDD tiene la intencion de seleccionar a un
Consultor, conforme el método de seleccion especificado en la HDD.

1.2

En la presente Invitacion a presentar Propuesta se aplican las siguientes

definiciones:

@)

(b)

(©)

(d)

(e)

()

)
(h)

(i)
)

(k)

«Adenda» se refiere a una modificacién a los Documentos de Licitacion.
Los términos «Adenda» y «Enmienda» se utlizan de manera
intercambiable en este documento.

«Consorcio» se refiere a una asociacion con o sin personeria juridica
distinta a la de sus miembros, formada por més de un Consultor, donde
un miembro tiene el poder para realizar todos los negocios por cuenta y
en nombre del Consorcio, y donde los miembros del Consorcio son
conjunta y solidariamente responsables ante el Contratante por la
ejecucion del Contrato.

«Consultor» se refiere a una empresa consultora profesional legalmente
establecida o una entidad que pudiera prestar o presta los Servicios al
Contratante conforme a un Contrato. Los términos «Consultor»,
«Postulante» y «Oferente» se utilizan de manera intercambiable en este
documento.

«Contratante» se refiere a la parte contratante que celebra legalmente
el Contrato para los Servicios con el Consultor seleccionado.

«Contrato» se refiere a un acuerdo por escrito juridicamente valido
firmado entre el Contratante y el Consultor.

“Contrato de Financiacion” se refiere al Contrato de Préstamo (BMZ
2017.6524.7) y el Contrato de Aporte financiera (BMZ 2017.6872.0),
celebrado entre el KfW y la EEP para la financiacién de los Servicios de
Consultoria.

«CV» significa Curriculum Vitae.

«Derecho aplicable» significa las leyes y cualesquiera otros
instrumentos que tengan fuerza de ley en el pais del Contratante, o en
el pais especificado en la HDD, que puedan promulgarse y entrar en
vigor periddicamente.

«Dia» significa un dia natural o calendario.

«Directrices» se refiere a las Directrices para la Contratacién de
Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales y Servicios
de No-Consultoria en el marco de la Cooperacion Financiera con Paises
Socios, disponibles en: https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-
Richtlinien/FZ-Vergaberichtlinien-V-2021-ES.pdf.

«EEP» significa Entidad Ejecutora del Proyecto/Programa. Es la entidad
gue recibe directa o indirectamente recursos financieros aportados de
conformidad con el Contrato de Financiacién del Proyecto/Programa.
Los términos «EEP» y «Contratante» se utlizan de manera
intercambiable en este documento.
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«Expertos» se refiere, de forma colectiva, a Expertos Clave u otros
expertos o cualquier otro personal del Consultor, Subconsultor o del
Consorcio.

«Experto(s) clave» se refiere a un unico profesional individual cuyas
aptitudes, cualificaciones, conocimientos y experiencia son cruciales
para la ejecucién de los Servicios en virtud del Contrato y cuyo CV se
tiene en cuenta durante la evaluacion técnica de la Propuesta del
Consultor.

«Filial(es)» se refiere a una entidad que controla o es controlada directa
o indirectamente o se halla bajo control comudn con el Consultor.

«HDD» significa Hoja de Datos (Seccion Il de esta IPP) que refleja las
condiciones especificas del pais y de los servicios de consultoria con el
fin de completar las disposiciones de las IPC. En caso de contradiccion
entre las IPC y la HDD, prevalecera la HDD.

«IPC» significa Instrucciones para Consultores (Seccién | de esta IPP)
gue proporcionan a los Consultores toda la informacién necesaria para
preparar sus Propuestas.

«IPP» significa Invitacién a presentar Propuestas que debera preparar
el Contratante para la seleccién de Consultores y se refiere al conjunto
de instrucciones, formularios, términos y especificaciones contenido en
el presente documento.

«KfW» significa Banco Aleméan de Desarrollo.

«Normas MSSS» significa Normas Medioambientales, Sociales y de
Seguridad y Salud cuyo cumplimiento deber& ser garantizado por el
Consultor durante la ejecucion del Contrato.

«Oferente» se refiere a la persona juridica que ha presentado una
Propuesta en el marco del presente proceso de adquisicion. Los
términos «Oferente», «Postulante» y «Consultor » se utilizan de manera
intercambiable en este documento.

«Propuesta» se refiere al conjunto de documentos presentados por los
Oferentes para participar en el presente proceso de contratacién de
Servicios de Consultoria. Est4 conformada por la Propuesta técnica,
incluyendo los documentos de cualificacion, y la Propuesta financiera
del Consultor.

«SBCC» significa Seleccién Basada en Calidad y Costo.

«Servicios» se refiere al trabajo que debe ser realizado por el Consultor
en cumplimiento del Contrato.

«Subconsultor» se refiere a una entidad a la que el Consultor tiene
intencion de subcontratar cualquier parte de los Servicios,
manteniéndose responsable ante el Contratante durante la ejecucion
del Contrato. Los términos «Subconsultor» y «Subcontratista» se
utilizan de manera intercambiable en este documento. Un individuo
(persona fisica) que no forme parte de la plantilla regular («auténomo»)
pero esté contratado temporalmente como Experto clave para el
Contrato en cuestion no sera considerado como Subconsultor.

«TdR» significa Términos de Referencia (Seccién VIl de esta IPP) que
explican los objetivos, el alcance del trabajo, las actividades y las tareas
a realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y del
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Consultor y los resultados y productos finales esperados de los
servicios.

(z) «Ul» significa Unidades Implementadoras. Se refiere al Ministerio de
Obras Publicas y de Transporte (MOPT) y el Ministerio de Vivienda
(MIVI) que reciben los recursos financieros de conformidad con el
Contrato de financiacion.

(aa) «Gobierno» se entiende el Gobierno del pais del Contratante.

1.3 Se invita a Consultores elegibles a presentar una Propuesta para los
servicios de consultoria nombradas en la HDD. La Propuesta constituira la base
para negociar y en dultima instancia firmar el Contrato con el Consultor
seleccionado.

1.4 El Contratante proporcionara oportunamente, sin coste para los
Consultores, la informacion, los datos relevantes del proyecto/programa y los
informes necesarios para la preparacion de la Propuesta del Consultor tal como

se especifica en la HDD.

2.1 El Contratante indicado en la cldusula 1.1 de la HDD ha solicitado o
recibido financiamiento (en adelante «recursos») del Kf\W para sufragar el costo
del proyecto/programa mencionado en la HDD. El Contratante tiene la intencion
de dedicar una parte de los recursos a pagos elegibles con arreglo al contrato o
los contratos resultantes de este proceso de adquisicion.

2.2 El proceso de adquisicion es responsabilidad del Contratante. EI KfW
verificara que el proceso de adquisicidn sea justo, transparente, econémico, libre
de discriminacion y conforme a las disposiciones de este documento. El KfW
ejercera su funcién de monitorizacibn sobre la base de los acuerdos
contractuales con el Contratante y las Directrices aplicables que detallan los
requisitos para la aprobacion y no objecién del KfW. No existira ninguna relacién
contractual entre el Kf\W y cualquier tercera parte aparte de la existente con el
Contratante.

3.1 El KW requiere el cumplimiento de su politica sobre précticas
sancionables tal como se define y recoge en la Seccion VI.

3.2 Para dar cumplimiento a esta politica, los Consultores instruiran a sus
apoderados para que proporcionen informacién y permitan al KfW o a un
apoderado nombrado por el KfW inspeccionar in situ todas las cuentas, los
archivos y otros documentos relacionados con la presentacion de la propuesta y
la ejecucion del contrato (en caso de adjudicacion), y permitiran que sean
auditados por auditores o apoderados nombrados por el KfW.

4.1 Un Consultor podra ser una empresa que sea una entidad privada, una
entidad de propiedad gubernamental —sujeta a la IPC 4.3— o una combinacion
de tales entidades en forma de un consorcio en virtud de un acuerdo de
consorcio existente o con la intencion de suscribir dicho acuerdo con el respaldo
de una Declaracion de intenciones de ejecutar un acuerdo de Consorcio
(Declaracién de asociacion). En el caso de un consorcio, todos los miembros
seran conjunta y solidariamente responsables de la ejecucién del Contrato con
arreglo a los términos del Contrato. El Consultor nombrara a un representante
autorizado, que tendra la autoridad para realizar todos los negocios por cuenta y
en nombre del Oferente y de todos y cada uno de sus miembros en caso de que
el Consultor sea un Consorcio, durante la licitacion y la ejecucion del Contrato
(en caso de que se adjudique el Contrato al Consultor). La autorizacion se
otorgara en forma de poder de representacion adjunto a la Propuesta técnica. A
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5. Conflicto de
intereses

no ser que se especifique en la HDD, no existe limite para el nimero de
miembros de un Consorcio.

4.2 Es responsabilidad del Consultor asegurarse de que sus Expertos, los
miembros del Consorcio, Subconsultores, apoderados (declarados o no),
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores y/o sus empleados
cumplan los requisitos en materia de elegibilidad y conflicto de intereses
conforme a lo establecido mas adelante.

4.3 Los criterios de elegibilidad del KfW para la licitacion se describen en la
Seccion V, Criterios de elegibilidad.

4.4 La presente licitacion estd abierta solo a Consultores elegibles, los
cuales estaran sujetos a calificacion.

4.5 Un Consultor presentara las pruebas de su elegibilidad a satisfaccion del
Contratante, conforme a lo estipulado en la clausula 4.3 o en la medida razonable
que exija el Contratante.

4.6 Los materiales, equipos y servicios a suministrar en virtud del Contrato
y financiados por el KfW podran tener su origen en cualquier pais sujeto a las
restricciones especificadas en la Seccién V, Criterios de elegibilidad, y ninguno
de los gastos en virtud del Contrato podra contravenir tales restricciones. A
requerimiento del Contratante, puede que los Consultores deban presentar
pruebas del origen de los materiales, equipos y servicios.

5.1 El Consultor estard obligado a impartir asesoramiento profesional,
objetivo e imparcial, otorgando prioridad en todo momento a los intereses del
Contratante, evitando estrictamente conflictos con otras tareas asignadas o sus
propios intereses corporativos y actuando sin ninguna consideracion con vistas
a trabajos futuros.

5.2 Los Oferentes quedaran descalificados en caso de que:

a) sean una filial controlada por el Contratante 0 un accionista que
controle al Contratante, salvo que el conflicto de intereses resultante
se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya resuelto
plenamente a satisfaccion de éste;

b) tengan negocios o relaciones familiares con personal del
Contratante implicado en el proceso de adquisicion o en la
supervision del Contrato que resulte, salvo que el conflicto de
intereses resultante haya sido puesto en conocimiento del KfW y se
haya resuelto a satisfaccion de éste;

c) sean controlados por (o controlen a) otro Oferente o se hallen bajo
control comin con otro Oferente, reciban directa o indirectamente
subsidios de (o los concedan a) otro Oferente, tengan el mismo
representante legal que otro Oferente, mantengan contactos
directos o indirectos con otro Oferente que les permitan tener u
otorgar acceso a informacién contenida en las respectivas
solicitudes, influir en estas o influir en las decisiones del Contratante;

d) ejerzan una actividad de servicios que, por su naturaleza, pudiera
estar en conflicto con la tarea que realizarian para el Contratante;

e) hayan estado directamente involucrados en la redaccién de los
términos de referencia o de otra informacion relevante para el
proceso de adquisicion. Esto no se aplicara a consultores que hayan
aportado estudios preliminares para el proyecto o que hayan
participado en una fase anterior del proyecto, en caso de que la



-t
;‘f;‘;ﬁ{;‘[‘l?@‘ KFW peveos IMICPT %

Seccion I. Instrucciones para Consultores 11

6. Ventaja
competitiva injusta

7. Secciones de la
IPP

informacion que hayan preparado, en particular estudios de
viabilidad, se pusiera a disposicion de todos los Oferentes y la
preparacién de los términos de referencia no formara parte de la
actividad,;

f) hayan estado directa o indirectamente vinculados al
proyecto/programa en cuestién durante los Ultimos 12 meses previos
a la publicacion del proceso de adquisicion, mediante su empleo
como miembros de la plantilla o asesores del Contratante, y desde
esta posicion puedan o hayan podido influir en la adjudicacién del
Contrato;

g) sean entidades de propiedad estatal que no puedan demostrar que
(a) son legal y econdbmicamente autonomas y (b) operan bajo la
legislacion y los reglamentos comerciales.

5.3 El Consultor estara obligado a revelar al Contratante cualquier situacion
de conflicto real o potencial que afecte a su capacidad de servir a los intereses
de su Contratante. La no revelacién de tales situaciones podra conducir a la
descalificacion del Consultor o a la rescision de su Contrato.

6.1 La equidad y la transparencia en el proceso de seleccién requieren que
los Consultores o sus filiales que compiten por una tarea especifica no obtengan
una ventaja competitiva por el hecho de haber prestado servicios de consultoria
relacionados con la tarea en cuestion o hayan participado de cualquier otro modo
en la preparacion de este procedimiento de licitacion. A tal fin, el Contratante
indicara en la HDD vy facilitara junto con esta IPP a todos los Consultores que
hayan obtenido la IPP de conformidad con la subclausula 7.3 de las IPC, toda la
informacion que otorgaria en ese sentido a tales Consultores cualquier ventaja
competitiva injusta sobre Consultores competidores. Conforme a la anterior
disposicion, aquellos consultores que hayan elaborado estudios preliminares
para la tarea o que hayan estado involucrados en la fase previa podran participar,
excepto si han preparado los Términos de referencia.

B. Contenido de la IPP

7.1 La IPP estd compuesta por las Partes 1, 2, 3 y 4 incluidas sus
respectivas secciones que a continuacion se indican y cualquier enmienda
emitida en virtud de la cldusula 9 de las IPC.

PARTE 1 — Procedimientos de Licitacion
e Seccion I. Instrucciones para Consultores (IPC);
e Seccion Il. Hoja de Datos (HDD);
e Seccion lll. Propuesta técnica. Formularios estandar;
e Seccion IV. Propuesta financiera. Formulario estandar;
e Seccion V. Criterios de Elegibilidad;
¢ Seccion VI. Practicas sancionables.
PARTE 2 — Términos de Referencia
e Seccion VII. Términos de Referencia.
PARTE 3 - Formulario de Contrato
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8. Aclaracién de la
IPP y Reunién
Previa ala
Presentacion de la
Propuesta

9. Enmienda de la
IPP

e Seccion VIII. Modelo de Contrato.
PARTE 4 - Condiciones Generales

7.2 El Anuncio de Licitacion emitido por el Contratante no forma parte de la
IPP.

7.3 Salvo que se obtengan directamente del Contratante, este no sera
responsable de que la IPP esté completa, de las respuestas a solicitudes de
aclaracion, de las actas de la reunién previa a la Propuesta (si hubiere) o de las
adendas a la IPP de acuerdo con la clausula 9 de las IPC. En caso de existir
alguna contradiccion, prevaleceran los documentos facilitados directamente por
el Contratante.

8.1 El Consultor podra solicitar una aclaracion de cualquier parte de la IPP
contactando al Contratante por escrito a la direccion correspondiente indicada
en la HDD o plantear sus inquietudes en la reunion previa a la Propuesta, si
dicha reunion se especifica en la subclausula 8.2 de las IPC. El Contratante
respondera por escrito o por medios electrénicos estandar, siempre y cuando
dicha solicitud de aclaracion se reciba a mas tardar diez (10) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de Propuestas. El Contratante enviara copias
por escrito de la respuesta, incluyendo una descripcion de las consultas
realizadas, pero sin identificar su origen, a todos los Consultores que hayan
obtenido la IPP de conformidad con la subclausula 7.3 de las IPC. Si la HDD asi
lo prevén, el Contratante también publicara de inmediato su respuesta en la
pagina Web indicada en la HDD. Si como resultado de las aclaraciones el
Contratante considera necesario enmendar la IPP, debera hacerlo siguiendo el
procedimiento indicado en la clausula 9 de las IPC.

8.2 Los Consultores deben familiarizarse con las condiciones locales y
tenerlas en cuenta en la preparacion de sus Propuestas, incluida la asistencia a
una reunion previa a la Propuesta si asi se especifica en la HDD. La asistencia
a cualquiera de estas reuniones previas a la Propuesta sera costeada por el
Consultor.

9.1 El Contratante podra enmendar la IPP mediante la emision de una
Adenda siguiendo el procedimiento descrito a continuacion:

9.1.1 En cualquier momento antes de la fecha limite de presentacion de
Propuestas, el Contratante podra enmendar la IPP por escrito o por
medios electrénicos estandar. La enmienda se enviara a todos los
Consultores que hayan obtenido la IPP de conformidad con la
subclausula 7.3 de las IPC y sera vinculante para estos.

9.1.2 Silaenmienda es sustancial, el Contratante podré prorrogar el plazo
de presentacion de Propuestas a fin de conceder a los Consultores
un plazo razonable para tomar la enmienda en consideracion en sus
Propuestas.

9.2 El Consultor podra presentar una Propuesta modificada o una
modificacion de cualquier parte de esta en cualquier momento antes de la fecha
limite de presentacion de Propuestas. Una vez superada la fecha limite no se
aceptaran modificaciones de la Propuesta técnica o financiera.

C. Preparacion de Propuestas
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10.2  Una Propuesta sustancialmente conforme sera aquella que se ajuste a
los términos, las condiciones y las especificaciones de la IPP sin desviacion ni
reserva material que pudieran poner en peligro la consecucion del objetivo de
esta tarea. Una desviacién o reserva material es aquella que:

a) afecta en una medida sustancial el alcance, la calidad o la prestacion
de los Servicio; o bien

b) limita en una medida sustancial, incongruente con la IPP, los
derechos del Contratante o las obligaciones del Consultor
establecidos en el Contrato; o bien

c) en caso de ser rectificada, afectaria injustamente a la posicién
competitiva de otros Consultores que presenten Propuestas
sustancialmente conformes.

Las Propuestas sustancialmente no conformes serdn rechazadas por el
Contratante.

11.1  EIl Consultor asumira todos los costes asociados a la preparacion y la
presentacion de su Propuesta, y el Contratante no sera responsable de tales
costes, con independencia del desarrollo o el resultado del proceso de seleccion.

12.1  Propuesta, asi como toda la correspondencia y documentacion relativa
a la Propuesta intercambiada entre el Consultor y el Contratante, estaran

redactadas en el idioma o los idiomas especificados en la HDD.

13.1 La Propuesta comprendera los documentos y formularios especificados
en la HDD. En el supuesto de que se exija a los Consultores que demuestren
sus cualificaciones, la HDD establecera ademas qué documentos de
cualificacion deben presentarse.

13.2  El Consultor incluird en su Propuesta una Declaracién de compromiso
en el formato establecido en el formulario TECH-1 (Seccién ll).

14.1  El Consultor (incluidos los miembros individuales de un Consorcio)
presentardn una sola Propuesta, ya sea en su propio nombre o como parte de
un Consorcio en otra Propuesta. Si un Consultor, incluido cualquier miembro de
un Consorcio, presenta o participa en mas de una Propuesta, se rechazaran
todas sus Propuestas. Los Subconsultores no podran participar en mas de una
Propuesta.

14.2  No aplica.

14.3  Los individuos!® (personal regular o expertos auténomos contratados
temporalmente) no participaran como Expertos clave en mas de una Propuesta

a no ser que las circunstancias lo justifiquen y si asi se establece en la HDD.

15.1 El plazo de validez sera durante el periodo especificado en la HDD, a
partir de la fecha limite para presentacion de Propuestas establecida por el
Contratante en la subclausula 20.10 de las IPC. Durante dicho plazo, el

1 Un individuo (persona fisica) que no forme parte de la plantilla regular («auténomo») pero esté contratado
temporalmente como Experto clave para el Contrato en cuestion no sera considerado como Subconsultor
(subcontratista) en este contexto.
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Prorroga del
periodo de
validez

Sustitucion de
Expertos clave
durante la
prérroga de la
validez

Subcontratacion

16. Garantiade
Mantenimiento de
la Propuesta

Consultor debera mantener su Propuesta original sin cambio alguno, incluidas la
disponibilidad de los Expertos Clave, las tarifas propuestas y el precio total.

15.2  La sustitucién de Expertos clave durante el periodo de validez inicial de
la Propuesta sera aceptable Unicamente por motivos debidamente justificados
fuera del control del Consultor (p. €j., enfermedad o accidente). El Consultor
debera proponer un experto alternativo con una cualificacién igual o superior. Se
rechazara la Propuesta si la calificacién del Experto clave sustituto no es igual o
superior a la del candidato inicial o no se justifica debidamente la sustitucion.

15.3  El Contratante hara todo lo posible por completar la evaluacion dentro
del periodo de validez de la Propuesta. No obstante, si fuera necesario, el
Contratante podria solicitar por escrito a todos los Consultores que hayan
presentado Propuestas antes de la fecha limite de presentacion que amplien el
periodo de validez de las Propuestas.

15.4  Si el Consultor accede a ampliar el periodo de validez de su Propuesta,
dicha prérroga tendra lugar sin cambio alguno en la Propuesta original y con la
confirmacién de la disponibilidad de los Expertos clave.

15.5 EIl Consultor tendra derecho a negarse a ampliar el periodo de validez
de su Propuesta, en cuyo caso esta dejara de evaluarse.

15.6  En caso de que alguno de los Expertos clave dejara de estar disponible
durante el periodo de validez ampliado, el Consultor presentara al Contratante
una solicitud de sustitucién por escrito.

15.7 El Experto clave sustituto deberd poseer una cualificacion igual o
superior a la del Experto clave a quien sustituya. Si el Consultor no proporciona
un Experto clave sustituto con calificacién igual o superior, se rechazara la
Propuesta en cuestion.

15.8 Las solicitudes de sustitucion no deberan demorar el proceso de
evaluacion.

15.9 El Consultor no subcontratara la totalidad de los Servicios a uno o varios
Subconsultores.

16.1 El Oferente debera presentar como parte de su Propuesta, una
Declaraciéon de Mantenimiento de Propuesta o una Garantia de Mantenimiento
de la Propuesta, en versién original, segun lo especificado en la HDD. La
Garantia de Mantenimiento de la Propuesta debe ser por el porcentaje y la
moneda especificados en la HDD.

16.2 La Garantia de Mantenimiento de la Propuesta debera ser una garantia
incondicional emitida por un banco o una institucién financiera (como una
compafiia aseguradora o afianzadora) proveniente de fuentes confiables de un
pais elegible, segun lo especificado en la Seccidon V, Criterios de Elegibilidad. Si
se trata de una garantia bancaria, la Garantia de Mantenimiento de la Propuesta
debera presentarse utilizando ya sea el modelo de Garantia de Mantenimiento
de la Propuesta que se incluye en la Seccion IV. Propuesta financiera, u otro
formato sustancialmente similar. La Garantia de Mantenimiento de la Propuesta
sera valida por un periodo de cuarenta y dos (42) dias posteriores al plazo de
validez de la Propuesta, o de cualquier periodo de prérroga, si ésta se hubiera
solicitado de conformidad con la subclausula 15.3 de las IPC.

16.3  Todas las Propuestas que no estén acompafadas por una Garantia de
Mantenimiento de la Propuesta o Declaracion de Mantenimiento de Propuesta
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17. Preparacién de
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especificas

18. Formato y
contenido de la
Propuesta técnica

sustancialmente conforme seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

16.4  Las Garantias de Mantenimiento de la Propuesta de los Oferentes cuyas
Propuestas no fueron seleccionadas seran devueltas tan pronto como sea
posible, después que el Oferente al que se haya adjudicado el Contrato firme el
Contrato y suministre la Garantia de Cumplimiento del Contrato, de conformidad
con la clausula 30 de las IPC.

16.5 La Garantia de Mantenimiento de la Propuesta del Oferente al que se le
adjudica el Contrato sera devuelta, tan pronto como sea posible, una vez que
dicho Oferente haya firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento del Contrato.

16.6 La Garantia de Mantenimiento de la Propuesta o Declaracion de
Mantenimiento de Propuesta se podra perderse/ejecutarse si:

a) Un Oferente retira su Propuesta durante el periodo de validez de la
Propuesta especificado en la clausula 15 de las IPC, o cualquier
prérroga a la misma aportada por el Oferente; o

b) El Oferente seleccionado:

i) No firma el Contrato de conformidad con la clausula 37 de las
IPC; 0

i)  No suministra la Garantia de Cumplimiento del Contrato de
conformidad con la cldusula 38 de las IPC.

16.7 La Garantia de Mantenimiento de la Propuesta o Declaracion de
Mantenimiento de Propuesta de un Consorcio se emitirA en nombre del
Consorcio que presenta la Oferta. Si el Consorcio no se hubiera constituido
formalmente como entidad juridica al momento de presentar la Propuesta, la
Garantia de Mantenimiento de la Propuesta se emitird en nombre de todos los
futuros miembros que figuren en la Declaracién de asociacion mencionada en la
13.1 de la HDD.

17.1 A la hora de preparar la Propuesta, el Consultor prestara especial
atencion a los siguientes puntos:

17.1.1 Se realizara una evaluacién de la elegibilidad y las cualificaciones
para determinar la capacidad general del Consultor de cumplir con
los servicios solicitados a modo de requisito para la evaluacién
técnica. El Consultor deberd presentar los formularios de
cualificaciones que se establezcan en la IPC 13.

17.1.2 No aplica.
17.1.3 El Contratante podré indicar en la HDD el coste total de los servicios
de consultoria estimado por el Contratante. Esta estimacion es

orientativa y la Propuesta deberd basarse en las estimaciones
propias del Consultor.

17.1.4 No aplica.
17.1.5 No aplica.
18.1  En el procedimiento de seleccion de dos sobres, la Propuesta técnica no

incluird informacién financiera. Una Propuesta técnica que contenga informacion
financiera material se declarard no conforme.
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18.2  EIl Consultor no propondra Expertos clave que no correspondan a los
perfiles de Expertos clave descritos en los TdR (Seccion VII). Solo se presentara
un CV por cada cargo de Experto clave.

18.3 La Propuesta técnica debera prepararse utilizando los formularios
estandar proporcionados en la Seccion Il de esta IPP.

19.1 El Consultor presentara una Propuesta financiera basada en los
requisitos descritos en los TdR (Seccion VII) y tomando en consideracion el
modo de remuneracion especificado en la HDD. Si en la HDD se especifica un
periodo contractual, el Consultor tendra en cuenta dicho periodo contractual en
la preparacion de la Propuesta financiera. La Propuesta financiera debera
contener la informacion que se incluye y estructurarse segun se describe en la
HDD y en la Seccion V.

19.2 Para trabajos con una duracién de mas de 18 meses, se aplicara una
Clausula sobre el ajuste de precio en funcion de la inflacion local en las tarifas
de remuneracion, si no se estipula otra cosa en la HDD.

19.3  El Consultor incluira en el célculo de la Propuesta financiera los costos
para impuestos, aranceles, tasas y otros gravAmenes exigibles en el pais del
Contratante, si no se estipula otra cosa en la HDD. En caso de ser extranjero,
las responsabilidades fiscales del Consultor fuera del pais del Contratante estan
incluidas en el célculo de la Propuesta financiera y no se cobraran por separado.

19.4  EIl Consultor debera calcular la Propuesta financiera para sus Servicios
en la moneda indicada en la HDD.

19.5 Los pagos en virtud del Contrato deberan realizarse en la moneda
indicada en HDD.

19.6 El Consultor calcular4d la Propuesta financiera basandose en las
condiciones de pago generales conforme al modelo de Contrato de servicios de

consultoria adjunto en la Seccion VI, si no se estipula otra cosa en la HDD.

19.7  EIl Consultor debera presuponer en su Propuesta financiera que el
Contratante realizara las siguientes contribuciones:

19.7.1 facilitara al Consultor, sin coste alguno y mientras dure el proyecto,
toda la informacion, documentos, mapas, fotografias aéreas, etc.
gue estén en su posesion y sean necesarios para la prestacion de
Sus servicios;

19.7.2 No aplica.
19.7.3 No aplica.

19.7.4 realizara otras contribuciones segun lo estipulado en la HDD.

D. Presentacion, apertura y evaluacion

20.1  EIl Consultor presentara una Propuesta firmada y completa, compuesta
por los documentos y formularios conforme a la IPC 13 (Documentos que
conforman la Propuesta). La presentacion podra tener lugar por correo (postal o
mensajeria) o en mano
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21.
Confidencialidad

20.2  Elrepresentante autorizado del Consultor conforme a la IPC 4.1. firmara
las cartas de presentacion originales en el formato requerido tanto para la
Propuesta técnica como para la Propuesta financiera.

20.3 Una Propuesta presentada por un Consorcio debera ser firmada por
todos los miembros de modo que sea juridicamente vinculante para todos ellos,
o deberd ser firmada por el representante autorizado del Consultor conforme a
la IPC 4.1 que cuente con un poder de representacion por escrito de cada
miembro, firmado por el representante autorizado del miembro y adjuntado a la
Propuesta técnica.

20.4  Cualesquiera modificaciones, revisiones, interlineados, tachaduras o
sobreescrituras solo seran vélidos si estan firmados o rubricados por la o las
personas que firman la Propuesta.

20.5 La Propuesta firmada debera identificarse como «Original» y sus copias
como «Copia», segun proceda. El nimero de copias y el o los destinatarios se
indican en la HDD. Todas las copias deberan proceder del original firmado. En
caso de discrepancias entre el original y las copias, prevalecera el original.

20.6  El original y todas las copias de la Propuesta se presentaran y sellaran
segln se indica en la HDD. Si los sobres y los paquetes con la Propuesta no
estan debidamente marcados e identificados, el Contratante no asumird ninguna
responsabilidad por el extravio, la pérdida o la apertura prematura de la
Propuesta.

20.7  No aplica.

20.8  Los sobres sellados que contengan la Propuesta Técnica y la Financiera
se colocaran en otro sobre exterior que también debera sellarse. Este sobre
exterior debera tener como destinatario al Contratante y llevar la direccién del
sitio donde se deben presentar las Propuestas, el nimero de referencia de la
LPN, el nombre del trabajo, el nombre y la direccién del Consultor, y la siguiente
leyenda marcada con claridad: “No abrir antes de lunes 8 de diciembre de 2025”

20.9 Si los sobres y los paquetes con la Propuesta no estan debidamente
marcados e identificados, el Contratante no asumira ninguna responsabilidad por
el extravio, la pérdida o la apertura prematura de la Propuesta.

20.10 El original de la Propuesta o sus modificaciones deberan enviarse a la
direccion indicada en la HDD y recibirse antes de concluir el plazo indicado en

la HDD o de cualquier prérroga de dicho plazo. Toda Propuesta o sus
modificaciones recibida una vez expirado el plazo sera declarada tardia y
rechazada, e inmediatamente se devolvera sin abrir. La recepcién oportuna del
original de la Propuesta en la direccion y la fecha indicadas en la HDD seréa
determinante para la presentacién de la Propuesta dentro de plazo.

20.11 No aplica.

21.1 Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el momento
en que se adjudique el Contrato, el Consultor no podrd contactar con el
Contratante sobre ningln asunto relacionado con su Propuesta técnica y/o
financiera. La informacion relativa a la evaluacion de las Propuestas y las
recomendaciones de adjudicacion no se revelara a los Consultores que hayan
presentado las Propuestas ni a ninguna otra parte no involucrada oficialmente
en el proceso hasta que se adjudique el Contrato.

21.2  Cualquier intento, por parte de Consultores o de cualquier instancia en
nombre del Consultor, de influir indebidamente en el Contratante durante la
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22. Aperturade
Propuestas

23. Evaluacion de
Propuestas

24. Evaluacion de
Propuestas
técnicas

evaluacion de las Propuestas o las decisiones de adjudicacion del Contrato
podria conducir al rechazo de su Propuesta.

22.1 El Designado de la Ul procedera a la apertura de las Propuestas en el
lugar y la hora indicados en la HDD poco tiempo después de la expiracion del

plazo de presentacion establecido en la clausula 20.10 de la HDD, y levantara y
firmard un acta de apertura conforme a la IPC 22.4.

22.2  El comité de evaluacion del Contratante estara integrado por al menos
tres miembros, a no ser que se especifique otra cosa en la HDD.

22.3  Los sobres con las Propuestas financieras permaneceran cerrados y se
guardaran de forma segura hasta su apertura conforme a la IPC 26.

22.4  En el momento de apertura de las Propuestas técnicas, se registrara lo
siguiente en el acta de apertura: (i) la presencia o ausencia de una Carta de
Presentacion de Propuesta firmado, el nombre y la direccién legal del Consultor
0, en caso de un Consorcio, el nombre y la direccién legal del Consorcio, el
nombre y la direccion legal del Consultor principal y los nombres y las direcciones
legales de todos los miembros segun lo estipulado en el modelo de la Carta de
Presentacion de Propuesta; (ii) la presencia o ausencia de un sobre debidamente
cerrado con la Propuesta financiera; (iii) la presencia o ausencia de la
Declaracion de compromiso (TECH-1), (iv) cualquier modificacién a la Propuesta
presentada antes de la fecha limite de presentacion de la Propuesta; y (v) toda
la informacién que se considere adecuada o que se indique en la clausula 13.1
de la HDD.

23.1 La evaluacién de las Propuestas se realizara de conformidad con las
disposiciones siguientes. Los informes de evaluacién deberan incluir todas las
aclaraciones realizadas a los Consultores durante la evaluacion, y estar firmados
por todos los miembros del comité de evaluacién, de conformidad con la IPC
22.2.

23.2  El Consultor no podra alterar o modificar su Propuesta de ninguna
manera tras la fecha limite de presentacion de la Propuesta, excepto en la
medida permitida conforme a la IPC 15.6. Durante la evaluacion de las
Propuestas, el Contratante llevara a cabo la evaluacion exclusivamente sobre la
base de las Propuestas técnicas y financieras presentadas.

23.3  No aplica.
23.4  No aplica.

24.1 El Contratante evaluara las Propuestas técnicas basandose en los
criterios de evaluacion que se establecen en la IPC 25.

24.2 A efectos de puntuacion de subcriterios individuales, se podra aplicar el
siguiente enfoque cualitativo, salvo se indique otra cosa en la HDD:

a) 100 % de la puntuacién max.: excelente, no se ha observado ningun
error u omisién. Sugerencia/idea/oferta exhaustiva, concluyente,
completa, precisa y orientada al futuro con respecto al subcriterio.

b) 75% de la puntuacion méax.: buena, se han observado errores u
omisiones minimos. Exhaustiva, concluyente, completa y precisa con
respecto al subcriterio.

c) 50% de la puntuacién max.: insatisfactoria, se han observado errores u
omisiones importantes que no incluyen el cumplimiento del subcriterio;
basicamente satisface el requisito del respectivo subcriterio.
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25. Pasosy
secuenciade la
evaluacion técnica

d) 25% de la puntuacion méx.: deficiente, se han observado errores u
omisiones importantes que incluyen el cumplimiento del subcriterio; se
desvia sustancialmente del requisito del respectivo subcriterio o revela
una mala comprension de este.

e) 0 % de la puntuacion max.: insuficiente/suspenso, no satisface en
absoluto el requisito del respectivo subcriterio 0 no aporta ninguna
informacion relativa al requisito del subcriterio.El comité de evaluacion
del Contratante examinara las Propuestas Técnicas en funcién de su
conformidad con los Términos de Referencia; para ello, aplicara los
criterios y subcriterios de evaluacién y el sistema de puntos que se
indican en la HDD. Todas las Propuestas que cumplan con los Términos
de Referencia recibirdn un puntaje técnico. Las que no respondan a
algun aspecto importante de la LPN o que no logren obtener el puntaje
técnico minimo indicado en la HDD, seran rechazadas en esta etapa.

24.3  El comité de evaluacion del Contratante examinara las Propuestas
Técnicas en funcién de su conformidad con los Términos de Referencia; para
ello, aplicard los criterios y subcriterios de evaluacion y el sistema de puntos que
se indican en la HDD. Todas las Propuestas que cumplan con los Términos de
Referencia recibiran un puntaje técnico. Las que no respondan a algin aspecto
importante de la LPN o que no logren obtener el puntaje técnico minimo indicado
en la HDD, seran rechazadas en esta etapa.

25.1 De forma general, en un primer paso de evaluacion se comprobara que
todas las Propuestas cumplan los requisitos administrativos, de conformidad con
la IPC 13.1. Se rechazaran aquellas Propuestas que no cumplan los requisitos
gue se establecen en la clausula 13.1 de la HDD. En concreto, se considerara
que no cumplen los requisitos todas aquellas Propuestas que carezcan del
documento siguiente:

a) Declaracion de Compromiso firmada (formulario TECH-1)

Los Oferentes que no incluyan una Declaracién de Compromiso firmada
en sus Propuestas quedaran excluidos del proceso de evaluacion. Sus
Propuestas financieras se devolveran sin abrir una vez haya concluido
el proceso de seleccién y la firma del Contrato.

25.2  Los siguientes pasos de evaluacion técnica se realizaran siguiendo la
secuencia que se establece a continuacion:

a) La evaluacion de las Propuestas técnicas comenzard por evaluar la
cualificacion del Oferente en virtud de los criterios que se establecen en
la HDD y de la informacién que se presenta en los Formularios de
cualificacion. Los Oferentes que no puedan establecer el pleno
cumplimiento con los criterios de cualificacién quedaran excluidos de la
evaluacion técnica y sus Propuestas financieras se devolveran sin abrir
una vez haya concluidos el proceso de seleccion y la firma del Contrato.

b) Se evaluaran las Propuestas técnicas de todos los deméas Oferentes
segun los criterios y el sistema de puntuacion que establezca la HDD.
Todas las Propuestas que cumplan los requisitos recibiran una
puntuacion técnica. Una Propuesta seréd rechazada en esta fase si se
determina que no es conforme segun la IPC 10.2 o, si no alcanza la
puntuacion técnica minima del 75 % de la puntuacion maxima de la
HDD.

c) El comité de evaluacion presentara un informe de la evaluacion técnica.
La apertura y la evaluacién de la Propuesta financiera solo podran
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26. Aperturay
evaluacion de
Propuestas
financieras

27. Evaluacion de
Propuestas
financieras

Contratos

basados en
tiempo

Contratos a
suma global

28. Impuestos

continuar una vez que se hayan aprobado el informe de evaluacion
técnica, conforme los acuerdos entre la EEP y el KfW.

26.1 Se abrirdn las Propuestas financieras de aquellos Consultores que
cumplan la IPC 25.1 y que cumplan los requisitos de calificacién y técnicos de la
IPC 25.2. Las Propuestas financieras de aquellos Consultores con una
puntuacion inferior a la minima no se abriran y se devolveran sin abrir una vez
concluidos el proceso de seleccién y la firma del Contrato.

26.2  El comité de evaluacién del Contratante procedera a la apertura de las
Propuestas financieras y levantara y firmara un acta de apertura conforme a la
IPC 26.3.

26.3 El acta de apertura de Propuestas financieras debera incluir la
informacion siguiente: (i) el nombre del Consultor o, de tratarse de un Consorcio,
el nombre de cada miembro, indicando el Consultor principal; (ii) el precio de
cada una de las Propuestas financieras; (iii) la presencia o la ausencia de una
Garantia de Mantenimiento de la Propuesta, si se solicita; y (iv) cualquier otra
informacion que se considere adecuada o que se recoja en la clausula 13.1 de
la HDD.

27.1 Las Propuestas financieras se evaluaran teniendo en cuenta el precio
total previa correccién de cualquier error aritmético.

27.2  Sise incluye el formulario de Contrato basado en el Tiempo Trabajado,
el comité de evaluacion del Contratante (a) corregira cualquier error de calculo o
aritmético, y (b) ajustara los precios en caso de que no reflejen todos los insumos
incluidos para las respectivas actividades o elementos de la Propuesta Técnica.
En caso de discrepancias entre (i) un monto parcial (subtotal) y el monto total, o
(i) entre el monto que resulte de la multiplicacion del precio unitario por la
cantidad, y el precio total, o (iii) entre palabras y cifras, regira lo primero. En caso
de discrepancias entre la Propuesta Técnica y la Financiera en las cantidades
de los insumos, prevalecerd la Propuesta Técnica: el comité de evaluacion del
Contratante corregira la cantidad de la Propuesta Financiera de manera que
coincida con la que se indica en la Propuesta Técnica, aplicara el precio unitario
pertinente incluido en la Propuesta Financiera a la cantidad modificada, y
corregira el costo total de la Propuesta.

27.3 Si en la IPP se incluye un formulario de contrato a suma global, se
considerard que el Consultor haya incluido todos los precios en la Propuesta
financiera, y, por consiguiente, no se realizaran ajustes de precios. El precio total
antes de impuestos, especificado en la Propuesta financiera (formulario FIN-1)
se considerara como el precio ofertado.

27.4  Sin perjuicio de lo anterior, el precio ofertado podra ajustarse con los
gastos adicionales a fin de permitir la comparacion, pero Unicamente para
aquellos gastos solicitados explicitamente en la clausula 19.1 en la HDD. Los
gastos adicionales seran considerados o bien no considerados para todos los
Oferentes.

27.5 No aplica.

28.1 La evaluacion de la Propuesta financiera del Consultor por parte del
Contratante excluird aranceles e impuestos especiales, impuestos y
gravamenes en el pais del Contratante atribuibles directamente al Contrato,
si no se especifica otra cosa en la HDD.
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29. Conversion a
una misma
moneda

30. Evaluacioén
combinada de
Propuestas
técnicas y
financieras

31. Calificacién del
Consultor

32. Derecho del
Contratante a
rechazar todas las
Propuestas

33. Aclaracién de
Propuestas
durante la
Evaluacion

29.1 Confines de evaluacidn, se convertiran los precios a una misma moneda
aplicando los tipos de cambio vendedores, la fuente y la fecha indicados en
la HDD.

30.1 Las ponderaciones (W) asignadas a las Propuestas técnicas (T) y
financieras (F) se indican en la HDD. La puntuacién global de cada una de las
Propuestas se calculara segun la férmula siguiente:

La puntuacién técnica ponderada se calculara como sigue:
PT =WT * T, donde

PT = puntuacién técnica ponderada (puntos) de una Propuesta
técnica,

WT = factor de ponderacion de la Propuesta técnica,

T = puntuacion técnica (puntos) segun la evaluacién técnica.
La puntuacion financiera ponderada se calculara como sigue:

PF = WF * Co/C*100, donde

PF = puntuacién financiera ponderada (puntos) de la Propuesta
financiera,

WF = factor de ponderacion de la Propuesta financiera,

Co = precio evaluado mas bajo (unidades monetarias) de todas
las Propuestas financieras,

C = precio evaluado (unidades monetarias) de la Propuesta
financiera.

La puntuacion global (P) se calcula como: P = PT + PF, mientras WT +
WF = 100%.

30.2 El comité de evaluacién presentara un informe de evaluacion conjunta
de las Propuestas técnicas y financieras que se debera aprobar conforme los
acuerdos entre la EEP y el KfW.

30.3 En el caso de la SBCC, el puntaje total se calcula ponderando los
puntajes técnicos y financieros y sumandolos de acuerdo con la formula y las
instrucciones incluidas en la HDD. El Consultor cuya Propuesta resulte la mas
ventajosa, esto es, la que obtenga el puntaje técnico y financiero combinado méas
alto, y en casos excepcionales sera invitado a negociar

31.1 No aplica.

32.1 EIl Contratante no estara obligado a aceptar ninguna Propuesta, y se
reserva el derecho a anular el proceso de licitacién en cualquier momento antes
de la adjudicacion del Contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna
ante los Consultores.

33.1 Para facilitar el examen, la evaluaciébn y la comparacion de la
cualificacion y de las Propuestas de los Oferentes, el Contratante, a su
discrecion, podra solicitar a cualquier Oferente una clarificacion de su Propuesta
otorgando un periodo de tiempo razonable para responder. Cualquier
clarificacion presentada por un Oferente que no sea en respuesta a la peticion
del Contratante, no sera considerada. La peticién de clarificacion por parte del
Contratante y la respuesta deberan presentarse por escrito. No se buscard,
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ofrecerd, ni permitira ningn cambio en los precios o contenido de la Oferta, a
excepcion de que sea con el fin de confirmar la correccidn de errores aritméticos
identificados por el Contratante durante la Evaluacion de las Propuestas
financieras, de acuerdo con lo estipulado en la clausula 27.1 de las IPC.

33.2  Siun Oferente no facilita clarificaciones de su Oferta en la fecha y horas
estipuladas en la peticién del Contratante, su Oferta puede ser rechazada.

E. Discusiones de preadjudicacion y Adjudicaciéon

34. Discusiones de
preadjudicacién

Disponibilidad
de Expertos
clave

Negociaciones
técnicas

Negociaciones
financieras

34.1 El Contratante entablard discusiones de preadjudicacion con el
Consultor que haya alcanzado la puntuacion de Propuesta mas elevada
conforme a la IPC 30.

34.2  EIl Contratante levantard actas de las negociaciones, que deberan ser
firmadas por el Contratante y por el representante autorizado del Consultor.

34.3 Como requisito previo para las discusiones de preadjudicacion, el
Consultor invitado confirmara la disponibilidad de todos los Expertos clave
incluidos en la Propuesta o, si procede, sus sustitutos conforme a la clausula 15
de las IPC. En caso de no confirmar la disponibilidad de los Expertos clave, la
Propuesta del Consultor sera rechazada, en cuyo caso el Contratante procedera
a negociar el Contrato con el Consultor clasificado en siguiente lugar.

34.4  Sin perjuicio de lo anterior, se podra considerar la sustitucion de
Expertos clave durante las negociaciones si se debe exclusivamente a
circunstancias fuera del control razonable del Consultor y no previsibles por este,
incluidas, entre otras, defuncién o incapacidad médica. En tal caso el Consultor
ofrecera, dentro del periodo de tiempo especificado en la carta de invitacion a
negociar el Contrato, un Experto clave sustituto que debera poseer
cualificaciones y experiencia equivalentes o superiores a las del candidato
original.

34.5 El alcance de las negociaciones contractuales estara limitado a los
siguientes puntos:

a) aclarar la tarea y los métodos a emplear, y ajustar el calendario de
dotacién de personal si fuera preciso;

b) aclarar cualquier servicio de contraparte a prestar por el Contratante.

34.6  Tales negociaciones se limitaran a puntos identificados en el informe de
evaluacion y no seran objeto de cambios materiales.

34.7  En principio, las tarifas y los precios unitarios para costes accesorios y
para todos los servicios que debian ofrecerse sobre la base de una suma global
conforme a la licitacién no estan sujetos a negociacién, puesto que ya se tuvieron
en cuenta durante la evaluacion de la Propuesta financiera.

34.8  Todos los términos y condiciones del Contrato, incluido el calendario de
pagos, se ajustaran estrictamente a los términos y condiciones establecidos en
el formulario de contrato proporcionado en la Seccion VIII. Para evitar dudas, los
términos y condiciones del Contrato no seran objeto de cambios materiales de
ningun tipo en el curso de las negociaciones.

En estas negociaciones se deberan aclarar las obligaciones tributarias del
Consultor en el pais del Contratante y la forma en que dichas obligaciones
deberan figurar en el Contrato.
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35. Conclusion de
las negociaciones

36. Adjudicacion
del Contrato,
Informacioén alos
Consultores

37. Garantiade
Cumplimiento del
Contrato

35.1 Las negociaciones concluirdn con una revision del borrador finalizado
del Contrato, que a continuacion sera rubricado por el Contratante y por el
representante autorizado del Consultor.

35.2 En caso de que las negociaciones fracasen, el Contratante informara de
inmediato por escrito al Consultor sobre todas las cuestiones pendientes y
desacuerdos, y ofrecera al Consultor una ultima oportunidad de responder. Si el
desacuerdo persiste, el Contratante dara por terminadas las negociaciones
informando al Consultor de los motivos, e invitard al Consultor clasificado en
siguiente lugar a negociar el Contrato. Una vez que el Contratante entable
negociaciones con el Consultor clasificado en siguiente lugar, el Contratante no
reabrira las negociaciones previas.

36.1 Unavez completadas las negociaciones con el Consultor, el Contratante
informara sin dilacién a todos los Oferentes sobre el resultado del proceso de
seleccion. La informacién enviada a los Oferentes incluira el nombre y el valor
del Contrato del Consultor ganador, la puntuaciéon de Propuesta combinada del
ganador y el Oferente respectivo. Si los hubiere, los requisitos adicionales para

la publicacion de los resultados del proceso de seleccién se indicaran en la HDD.

36.2 En caso de que un Oferente solicite por escrito al Contratante
informacion adicional sobre el resultado de la evaluacién, el Contratante ofrecera
sin dilacién al Consultor una sesion informativa en la que informara sobre los
puntos débiles de la Propuesta con respecto al Consultor ganador. No se
revelard ninguna informacién adicional.

36.3  El Contratante firmara el Contrato tras la no objecion por parte del Kfw
al borrador del Contrato, conforme los acuerdos entre la EEP y el KfW. Se espera
del Consultor que inicie los Servicios en la fecha y el lugar especificados en la

37.1 Dentro del plazo establecido en la HDD, después de haber recibido el
Contrato firmado por parte del Contratante, el Consultor seleccionado debera
presentar la Garantia de Cumplimiento del Contrato por el porcentaje y la
moneda indicados en la HDD, utilizando para ello el formulario de Garantia de
Cumplimiento del Contrato incluido en la Seccién 1X, Formularios del Contrato u
otro formulario aceptable para el Contratante. Si el Oferente seleccionado
suministra una fianza como Garantia de Cumplimiento, dicha fianza debera
haber sido emitida por una compaiiia afianzadora o una aseguradora aceptable
para el Contratante. Si la fianza la emite una institucién extranjera, ésta debera
tener una institucion financiera corresponsal en el pais del Contratante.

37.2 El incumplimiento por parte del Oferente seleccionado de sus
obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento antes mencionada o de
firmar el Contrato, constituira causa suficiente para la anulacién de la
adjudicacion y ejecucion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En este
caso, el Contratante podra entablar discusiones de preadjudicacién con el
Consultor clasificado en el siguiente lugar.
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Seccion Il. Hoja de Datos

A. Disposiciones generales

IPC1.1 El nimero de la Licitacion Publica Nacional (LPN) es: LPN-011/2025
El nombre del Contratante es: Ministerio de Obras Publicas y de Transporte
El método de seleccion es: Seleccion Basada en Calidad y Costo (SBCC).

IPC 1.2 (h) El pais de derecho aplicable es: El Salvador

IPC 1.3 El nombre de los servicios de Consultoria es: SUPERVISION DE LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN
QUEBRADA ARENAL SECO APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE
SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

IPC1.4 El Contratante proporcionara la siguiente informacién para facilitar la preparacion de
las Propuestas:
1. Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas de la Obra

IPC 2.1 El nombre del Programa es: Programa de Adaptacion Urbana al Cambio Climéatico

' en Centroamérica —Componente El Salvador 2017.6524.7 (Préstamo) y 2017.6872.0
(Aporte Financiero)
B. Contenido de la IPP
IPC 8.1 La direccion electrénica del Contratante para la solicitud de aclaracion es la siguiente:

Atencién:

Lic. Rene Edgardo Garcia Guirola

Jefe de la Unidad de Compras Publicas Ad Honorem

Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

Km. 5 1/2 carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, San Salvador Centro
Tel. 2528-3227

Direccion electrénica: ucp@mop.gob.sv

La pagina web del contratante es: https://mop.gob.sv/; asimismo se publicara en el
sitio web de Comprasal, por lo que es responsabilidad de contratante verificar el sitio
de forma constante.
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IPC 8.2

Se realizara una visita de campo previa a la presentacién de la Propuesta en el
lugar, fecha y hora:

Fecha: 26 de noviembre de 2025
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: DLC carretera de Oro

Encargado: ingeniera Ménica Patricia Gutiérrez

9.11

A iniciativa propia o como resultado de las consultas y antes de la fecha limite de
presentacion de las ofertas, el Ministerio podrd enmendar la IPP, aprobada por la
autoridad competente, la que se notificara a todos los Participantes.

Cualquier enmienda aprobada por la autoridad competente, formara parte de los
Documentos de Licitacion.

El Ministerio podra emitir las respuestas correspondientes en forma electrénica (via
correo electrénico); por lo cual los ofertantes deberan de registrar y proporcionar la
direccién de su correo electrénico en forma clara y correcta.

Las enmiendas y aclaraciones seran subidas al sistema de Compras Publicas
de El Salvador (COMPRASAL) y se remitiran por medio de correo electrénico,
por lo cual los oferentes deberan de registrar y proporcionar la direccién de
su correo electrénico en forma claray correcta, sera de su absoluta
responsabilidad verificar el mismo y el sistema COMPRASAL.

C. Preparacion de Propuestas

IPC12.1

Este documento fue redactado en idioma “Castellano”.
Las Propuestas deberan presentarse en idioma castellano
Todo intercambio de correspondencia se hara en idioma castellano.

Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la propuesta
podran estar escritos en otro idioma, con la condicion de que las partes relevantes de
dicho material vayan acompafiadas de las correspondientes diligencias notariales de
traduccién al idioma castellano.

IPC 13.1

La Propuesta comprendera los siguientes documentos y formularios que se deberan
presentar en el orden indicado:

A. Propuestatécnicay Cualificacion:

B. Carta de presentacién de Propuesta, segun el modelo incluido en la Seccién
1.

Si el Oferente es un Consorcio:

Si el Oferente es un Consorcio existente, el Oferente deberd presentar
pruebas del Acuerdo del Consorcio, donde se indigque el Consultor principal.

Si el Oferente es un Consorcio que los miembros tengan intencién de
constituir con el fin de ejecutar el Contrato, cada miembro del Consorcio
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debera presentar una Declaracién de asociacién, donde se indique el
Consultor principal, segin el modelo incluido en la Seccion lil.

Poder de representacion para firmar la Propuesta
Si el Oferente es un Consorcio existente;

Un poder de representacion del representante autorizado del Consorcio,
presentado por el Consultor principal designado en las Declaraciones de
Asociacion.

Copia del documento de identificacién del representante autorizado o
pasaporte (en caso de ser extranjero)

Declaracion jurada asentada en acta notarial manifestando su capacidad
legal para ofertar y contratar (Art. 24 LCP), especificando que se encuentra
solvente en sus obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social y
previsional, contenida en el Seccion Ill. Formularios estandar.

Declaracion Antisoborno, de conformidad con la seccion Ill. Propuesta técnica
Formularios estandar.

Documentos de cualificacion:

QUAL-1 Informacién sobre el Oferente/miembro del Consorcio, incluyendo la
documentacién que se solicita en el mismo

Si el Oferente es un Consorcio cada miembro completara la informacion
del formulario QUAL-1 y presentara la documentacién solicitada.

QUAL-2 Declaracion de Capacidad financiera

Presentar fotocopia certificada por notario de los siguientes estados
financieros:

Balance General de los Ultimos dos (2) afios, con sus anexos
Estado de Resultados, de los ultimos dos (2) afios, con sus anexos.

Dictamen de Auditor independiente, de los Ultimos dos (2) afios, con sus
anexos y notas explicativas

Para los oferentes nacionales los Estados Financieros deberan ser fotocopias
certificadas por Notario, adjuntando el Auto de Deposito del registro de
comercio con excepcion de los consolidados de los Consorcios o Unién de
Personas.

En el caso de participacion de Consorcios o Unién de Personas, deberan
presentar los estados financieros individuales debidamente depositados en el
Registro de Comercio.

Para los ofertantes nacionales, los Estados Financieros deberan estar
firmados por el representante legal, firmados y sellados por un Contador
legalmente autorizado, y por el Auditor Externo (cuando aplique) debera
ser copia certificada notarialmente.

El Balance General deberd ser copia certificada notarialmente del
depositado en el Registro de Comercio, debidamente firmado y sellado
por esta entidad.

Para el caso de ofertantes extranjeros, los Estados Financieros deberan
venir firmados y sellados (cuando aplique) por las instituciones
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competentes del pais de origen, anexando nota explicativa sobre el marco
legal que los regula.

En el caso de Ofertantes Extranjeros no domiciliados, deberan presentar
la documentacion equivalente de la informacion financiera requerida a los
domiciliados, conforme a la legislacion del pais de origen.

La evaluacién de la capacidad Financiera de los Oferentes, se hara de
conformidad al calculo de los Indicadores Financieros contenidos en la
tabla que se presenta en la IPC 25.2 a), considerando para ello las cifras
de los Estados Financieros de los afios que se estan solicitando que
presenten.

QUAL-3 Experiencia en Proyectos

Cinco (5) referencias como minimo, tanto para un Oferente individual
como el Consorcio sumando Cinco (5) referencias, ejecutados por la(s)
empresa(s) en el transcurso de los Gltimos Cinco (5) afios y estrictamente
relacionados con los servicios requeridos. Por lo que deberan presentar
actas de recepcién, contratos o cualquier otro documento que respalde
dicha experiencia.

Formularios de la Propuesta técnica:

TECH-1 Declaracion de Compromiso

Si el Oferente es un Consorcio, la Declaracién serd firmado por el
representante autorizado del Consorcio, designado en las Declaraciones
de asociacion y el Acuerdo del Consorcio.

TECH-2 Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia, el
personal y las instalaciones de contrapartida que debe facilitar el Contratante

TECH-3 Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de trabajo en
respuesta a los Términos de Referencia

TECH-4 Calendario de trabajo

TECH-5 Calendario del personal y curriculum vitae (CV) adjunto
Propuesta financiera:

FIN-1 Propuesta financiera

Declaracion de Mantenimiento de Oferta de acuerdo con formulario que se
incluye en la Seccion V, en su version original.

IPC 14.3 Se permite la participacidn de expertos clave en mas de una propuesta

IPC 15.1 El periodo de validez de la Propuesta sera de 120 dias calendario.

IPC 16.1 El oferente debera incluir como parte de su oferta, Declaracion de Mantenimiento de

Propuesta de acuerdo con formulario que se incluye en la Seccién V, en su version
original. (en caso de no presentar esta Declaracion en la fecha de presentacion, la
propuesta sera rechazada)
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IPC17.1.3 El monto disponible para el presente proceso es de hasta CIENTO QUINCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 53/100 ($115,829.53) DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El precio incluye el IVA.

IPC 19.1 La Propuesta financiera se calculara presuponiendo que los servicios se remuneraran
a suma global.
El periodo contractual sera de 180 dias calendarios, posteriores a la fecha de la
Orden de Inicio.
El Consultor presentara su propuesta financiera segin el formulario FIN-1 Propuesta
financiera.

IPC 19.3 En la Propuesta Financiera se deberan indicar los impuestos locales en la moneda
del pais del Contratante (moneda nacional): Si

IPC 19.4 El Consultor/Supervisor ofrecera sus servicios en Délares de los Estados Unidos de
América

IPC 19.5 Los pagos en virtud del Contrato se realizaran en Délares de los Estados Unidos de
América

IPC 19.6 La forma de pago sera acorde a lo establecido en la CG-05

19.7.1 El Ministerio facilitarda al Consultor Adjudicado, sin coste alguno y mientras dure el
proyecto, toda la informacién, documentos, planos, fotografias aéreas, Listado de
Beneficiarios, Ficha por Beneficiario, entre otras, que estén en posesion del Ministerio
y sean necesarios para la prestacion de sus servicios.

D. Presentacion, aperturay evaluacion
IPC 20.5 El Consultor presentara la Propuesta de la siguiente manera:

a) Propuesta técnica y Cualificacién: un (1) original, y dos (2) copias, una en
fisico y una digital,

b) Propuesta financiera: un (1) original y dos (2) copias, una en fisico y una
digital.

La copia digital de la Propuesta técnica y financiera deberé presentarse en USB con
una copia electrénica como archivo PDF inalterable e imprimible en cada uno de los
sobres.

El Consultor presentara la Propuesta de la siguiente manera:

a) Propuestatécnicay Cualificacion:

(1) un (1) archivo “original” en un solo archivo con formato PDF no
manipulable. El nombre del archivo contendra el nombre del Oferente y
la palabra “original” y se identificara tal como se describe a continuacién:

Nombre del Oferente_Propuesta técnica_ ORIGINAL.pdf

(2) un (1) archivo “copia” en un solo archivo con formato PDF editable con
software comercial para marcar, subrayar y hacer anotaciones sobre el
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mismo. El nombre del archivo contendrd la palabra “copia” y se
identificara tal como se describe a continuacion:

Nombre del Oferente_Propuesta técnica_ COPIA.pdf

Se solicita al Oferente que antes de presentar el archivo “copia” verifique
gue este permita su manipulacion.

El original y todas las copias de la Propuesta Técnica (incluyendo los documentos de
cualificacion) se colocaran dentro de un sobre cerrado claramente marcado como
“Propuesta Técnica”, seguido del nombre de los servicios de Consultoria, del nUmero
de la LPN, el nombre y la direccién del Consultor, y con la advertencia «No abrir hasta
el lunes 8 de diciembre de 2025»

Propuesta financiera:

(1) un (1) archivo “original” en un solo archivo con formato PDF no
manipulable. El nombre del archivo contendra el nombre del Oferente y
la palabra “original” y se identificara tal como se describe a continuacion:

Nombre del Oferente_Propuesta financiera_ ORIGINAL.pdf

(2) un (1) archivo “copia” en un solo archivo con formato PDF.. El nombre
del archivo contendra la palabra “copia” y se identificara tal como se
describe a continuacion:

Nombre del Oferente_Propuesta financiera_ COPIA.pdf

Se solicita al Oferente que antes de presentar el archivo “copia” verifique
gue este permita su manipulacion.

(3) un (1) archivo “copia” en formato Libro de Excel, segun archivo FIN-1
entregado. El nombre del archivo contendra la palabra “copia” y se
identificara tal como se describe a continuacion:

Nombre del Oferente_Propuesta financiera_ COPIA.xIsx

En caso de discrepancias entre el archivo “original” de la Propuesta y el archivo
“copia”, prevalecera el original.

Las copias electrénicas (USB) deberan de estar en cada uno de los sobres
correspondientes; evitando asi la contaminacion de sobres, en caso de Identificarse
se ha contaminado los sobres, la oferta sera rechazada.

IPC 20.6

Del mismo modo, el original y todas las copias de la Propuesta Técnica y Financiera
se colocaran cada una dentro de un sobre cerrado claramente marcado como
“Propuesta Técnica” / “Propuesta Financiera”, seguido del nombre de los servicios de
Consultoria, del numero de la LPN, el nombre y la direccién del Consultor, y con la
advertencia «No abrir con la Propuesta Técnica».

Los sobres cerrados que contengan las Propuestas (técnicas y financieras) se
introduciran en un sobre exterior y se sellara. Este sobre exterior indicara la direccion
de presentacion, el nombre de los servicios de Consultoria, el nUmero de la LPN, el
nombre y la direccion del Consultor, y llevara la advertencia "No abrir hasta el lunes
8 de diciembre de 2025”

IPC 20.10

Las propuestas seran recibidas por el contratante en la Unidad de Compras Publicas
del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT), en la siguiente direccion:
Plantel La Lechuza, Alameda Manuel Enrigue Araujo, Kilémetro 5 1/2 Carretera a
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Santa Tecla, San Salvador Centro, San Salvador, a mas tardar a la hora y fecha que
se indican a continuacion:

Fecha: 8 de diciembre de 2025
Hora de inicio: 7:30 a.m.

Hora de finalizacién: 2:30 p.m.

Las propuestas recibidas extemporaneamente y las que no presenten la Declaracion
de Mantenimiento de Propuesta, se consideraran excluidas de pleno derecho.

La apertura de La Propuestas se presentara y abriran en Acto Publico de acuerdo al

IPC22.1 siguiente detalle:

Lugar: Unidad de Compras Publicas del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte

(MOPT), en la siguiente direccion: Plantel La Lechuza, Alameda Manuel Enrique

Araujo, Kilometro 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, San Salvador Centro, San Salvador

Fecha: 26/11/2025

Hora de inicio: 3:00 p.m.

Hora de finalizacién: 3.30p.m.

El acto de apertura publica sera presidido por el Coordinador de Obras de la Unidad

de Compras Publicas o quién éste designe.

Durante el Acto de Apertura de Propuestas, se llevardn a cabo los siguientes pasos:

1) Se verificara la presentacion de los siguientes sobres:

a) Sobre No.1 Propuesta Técnica y Cualificacion en original y copia
b) Sobre No.2 Propuesta financiera original y copia

2) Se procedera a la apertura de la Propuesta Técnica y Cualificacion.

3) Se levantara un acta de lo actuado, la que sera suscrita por los representantes del
Ministerio y por los oferentes que estuvieren presentes, la omision de la firma por
los Ofertantes no invalidara el contenido y efecto de dicha acta, pero se hara
constar el motivo de dicha omision.

El sobre No.2 Propuesta financiera original y copia; quedara bajo custodia de la

Unidad de Compras Publicas del Ministerio y seran abiertos por el Coordinador de

Obras de la Unidad de Compras Publicas o a quien este designe una vez finalizada

la evaluacion Técnica.

IPC 25.2 a) ETAPAS DE EVALUACION

El Comité evaluara las propuestas en cuatro etapas iniciando por la verificacion de la
documentacion legal, continuando con la evaluacion financiera, técnica y, por ultimo,
la propuesta financiera. El contenido de la propuesta se define en el apartado IPC
13.1

CALIFICACION DE LAS ETAPAS (SOBRE 1)
a) ANTECEDENTES LEGALES
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Los Antecedentes Legales, se evaluaran por concursante. En caso de consorcio o
Unién de Personas por separado para cada uno de los integrantes del mismo. Si el
ofertante no cumple en esta etapa (previa subsanacién) no continuara con la
siguiente parte de la evaluacion. En el caso de Consorcio o Unién de Personas, si
uno de ellos no cumple (previa subsanacion), el Asocio no continuara en el proceso
de evaluacion. Se evaluara el Formulario QUAL-1 Informacién sobre el
Oferente/miembro del Consorcio, con sus respectivos anexos.

b) CAPACIDAD FINANCIERA (SOBRE 1)

La evaluacion de la capacidad financiera se realizara con la evaluacién de los
datos de los Estados Financieros de los ultimos 2 ejercicios fiscales debidamente
presentados. Debiendo presentar la documentacion de respaldo requerida en el literal
F.y Formulario Estandar QUAL-2 Declaracion de Capacidad financierade laIPC
13.1, asi como cumplir con los criterios financieros requeridos en la IPC 25.2 a).
Los oferentes que no cumplan los requisitos antes establecidos seran declarados NO
ELEGIBLES.

c) EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA (SOBRE 1)

La evaluacién de la PROPUESTA TECNICA se realizara de acuerdo a lo requerido
en la Seccion Ill. Propuesta Técnica, evaluando los siguientes Formularios
Estandar: Formulario QUAL-3., Formularios TECH-1, 2, 3,4y 5.

Los ofertantes, deberdn indicar expresamente en su propuesta técnica, su
disposicion a cumplir cada uno de los requerimientos mencionados, especialmente
los indicados en la Seccidn VII. Términos de Referencia.

La evaluacion y calificacion de la propuesta técnica se realizara a aquellos ofertantes
gue hayan sido elegibles en la evaluacion financiera.

Si dentro de esta etapa se considera oportuno realizar algunas consultas sobre
aspectos técnicos al Oferente, se realizaran poOr medio de la Unidad de Compras
Publicas UCP, en el plazo establecido. No se consideraran las aclaraciones que no
se hayan solicitado. Las aclaraciones no deberan modificar el principio de propuesta,
es decir, no cambiaran los aspectos técnicos de la propuesta.

Las propuestas que hayan alcanzado o superado la calificacion minima establecida
para esta etapa se considerardn ELEGIBLES para continuar con la evaluacion
economica. Las que no alcancen la calificacién minima, se considerardn como NO
ELEGIBLES para continuar con la evaluacion.

d) EVALUACION DE LA PROPUESTA FINANCIERA. (SOBRE 2)

Para la evaluacién financiera se evaluara el Formulario FIN-1, incluyendo el Plan
de Oferta/Propuesta, solo consideraran aquellas propuestas que hayan cumplido lo
establecido en las anteriores etapas de la evaluacion. Todas las propuestas
financieras a evaluar seran revisadas en sus operaciones aritméticas y seran
corregidas aquellas en las que se detecte este tipo de errores, y éste sera el monto
con el que se evaluaran las propuestas. El monto total de la propuesta econémica
debe comprender todas las actividades requeridas en el presente documento
especialmente las definidas en la Seccion VII Términos de Referencia.

Si hubiere discrepancia entre el total de la propuesta y la suma total de los diferentes
rubros, la suma total de estos rubros prevalecera y el total de la propuesta sera
corregido.
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Cuando el monto corregido tenga una variacion mayor o igual al 2%, en aumento o
disminucién, del monto original presentado, se solicitara aclaracion al oferente para

gue pueda brindar mayor detalle acerca de su propuesta.

EVALUACION COMBINADA DE PROPUESTAS TECNICAS Y FINANCIERAS

La evaluacion combinada de las propuestas se realizara de conformidad a lo
establecido en la clausula 30.1, considerando las ponderaciones establecidas en la

IPC 30.1.

IPC 25.2 b)

Se evaluard la cualificacion de los Oferentes de acuerdo con los requisitos en la tabla

siguiente. La evaluacién sera de cumple/no cumple.

Cualificacion del Oferente

Cumple / No cumple

Informacién sobre el Oferente

El Oferente debera presentar el formulario de Informacion
sobre el Oferente, incluyendo la documentacién que se
solicita en el mismo Documento requerido para la
evaluacion: QUAL-1 Informacién sobre el
Oferente/miembro del Consorcio

Capacidad Financiera

El Oferente debera demostrar su capacidad financiera, de
conformidad con el formulario QUAL-2 (Declaracién de
Capacidad Financiera), y cumplir con los requisitos
minimos que se indican a continuacion:

Criterio

Requisito

Facturacién minima
anual promedio
durante los Ultimos

2 10% de la Licitacion

En caso de Consorcios:

durante los Ultimos
dos afios

o Todos los miembros
dos afios .
combinados.
Razoén Circulante 20.5

En caso de Consorcios:
Todos los miembros
combinados y el Consultor
principal a nivel individual.

indice de
Endeudamiento
durante los Ultimos
dos afios

<0.80

En caso de Consorcios:
Todos los miembros
combinados y el Consultor
principal a nivel individual.

Capacidad Financiera
Disponible durante los
ultimos dos afios

210%

En caso de Consorcios:
Todos los miembros
combinados y el Consultor
principal a nivel individual.
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Documento requerido para la evaluacion: QUAL-2
Declaracion de Capacidad Financiera

Experiencia en proyectos

Se solicita al Consultor que acredite su experiencia en
proyectos anteriores mediante la inclusién de un minimo
de Cinco (5) referencias de proyectos similares realizados
durante los ultimos Cinco (5) afios, presentados en el
formato del formulario QUAL-3 (Experiencia en
Proyectos). Las referencias se consideraran similares si
cumplen los siguientes requisitos:

volumen de contrato comparable,
el alcance de los servicios, y
experiencia regional aceptable

Documento requerido para la evaluacién: QUAL-3
Experiencia en Proyectos Definicibn los proyectos
similares: Se entenderd por naturaleza y complejidad
similares a las licitadas la ejecucién o la supervisiéon de
trabajos de control de inundaciones, obras de retencion,
obras de mitigacion, estructuras hidraulicas vy
estabilizacion de taludes. Las constancias presentadas
deberan ser claras en la fecha de inicio y fin, y nimero de
proyectos de referencia.

Las constancias podran ser fotocopias simples y seran
indispensables para ser tomados en cuenta en la
evaluacion, caso contrario no serd evaluado. Se
considerardn también como constancias Vvalidas:
fotocopias de finiquitos y/o actas de recepcién final de
obras/supervision.

La evaluacion técnica se realizard en base a los siguientes criterios y sistema de
puntuacion. Para la evaluacion de la Propuesta técnica no se aplicaran criterios o
subcriterios adicionales a los indicados en la IPP.

Criterios de evaluacion Puntuacion
1. Concepto y metodologia 40
1.1 Claridad e integridad de la Propuesta técnica 5
1.2 Metodologia de trabajo y organizacion del personal 25
1.3 Calendario de trabajo 10
2. Calificaciones del personal propuesto 60
2.1 Gerente de Supervision 16
2.2 Residente de Supervision 12
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2.3 Técnico de Control de Calidad 12
2.4 Técnico Ambiental 10
25 Técnico Social 10
Puntuacién méaxima | 100

Las propuestas técnicas se consideraran adecuadas si
puntuacion técnica minima del 75 % de la puntuacion total para la Propuesta
técnica. En esta etapa se rechazaran las Propuestas técnicas inadecuadas.

Documentos requeridos para la evaluacion Requerido
Declaracion Jurada en Acta Notarial, de conformidad con la Sf
Seccion Ill. Formularios estandar

TECH-1 Declaracion de Compromiso si
TECH-2 Comentarios y sugerencias sobre los Términos de

Referencia, el personal y las instalaciones de contrapartida si
que debe facilitar el Contratante

TECH-3 Descripcién del enfoque, la metodologia y el plan de Sf
trabajo en respuesta a los Términos de Referencia

TECH-4 Calendario de trabao si
TECH-5 Calendario del personal si
TECH-5 Curriculum vitae (CV) si

El detalle de los criterios de calificacion y puntuacion de Propuestas técnicas
se encuentra en la Seccion lll. Propuesta técnica. Formularios estandar

alcanzan una




.
w MINISTERIO mm - *
cooperacién * *
- .

o

I(r\v DEVIVIENDA
a
DEUTSCHE ReEIT

Seccién Il. Hoja de datos 35

IPC 28.1

La propuesta financiera debera de incluir todos los impuestos: Si

IPC 30.1

Las ponderaciones de las Propuestas técnicas (T) y financieras (F) son las siguientes:
WT = 60% y
WF = 40%.

IPC 31.1

Los Oferentes podran subsanar errores u omisiones detectados durante el proceso
de evaluacién de propuestas, Unicamente en lo que se refiere a documentacion legal,
historica o de constatacion de datos. Para tal fin la Unidad de Compras Publicas del
Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT), comunicara a los Oferentes la
existencia del error u omision, asi como cualquier aclaracion de las propuestas,
quienes deberan subsanarlo y/o aclararlo en el plazo otorgado en la nota de
subsanacion el cual no podra ser mayor de tres (3) dias habiles contados a partir del
dia siguiente de la notificacion correspondiente. Salvo caso fortuito o fuerza mayor.

No podran ser subsanados los literales: A, Gy L de las IPC 13.1.

Discusiones de Preadjudicacion y Adjudicacion

IPC 36.3

La fecha de inicio prevista para los Servicios de Consultoria es a partir de la fecha
prevista en la orden de inicio.

Antes de la expiracién del periodo de validez de la Oferta, el Comprador notificara por
escrito al Oferente si su Oferta ha sido aceptada. El Ofertante debera presentar en la
Unidad de Compras Publicas del Ministerio de Obras Publicas y de Transporte
(MOPT) dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles contados a partir del dia siguiente
al de la notificacién la documentacion descrita a continuacion:

1. Fotocopia certificada notarialmente, de la Escritura Pablica de Constitucion,
de Fusion, escision o de Transformacién de la Sociedad; segun corresponda
y las modificaciones al mismo, si las hubiere. Toda documentacion al
respecto debera estar inscrita en el Centro Nacional de Registros o Registro
Publico correspondiente del pais de origen.

2. Fotocopia certificada notarialmente, de la Credencial de Eleccion del
Representante Legal de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro
Comercio o en la institucién correspondiente, dependiendo de la legislacion
del pais de origen.

3. Constancia firmada por el Representante Legal, Administrador Unico o
Apoderado de la Sociedad, en la que consten los hombres de las personas
gue ejercen funciones de administracién y fiscalizacion.

4. Fotocopia certificada notarialmente de NIT e IVA de la Sociedad, (aplica para
nacionales y en el caso de ofertante extranjero podran ser los documentos
equivalentes al pais de origen, emitida por la instancia que corresponde al
pais).

5. Fotocopia certificada notarialmente de DUl o Pasaporte y NIT homologado
del Representante Legal de la Sociedad y/o del Apoderado, cuando aplique.
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Direccion exacta, teléfono, e-mail y cualquier otro medio de comunicacion.

Fotocopia certificada notarialmente de la constancia de Matricula de
Empresa, boleta o constancia original emitida por el Registro de Comercio
gue se encuentra en tramite. En caso de Ofertante extranjero no domiciliado,
la documentacién equivalente del pais de origen.

Fotocopia certificada notarialmente de Escritura Publica de Poder, otorgada
por el Ofertante o su representante, mediante el cual, el Apoderado se
encuentre facultado, por lo menos para: a) firmar la Oferta, b) Suscribir la
Orden de Compra/Contrato respectiva con este Ministerio, en caso de
adjudicarse a su favor. Dicho Poder debera estar vigente al momento de
presentar la Oferta e inscrito en el Registro de Comercio 0 en el Registro
Publico del pais de origen, en su caso.

Solvencia vigente de la Direccibn General de Impuestos Internos del
Ministerio de Hacienda (*)

Original de Solvencia de Impuestos Municipales, del domicilio de la Sociedad
segun el Pacto Social. (*)

AFP CONFIA (original o electronica). (*)
AFP CRECER (original o electrénica). (*)

Instituto de Previsién Social de la Fuerza Armada (IPSFA). (original o
electrénica).(*)

Instituto Salvadorefio del Seguro Social (Previsional original o electrénica). (*)

Instituto Salvadorefio del Seguro Social (Régimen Salud original o
electrénica). (*)

Declaracion Jurada de Pago, segun formato de la Seccién IV. Formularios de
Licitacion.

Declaracion jurada asentada en acta notarial manifestando su capacidad
legal para ofertar y contratar (Art. 24 LCP), especificando que se encuentra
solvente en sus obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social y
previsional, contenida en el Seccion Ill. Propuesta técnica. Formularios
estandar

Certificacion MYPE, segun aplique.

(*) Toda solvencia sera emitida por los mecanismos que las instituciones emisoras
establezcan y, ademas, podra estar sujeta a verificacion con éstas.

En el caso de Ofertantes Extranjeros no domiciliados, deberan presentar la
documentacién equivalente de la informacién requerida a los domiciliados, conforme
a la legislacion del pais de origen.

Todos los documentos de identidad, documentos legales, estados financieros y
demas; que se encuentren redactados en idioma distinto del castellano, deberan ser
acompafados de la correspondiente traduccion al castellano; la que debera ser
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hecha ante notario salvadorefio, segun lo establecido en el Art. 24 de la Ley del
Ejercicio Notarial de la Jurisdiccion Voluntaria y Otras Diligencias.

Los Ofertantes deberan presentar la documentacion, emanada de pais extranjero,
teniendo en consideracion lo siguiente:

La firma de los documentos publicos emanados de pais extranjero, para que hagan
fe, debera cumplir con el procedimiento establecido en el art. 334 CPCM.

El cual dice literalmente en los incisos 2 y 3: “Sin perjuicio de lo previsto en Tratados
Internacionales, suscritos y ratificados por El Salvador, para que haga fe el
instrumento publico, emanado de pais extranjero; la firma que lo autoriza debe estar
autenticada por el Jefe de la Mision Diplomatica, Coénsul, Vice-Consul o Encargado
de los Asuntos Consulares de la Republica, o en su defecto, por los funcionarios
correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores de donde proceden tales
documentos, y la firma que autoriza tal legalizacion habra de ser autenticada también
por el Ministro o Viceministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, o por el
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por medio de Acuerdo
Ejecutivo en el mismo ramo, haya sido autorizado de modo general para ello.

También haran fe los instrumentos publicos emanados de pais extranjero, extendidos
por medio de fotocopias; siempre que por razén puesta al reverso de las mismas se
haga constar la fidelidad de tales fotocopias y que se han llenado las formalidades
exigidas por la ley del pais en donde se han extendido. Esta razén debera ser firmada
por el funcionario competente del pais de donde proceden, y la firma de éste,
autenticada de la manera prevenida en el inciso anterior”.

Asimismo, sera admitida la documentacién apostillada, es decir, que cumpla con lo
establecido en la Convencién sobre Eliminacion de Requisitos de Legalizacion de
Documentos Extranjeros, suscrito en La Haya el 5 de octubre de 1961, siempre que
el pais de origen de la documentacion sea signatario de tal Convencion.

Los poderes emanados de pais extranjero deberan cumplir con los requisitos de
forma y fondo establecidos en el Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de
los Poderes, suscrito en Washington D. C., el 17 de febrero de 1940.

REPRESENTACION DE PERSONA JURIDICA EXTRANJERA.

Si una persona juridica, se hace representar comercialmente por otra; la Sociedad
representada debera presentar toda la documentacion solicitada, segin sea el caso,
el representante debera acreditar su representacién con una constancia en idioma
castellano, que sea autenticada por un notario, apostillada o autenticada conforme al
art. 334 CPCM segun sea el caso. Asimismo, la Sociedad Representada sera la Unica
con la que se firmara el contrato en caso de que se le adjudique la licitacion que se
promueve.

Las sociedades extranjeras domiciliadas y las que oferten a través de sus sucursales
en El Salvador, registradas en el Registro de Comercio de conformidad al art. 358 del
Cddigo de Comercio, deberan presentar toda la documentacién requerida en la etapa
de precalificacion, conforme a la forma legal del pais de origen, apostillada o
autenticada de conformidad al art. 334 CPCM o en su caso traducida al castellano,
de conformidad al articulo 24 de la ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdiccion
Voluntaria y Otras Diligencias.

En caso de que el ofertante sea extranjero no domiciliado, debera presentar la
documentacién que compruebe su existencia, conforme a la forma legal del pais de
origen, apostillada o autenticada de conformidad al art. 334 CPCM vy traducida en
castellano, en su caso; y si actla por medio de apoderado, el poder que se otorgue
para tales efectos deberé inscribirse en el Registro de Comercio.
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Toda la documentacion exigida a los Ofertantes extranjeros domiciliados debera
presentarse en idioma castellano o encontrarse legalmente traducida a dicho idioma;
ademas los extranjeros domiciliados y no domiciliados; deberan presentar la
documentacion e informacién apostillada o autenticada de conformidad al citado art.
334 CPCM, de acuerdo con lo establecido en las presentes Bases de Licitacion.

Para el caso de las solvencias, se exceptia a los ofertantes extranjeros no
domiciliados en El Salvador, quienes deberan presentar declaracion jurada, (formato
libre), asentada en acta notarial, firmada por el Representante Legal de la Sociedad,
en la que declare bajo juramento que no se encuentra inscrito en el registro de
contribuyente o de seguridad social, en virtud de que no ha efectuado actividades en
El Salvador; ademas la declaracion debera acompafiarse de la Solvencia de la
Administracion Tributaria vigente de su pais de origen, y de las solvencias de las
instituciones de seguridad social correspondientes a su pais de origen. En caso no
se presente la documentacion antes mencionada en el plazo estipulado, se
adjudicara al segundo mejor evaluado y se aplicara proceso sancionatorio de acuerdo
a la Legislacion Nacional. Salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente
comprobado, el Ministerio podra conceder prorroga por el plazo que estime
conveniente.

Al cumplirlo, se le convocara para firma la del contrato, que debera efectuarse en un
plazo maximo de cinco (5) dias habiles, salvo caso fortuito o fuerza mayor-CG-25.

Nota: Se solicita a los oferentes que participen en el presente proceso, gestionen con
antelacién toda la documentacion requerida en este apartado, asi como su inscripcion
en el RUPES, con el fin de evitar retrasos en el proceso de contratacién o sanciones
de acuerdo a lo establecido en la Legislacién Nacional.

IPC 37.1

El Adjudicado dispondra de quince (15) dias habiles después de emitida la orden de
inicio, para la presentacion de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la que se
constituird por un diez por ciento (10%) del monto del contrato y su vigencia seré por
el plazo del contrato mas noventa dias calendarios adicionales.:

Nota: Debe ser antes del pago del anticipo o del primer pago.
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El Oferente presentara la Propuesta técnica en el orden indicado en la tabla a continuacion y utilizara para
tal fin los formularios de la presente Seccién. En los casos que aplique se debera respetar el limite de

paginas indicado.

. Limite de
FORMULARIO DESCRIPCION pagina
Modelo de Carta | carta de presentacion de Propuesta
de presentacion n/a
de Propuesta
Modelo de Solo en caso de Consorcios.
Declaracion de | En caso de que se trata de un Consorcio existente, se adjunta las n/a
asociacion pruebas del Acuerdo de Consorcio.
Sin formato/formulario preestablecido.
Poder de En caso de un Consorcio:
representacion ' n/a
para firmar la Un poder de representacion del representante autorizado del
Propuesta Consorcio, presentado por el Consultor principal designado en las
Declaraciones de Asociacion.
Documento de Sin formato/formulario preestablecido.
identificacion del ] ] o
representante Copia del documento de identificacion del representante n/a
autorizado del autorizado para firmar la Propuesta o pasaporte (en caso de ser
Oferente extranjero)
Declaracion jurada asentada en acta notarial manifestando su
L capacidad legal para ofertar y contratar (Art. 24 LCP),
Declaracién o b
especificando que se encuentra solvente en sus obligaciones n/a
Jurada . - : ) o .
fiscales, municipales, de seguridad social y previsional, contenida
en el Seccidn lll. Formularios estandar.
Informacién sobre el Oferente/miembro del Consorcio
QUAL-1 En caso de un Consorcio: n/a
Cada miembro del Consorcio completara la informacién del
formulario y presentara la documentacion solicitada en el mismo
Declaracion de Capacidad Financiera
En caso de un Consorcio:
QUAL-2 Cada miembro del Consorcio presentara una declaracion por na
separado y adjuntara los balances y los estados de pérdidas y
ganancias respectivos.
QUAL-3 Experiencia en Proyectos n/a
TECH-1 Declaracion de Compromiso n/a
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En caso de un Consorcio:
La Declaracién seréa firmado por el representante autorizado del
Consorcio, designado en las Declaraciones de asociacion y el
Acuerdo del Consorcio.
Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia, el

TECH-2 personal y las instalaciones de contrapartida que debe facilitar el n/a
Contratante
Descripcién del enfoque, la metodologia y el plan de trabajo en

TECH-3 Lo ; n/a
respuesta a los Términos de Referencia

TECH-4 Cal_e_ndarlo de trabajo (grafico de barras con funciones y n/a
actividades)

TECH-5 Calendgrlo del personal (grafico de barras) y curriculum vitae n/a
(CV) adjunto
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Modelo de Carta de Presentacion de Propuesta

Carta de Presentacion de Propuesta

[El Oferente debera preparar su Carta de Presentacion de Propuesta en papel membretado que incluya el
nombre completo del Oferente, la direccién y los datos de contacto].

[Nota: Todo el texto en cursiva esta destinado al uso en la preparacion de estos formularios por parte del
Oferente y sera eliminado por éste del documento final.]

Para:

[Lugar, fecha]

[Nombre y direccién del Contratante]

Estimados sefiores:

a)

b)

c)

d)

En respuesta a su Anuncio de Licitacion fechada el [Insertar fecha] de la Licitacién Puablica Nacional
(LPN) No. [Insertar ID del proceso de adquisicion], los abajo firmantes ofrecemos prestar los
servicios de consultoria para [insertar nombre de la consultoria] de conformidad con la Invitacion a
presentar Propuestas y con nuestra Propuesta.

Mediante este documento les presentamos nuestra Propuesta, que incluye esta Propuesta técnica
y una Propuesta financiera sellada en un sobre aparte.

[Si el Consultor es un consorcio, insertar lo siguiente, sino eliminar el literal c)]
Presentamos nuestra Propuesta en un Consorcio entre:

[Insertar una lista con el nombre completo y la direccion legal de cada miembro, e indicar el
Consultor principal].

Hemos incluido en los documentos de calificacion [insertar: «las copias de nuestras declaraciones
de asociacion firmadas por cada miembro participante» 0, si ya se ha formado un Consorcio, «la
informacion relevante sobre el Acuerdo del Consorcio existente»].

[Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, insertar lo siguiente, sino eliminar el literal ]

«Presentamos nuestra Propuesta con las siguientes empresas como Subconsultores:

[Insertar una lista con el nombre completo y la direccion legal de cada Subconsultors.]

En virtud del presente documento, el suscrito declara que:

A.

He examinado, sin tener reservas al respecto, los Documentos, por lo que me someto a las leyes
y directrices vigentes conforme lo establecido por el [Ministerio de Obras Publicas y de
Transporte/Ministerio de Vivienda, segun corresponda] para este proceso;

Que si me encuentro interesado (a) en participar en el proceso de la referencia;
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C. Toda la informacién y las declaraciones contenidas en esta Propuesta son ciertas y aceptamos
gue cualquier interpretacion errénea o tergiversacion contenida en esta Propuesta podra dar
lugar a nuestra descalificacion por el Contratante.

D. Nuestra Propuesta sera vdlida y se mantendra vinculante para nosotros durante el periodo de
tiempo especificado en la IPC 15.1.

E. No tenemos ningln conflicto de intereses conforme a la IPC 5.

F. Ofrezco proveer de conformidad con los Documentos de Adquisicién y de acuerdo a las fechas de
entrega establecidas en este documento.

G. Salvo en los casos estipulados en la IPC 15, nos comprometemos a negociar un Contrato sobre la
base de los Expertos clave propuestos. Aceptamos que la sustitucién de Expertos clave por
motivos distintos a los estipulados en la IPC 34.4 podra dar lugar al cese de las negociaciones del
Contrato.

H. Nuestra Propuesta es vinculante para nosotros y esta sujeta a cualquier modificacion resultante de
las negociaciones del Contrato.

I.  Que no empleo nifias, niflos y adolescentes por debajo de la edad minima de admisién al empleo
y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona
adolescente trabajadora.

J. Yo, junto a nuestros subcontratistas, proveedores, consultores, fabricantes o proveedores de
servicios por cualquier parte del Contrato, no estamos sujetos, ni bajo el control de ninguna
entidad o persona, a ninguna suspension temporal o inhabilitacién impuesta por un miembro del
Grupo Banco Mundial, por el KfW, por el Banco Mundial de acuerdo con el Acuerdo para el
Cumplimiento Mutuo de las Decisiones de Inhabilitacién, por otros bancos de desarrollo,
cualquier organismo de financiamiento similar o impedido para ofertar y contratar con el Estado
de conformidad a los articulos 24 y 25 de la LCP.

En caso de que nuestra Propuesta sea aceptada y se firme el Contrato, nos comprometemos a iniciar la
prestacion de los servicios relacionados con la consultoria no més tarde de la fecha establecida en la IPC
36.3.

K. Entiendo y acepto que el Contratante se reserva el derecho de anular el proceso de adquisicion y
rechazar la Oferta en cualquier momento antes de la adjudicacién del Contrato sin que por ello
adquiera responsabilidad alguna ante el Oferente

L. Certifico por el presente formulario que hemos adoptado todas las medidas apropiadas para
garantizar que ninguna persona ejerciendo en nuestro nombre 0 por nuestra cuenta pueda incurrir
en acciones de fraude y corrupcion.

Quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente,

Firma:
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[insertar el nombre y el apellido de la persona debidamente

Nombre y apeliido del signatario: autorizada para firmar en nombre del Oferente]

[insertar si es representante legal del Oferente o representante

En calidad de: autorizado del Oferente/del Consorcio]

Nombre del Oferente:

L . [insertar el nombre de la empresa individual o del Consorcio]
(empresa individual o Consorcio)

Direccién: [insertar la direccion de la empresa individual o del Consorcio]
Informacién de contacto:

Teléfono: [teléfono de contacto] Correo electronico: [correo electronico de contacto]
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Modelo de Declaracion de asociacion

Declaracion de asociacion

N.° LPN: [Insertar]
Contratante: [insertar nombre del Contratante]

Nombre de la Consultoria: [insertar nombre de la Consultoria]

Fecha: [Insertar]

En virtud del presente documento, declaramos nuestra intencion de asociarnos con las siguientes
empresas con el objeto de formar un Consorcio:

[Insertar aqui los nombres de los demas miembros del Consorcio]

[Insertar el nombre del Consultor principal] sera el Consultor principal.

El nombre del Consorcio seria: [indicar cual seria el nombre del Consorcio]

En virtud del presente documento, confirmamos que no nos hemos asociado con ninguna otra empresa
con fines de esta asignacion de consultoria, y que no presentaremos una Oferta por separado de las
empresas arriba nombradas. Asimismo, entendemos que, si un Consultor aparece como asociado en mas

de una Oferta, quedaran descalificadas todas las Ofertas en las que aparezca dicho Consultor.

En caso de que se adjudique un Contrato a este Consorcio, prestaremos los Servicios de Consultoria en
la composicién y en la forma de cooperacion anteriormente descritas.

Nombre de la persona
debidamente autorizada para
firmar en nombre del Oferente:

[Insertar nombre de la persona debidamente autorizada
para firmar]

Lugar: [Insertar lugar de firma]

Fecha: [Insertar dia, mes y afio de la firma]

Firma:
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Formulario QUAL-1

Informacion sobre el Oferente/miembro del Consorcio

[El Oferente y cada miembro del Consorcio completara el presente Formulario de conformidad con las
instrucciones indicadas en el mismo. No se permitiran alteraciones ni sustituciones del presente Formulario]

Fecha: [Insertar]
N.° LPN: [Insertar]

Nombre juridico del Oferente/miembro del Consorcio

[Insertar el nombre juridico completo]

Pais de registro donde esta constituido el Oferente/miembro del Consorcio

[Insertar el pais de registro]

Afio de registro del Oferente/miembro del Consorcio

[Insertar el afio de registro]

Direccion juridica del Oferente/miembro del Consorcio

[Insertar la direccion juridica en el pais de registro del Oferente]

NUmero de ldentificacion Tributaria

[Insertar el nimero de identificacion tributaria]

Informacién del Representante Legal del Oferente/miembro del Consorcio:
- Nombre: [Insertar el nombre del Representante Legal]
- Direccion: [Insertar direccién del Representante Legal]
- Numeros de teléfono: [Insertar los nimeros de teléfono, del Representante Legal]

- Direccion de correo electronico: [Insertar la direccion electronica del Representante Legal]

Informacién de la Persona debidamente autorizada para firmar en nombre del Oferente/miembro del
Consorcio [si no fuera el representante legall:

- Nombre: [Insertar el nombre de la Persona]

- Posicién/Cargo de la Persona firmante: [Insertar titulo/nombre completo de la posicién de la
Persona firmante]

- Direccion: [Insertar direccion de la Persona firmante]
- NUmeros de teléfono: [Insertar los nimeros de teléfono de la Persona firmante]

- Direccién de correo electronico: [Insertar la direccion electrénica de la Persona firmante]

Se adjuntan los siguientes documentos:

1. Copia simple de Escritura Publica de Constitucion, de Fusion, escision o de Transformacioén de la
Sociedad; segun corresponda y las modificaciones al mismo, si las hubiere. Toda documentacion
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al respecto debera estar inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros o
Registro Publico correspondiente del pais de origen.

2. Copia simple de la constancia de Matricula de Empresa, boleta o constancia original emitida por el
Registro de Comercio que se encuentra en trdmite. En caso de Ofertante extranjero no domiciliado,
la documentacién equivalente del pais de origen.

3. Copia del poder del representante Legal de la Sociedad.

4. Copia simple de DUI o Pasaporte y NIT homologado del Representante Legal de la Sociedad.

5. Copia del Poder notarial de la Persona firmante de la Oferta [en caso de que no fuera el
representante legal].

6. Copia del documento de identificacién de la Persona firmante de la Oferta o pasaporte (en caso de
ser extranjero) [en caso de que no fuera el representante legal]

7. Presentacién/hoja de vida de la Entidad, actualizada a la fecha de la presentacion de la Propuesta,
incluyendo todos los trabajos/consultorias todavia en ejecucion (sin incluir constancias o copias de
contratos)

8. Completar en caso de requerir documentos adicionales, si no, eliminarlo

Nombre y apellido de la persona
debidamente autorizada para [Insertar nombre y apellido de la persona debidamente
firmar en nombre del autorizada para firmar en nombre del Oferente/del
Oferente/del miembro del miembro del Consorcio]
Consorcio:

Lugar: [Insertar lugar de firma]

Fecha: [Insertar dia, mes y afio de la firma]

Firma:
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Formulario QUAL-2

Declaraciéon de Capacidad financiera

[Esta tabla se presenta con fines exclusivamente ilustrativos. Ajuste la tabla para que refleje los requisitos

de capacidad financiera establecidos conforme a la clausula 25.2 a) de la HDD.]

Dos afios Un afio
antes del antes del | Afio pasado
afio pasado? | afio pasado | <especificar | Promedio3
Datos financieros <especificar | <especificar ano> [indicar
afno> afo> [indicar moneda]
[indicar [indicar moneda]
moneda] moneda]

Facturacién anual*

Capital circulante®

Pasivo circulante®

Ratio actual (capital
circulante/pasivo circulante)

Notas:

e Se adjuntaran los estados financieros auditados o bien, si esto no fuera obligatorio en el pais del
Oferente, otros estados financieros aceptables para el Contratante, correspondientes a los afios
para los cuales presento6 la informacion.

¢ Sitodavia no estan disponibles las cuentas anuales del “Afio pasado”, se deberan proporcionar las
estimaciones mas recientes o cifras provisionales, asi como después de la columna “Datos
financieros” agregar una columna con el titulo “Tres afnos antes del afio pasado” y adjuntar los
balances y los estados de pérdidas y ganancias del afio respectivo.

e Las cifras en todas las columnas se deberan calcular sobre la misma base para posibilitar la
comparacion directa afio por afio (0, si ha cambiado la base, se deberd proporcionar una
explicacion del cambio como nota al pie de la tabla).

2 Afio pasado = Ultimo ejercicio contable para el cual se hayan cerrado las cuentas de la entidad.

3 Los montos introducidos en la columna «Promedio» deben ser el promedio aritmético de los montos
introducidos en las tres columnas precedentes de la misma fila.

4 La entrada bruta de beneficios econémicos (efectivo, débitos, otros activos) generados por las
actividades operativas ordinarias de la empresa (tales como facturacién de bienes, facturacién de
servicios, intereses, royalties y dividendos) durante el ejercicio.

5 Una cuenta de balance que representa el valor de todos los activos que se espera razonablemente
convertir en efectivo en un plazo de un afio en el curso normal del negocio. El capital circulante incluye
efectivo, cuentas por cobrar, inventario, valores negociables, gastos pagados por anticipado y otros
recursos liquidos que se puedan convertir rdpidamente en efectivo.

6 Las deudas u obligaciones de una empresa que vencen en el plazo de un afo. El pasivo circulante se
refleja en el balance de la empresa e incluye la deuda a corto plazo, cuentas por pagar, pasivos
acumulados y otras deudas.
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Formulario QUAL-3
Experiencia en proyectos
N.° ref.: Titulo del proyecto
Valor global
I trat P i6
Nombre de la gg sC:r?/i(r:?och eje::?ft)g(rj(;opnor Aportacién de Fechas Nombres de
. S Pais (o ; . (mes/afo los miembros
entidad juridica . de la entidad personal Nombre del | Origen de los L
region) del . S . del inicio- del
(consultor consultoria juridica en (meses/ cliente fondos . .
proyecto mes/afio Consorcio, en
declarante) para el este contrato persona) ;
del fin) Su caso
proyecto (%)
(EUR)
Descripcién detallada del proyecto (trasfondo, objetivos y actividades principales) Servicios prestados por la entidad juridica
para el proyecto

Datos de contacto del cliente:

(Nombre, direccion, teléfono, persona de contacto con su teléfono y correo electrénico)
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Declaraciéon Jurada Asentada en Acta Notarial

En el Distrito de , Municipio de , Departamento de ,alas horas del
dia .
Ante mi, , hotario, del domicilio de , comparece: , (generales: edad,

profesion, domicilio, DUI o Pasaporte y NIT, actuando en calidad personal, de Representante Legal o
Apoderado, (segin corresponda) BAJO JURAMENTO DECLARO mi capacidad legal para ofertar y
contratar especificando que me encuentro solvente de mis Obligaciones Fiscales, Municipales, de
Seguridad Social y Previsionales; |. Que no esta impedido (a) para ofertar con el Estado. Il. Que no tiene
pendiente pago de multas o valores de faltante o averias, a que haya habido lugar por incumplimiento total
o parcial de contratos Ill. Que no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones y limitantes
establecidas en las Directrices del Ente Financiero o Leyes pertinentes de la Republica; o excluido para
contratar por haber incurrido en las causales establecidas en las mismas V. Manifiesta ademéas que ha
comprendido plenamente los términos y demas documentos. En consecuencia, se obliga a cumplir
fielmente los requisitos exigidos en dichos Términos y en los agregados y reformas si los hubiere
obligdndose a entender su texto. IV. Que su representada no tiene contratado a ningin menor de edad y
que cuenta con los controles y mecanismos que aseguran la no contratacién de mano de obra infantil, lo
cual puede someterse a los procesos de verificacion que determine la autoridad correspondiente. V. Que
toda la informacién presentada en su Oferta es cierta y veraz.

Yo, el suscrito Notario, DOY FE: De ser legitima y suficiente la personeria con la que actta el sefior
por haber tenido a la vista (relacionar la documentacion que faculta al
Representante Legal o Apoderado -segun corresponda- para actuar en nombre de la sociedad). Y Yo el
suscrito Notario DOY FE: Que la firma que calza la presente acta notarial es AUTENTICA, por haber sido
puesta por el compareciente ante mi presencia. Asi se expresé el compareciente a quien expliqué los
efectos legales de la presente acta notarial que consta de hojas y leida que le hube integramente
todo lo escrito, en un solo acto sin interrupcion, ratifica su contenido por estar redactado conforme a su
voluntad y firmamos. - DOY FE. -

Asentada en acta notarial.

NOTA: El presente formato es una guia para el Notario, por lo tanto, puede modificarlo.
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Formulario TECH-1

Declaracion de Compromiso

Nombre de referencia de la Solicitud/Oferta/ (el "Contrato")’
Propuesta/el Contrato:

A: (la "Entidad Ejecutora del Proyecto")

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW sélo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora del Proyecto
("EEP™® con sujecion a sus propias condiciones, las cuales estan establecidas en el Acuerdo de
Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por consiguiente, no existen vinculos de derecho entre el
KfW y nuestra empresa, nuestro Consorcio 0 nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato. La
EEP mantiene la responsabilidad exclusiva por la preparacion y la implementacion del procedimiento
de Oferta y la ejecucion del Contrato.

2. Certificamos que no nos encontramos, ni ningln miembro de la junta directiva o representantes legales
ni ningan otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, incluidos Subcontratistas en el marco del
Contrato, en ninguna de las siguientes situaciones:

2.1) estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidacién, de administracion
judicial, de salvaguarda, de cesacién de actividad o estar en cualquier otra situacion analoga;

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién administrativa definitiva
0 sujeto a sanciones econémicas por Naciones Unidas, la Unién Europea o Alemania por su
implicacion en una organizacién criminal, lavado de dinero, delitos relacionados con el
terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres humanos; este criterio de exclusién también es
aplicable a personas juridicas cuya mayoria de acciones esté en manos o controlada de facto
por personas fisicas o juridicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones;

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o una
decisién administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea, por autoridades
nacionales del Pais Socio o en Alemania por practicas sancionables en relacibn con un
procedimiento de Oferta o la ejecucién de un Contrato o una irregularidad cualquiera que afecte
a los intereses financieros de la Union Europea (en el supuesto de tal condena, el Postulante u
Oferente adjuntara a la presente Declaracion de Compromiso la informacion complementaria
que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en
respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas);

2.4) haber sido objeto de una rescision de Contrato pronunciada por causas atribuibles a nosotros
mismos en el transcurso de los Ultimos cinco afios debido a un incumplimiento grave o
persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecucion de un Contrato, excepto
si esta rescisién fue objeto de una impugnacién y la resolucion del litigio esta todavia en curso
0 no ha confirmado una sentencia en contra de nosotros;

2.5) nohan cumplido con las obligaciones tributarias aplicables en relacién con el pago de impuestos
en el lugar de residencia fiscal correspondiente y en el pais de origen de la EEP (Contratistas
con domicilio social en los paises del Anexo 1 (https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-
list-of-non-cooperative-jurisdictions/) en el momento de la adjudicacion del contrato/de la

7 Los términos en mayuscula utilizados pero no definidos en esta Declaracion de Compromiso tienen el significado
asignado al término en cuestion en las “Directrices para la Contratacion de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes,
Plantas Industriales, y Servicios de No-Consultoria en el marco de la Cooperacién Financiera con Paises Socios” del
KfW.

8 La EEP es, segln sea el caso, el comprador, el Contratante, la entidad contratante, para la adquisicion de Servicios
de Consultoria, obras, plantas industriales, Bienes o Servicios de No-Consultoria.
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2.6)

2.7)

revision del contrato, ademas de la declaracion de compromiso, deben presentar una
declaracion de conformidad tributaria completamente cumplimentada, - firmada y juridicamente
valida (Anexo 1 de la declaracién de compromiso). Esta se convierte en parte integrante del
contrato. En caso de no presentarse, existe el riesgo de exclusién del procedimiento de
contratacién publica. Para los contratistas ubicados en paises no incluidos en el Anexo I, solo
se debe presentar la declaracién de compromiso, pero no la declaracién de conformidad fiscal);

estar sujeto a una decision de exclusién pronunciada por el Banco Mundial o por otro banco de
desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publicada en la direccion electrénica
http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de cualquier otro banco de desarrollo
multilateral (en el supuesto de dicha exclusion, el Postulante u Oferente adjuntara a la presente
Declaracion de Compromiso la informacién complementaria que permita estimar que esta
exclusion no es pertinente en el marco del presente Contrato y de que, en respuesta, se han
adoptado medidas de cumplimiento adecuadas); o bien

haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la informacion exigida como condiciéon para
participar en el presente concurso.

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningln miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros
Subcontratistas en el marco del Contrato se encuentra, en ninguna de las siguientes situaciones de
conflicto de interés:

3.1)

3.2)

3.3)

3.4)

3.5)

ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el conflicto
de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia
satisfaccion;

tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el Proceso de
adquisicién o en la supervision del Contrato que resulte, salvo que el conflicto resultante haya
sido puesto a conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia satisfaccion;

controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control coman con otro
Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente subsidios a otro Postulante
u Oferente, tener el mismo representante legal que otro Postulante u Oferente, mantener con
otro Postulante u Oferente contactos directos o indirectos que nos permitan tener o dar acceso
a informacién contenida en nuestras Solicitudes u Ofertas/Propuestas respectivas,
influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP;

estar prestando un servicio de consultoria que, por su naturaleza, pueda resultar incompatible
con los Servicios que se llevaran a cabo para la EEP;

en el caso de un Proceso de adquisicion de Obras o plantas industriales o Bienes:

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya preparado
especificaciones, planos, célculos o cualquier otra documentacion destinada a su
utilizacién en el Proceso de adquisicién del presente Contrato;

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o
propuestos para ser contratados para efectuar la supervisién o inspeccion de las Obras en
el marco de este Contrato;

4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de adquisicion, certificamos
gue somos legal y econdmicamente autonomos y que nos regimos por las leyes y normas del derecho
mercantil.

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informaré al KfW, cualquier cambio de situacion
relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.

6. En el contexto del Proceso de adquisicién y ejecucion del Contrato correspondiente:

6.1)

ni nosotros ni ningn miembro de nuestro Consorcio ni hinguno de nuestros Subcontratistas en
el marco del Contrato hemos incurrido en practicas sancionables durante el Proceso de
adquisicién y, en el caso de sernos adjudicado un Contrato, no incurriremos en practicas
sancionables durante la ejecucién del Contrato;
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6.2) ni nosotros ni ninglin miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros Subcontratistas en
el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni operaremos en ningun sector
que se encuentren bajo embargo de las Naciones Unidas, de la Unién Europea o de Alemania;

y

6.3) nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y principales
proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y laborales
internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el pais en que se implemente
el Contrato y con los convenios fundamentales de la Organizacion Internacional del Trabajo®
(OIT) y los tratados medioambientales internacionales. Ademés, nos comprometemos a
implementar cualquier medida de mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, cuando
se indiquen en los planes de gestion medioambiental y social u otros documentos similares
proporcionados por la EEP y, en cualquier caso, implementar medidas para prevenir la
explotacion sexual, el abuso y la violencia de género.

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de nuestro
Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si asi se requiere, facilitaremos informacion
relativa al Proceso de adquisicion y a la ejecucion del Contrato y (i) permitiremos a la EEP y al KfW o
a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en caso de financiacion por la Union Europea también
a instituciones europeas competentes con arreglo a la legislacién de la Unién Europea, inspeccionar
las cuentas, los registros y los documentos correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y
garantizar el acceso a los emplazamientos y al proyecto respectivo.

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de nuestro
Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a conservar los registros
y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto por la legislacion aplicable, pero en
cualquier caso durante un minimo de seis afios desde la fecha de ejecucién o rescision del Contrato.
Nuestras transacciones financieras e informes financieros estaran sujetos a procedimientos de
auditoria conforme a la legislacion aplicable. Ademas, aceptamos que nuestros datos (incluidos
nuestros datos personales) generados en relacion con la preparacién e implementaciéon del Proceso
de adquisicidn y la ejecucién del Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme
a la legislacion aplicable.

Nombre: En calidad de:

Debidamente habilitado para firmar la Solicitud, Oferta o Propuesta en nombre del®:

Firma: En la fecha:

9En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el pais del
Contratante, el Postulante /Oferente/contratista propondra y adoptara, a satisfaccién del Contratante y del Kfw,
medidas adecuadas segun el espiritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) agravios de los trabajadores
con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones de
trabajadores y (e) la no discriminacion.

10 En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta o Propuesta
en nombre del Postulante /Oferente debera adjuntar el poder de representacion otorgado por el Postulante /Oferente.
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Anexo 1 de la Declaracion de Compromiso

Declaracion de conformidad fiscal: confirmacién vinculante para
entidades juridicas

[Este Anexo 1 solo firmaran Oferentes personas juridicas de paises que se encuentran en el siguiente
link: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/]

Nombre de la empresa
Por la presente, hago constar con mi firma que:

1. tengo derecho a presentar esta declaraciéon en nombre de la empresa mencionada
anteriormente;

2. la empresa lleva debidamente al dia el pago de todos los impuestos de conformidad con las leyes
fiscales del pais en el que tiene su domicilio social;

3. la empresa no esta en la actualidad ni ha estado en el pasado involucrada en ningan
procedimiento legal en relacién con su tributacion;

4. la empresa pagara debidamente los impuestos que puedan derivarse de la prestacion de los
servicios contratados;

5. toda la informacién y las declaraciones proporcionadas con anterioridad son completas, exactas
en cuanto al contenido y aplicables en la actualidad.

(FirmaJ/s)
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Formulario TECH-2

Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia, el
personal y las instalaciones de contrapartida que debe facilitar el
Contratante

[Formulario TECH-2: Comentarios y sugerencias sobre los Términos de Referencia que podrian mejorar la
calidad/efectividad de la consultoria y sobre los requisitos para el personal y las instalaciones de
contrapartida que facilitara el Contratante, incluidos: apoyo administrativo, espacio de oficinas, transporte
local, equipos, datos, etc.]

A. Sobre los Términos de Referencia

[Se exhorta de forma explicita al Consultor a presentar un analisis critico detallado y su interpretacion de
los TdR. Esto puede incluir comentarios criticos y dudas sobre la idoneidad, coherencia y la viabilidad de
aspectos individuales y del concepto en su totalidad, en caso de haberlos. La metodologia sugerida en el
TECH-3 debe presentar tales aspectos de forma constructiva.]

B. Sobre el personal y las instalaciones de contrapartida

[Comentarios sobre el personal y las instalaciones de contrapartida que debe facilitar el Contratante. Por
ejemplo, apoyo administrativo, espacio de oficinas, transporte local, equipos, datos, informes de
antecedentes, etc., en caso de haberlos.]
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Formulario TECH-3

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de trabajo en

respuesta alos Términos de Referencia

Nota: Se debera ajustar el TECH-3 a los requisitos de la consultoria y puede estar limitada entre a) y c) o
menos en el caso de consultorias pequefias menos complejas.

[Formulario TECH-3: Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de trabajo para realizar la
consultoria. Lo anterior incluye una descripcion en detalle de la metodologia propuesta y del personal para
la capacitacion, si los Términos de Referencia especifican la capacitacion como componente especifico de
la consultoria. Los textos y la informacién se deben recopilar y presentar de un modo que esté relacionado
con los TdR y el Proyecto/Programa. Los Consultores deberan abstenerse de realizar explicaciones
prolongadas con el estilo de un libro de texto. Se preferira la presentacion de diagramas, tablas y graficos.
La estructura sugerida de la Propuesta técnica siguiente orienta al respecto.]

a)

b)

c)

d)

f)

Enfogque técnico vy metodologia [Explique el enfoque técnico y la metodologia que pretende
adoptar para la ejecucion las actividades de la consultoria y lograr los resultados previstos, asi
como el nivel de detalle de dichos resultados. Se exhorta de forma explicita al Consultor a que no
repita aqui los TdR, sino que demuestre la idoneidad de su concepto con respecto a los TdR y que
incluya sus comentarios respecto a estos.]

Plan _de trabajo [Explique en lineas generales el plan para la ejecucion de las principales
actividades/funciones de la consultoria, su contenido y duracién, las fases e interrelaciones, los
hitos (incluidas las aprobaciones intermedias por parte del Contratante) y las fechas de entrega
previstas para los informes. El plan de trabajo propuesto debe ser consistente con el enfoque
técnico y la metodologia, y demostrar que comprende los TdR y que tiene la capacidad de
convertirlos en un plan de trabajo viable. Se debera incluir aqui una lista de los documentos finales
(incluidos los informes) que deberan entregarse como resultados finales. El plan de trabajo debe
ser consistente con el formulario TECH-4 de calendario de trabajo.]

Organizacién vy personal [Describa la estructura y la composicion de su equipo, incluida la lista
de Expertos Clave, de otros expertos y del personal de apoyo técnico y administrativo relevante, si
hubiese. También deberan establecerse las responsabilidades dentro del equipo, asi como los
tiempos de intervencion de cada una de las personas. Incluya uno o varios organigramas que
muestren la organizacion interna del Consultor, asi como las interacciones con el Contratante y
con otras partes interesadas.]

Servicios de apoyo [Describa el apoyo previsto en cuestiones técnicas y administrativas que
pudieran surgir durante la realizacién de la consultoria por parte de la casa matriz del Consultor al
equipo que trabaja localmente, asi como para el control y la supervision del trabajo de éste.]

Control v gestién de la calidad [Describa en lineas generales los procedimientos de control y
gestion de la calidad de los servicios (informes, documentos, planos), incluidos aquellos que
elaboren colaboradores, subconsultores y socios locales, antes de la presentacién al Contratante.
No se considera suficiente la simple referencia a la norma 1ISO 9001.]

Logistica [Describa la logistica y las instalaciones previstas para la ejecucion de los servicios.]
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Calendario de trabajo (grafico de barras con servicios y actividades)

Formulario TECH-4
(formato indicativo)

N.°

Actividades? (A-..)

Responsable

Meses?3

7

8

TOTAL

A-1

[P. ej., actividad 1: Informe A

1) recopilacion de datos

2) elaboracion del borrador

3) informe inicial

4) incorporacion de comentarios

B) oo

6) entrega del informe final al
Contratante]

A-2

w N

Liste los servicios desglosados por actividades, resultados y otros hitos, como las aprobaciones del Contratante. En el caso de servicios por fases,

indique las actividades, la entrega de informes y los hitos por separado para cada fase.

La duracién de las actividades se indicara en forma de grafico de barras.
Incluya una leyenda, si es preciso, que ayude a leer el grafico.

Nota: El Oferente podra utilizar un formato alternativo, sin embargo, los campos indicados en este formato orientativo deben ser incluidos. El
horizonte de tiempo dependera de la duracion de los servicios pudiendo ser por dias, semanas o meses.
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Formulario TECH-5
(formato indicativo)

Calendario del personal (gréfico de barras)

N.° Nombre

Cargo

Tiempo total dedicado
(por meses/persona)

Total

EXPERTOS CLAVE

E-1 |[P. €j., Sr./Sra.]

[P. €., lider
del equipo]

[Sede]

[Campo]

E-2

OTROS EXPERTOS

E-1

[Sede]

[Campo]

E-2

Subtotal:

Total:

1 Los meses se cuentan a partir del inicio de los servicios.
2 «Sede» se refiere a trabajar desde la oficina del experto. El trabajo «Campo» se refiere al trabajo desempefiado fuera de la oficina del

experto.

I Dedicacién a tiempo completo SSSS S Dedicacion a tiempo parcial

Nota: El Oferente podra utilizar un formato alternativo, sin embargo, los campos indicados en este formato orientativo deben ser incluidos. El
horizonte de tiempo dependera de la duracién de los servicios pudiendo ser por dias, semanas o meses.

LPN-C-200K_Una_Sola_Etapa_Dos_Sobres_Con_Calificacién_version_julio_2024



- * .
MINISTERIO : ‘a

= DEVIVIENDA
demang T KFW

Seccion lll. Propuesta técnica. Formularios estandar 58

Formulario TECH-5
(continuacion)

CURRICULUM VITAE (CV)

1. Datos generales

Cargo propuesto:

Nombre de empresa consultora:

Nombre y apellido de la persona:

Correo electrénico:

NUmero de teléfono:

Relacién con la empresa consultora: Desde:
Fecha de nacimiento: Nacionalidad:
2. Educacion
Institucion:
Fecha de graduacion:
Grado obtenido:
3. Paises donde tiene experiencia de trabajo
Pais Fechas (mes/afio — mes/afio) Numero total de meses

4. Idiomas (bueno, regular, pobre)

Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo

Lengua materna

5. Historia laboral

No. | Fechas (mes/afio — mes/afio): Numero total de meses:

Empresa:

Cargos desempefados:

No. | Fechas (mes/afio — mes/afio): Numero total de meses:

Empresa:

Cargos desempefiados:

6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoria
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previstas

7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas

Nombre de la tarea
No. ]
0 proyecto:

Fechas (mes/afio — mes/afo):

Ndmero total de meses:

Lugar:

Empresa:

Cliente:

Cargo ocupado:

Breve descripcion de la tarea o
del proyecto:

Breve descripcién de las
actividades desempefiadas:

Nombre de la tarea
No. .
0 proyecto:
Fechas (mes/afio — mes/afio): Numero total de meses:
Lugar:
Empresa:
Cliente:

Cargo ocupado:

Breve descripcién de la tarea o
del proyecto:

Breve descripcién de las
actividades desempefiadas:

8. Certificacion

Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi conocimiento y mi entender, este curriculo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaracion
voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificacién o la cancelaciéon de mi trabajo, si

fuera contratado.

Firma de la persona

Dia / Mes / Afio

Nombre completo del representante autorizado de la
empresa consultora

Notas:

Firma del representante autorizado

e Las constancias presentadas deberdn ser claras en la fecha de inicio y fin, y nidmero de

proyectos/procesos/Consultorias de referencia.
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e Las copias de los titulos académicos de los profesionales deben estar certificados por notario; en
el caso de los titulos emitidos por universidades en el extranjero, se requiere que dicha certificacién
0 autentica tenga el trdmite consular o de apostilla segin aplique.

e Las constancias podran ser fotocopias simples y seran indispensables para ser tomados en cuenta

en la evaluacioén, caso contrario no sera evaluado. Se consideraran también como constancias
vélidas: fotocopias de finiquitos y/o actas de recepcion final de obras.
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Declaraciéon Antisoborno

San Salvador, en fecha:

Yo: , con
Documento Unico de Identidad (DUI): , representante
de la empresa: , declaro lo siguiente:

a) Comprendemos que el soborno es cualquier oferta, promesa, entrega, aceptacion o solicitud
de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no
financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicacién, en violacién de la
normativa legal aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actuie o deje de
actuar en relacion con el desempefio de sus funciones y obligaciones.

b) Comprendemos que el Ministerio de Obras Publicas y de Transporte ha implementado un
Sistema de Gestion Antisoborno (SGA-MOPT) y posee una Politica de Cero Tolerancia al
soborno.

¢) Confirmamos que hemos recibido copia de la Politica Antisoborno e informacién relacionada.
En caso de denuncias, dudas o inquietudes sobre el Sistema, entiendo que podemos acudir a los
canales de denuncia que posee el Ministerio, segin corresponda.

d) Nos comprometemos a cumplir con lo dispuesto en el Sistema de Gestidon Antisoborno (SGA-
MOPT), la Politica Antisoborno y la normativa vinculada.

e) Confirmamos que no hemos participado, ni hemos sido sancionados o juzgados, por actos de
soborno. Asimismo, declaramos que, en caso de resultar seleccionados, el contrato se ejecutara
en pleno respeto de los principios de la administracion publica, entre ellos, la legalidad, probidad
y la supremacia del interés publico. Asi, rechazamos categéricamente los actos de soborno y
corrupcion, los cuales afectan la eficiencia y efectividad de los bienes y servicios que se
proporcionan a la ciudadania.

Firma:

Nombre:

Empresa:
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Politica Antisoborno

POLITICA ANTISOBORNO

El Ministerio de Cbras Publicas y de Transporte (MOPT), como institucién encargada del desarrollo de la obra
publica y de la gestién del transporte. se compromete a promover una cultura de integridad, transparencia
y ética pablica, en todos sus niveles. Por lo que, declara y se compromete a:

1. Declara que existe una politica de cero tolerancia hacia el soborno, todas sus modalidades quedan
estrictamente prohibidas. Las funciones y actividades del MOPT deben realizarse en pleno cumplimiento
de la Constitucion de |2 Replblica, leyes y normativa aplicable.

2. Implementar, mantener, revisar y mejorar constantemente el Sistema de Gestion Antisoborno del
MOPT (SGA-MOPT), de conformidad con la Norma Internacional IS0 2 1 correspondien

3 cumpliendo
con la ley, normativa, lineamientos, disposiciones y requisitos que se establezcan en el mismo,
incluyendo las relaciones e interacciones con proveedores, contratistas, consultores. entidades,
CoOperantes, socios estratégicos, entre otros

2. Ident r. analizar, evaluar y gestionar continuamente los riesgos de soborno y establecer los
respectivos controles, mediante la normativa correspondiente y zlineado con el Sistema de Control
Interno del Ministerio.

4. Establecer, poner 3 disposician y fomentar el uso de canales de denuncia, para comunicar cuzlguier
inguietud, sospecha y 0s de soborno, garantizando la proteccion de la confidencialidad, el
cumplimiento del debido pro

ceso y evitando cualguier tipo de represalias.

5. Establecer y mantener |2 Funcién de Cumplimiento del MOPT, facultada y con las caracteristicas
siguientes

al Con autoridad para coordinar, asesorar y supervisar el 3GA-MOPT, asi
procesos del Ministerio, accediendo a informacion o documentac
de sus funciones. También, evaluard e informara sobre el desemperio del SGA- M . garantizara gue
cumpla con los requisitos de Norma correspondientes e impulsara la mejora continua del mismo

omo para revisar ¥ ewvatuar

bl
traves de su posicidn organiz

n la debida independencia para garantizar su imparcialidad, probidad y apego a la legalidad, a
y funciones establecidas.

Con acceso directo, 3dgil e independiente 3l Ministro de Obras Pablicas y de Trans
Viceministro de Obras Publicas y al Viceministro de Transporte, para plantear cualguier
inquietud en relacidn al soborno o el SGA-MOPT.

d) Provista con todos los recursos necesarios para la realizacion de sus actividades y cumplimiento de
sus funciones

6. Auditar periddicamente el SGA-MOPT, 2 través de un procedimiento liderado por la Gerencia de
Auditoria Interna Institucional (GAll), de conformidad al marco legal aplicable y requisitos del Sistema.

La Politica Antisoborno es de obligatorio y estricto cumplimiento, por medio de ella, el MOPT manifiesta y
materializa el firme compromiso de prevenir, detectar y enfrentar el soborno, en todos sus niveles y operaciones,
construyendo e impulsando una cultura de integridad, transparencia y ética piblica.

El incumplimiento al marco legal, la Politica, lineamientos, disposiciones y requisitos del SGA-MOPT, por parte
de servidoras publicos, socios de negocio y partes interesadas, tendrd como consecuencia la aplicacién del
proceso legal y sanciones pertinentes, de acuerdo a la ley y normativa aplicable.

07 de octubre de 2025
REF-MOPT-SGA-FC-AF-D024-07/10/2025-V2

WhatsApp: 7620-5505
Linea telefénica: 2528-3345

denuncias.soborno@mop.gob.sv
https://www.mop.gob.sv/
https://intranet.mop.gob.sv/
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Detalle de los criterios de calificacion y puntuaciéon de Propuestas
técnicas
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Detalle de los criterios de calificacion y puntuacion de Propuestas
técnicas

Criterios de Evaluacion Puntuacion
1 Concepto y metodologia 40
11 Claridad e integridad de la Propuesta técnica 5
1.2 Metodologia de trabajo y organizacién del personal 25
1.3 Calendario de trabajo 10
2. Calificaciones del personal propuesto 60
Criterios a Requerimiento Puntaje Puntaje
evaluar Maximo | Obtenido
Formacion . . Cumple /
académica Ingeniero Civil No cumple
Con experiencia de cinco (5)
21 Gerente de proyectos en el cargo o haber
’ Supervision Experiencia participado en ocho (8) 16
Requerida proyectos con obras similares
como Residente o]
equivalentes.
Formacion Ingeniero Civil Cumple /
académica No cumple
Con experiencia de cuatro (4)
proyectos de obras similares en
el cargo o equivalentes; o haber
participado en seis (6) 12
proyectos con obras similares
2.2 Residente de como Ingeniero de Control de
Supervision Experiencia Calidad o equivalentes.
requerida Con experiencia de tres (3)
proyectos de obras similares en
el cargo o equivalentes; o haber
participado en cinco (5) 6
proyectos con obras similares
como Ingeniero de Control de
Calidad o equivalentes.
zggggﬁ:; r; Ingeniero Civil o Arquitecto N%ugﬂille
Técnico de Con experiencia en cuatro 4) 12
23 Control de o proyectos con obras similares.
Calidad Experiencia -
requerida Con experiencia en tres (3) 6
proyectos con obras similares.
Profesional Graduado, con
registro vigente en el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (MARN) de El
24 Técnico Formacion Salvador como prestador de | Cumple/no
’ Ambiental académica servicios ambientales o] cumple
Registro vigente en la Direccion
de Ordenamiento Territorial
(DOT) como Profesional
Ambiental
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Experiencia
requerida

con experiencia de cuatro (4)
afios en la elaboracion de
Estudios de Impacto Ambiental
y Programas de Manejo
Ambiental y/o haber participado
en al menos cuatro (4)
proyectos en el cargo de
Especialista Ambiental

10

con experiencia de tres (3) afios
en la elaboracion de Estudios
de Impacto Ambiental vy
Programas de Manejo
Ambiental y/o haber participado
en al menos tres (3) proyectos
en el cargo de Especialista
Ambiental

2.5

Notas:

Técnico Social

Formacion
académica

Licenciado en cualquiera de las
siguientes carreras:

Sociologia, Trabajo Social,
Psicologia 0 Relaciones
Internacionales

Cumple/no
cumple

Experiencia
requerida

Experiencia minima de tres (3)
proyectos  desempefiandose
como especialista social
elaborando estudios de impacto
social, revisién, elaboracion,
seguimiento de programa de
gestidon social, estrategias de
comunicacion y participacion
ciudadana en proyectos de
infraestructura publica.

10

Experiencia minima de dos (2)
proyectos  desempefiandose
como especialista social
elaborando estudios de impacto
social, revision, elaboracion,
seguimiento de programa de
gestion social, estrategias de
comunicaciéon y participacion
ciudadana en proyectos de

infraestructura il]blica.

LPN-C-200K_Una_Sola_Etapa_Dos_Sobres_Con_Calificacién_version_julio_2024




* * o
;1;‘;;';36;@ KEw CORES MOPT gl

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Seccion IV. Propuesta financiera. Formularios estandar 66

Se entenderd cargo propuesto: la denominacién del cargo para el cual el profesional ha sido propuesto
para participar en la supervision del proyecto; debiéndose entender como ESPECIALISTA/TECNICO al
profesional con el titulo académico solicitado y la experiencia requerida en area.

Para evaluar este punto se tomara el tiempo de experiencia efectiva en proyectos similares, las constancias
presentadas deberan ser claras en la fecha de inicio y fin, y nUmero de proyectos de referencia.

Las copias de los titulos académicos de los profesionales deben estar certificados por notario; en el caso
de los titulos emitidos por universidades en el extranjero, se requiere que dicha certificacién o autentica
tenga el tramite consular o de apostilla segun aplique.

En caso de no estar vigente el registro en el MARN o de la DOT, debera de renovarse antes de la firma del
contrato, en vista que la documentacién a remitir a este ministerio es de estricto cumplimiento, para efecto
de evaluacion bastara una declaracion jurada (formato libre) donde se compromete a actualizar el registro
en el MARN o DOT.

Definicién los proyectos similares: Se entendera por naturaleza y complejidad similares a las licitadas: la
ejecucidn o supervision de trabajos de control de inundaciones, obras de retencién, obras de mitigacion,
estructuras hidraulicas y estabilizacion de taludes.

En caso no cumpla la formaciéon académica, no se evaluara la experiencia requerida
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Seccion IV. Propuesta financiera. Formulario estandar

[El formulario de Propuesta financiera estandar siguiente se debe emplear para la preparacién de la
Propuesta financiera, de conformidad con las instrucciones que se incluyen en el mismo y en la Seccién I1.]

Formulario FIN-1

PROPUESTA FINANCIERA

[Los servicios de consultoria se ofreceran sobre la base de una suma global. Se considera que las hojas
de célculo de los diferentes expertos constituyen la base para el calculo financiero, pero no la base para
facturar las cantidades o el coste real. Sin embargo, con independencia del modo de remuneraciéon a suma
global, el Consultor puede ofrecer Gastos adicionales para la remuneracion, si asi lo exigen los TdR y se
establece en la 19.1 de la HDD.]

[incluir una imagen del formato institucional de la Propuesta financiera para personas juridicas]
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Resumen de célculo

[Las siguientes tablas son a nivel de ejemplo. El Contratante incluira una tabla de acuerdo con las politicas institucionales en relacion con las tarifas
de los consultores, los gastos de viaje y gastos adicionales. La propuesta financiera presentada por el Oferente seleccionado, tanto el resumen de
célculo como la hoja de célculo de los Expertos, se incluiran en el Contrato como anexo.]
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Hoja de calculo de los Expertos

[Una tabla para cada uno de los Expertos previstos en la consultoria.]
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Declaracion de Mantenimiento de Propuesta
[Si se solicita, el Oferente completare este Formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas en
corchetes].

Cotizacion de Precios n.°: [inserte codigo del proceso]
Titulo de la Cotizacion de Precios: “[Inserte el nombre del proceso]”.

Fecha: [indique la fecha]

A: [inserte nombre de la Ul correspondiente]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas por una

Declaracion de Mantenimiento de la Propuesta.

Aceptamos que seremos autométicamente declarados inelegibles para participar en cualquier proceso
de licitacion con el Estado por un periodo de un afio para los literales (a) y (b), contado a partir de la
fecha de apertura de las ofertas, en caso de incumplir nuestras obligaciones bajo las condiciones de
la oferta, ya sea porque:

(@) Retiraramos nuestra oferta antes de que concluya el periodo de vigencia establecido por nosotros
en los documentos que la conforman; o

(b) Habiendo sido notificado de la aceptacién de su Oferta por parte del Contratante durante el
Periodo de Validez de la Oferta, (i) no ha firmado el contrato, o (ii) no ha proporcionado la Garantia
de Cumplimiento, de conformidad con la CLAUSULA DECIMA SEXTA del Contrato.

Entendemos que esta Declaraciéon de Mantenimiento de la Propuesta expirard, si no somos el Oferente
Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido una copia de su
comunicacién informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho
dias después de la expiracion de nuestra Propuesta.

Entendemos que, si somos un Consorcio, la Declaracién de Mantenimiento de la Propuesta debera
estar en el nombre del Consorcio que presenta la Propuesta. Si el Consorcio no ha sido legalmente
constituido en el momento de presentar la oferta, la Declaracién de Mantenimiento de la Propuesta
debera ser en nombre de todos los miembros futuros y anexar carta de intencién de formar el consorcio

(formato libre) en caso de ser adjudicados.

Firmada: [firma del representante autorizado].

En capacidad de [indique el cargo]

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad que
autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]

1 En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta o Propuesta en

nombre del Postulante /Oferente debera adjuntar el poder de representacion otorgado por el Postulante /Oferente.
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Seccion V. Criterios de elegibilidad

Elegibilidad para la adquisicién financiada por el KfwW

1. Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoria son
elegibles para el financiamiento por el Kf\W, con independencia del pais de origen de los Contratistas
(incluidos los Subcontratistas y los proveedores para la ejecucion del Contrato), excepto en los casos
en los que se apliqgue un embargo o sancidn internacional por las Naciones Unidas, la Unién Europea
o0 el Gobierno Federal de Alemania.

2. No se adjudicara un contrato financiado por el KW a los Postulantes/Oferentes (incluidos todos los
miembros de una Joint Venture y los Subcontratistas propuestos o contratados) en caso de que, en la
fecha de la presentacién de su Solicitud/Oferta/Propuesta o en la fecha prevista de adjudicacion de un
Contrato:

2.1 estén en estado de quiebra, de liquidacion, de cese de actividad o de administracion judicial, hayan

2.2

2.3

entrado en concurso de acreedores o estan en cualquier otra situaciéon analoga;
hayan

(a) sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisién administrativa definitiva o
sujetos a sanciones econémicas por las Naciones Unidas, la Unién Europea o el gobierno
aleman por su implicacion en una organizaciéon criminal, lavado de dinero, delitos
relacionados con el terrorismo, trabajo infantil o trafico de seres humanos; este criterio de
exclusion también es aplicable a personas juridicas cuya mayoria de acciones esté en manos
de o controlada de facto por personas naturales o juridicas que a su vez hayan sido objeto
de tales condenas o sanciones;

(b) sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o una
decisién administrativa definitiva por un tribunal, por la Unién Europea o autoridades
nacionales del Pais Socio o en Alemania por Practicas sancionables durante un Proceso de
Adquisicion o la ejecucién de un Contrato o por una irregularidad que afecte a los intereses
financieros de la UE, a no ser que aporten, junto con su Declaracion de Compromiso
(formulario disponible como Anexo a la Solicitud/Oferta/Propuesta), informacion
complementaria que demuestre que dicha condena no es pertinente en el marco de este
Contrato y que en respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento
adecuadas;

sido objeto de una rescision de contrato pronunciada por causas atribuibles a ellos mismos en el
transcurso de los Ultimos cinco afios debido a una violacibn grave o persistente de sus
obligaciones contractuales durante la ejecucién de un contrato, excepto si esta rescision fue
objeto de una impugnacién y la resolucién del litigio esta todavia en curso 0 no ha confirmado un
arreglo en contra de ellos;

2.4 no hayan cumplido sus obligaciones fiscales respecto al pago de impuestos de acuerdo con las

2.5

disposiciones legales del pais donde estén constituidos o las del pais de la EEP;

estén sujetos a una decision de exclusion pronunciada por el Banco Mundial o por otro banco de
desarrollo multilateral y por este concepto figuren en la correspondiente lista de empresas e
individuos inhabilitados e inhabilitados conjuntamente publicada en el sitio web del Banco Mundial
o de cualquier otro banco de desarrollo multilateral, a no ser que aporten, junto con su Declaracion
de Compromiso, informacién complementaria que demuestre que dicha exclusibn no es
pertinente en el marco de este Contrato; o bien
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2.6 hayan incurrido en falsedad en la documentacién solicitada por la EEP como parte del Proceso
de Adquisicién del Contrato en cuestion.

3. Las entidades de propiedad estatal solo podran competir si pueden demostrar que (i) son legal y
econdmicamente auténomas Y (ii) operan bajo la legislacion comercial. Para ser elegible, una entidad
de propiedad estatal deberd demostrar a satisfaccién del KfW, presentando toda la documentacion
pertinente, incluidos sus estatutos y otra informacién que el Kf\W pudiera solicitar, que: (i) es una
persona moral separada del Estado; (ii) no recibe actualmente subsidios 0 apoyo presupuestario
sustancial; (iii) opera como cualquier empresa comercial y, entre otras cosas, no esta obligada a
transmitir su superavit al Estado, puede adquirir derechos y contraer pasivos, tomar fondos prestados
y ser responsable del pago de sus deudas y poder ser declarada en quiebra.
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Secciodn VI. Practicas sancionables

Politica del KfW. Practicas sancionables. Politica de
responsabilidad social y medioambiental

1. Préactica sancionable

La EEP y los Contratistas (incluidos todos los miembros de una Joint Venture y los Subcontratistas
propuestos o contratados) deberan observar los mas elevados estandares éticos durante el Proceso de
Adquisicion y el cumplimiento del Contrato.

Al firmar la Declaracion de Compromiso, los Contratistas declaran que (i) no han incurrido ni incurrirdn en
ninguna Practica sancionable que pueda influir en el Proceso de Adquisicion y en la correspondiente
Adjudicacion del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de serles adjudicado un Contrato no
incurriran en ninguna Préctica sancionable.

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una clausula que obliga a los Contratistas a permitir al KfW,
y en caso de financiacién por la Unién Europea también a instituciones europeas competentes con arreglo
al derecho de la Unidn Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos correspondientes
relacionados con el Proceso de Adquisicion y el cumplimiento del Contrato, y a permitir su verificacién por
auditores nombrados por el KfW.

El KfW se reserva el derecho a tomar cualquier accién que considere oportuna para asegurarse de que se
observen tales estandares éticos y se reserva, en concreto, el derecho a:

(@) rechazar una Oferta para la adjudicacion del Contrato en caso de que, durante el Proceso de
Adquisicion, el Oferente recomendado para la Adjudicacion del Contrato haya incurrido en Practicas
sancionables, ya sea directamente o a través de un apoderado, con vistas a obtener la adjudicacion
del Contrato;

(b) declarar la adquisicion viciada y ejercer sus derechos sobre la base del Acuerdo de Financiamiento
con la EEP en relacion con la suspensién de pagos, el reembolso anticipado y la rescision y, en caso
de que en algtn momento la EEP, los Contratistas o sus representantes legales o Subcontratistas
hayan incurrido en Practicas sancionables, incluido el hecho de no informar al KfW en el momento en
que tuvieran conocimiento de tales practicas, durante el Proceso de Adquisicién o el cumplimiento del
Contrato sin que la EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a satisfaccion del
KfW para remediar la situacion.

A los efectos de esta disposicién, el KfW define de la manera siguiente los términos recogidos a
continuacion:

Practica Coercitiva Perjudicar o dafiar directamente o indirectamente, 0 amenazar con hacerlo,
a cualquier persona o a su propiedad con el objetivo de influir de forma
indebida en las acciones de una persona.

Préctica Colusoria Un acuerdo entre dos o mas personas destinado a lograr fines ilicitos, entre
los que se incluye influir de forma indebida en los actos de otra persona.

Practica Corrupta Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o solicitar,
de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja ilicita de
cualquier clase, a y por parte de cualquier persona, con el propdsito de
influir en los actos de una persona o de hacer que una persona omita una
accion.

Préctica Fraudulenta Cualquier acto u omision, incluidas la falsedad en la documentacion que

confunda o trate de confundir de forma consciente o imprudente a una
persona con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una obligacion.
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Préactica Obstructiva (i) Destruccion, falsificacion, modificacién u ocultacion deliberadas de
material probatorio para una investigacion, o declaracion de testimonios
falsos a los investigadores con el fin de obstaculizar substancialmente una
investigacién oficial sobre acusaciones de Practicas Corruptas, Practicas
Fraudulentas, Practicas Coercitivas o Practicas Colusorias; amenaza,
acoso o0 intimidacibn a otra persona para evitar que revele sus
conocimientos sobre cuestiones relativas a la investigacién o que se realice
una investigacion, o (ii) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente
el ejercicio del acceso por parte del KfW a la informacion contractualmente
exigida con respecto a una investigacion oficial de acusaciones de
Practicas Corruptas, Practicas Fraudulentas, Préacticas Coercitivas o
Préacticas Colusorias.

Préctica sancionable Toda Practica Coercitiva, Practica Colusoria, Practica Corrupta, Préactica
Fraudulenta o Practica Obstructiva (segun los términos que se definen en
el presente documento) que sea sancionable segin el Acuerdo de
Financiamiento.

2. Responsabilidad social y medioambiental

Los proyectos financiados integra o parcialmente en el marco de la Cooperacién Financiera deberan
garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales, sociales y de seguridad y salud (MSSS)
internacionales (incluidos asuntos de explotacion y abuso sexual y de violencia de género). Por
consiguiente, los Contratistas en proyectos financiados por el KfW deberan comprometerse, en sus
respectivos Contratos, a:

(a) cumplir y asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (es decir,
proveedores de suministros principales) cumplan las normas medioambientales y laborales
internacionales, de manera acorde al derecho y a los reglamentos aplicables en el pais de
ejecucion del Contrato respectivo y a los convenios fundamentales de la Organizacion Internacional
del Trabajo (OIT)! y a los tratados medioambientales internacionales, asi como a

(b) adoptar cualquier medida de mitigacion de riesgos medioambientales y sociales, tal como se
identifican en la Evaluacion del impacto social y medioambiental (EISM) y se detallan en el Plan de
gestion medioambiental y social (PGMS), en la medida en que tales medidas sean relevantes para
el Contrato, y ejecutara medidas para la prevencion de la explotacion y el abuso sexual y la
violencia de género.
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Seccidén VII. Términos de Referencia

1. INTRODUCCION

El Ministerio de Obras Publicas y de Transporte (MOPT), a través de la Direccion de Adaptacién al Cambio
Climatico y Gestion Estratégica del Riesgo (DACGER) y en el marco del Programa de Adaptaciéon Urbana
al Cambio Climético en Centroamérica — Componente El Salvador, financiado por el Gobierno de Alemania
a través de la KFW, partiendo del Estudio de Prefactibilidad de dicho programa, andlisis de condiciones
actuales y estudios previos, ha determinado ejecutar el proyecto: SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL SECO APOSENTO,
COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

El plazo méximo para la supervision de las obras sera de 180 dias. (Considerando tiempo de Actualizacion
de disefio de 30 dias, construccion 120 dias y 30 dias para liquidacion).

El objeto de este Documento es de informar a los Consultores acerca del alcance de los servicios
requeridos, los compromisos que han de adquirir con el Ministerio, en caso de ser adjudicados y el
procedimiento para presentar las correspondientes Propuestas.

2. ANTECEDENTES

La Colonia las Vegas se encuentra limitada en su sector este por un cuerpo de agua con flujo permanente,
conocido como Quebrada Arenal Seco Aposento, tributario del Rio El Obraje, indicando que al final de la
Calle Principal existe una zona de aproximadamente 50 m de longitud en la que en el margen izquierdo del
rio se ha formado un meandro, situacién que afecté en su momento las viviendas circundantes de la zona.

Esta situacién se registra en imagenes satelitales como un proceso evolutivo, con inicio identificable al
menos en algun periodo entre 2018, en donde se aprecia una distancia considerable entre el cauce de
aguas minimas y el borde del margen izquierdo, y el afio 2020; en donde ya es posible observar erosion
significativa, afectando inclusive la integridad estructural de las viviendas, ya sea como consecuencia
directa o como sefial de abandono del uso habitacional de los inmuebles. (Ver Imagen 1)

La magnitud de la erosion de socavacion a la fecha, se estima en aproximadamente 10 metros de distancia.
Esta misma situacién se evidencia aguas arriba de la problematica que afecté a las viviendas al final de la
calle principal. Este punto se encuentra en el sector del Pasaje Nevada. Actualmente las viviendas cercanas
a los sectores mencionados se encuentran con riesgo a ser afectadas por desprendimientos de suelos que
puedan ocasionar colapsos parciales de las mismas.

Diciembre 2012
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Imagen 1. Evolucién de la probleméatica desde 2017.

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA

Supervisar la construccion asegurando la conformidad segun los Documentos Contractuales respecto a la
calidad del trabajo, controlar los avances fisicos y financieros, a fin garantizar que se completen las obras
dentro del plazo establecido para el proyecto denominado “CONSTRUCCION DE OBRAS DE
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL SECO APOSENTO, COLONIA LAS
VEGAS, DISTRITO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR™.

Para tal efecto, el supervisor representard al Ministerio de Obra Publica y Transporte en la obra, y sus
servicios estaran orientados a realizar todas las actividades, tanto administrativas como técnicas, que
avalen la correcta ejecucion de los trabajos y permitan la realizacién de pagos al Contratista Constructor
(control de calidad de materiales, informes de ejecucion y avance, certificados de ubicacion, entre otros) y
aguellas que fueren necesarias para la adecuada ejecucion de estas por parte del constructor.

4. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA

La Colonia Las Vegas se encuentra en una ubicacién geografica que la expone significativamente a los
problemas de erosidn, especialmente en las zonas limitrofes con la Quebrada Arenal Seco Aposentos. Esta
vulnerabilidad se ve agravada por la falta de infraestructuras de proteccién en la margen izquierda en estos
puntos de colindancia.

La susceptibilidad a la erosion se intensifica debido a las caracteristicas del suelo en la zona, principalmente
por la presencia de Tierra Blanca Joven. Esta particularidad del material del sitio lo hace mas propenso a
los procesos erosivos, contribuyendo al deterioro ambiental del sector.

El crecimiento urbano en los alrededores de la Colonia Las Vegas, como la Colonia San José, ha
exacerbado los problemas, ya que nuevas descargas de aguas pluviales fluyen hacia el afluente descrito.
Este aumento en el flujo de agua ha alterado el caudal de estas quebradas, modificando de manera
significativa el régimen de la quebrada. Este cambio en el comportamiento hidrologico ejerce presion
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adicional sobre las margenes de las quebradas, exacerbando los riesgos de erosion y desestabilizacion de
los taludes.

La dinamica natural de las quebradas también ha experimentado transformaciones notables. Cambios en
la direccion del flujo de agua y la formacién de meandros, identificables aguas debajo del sector afectado,
han intensificado la erosion lateral en el cauce. Este fendmeno, focalizado especialmente en los pies de
los taludes en las margenes, ha generado una inestabilidad estructural que, como consecuencia, ha
propiciado el desprendimiento del material circundante, llegando a la situacion actual.

En resumen, la interaccion de factores como la ubicacidon geografica, las caracteristicas del suelo, el
crecimiento urbano y las transformaciones en la red hidrologica ha creado un escenario propicio para la
erosion en la Colonia Las Vegas, afectando negativamente tanto a la infraestructura como al entorno natural
de la region.

5. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en realizar las obras de adaptacién al cambio climatico necesarias para la
estabilizacion de taludes, mediante la incorporacién de estructuras gavionadas, asi como la proteccién ante
erosion lateral del Arenal Seco mediante rellenos controlados protegidos con recubrimiento superficial y
revegetacion adecuada en el margen del cauce. Se han identificado elementos indispensables para
proteger los sitios de mayor susceptibilidad ante la erosién como lo son la construccién de los muros de
tipo gavion y proteccion del lecho del cauce.(Ver imagen 2)

Se proponen construir muro gavion de altura de 5m con una longitud de aproximadamente 120 m sobre la
margen izquierda, con una proteccion del cauce que consiste en un colchon reno en la misma longitud que
el muro (Ver Imagen 3), en algunos puntos debido a la topografia variable se conformara un relleno
controlado con el fin de dar una mejor transicion del rio, no se pretende recuperar la porciéon del terreno
perdido, este espacio no podra ser utilizado para fines habitacionales bajo ningin supuesto, siendo su uso
restringido como zona de retiro y parte de la forestacion urbana prevista. Como cierre a las obras de ubicara
un muro guardanivel de gavion asi como un colchén reno para mejorar la transiciéon. En los sectores
adyacentes al proyecto existen algunas areas que se ha considerado intervenir con medidas de forestacion
urbana, enfocadas al control de erosion en la zona.
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Imagen 3. Esquemas de Seccién transversal tipo.

6. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La ubicacion del proyecto corresponde al sector comprendido entre la calle principal y la calle Las
Vegas de la Lotificacién o colonia las Vegas, por sobre la quebrada Arenal Seco Aposentos, El area
de intervencién propiamente dicha corresponde a aproximadamente 200 m de la quebrada arenal seco

LPN-C-200K_Una_Sola_Etapa_Dos_Sobres_Con_Calificacién_version_julio_2024



KFW CERE MOPT 43
Seccién VII. Términos de Referencia s s 80

aposentos, medidos desde la obra de paso de la calle las vegas por sobre el mencionado cuerpo de
agua. Ubicacién Geodésica: 13° 44” 14.59” Ny 89° 08" 29.48” O.(Ver Imagen 4)

Imagen 4. Detalle de ubicacién de obras de estabilizacién proyectada.
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7. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION

El personal clave minimo requerido para el desarrollo del proyecto sera:

Cargo:

Gerente de Supervisién
Formacion Académica:

Ingeniero Civil
Con experiencia de cinco (5) proyectos en el cargo o haber

Experiencia: participado en ocho (8) proyectos con obras similares como
Residente o equivalentes.
Tiempo requerido para el 100%
poreq P (Tanto en fase actualizacion del disefio como en fase de
proyecto: .,
construccion)
Cargo: Especialista en Hidrologia e Hidraulica
Formacién Académica:

Ingeniero Civil
Con experiencia en cinco (5) proyectos o estudios hidroldgicos,

Experiencia: hidrdulicos de elementos de conduccidn, retencidn de agua
[luvia.
. . Como minimo 25% (Tanto en fase actualizacidn del disefio
Tiempo requerido para el ., . .
como en fase de construccion) o en funcion de las necesidades
proyecto:
del proyecto.
Cargo: Especialista en Disefio de Estructuras

Formacién Académica:

Ingeniero Civil
Con experiencia en el disefio de tres proyectos de obras

Experiencia: similares o siete (7) proyectos en el disefio de estructuras en
general.
. . Como minimo 25% (Tanto en fase actualizacion del disefio
Tiempo requerido para el ., . .
como en fase de construccion) o en funcion de las necesidades
proyecto:
del proyecto.
Cargo: Especialista en Geotecnia
Formacién Académica:

Ingeniero Civil
Con experiencia de siete (7) proyectos en el disefio de

Experiencia: estructuras de retencidn, andlisis de estabilidad de taludes u
obras con caracteristicas similares a la obra requerida.
. . Como minimo 25% (Tanto en fase actualizacion del disefio
Tiempo requerido para el ., . .
como en fase de construccion) o en funcion de las necesidades
proyecto:
del proyecto.
Cargo: Técnico Ambiental

Formacién Académica:

Profesional Graduado
Con registro vigente en el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN) de El Salvador como prestador de
servicios ambientales o Registro vigente en la Direccion de
Ordenamiento Territorial (DOT) como Profesional Ambiental,
con experiencia de tres (3) afios en la elaboracién de Estudios

Experiencia:
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de Impacto Ambiental y Programas de Manejo Ambiental y/o
haber participado en al menos tres (3) proyectos en el cargo de
Especialista Ambiental

Tiempo requerido para el
proyecto:

Como minimo 50% (Tanto en fase actualizacion del disefio
como en fase de construccién) o en funcidon de las necesidades
del proyecto

Cargo:

Técnico Social

Formacion Académica:

Licenciado en Sociologia, Trabajo Social, Psicologia y Relaciones
Internacionales

Experiencia:

Experiencia minima de dos (2) proyectos desempefiandose
como especialista social elaborando estudios de impacto social,
revision, elaboracion, seguimiento de programa de gestidn
social, estrategias de comunicacién y participacion ciudadana
en proyectos de infraestructura publica.

Tiempo requerido para el
proyecto:

100% (Tanto en fase actualizacién del disefio como en fase de
construccion)

Cargo:

Residente de Supervision

Formacion Académica:

Ingeniero Civil

Experiencia:

Con experiencia de tres (3) proyectos de obras similares en el
cargo o equivalentes; o haber participado en cinco (5)
proyectos con obras similares como Ingeniero de Control de
Calidad o equivalentes.

Tiempo requerido para el
proyecto:

100% (en fase de construccion)

Cargo:

Técnico de Control de Calidad

Formacion Académica:

Ingeniero Civil o Arquitecto

Experiencia:

Con experiencia en tres (3) proyectos con obras similares.

Tiempo requerido para el
proyecto:

100% (en fase de construccion)

Cargo:

Encargado de Higiene, Salud y Seguridad Ocupacional

Formacion Académica:

Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Ingeniero
Mecanico o carrera afines

Experiencia: Con experiencia de tres (3) proyectos en el cargo propuesto.
Tiempo requerido para el .
lempo requerido p 100% (en fase de construccidn)
proyecto:

Se consideran como obras similares la ejecucion o la supervisién de trabajos de control de inundaciones,
obras de retencion, obras de mitigacion, estructuras hidraulicas y estabilizacion de taludes.

Para evaluar la experiencia y la participacion en proyectos se tomara el tiempo efectivo sumando los

tiempos reales declarados en las constancias presentadas, las cuales deberan ser claras en la fecha de
inicio y fin y cargo nimero de proyectos de referencia.
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8. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

Estos Términos de Referencia presentan un esquema general del alcance de los servicios de Supervisiéon
que deben ser considerados y desarrollados por el Oferente, en su respectiva propuesta técnica de las
labores y la metodologia a emplear. Solo se evaluaran técnicamente las propuestas que cumplan con los
requerimientos minimos establecidos en los alcances indicados como actividades de la consultoria para lo
cual el Oferente para elaborar su propuesta, estudiara detenidamente el alcance de los trabajos propios y
los del Contratista a supervisar.

La Supervision de las obras comprende la implementacion de todos los trabajos necesarios para garantizar
el cumplimiento de lo establecido en los Documentos Contractuales, definiéndose en CG-07 AUTORIDAD
Y CONDICION LEGAL DEL SUPERVISION de las Condiciones Generales de la Obra; por lo tanto, sera
responsabilidad de este sin limitarse a ellos:

1.

10.
11.

12.

13.

Revisar y aprobar el Disefio Final, en base a la actualizacién del disefio referencial, asi como los planos
y especificaciones del proyecto

Realizar un control efectivo de todas las actividades que ejecuten las empresas constructoras
contratadas por el Ministerio de Obras Publicas y Transporte para la ejecucion de los trabajos del
proyecto.

Inspeccionar y recomendar sobre la aceptacion o rechazo de la obra que se esté llevando a cabo, a fin
de asegurar que el trabajo se realice conforme a los Documentos Contractuales.

Revisar y aprobar planos y especificaciones del proyecto.

Revisar y aprobar el Plan de Utilizacién de Anticipo del constructor, tal como se establece en su
contrato.

Conocer y asegurar el cumplimiento del Plan de Participacién de las Partes Interesadas de acuerdo
con el MPPI.

Certificar la aceptacion o rechazo de los Informes Mensuales de avance fisico-financiero de los
trabajos, de los inventarios de los equipos y/o materiales suministrados por el Contratista en el sitio de
la obra.

Certificar el avance Fisico realizando un seguimiento permanente del progreso de las obras para dar
cumplimiento a los plazos de ejecucion fijados en los contratos de obra y avance Financiero relacionado
con las estimaciones presentadas a cobro por el constructor.

Certificar el cumplimiento del control de calidad de la obra realizada por el Contratista.

Revisar y aprobar el Programa de Manejo Ambiental elaborado por el Contratista.

Verificar el cumplimiento del Permiso Ambiental; aprobado por el MARN, asi como el Programa de
Manejo Ambiental del proyecto, y el PGAS ya aprobado por KfW y MOPT, actualizado por el constructor
para mitigar los impactos ambientales generados por la ejecucion del proyecto. Comprobando que se
adopten todas las medidas de salud y seguridad necesarias, durante la ejecucién de las obras, para
evitar accidentes que puedan afectar, tanto al personal involucrado en la obra como a las personas
que residen o transitan por las inmediaciones de estas.

Verificar que el Contratista gestione y obtenga del MARN los permisos ambientales de planteles,
talleres, bancos de préstamo y pétreos, sitios de disposicion final de materiales descartados e
instalaciones de plantas de concreto hidraulico, antes de iniciar las obras de construccion del proyecto.
Verificar que se corrijan aquellos procesos u ordenar el retiro de aquellos materiales que no retinan los
requisitos indicados en las especificaciones técnicas y que puedan conducir a un detrimento
significativo de la calidad del proyecto, hasta que el Contratista realice las acciones correctivas de
forma satisfactoria, o que el Contratista demuestre técnicamente lo contrario a satisfaccion del
Supervisor.
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14. Realizar las pruebas necesarias para certificar la calidad de la obra y; con base en el anteproyecto,
establecera las pruebas y ensayos que el Contratista debera efectuar para el desarrollo de la obra,
tomando en cuenta también actividades como el resguardo y traslado de las muestras.

15. 15. Revisar y Aprobar las estimaciones presentadas por el Contratista.

16. 16. Dentro de las funciones que tendra la Supervision es la Autoridad de “rechazar” las obras que no
alcancen el nivel de calidad especificado, conforme a lo establecido en las Condiciones Técnicas.

17. Revisar y aprobar el Manual de Mantenimiento de las obras construidas

18. El Supervisor debera reportar al Administrador de Contrato, a través de los canales establecidos,
cualquier incidente o accidente ocurrido durante la ejecucion de las obras. El aviso preliminar debera
emitirse dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento, seguido de un informe detallado dentro
de los 5 dias habiles posteriores. Dicho informe debera incluir al menos: descripcion del incidente,
causas probables, medidas inmediatas adoptadas, acciones correctivas propuestas y responsables de
su implementacion.

El Aseguramiento de la calidad de la construccion de las obras comprendera entre otros:

1. Todos aquellos servicios o trabajos, toma de muestras y ensayos necesarios para garantizar que
el Contratista este cumpliendo con la calidad de los materiales, procesos constructivos,
construccion de todas las obras establecidas y de todas las obras a ser incorporadas en el
proyecto.

2. El equipo y los insumos utilizados para ejecutar el Aseguramiento de Calidad deberan cumplir
con los requisitos indicados en las respectivas normas de ensayo.

3. El Supervisor elaborara un Plan de Supervision de Obra, mediante el cual implementara los
controles necesarios que permitan determinar el avance fisico financiero y la calidad de la
construccion de las obras, en todas aquellas actividades de su competencia o que requieran las
aprobaciones especificas del Ministerio y/o de otras entidades.

4. El control del Contrato de Construccion le obligara a informar al Ministerio de todos los sucesos
Administrativos y Técnicos que afecten el proyecto, de modo que puedan resolverse con tiempo
suficiente, para evitar cualquier reclamo por parte del Contratista. Para ello llevard un control
estricto del avance fisico y financiero del Proyecto, y respondera diligentemente a cualquier
solicitud del Ministerio con respecto a proyecciones de inversion, o cualquier otra informacion
gue le sea requerida.

5. Para larealizacion de la Supervision de la construccion de las obras del proyecto, el Supervisor
dispondra de una metodologia propia, la cual estaré reflejada en el Plan de Supervisién de Obra,
preparado con el objetivo de asegurar la calidad de la ejecucidn correcta de cada unidad de obra,
conforme a los Planos, Normas y Especificaciones Técnicas del Disefio. Comprendera a su vez
un Plan de Aseguramiento de la Calidad y otro de Control de Ejecucién, para la construccion. En
el Plan de Supervision de Obra, para cada partida, se relacionaran las distintas operaciones o
actividades que deben ser supervisadas y se debera aprobar la Preparatoria de Ejecucion de
Obra elaborada por el constructor. La preparatoria sefialard el objeto, y los criterios de
aceptacion o las tolerancias admisibles.

6. EIl Supervisor elaborara un Manual de Procedimientos en el que establecera los procedimientos
del plan de Supervision de Obra. Incluira el planteamiento previsto para llevar a cabo toda la
labor para el aseguramiento de la calidad, tanto en el seguimiento y control general de la
construccion de la obra, como en lo concerniente al control de calidad de los materiales y
procedimientos constructivos. Asi mismo, dentro del Manual de Procedimientos, el Supervisor
elaborara un Programa de Trabajo de la Supervisién, en el que reflejara la evolucién y desarrollo
de las distintas actividades del Supervisor.

7. EIl Supervisor sometera en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario, contados a partir de
la fecha establecida en la Orden de Inicio girada por el Ministerio a través del Administrador de

Contrato, el Plan de Supervision de Obra para su aprobacion por parte del Ministerio, este Plan
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debera contener lo relativo a la construccion de las obras. Una vez aprobado el mismo quedara
definido el alcance de la Supervision.

El Supervisor presentara al Administrador del Contrato los informes mensuales sobre el progreso
de las obras en todas sus fases, incluyendo en ellos el avance detallado de las obras ambientales
establecidas en el programa de manejo ambiental y todos los reportes adicionales que el
Ministerio, pudiera requerir, recomendando las medidas mas adecuadas a tomar en el caso de
retraso en relacién con el Programa de Trabajo del Contratista y los plazos que sefiale el
Contrato de Construccion.

El Supervisor llevara en la obra, un control de los trabajos en el que se consignara el desarrollo
de las labores, comunicaciones de campo giradas al Contratista y el avance del Proyecto, en
hojas numeradas (Bitacora proporcionada por el constructor), la que debera ser aprobada o
rechazada de su parte, en un plazo no mayor de tres (3) dias habiles complementandolo con los
diagramas de avance fisico de las obras. Mensualmente hara un resumen al respecto para
presentarlo en su informe mensual al Ministerio, e incluira un registro de sus profesionales y/o
técnicos temporales, la presencia en el proyecto indicando el tiempo y la frecuencia de dicha
presencia y las actividades realizadas. La Bitacora seré actualizada a diario por el constructor y
el Supervisor. La no utilizacion y actualizacion de la bithcora, se considerard como
incumplimiento. La no existencia de la Bitacora en la oficina de la Supervisién en la Obra, y la no
actualizacién haré incumplir al Supervisor en una sancion, de conformidad a lo establecido en
las Condiciones Generales CG-07 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES, la no
presencia del personal por parte de la Supervisién (de acuerdo con su Plan de Oferta/Propuesta)
en el campo, sera objeto de sanciones.

El Supervisor debera asegurar la calidad de los materiales que sean incorporados al proyecto;
el programa de verificacion de la Supervision sera acorde con el Plan de Control de la Calidad y
debera corresponder a la naturaleza de las obras a realizar.

El supervisor esta obligado a mantener el expediente del proyecto con la siguiente documentacion y velar
que el contratista cumpla con su expediente segun lo descrito:

A

SURPWONEP> QTDOOTONOURMWNE

MPO 1: EXPEDIENTE PROYECTO:

Contrato

Orden de inicio

Anticipo o nota de renuncia de anticipo (ordenado segun formato)
Estimaciones

Modificativas Contractuales (segin el momento que ocurran)
Multas y/o caducidad de contrato

Liquidacion:

Actas de recepcion

Modificativa Contractual por liquidacién y/o resolucién por liquidacion
Cuadro de obra a garantizar (si aplica)

Garantias (buena obra, si aplica, o buena supervisién)

Plan de supervision de Obra

Estimacion por liquidacion

Cuadro de liquidacion financiera

MPO 2: REQUISITOS CONTRACTUALES:
Oferta/propuesta técnica y econémica
Desglose de unitarios

Programa fisico-financiero

Plan de control de calidad

Plan de higiene y seguridad
Evaluaciones de desempefio
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AMPO 3: AYUDAS MEMORIA

El grado de cumplimiento de las funciones del Supervisor, podra ser comprobado por auditorias, mediante
visitas periddicas y el andlisis de los informes presentados.

9. Estimacién del tiempo de trabajo

El contrato para los servicios de “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ADAPTACION AL CAMBIO
CLIMATICO EN QUEBRADA ARENAL SECO APOSENTO, COLONIA LAS VEGAS, DISTRITO DE
SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR?”. El plazo maximo para la supervision de las
obras sera de 180 dias. (Considerando tiempo de Actualizacion de disefio de 30 dias, construccién 120
dias y 30 dias para liquidacion).

Esta estimacion de tiempo incluye la revision de documentos técnicos, recepcion definitiva de las obras y
la preparacion de la liquidacion final del Contrato de Obra.

10. Productos esperados
El consultor contratado tendra que realizar los siguientes informes:
¢ Informe Inicial
e Informes Mensuales
¢ Informe Estimaciones
e Informe Ordenes de Cambio
Informes Extraordinarios
e Informe Final
e Bitacora

10.1 Informe Inicial

El Supervisor sometera en un plazo no mayor a diez (10) dias calendario, contados a partir de la fecha
establecida en la Orden de Inicio otorgada por el Ministerio a través del Administrador de Contrato, el Plan
de Supervisién de Obra para su aprobacion por parte del Administrador del Contrato, este Plan debera
contener lo relativo a la construccion de las obras y la aprobacién del Plan de Trabajo, asi como el visto
bueno de la propuesta y ubicacion de las vallas de identificacién del proyecto;.

Este plan deberé alinearse con el plan de Control de Calidad y el Plan de Higiene y Seguridad Ocupacional
del Contratista, para lo cual debera presentarse, junto con los documentos del parrafo anterior,
considerando, los procedimientos de coordinacién, inspeccion e interface a utilizarse en la obra; asi como
el personal destacado en la misma, por parte del Contratista y del Supervisor, incluyendo tiempo, duracién
y frecuencia, a fin de hacer congruente el Sistema de Control de Calidad del Contratista, con el Plan de
Supervisién de Obra, asi como especificar cualquier modificacion que se provee al Plan de Trabajo Original.

10.2 Informes Mensuales

Se preparara un informe mensual del avance fisico y financiero de la obra con periodicidad mensual, el
cual debera presentar al Ministerio de Obra Publica y Transporte dirigido al Administrador de Contrato,
dentro de los primero cinco (5) dias habiles después de finalizado cada periodo. Una vez aprobado por el
administrador de Contrato, podra facturar de forma mensual. El informe sin limitarse a ello contendra los
siguientes aspectos:

a. Una breve descripcion de los trabajos realizados por el Contratista en el correspondiente periodo;

b. Relacién valorada de los trabajos ejecutados (Estimaciones).

c. Cuantificacion y analisis de las desviaciones del progreso de los trabajos con relacion a los
Programas de Trabajo hasta ese momento.

d. Presentacion del gréfico de avance fisico-financiero de la obra

e. Medios, maquinaria, equipo y personal puestos en la obra por el constructor durante el periodo.
Analisis de su adecuacion a la marcha de la obra y a la calidad de la ejecucion.

LPN-C-200K_Una_Sola_Etapa_Dos_Sobres_Con_Calificacién_version_julio_2024



F Kr\N DEVIVIENDA
MMENARBEI T 87

“ta
w MINISTERIO mm - % -
* N

oy w

Seccion VII. Términos de Referencia

f. Certificacion que los materiales adquiridos cumplen con normas estandar internacionales y
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

g. Calidad de ejecucion y puesta en obra.

h. Descripcion de los asuntos mas relevantes que han tenido lugar en la obra durante el periodo
mensual.

i. Fotografias representativas del estado de la obra. (Antes y Después).

j- Elavance fisico de la obra respecto al programa.

k. Elavance financiero de la obra.

I. Informe respecto a la verificar el seguimiento del Plan de Participacion de Partes Interesadas y
respuesta al canal de Quejas y Reclamos.

m. Informe de verificacion del cumplimiento del Permiso Ambiental; asi como el Programa de Manejo
Ambiental del proyecto.

n. Los pagos solicitados y efectuados.

0. Copias en scanner de las hojas de bitacora utilizadas por ambas partes durante el periodo.

p. Informe de avance mensual del estado de cumplimiento con el Plan de Gestién Ambiental y Social
con anexos de documentos de respaldo.

g. Informe del estado del seguimiento del Plan de Participacion de Partes Interesadas y respuesta al
canal de Quejas y Reclamos

r. Anexar copias de los documentos que soporten las acciones mas relevantes realizadas durante el
periodo comprendido en el informe respectivo.

10.3 Informes Sobre Estimaciones

El Supervisor debera revisar y certificar las estimaciones de pago presentadas por el Contratista de la Obra
segun lo establecido en los Documentos de Licitacion de la Obra. Si El Supervisor no cumple con los plazos
de revisién y remisién al Administrador de Contrato de Supervision sera objeto de sancién, de acuerdo con
lo establecido en los Documentos Contractuales.

Las estimaciones presentadas por el Contratista de la Obra deberan incluir el detalle de la obra ejecutada,
y el monto a pagar. El Supervisor complementara la estimacién con los informes que acrediten el
cumplimiento de los requisitos especiales, Especificaciones Técnicas y las clausulas del Contrato de
Construccion —el formato de estimacion de obra sera avalado por el Administrador del Contrato de la Obra.
El Supervisor sera el responsable directo de las mediciones y certificaciones por escrito de las cantidades
de obras respectivas, incluirdn todas las unidades del plan de oferta/propuesta, asi como aquellas que
deban ser medidas para definir el avance de la obra respecto al programa de trabajo.

10.4 Informe sobre proceso de aprobacion de Ordenes de Cambio

En caso de efectuarse una orden de cambio ésta debera seguir el proceso establecido en los Documentos
de Licitacion. EI Administrador de Contrato de la Obra, remitira al Supervisor uno de los ejemplares de esta
aprobandola definitivamente y solicitando el nimero de copias necesario con base a un determinado
formato, para proceder a la elaboracion de la Resolucién Modificativa. El Supervisor, después de recibir el
ejemplar antes aludido, dentro del término de (3) dias héabiles enviard al Administrador de Contrato de la
Obra, la documentacion completa solicitada para su legalizacion, siendo el responsable de la revision y
correcta presentacion de la documentacién en cuanto a contenido y operaciones aritméticas. Ademas,
emitird su respectiva justificacién y aprobacion.

El Ministerio podra emitir Ordenes de Cambio que modifiquen, adicionen o eliminen obras del plan de oferta
del Contrato, por circunstancias imprevistas y comprobadas o por caso fortuito o fuerza mayor, por medio
de Resoluciones Modificativas emitidas por el titular del Ministerio o por medio de quien éste designe.
Dichas Ordenes de Cambio no podran ser mayores del Veinte por ciento (20%) acumulativas del monto
inicial del Contrato. La documentacion que servira de soporte técnico para la formulacién de la Orden de
Cambio seréa responsabilidad del Contratista. Dicha documentacion (justificaciones, memorias de calculo,
planos, especificaciones, cantidades de obra, propuesta de precios unitarios, entre otros) sera unificada
mediante un documento denominado Propuesta de Orden de Cambio, el cual sera formulado por el
constructor y propuesto al Supervisor, quien revisara, analizara y se pronunciara sobre la conveniencia
técnica y econdmica del mismo, y luego lo remitira al Administrador de Contrato, recomendando su
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aprobacion o rechazo. El Administrador del Contrato, previa aprobacion a la Propuesta de Orden de
Cambio, requerira la aprobacioén de la Direccion de Adaptacién al Cambio Climatica y Gestion Estratégica
del Riesgo (DACGER). La Direccion de Adaptacion al Cambio Climatica y Gestién Estratégica del Riesgo
(DACGER), recibida la solicitud de aprobacion con la documentacion de soporte correspondiente, contara
con cinco dias habiles para pronunciarse al respecto; y, si por la dimension del cambio se requiere un
analisis complejo, DACGER en su respuesta debera razonar y justificar el tiempo que estime necesario
para emitir su aprobacion, observaciones o rechazo parcial o total de la propuesta, pero en ningln caso
ese plazo podra exceder los 15 dias habiles. En el caso de haber observaciones al documento deberan
hacerse del conocimiento al Contratista, para que éstas sean subsanadas a mas tardar dentro de cinco (5)
dias habiles, después de habérseles comunicado, a través de los canales correspondientes. Los precios
unitarios que no estén considerados en el programa de ejecucion deberan ser negociados entre
representantes del Contratista, Supervisor, DACGER y el Administrador de Contrato, previo a la
elaboracién de la resolucion de Orden de Cambio. De la negociacion se levantara Acta entre los
involucrados, siendo el plazo maximo para la presentacion de los precios unitarios pactados por parte del
contratista de tres (3) dias habiles posterior a la fecha de la Negociacion de Precios La ejecucion de las
obras adicionales contempladas en las Ordenes de Cambio, no necesariamente modificara el plazo de
ejecucion establecido en el Contrato de Construccién. Una vez acordados los precios unitarios de las
partidas nuevas y superadas las observaciones efectuadas por la DACGER (si hubieren), el Contratista
debera presentar el documento final denominado Orden de Cambio, que contendra las justificaciones,
evaluacion técnica y financiera, calculos, planos, cantidades de obra, etc., y debera presentarlo a la
Supervisién para su aprobacién o rechazo y éste remitira al Administrador del Contrato para su Visto Bueno,
quien verificar4 previamente la existencia de disponibilidad financiera y presupuestaria por parte de la
Gerencia Financiera Institucional cuando la Orden de Cambio implique aumento del monto contractual. Una
vez verificada la Orden de Cambio y aprobada por el Supervisor y con Visto bueno del Administrador del
Contrato esta sera remitida a la coordinacion de la Unidad Coordinadora DACGER para su No Objecion, y
posteriormente serd autorizada y legalizada mediante una Resolucion Modificativa (ver CG-14) al Contrato
que sera obligatoriamente aceptada y ejecutada por el Contratista. Asimismo, se debera tomar en
consideracion lo contemplando en las Condiciones Generales de la Obra GC-45 ORDENES DE CAMBIO.

10.5 Informes especiales

Este tipo de informes se presentard, tanto a solicitud del Administrador del contrato, como por iniciativa de
los Supervisores. Tales Informes pueden ser respondiendo a una solicitud e informacién por parte del
Administrador del contrato, o para poner en conocimiento de éste alguin problema técnico (incluidos los
temas de gestion socioambiental) o administrativo surgido durante el desarrollo de la obra que requiere una
decisién que supera las atribuciones de los Supervisores. En cualquier caso, los Informes Especiales deben
contener:

a. una exposicion de motivos clara y bien documentada;

b. un andlisis del problema y planteamiento de alternativas de solucion, si es el caso;

c. unarecomendacion sobre la solucién que se considera mas viable, con un sustento cualitativo y/o
cuantitativo de la misma.

Si el Supervisor no presentase los informes exigidos en la fecha sefialada, sera objeto de las sanciones
estipuladas en las Condiciones Generales 07 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES.

10.6 Informe Final

El informe final de supervisién de obra contendra un resumen histérico del trabajo realizado, ilustrado con
fotos, puntualizando los aspectos de plazo, calidad de las obras construidas, aspectos relevantes,
evaluacion del desempefio del Contratista de la Obra, recomendaciones y conclusiones. Este informe
debera ser entregado en no més de treinta (30) dias calendario después de la Recepcion Provisional
de las obras de construccion. El informe debera presentarse al Administrador del Contrato de la
Supervisién en original, dos (2) copia y en formato USB. Algunos de los contenidos importantes que
suelen incluirse en este informe son:

1. Introduccién: Breve descripcion del alcance de la supervision y los objetivos del informe.
2. Antecedentes: Informacién sobre el proyecto de construccion supervisado, historia, contexto y
relevancia.
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3. Metodologia de supervision: Descripcion de las técnicas, herramientas y protocolos utilizados durante
la supervision de la obra.

4. Cronograma de supervisién: Registro de las fechas de las visitas de inspeccidn, revisiones de avances
y reuniones con el equipo de construccion.

5. Observaciones y hallazgos: Detalles sobre las observaciones realizadas durante la supervision,
incluyendo cumplimiento de normas, calidad de la construccién, seguridad laboral, las modificaciones
hechas al proyecto, asi como las soluciones planteadas e implementadas, registro de incidencias,
cumplimiento de medidas de gestidon socioambiental, los ajustes de cantidades y la cuantificacion final.

6. Comunicacién con el equipo de construccion: Registro de comunicaciones, requerimientos,
instrucciones y respuestas por parte del equipo de construccion.

7. Recomendaciones y acciones correctivas: Sugerencias para mejorar aspectos especificos
identificados durante la supervision, asi como acciones correctivas necesarias.

8. Evaluacion de riesgos: Analisis de posibles riesgos identificados durante la supervisién y medidas
propuestas para mitigarlos.

9. Seguimiento de no conformidades: Registro de las no conformidades detectadas durante la supervision
y el seguimiento de las acciones correctivas implementadas.

10. Conclusiones y recomendaciones: Resumen de los resultados de la supervision, lecciones aprendidas,
logros destacados, areas de mejora y recomendaciones para futuras obras.

11. Declaracion Jurada de no adeudo y no dafios a terceros; Es importante que este documento sea
firmado ante un notario publico para que tenga validez legal

El informe final de supervision de obra de construccién es fundamental para garantizar la calidad, seguridad
y cumplimiento de normas en el desarrollo de proyectos de construccion, asi como para documentar el
proceso de supervision y los hallazgos relevantes para todas las partes interesadas.

10.7 Bitacora

Para mayor facilidad de comunicacion en el campo, se establece el sistema de Bitadcora a satisfaccion del
Supervisor. Esta podra sera utilizada por el Administrador de Contrato o a quien éste designe, el Supervisor
y el constructor. La Bitacora debera ser puesta en la obra a mas tardar cinco (5) dias calendarios posteriores
a la fecha establecida en la Orden de Inicio y permanecera en la oficina de campo del Supervisor,
prohibiéndose que la misma salga de dicho lugar. Toda comunicacién escrita se hara en original y dos
copias con letra legible. Debiendo entenderse por utilizacién de la comunicacién escrita entre las partes,
de todo lo relativo al desarrollo del proyecto.

La Bitacora sera actualizada a diario por el constructor y el Supervisor. La no utilizaciéon y actualizacion de
la Bitacora, se considerara como incumplimiento.

El Supervisor velara porque los libros de Bitacora sean adecuadamente protegidos y puestos a disposicién
por parte del constructor, a las personas autorizadas para usarlos.

El contratista podra comenzar la supervision de las obras a partir de fecha establecida en la Orden de
Inicio, emitida por el Administrador de Contrato.

10.8 Plazo de revisién de los informes

El Administrador de Contrato analizara y evaluara los informes presentados por la supervisién de dicho
proyecto, emitiendo por escrito su aprobacidon o rechazo por medio de observaciones o propuesta de
modificacion, las que seran dirigidas al Consultor, dentro de un periodo no mayor de CINCO (5) dias
habiles, contados a partir del dia siguiente a la fecha de entrega de cada informe. De existir observaciones,
el plazo maximo sera de CINCO (5) dias héabiles, para que éstas sean subsanadas. No aceptara informes
incompletos.

Para la aprobacion y visto bueno de los informes subsanados, el Administrador de Contrato contara con
TRES (3) dias Habiles. Dentro del plazo contractual ya se incluyen los periodos de revision de cada informe.
Se debera entender, que, de existir rechazo de informes por observaciones, el tiempo que se establezca
al Consultor para la atencion de observaciones sera imputable al plazo contractual.
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En el caso de requerir el subsanar observaciones a los informes, el Consultor debera de hacer las
subsanaciones en un 100% en la segunda versién del informe correspondiente, caso contrario sera tomado
como incumplimiento, por lo cual se procedera aplicar la sancién correspondiente en la CG 07-Multas y
Penalidades Contractuales.

Los informes seran aprobados por el Administrador de Contrato correspondiente y debera contar con el
visto bueno de la unidad implementadora DACGER.

11. VISITA DE CAMPO

Se realizara visita de campo con el fin de que los interesados en participar conozcan y dimensionen el
alcance del estudio a realizarse. El lugar, fecha y hora de la visita de campo se realizara segun lo indicado
enlalPC 8.2

12. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
El Supervisor llevar4d a cabo el Aseguramiento de la Calidad del proyecto, velando por la correcta
construccion de las obras conforme a los requerimientos establecidos en los Documentos Contractuales.

Asi mismo elaborard un Plan de Aseguramiento de la Calidad de la ejecucion de las obras conforme a lo
establecido en la 3. REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION.

12.1 CONTROL DEL ACTUALIZACION DEL DISENO.

Las actividades que la Supervisién llevara a cabo durante la etapa de Actualizacion del Disefio, entre las
cuales puede considerarse: 1. Personal involucrado y responsabilidades, 2. Programa de trabajo, 3.
Participacion en reuniones con el equipo de Disefio, 4. Verificar que las metodologias de disefio
corresponden con lo establecido en las C.T./E.T. de Disefio-Construccion, 5. Seguimiento de ensayos de
campo Yy/o laboratorio, asi como la verificacion de ensayos de contraste, 6. Verificacion que se esta
empleando los parametros geotécnicos obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio, asi como las
consideraciones Hidrolégicas e Hidraulicas, entre otros.

Los especialistas asignados por la supervision deberdn atender las reuniones de seguimiento semanal a
fin de evaluar el grado de avance de cada una de las &reas de disefio y revisar, asi como verificar que el
Contratista aplique los criterios técnicos acorde a las normativas vigentes y los acuerdos establecidos en
el Acta de Criterios.

12.2 CONTROL DE LA EJECUCION
12.2.1 PLAN DE CONTROL DE EJECUCION

La inspeccién en el campo por parte del Supervisor sera adecuada y oportuna para asegurar que el
Proyecto se ejecute de acuerdo con los Documentos Contractuales, asi como de acuerdo al Programa de
Trabajo y a los plazos establecidos en el Contrato de Construccion del Contratista. Sera responsabilidad
del Supervisor la verificacién, comprobacién e inspeccion general de la topografia que el Contratista
replantee en el terreno, tanto durante el desarrollo del Proyecto como la definitiva, de manera que se
garantice que la ejecucion de las obras del Proyecto se ajuste a los planos.
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El Supervisor llevara un control estricto de todos los materiales recuperables de las instalaciones a remover
0 a demoler (si las hubiere), los cuales seran entregados al Ministerio mediante acta firmada por el
Contratista. El Supervisor revisara los planos establecidos para la construccion, para detectar cualquier
anomalia o deficiencias en ellos, haciendo las observaciones que el caso requiera, con el respectivo
soporte técnico. La aplicacion del Plan de Control de Ejecucion se hara de forma que interfiera lo menos
posible con el desarrollo de los trabajos del Contratista, siempre que quede asegurado que la obra
ejecutada esté de acuerdo con los requerimientos proporcionado en las Bases de Construccion, Normas y
Especificaciones Técnicas.

12.2.2 INSPECCIONES DE OBRA

El control de calidad es obligacién y plena responsabilidad del Contratista, por ello el Supervisor debe tener
presente en todo momento que las inspecciones y verificaciones de calidad que él mismo realice, deben
servir para confirmar la adecuaciéon de los trabajos realizados. Se realizaran, al menos las siguientes
inspecciones:

Se comprobaran las bases de replanteo.

El Supervisor ordenara la entrega de los Documentos de Aprobacion de Requisitos Contractuales (DARC),
que considere deban ser sometidos a aprobacion y que no estén incluidos en el Plan de Control de Calidad
del Contratista.

El Supervisor definira, basandose en el Sistema de Control de Calidad del Contratista, las inspecciones a
realizar en conjunto con el Contratista, en puntos de Inspeccion, Parada y de Espera.

El Supervisor verificara diariamente, mediante auditorias e inspecciones, la conformidad de la obra
ejecutada con los Planos, Normas y Especificaciones Técnicas. De encontrar discrepancias o
irregularidades, el Supervisor emitira un Informe de No Conformidad, y estudiara y emitira dictamen acerca
de las acciones correctivas a realizar, propuestas por el Contratista a través de su Técnico de Control de
Calidad. El Supervisor verificara, y dejara constancia de la satisfactoria y completa ejecucion de las
medidas correctivas. El Supervisor, mediante auditorias e inspecciones periddicas, verificard el adecuado
funcionamiento del Sistema de Control de Calidad del Contratista; ordenando las acciones correctivas que
sean necesarias para el cumplimento de los objetivos del Plan de Control de Calidad del Contratista y de
los requisitos de la obra contenidos en Planos, Normas y Especificaciones Técnicas. De dichas auditorias
e inspecciones el Supervisor dejara constancia por escrito, las cuales formaran parte de los registros del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad del Supervisor.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad, contemplara todas las inspecciones necesarias para asegurar que
las obras alcancen el nivel de calidad establecido.

El Supervisor verificard la incorporacion e implementacion de las obras ambientales totales al proyecto, asi
como la obtencién por parte del contratista de los permisos ambientales relacionados sitios de disposicién
final de materiales descartados, explotacion de bancos de préstamos y pétreos, plantas de concreto
hidraulico o asfaltico, planteles, talleres y tala de arboles, previo a la ejecucién de las obras.

En general, se incluiran en el mencionado Plan de Control de Ejecucién, todas aquellas inspecciones que
se consideren necesarias para asegurar que las obras se desarrollan dentro de las tolerancias establecidas,
proporcionado en las Bases de Construccion. El Supervisor no se limitara a realizar las inspecciones
establecidas en el Plan de Control de Ejecucion que han de llevarse a cabo en situaciones predeterminadas
de la obra; sino que inspeccionara sistematicamente los procesos de fabricacién, ejecucion y cualquier otro
aspecto de la obra, y solicitara consecuentemente al Contratista el proponer las medidas correctivas a
aplicar para subsanar los defectos observados.
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Todas las obras en ejecucién deberan ser visitadas diariamente por los técnicos especialistas del
Supervisor, que redactaran un reporte diario de las obras inspeccionadas, en el cual se informara sobre la
calidad del trabajo ejecutado y demas aspectos relacionados con ellas.

El Supervisor mantendra diariamente el registro de las condiciones atmosféricas durante el periodo
correspondiente para las zonas donde se localice el Proyecto; reflejando en los informes la incidencia que
dichas condiciones atmosféricas produzca en el desarrollo del mismo.

El Supervisor verificard, mediante auditorias, inspecciones e informes, la conformidad de las obras
ambientales ejecutadas.

De encontrar discrepancias o irregularidades, el Supervisor emitird un Informe de No Conformidad, y
estudiara y emitird dictamen acerca de las acciones correctivas a realizar, propuestas por el Contratista a
través de su Ambientalista. El Supervisor verificara, y dejard constancia de la completa ejecucion y
cumplimiento del Permiso Ambiental, asi como del correspondiente Programa de Manejo Ambiental.

12.2.3. CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS

El Contratista deber& someter a aprobacion del Supervisor los procedimientos constructivos y materiales
que pretenda utilizar para la ejecucion de la obra, mediante los Documentos de Aprobacién de Requisitos
Contractuales (DARC). El contenido minimo de estos documentos debe cumplir con lo establecido en las
Condiciones Técnicas/Especificaciones Técnicas. El Supervisor los estudiara e informara al Ministerio de
la racionalidad y adecuacion de estos procedimientos, asi como de su conformidad con lo exigido en los
documentos, dependiendo de la complejidad del mismo. Una vez acordados los procedimientos
constructivos a seguir, el Supervisor se asegurara mediante su presencia en obra, que el Contratista esta
procediendo adecuadamente y de acuerdo a lo establecido anteriormente. Los representantes del
Ministerio a través del Supervisor del proyecto, podran girar instrucciones al Contratista para que sean
corregidos aquellos procesos y/o retire aquellos materiales que no redinan los requisitos indicados en las
Especificaciones Técnicas y que puedan conducir a un detrimento significativo de la calidad del proyecto.

Las instrucciones que sean giradas al Contratista sobre la calidad del trabajo, serdn canalizadas a través
por el Administrador de Contrato y/o la Supervision.

12.2.4 ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS DE ACEPTACION

Antes de que el Contratista comience cualquier actividad, deberdn quedar previamente establecidos
criterios y objetivos para la aceptacion de la obra terminada incluyendo lo relacionado con las medidas
ambientales establecidas en el Permiso Ambiental. Si bien estos criterios estaran generalmente definidos
en las Normas y Especificaciones Técnicas, recogidos en el Plan de Control de Ejecucion, sera necesario
concretarlos y ampliarlos, especialmente en lo referente a tolerancias de calidad, geométricas, aspecto
estético y demas. Todo ello independientemente de los requisitos de resistencia y otros, comprobados
durante la ejecucién, y de las pruebas pertinentes.

12.3 CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
12.3.1 CONTROL DE CALIDAD

Como consecuencia del programa general de construccion, el Contratista elaborara el Plan de Control de
Calidad de los materiales y su puesta en obra. En dicho Plan se definirdn los criterios de aceptacion y
rechazo de los mismos vy las tolerancias admisibles para éstos. Este Plan de Control de Calidad de los
Materiales y su puesta en marcha, habran de ser discutido segun los requisitos de las Normas, y
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Especificaciones Técnicas; el cual debera ser aprobado por el Supervisor. En el Plan se indicara la
frecuencia del muestreo y el tamafio de los lotes considerados. Asimismo, se definiran las Normas y
Especificaciones Técnicas para la ejecucién de los ensayos aplicables. El Supervisor se asegurara en todo
momento que dicho Plan esta siendo llevado a efecto puntualmente por el Contratista y que se rechazaran
los materiales, equipo y obras que no cumplen la aceptacién establecida en dicho Plan. El supervisor
debera elaborar un informe semanal sobre el analisis e interpretacion de los resultados de ensayo de
campo y de laboratorio, en el cual debera informar sobre el grado de cumplimiento de la calidad de las
obras y emitir las recomendaciones que puedan existir. La informacion anterior debera ser enviada al
Administrador del Contrato, con copia al Asesor de Calidad asignado por el VMOP.

12.3.2. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Supervisor sera responsable de llevar a cabo el Aseguramiento de la Calidad de los materiales y/o
procesos constructivos a ser incorporados al proyecto; por lo que se debera efectuar tanto en la etapa de
construccion, los ensayos de campo y/o laboratorios necesarios para tal fin. Como minimo el Supervisor
llevara a cabo el % de ensayos de contraste de los realizados por el Contratista de acuerdo a lo establecido
en la tabla del Plan de Ensayos de Contraste.

El método a utilizar para verificar el cumplimiento del Control de Calidad del Contratista (QCS) sera la
implementacién de un plan de ensayos de contraste. En este plan de ensayos se integraran las siguientes
secuencias:

- Parametros que definen el nivel de calidad
- Ensayos y su interpretacién para comprobarla

El estudio del primer punto consistira en la esquematizacion de los requerimientos definidos en las
especificaciones, de manera tal que el Contratista tenga bien determinado, todas las exigencias a cumplir
por los materiales y procesos de las distintas partidas del Proyecto. El segundo punto, contemplara la
fijaciébn del tamafio de la muestra de los ensayos y controles a efectuar. El tamafio de la muestra sera
representativo y sera compatible con el criterio de control fijado por la Supervision.

El plan de Ensayos de Contraste fijar4, como minimo, lo siguiente:
- Intensidad del muestreo

- Tipo y NUmero previsto de ensayos a ejecutar

- Parametros de Aceptacion

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en estas Condiciones Técnicas/Especificaciones Técnicas, se
entregard al Técnico de Control de Calidad del Contratista y en el tiempo estipulado, el plan de ensayos de
contraste que la Supervision realizara para la verificacion del Control de Calidad del Contratista.

Los ensayos de contraste seran realizados en forma conjunta, delegado de la Supervision y delegado del
Contratista, reuniéndose en el punto previamente acordado para la ejecucion del muestreo y la respectiva
realizacion del ensayo. La toma de muestras debe ser también conjunta, es decir, se verificara que las
condiciones del muestreo sean semejantes, siguiendo los mismos criterios y normas establecidas para
cada procedimiento de ensayo.

Los sitios de muestreo y ensayos de Control de la Calidad del Contratista y la Aceptacion (contraste) del
Supervisor, sean independientes y seleccionados sobre una base aleatoria. EI muestreo compartido
(conjuntamente) puede utilizarse para evaluar la aceptabilidad del equipo y los procedimientos de ensayo
empleados por un operador, en casos especificos.
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La Supervision efectuara el ensayo de las muestras recolectadas y los resultados seran informatizados
para su estudio estadistico y contrastados con los ensayos del Contratista. El resultado de estos ensayos
sera incluido en el informe mensual que la Supervisidn entregara al Propietario.

La No Conformidad de calidad de materiales, sera emitida cuando se haya verificado que los mismos no
son conformes a los requisitos contractuales y que los resultados de los ensayos del Contratista contradicen
los resultados de la Supervision. La no conformidad abarcara Gnicamente la porcién de obra muestreada.
Este Informe de No Conformidad, dard por no validos los resultados de los ensayos del Contratista, en
todos los lotes del material en cuestién, colocados desde el Ultimo Ensayo de Contraste en que éste
material se consideré satisfactorio. El Contratista propondra las acciones correctivas a implementar y se
verificard que tales correcciones han sido capaces de llevar a la porcion de obra mencionada, a un nivel
de calidad conforme a los requisitos del Contrato del Proyecto.

El plan de Ensayos de Contraste para la etapa de la construccion de las obras, contard como minimo, con
las frecuencias siguientes:

Material Frecuencia

Terraceria

Proctor Normal 10%
Granulometria 10%

Limites de Atterberg 10%

CBR de Laboratorio 10%
Densidad y humedad 10%
Materia Organica 10%
Densidad y humedad

(Compactacion) 10%

Estructuras:

Hormigones para cimentaciones, muros y losas no

Pos tensado (Consistencia y resistencia 15%

a compresion)

Hormigones para tableros pos tensados y losas 15%
Aceros: Caracteristicas geométricas y mecanicas 15%

Pavimentos

Base y Subbase

Proctor Modificado 10%
Granulometria 10%
Equivalente de arena 10%

Limites de Atterberg 10%

C.B.R. Laboratorio 10%
Desgaste de L.A. 10%
Caras fracturadas 10%
Densidad y humedad 15%
(Compactacion)

Resistencia a la compresion (base Estabilizado) 15%

Aridos Gruesos

Granulometria 10%
Desgaste L.A. 10%
Adhesividad 10%
Densidad relativa 10%
Absorcién 10%
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indice de lajas 10%

Agregados Finos

Granulometria 10%
Adhesividad 10%
Densidad relativa 10%
Absorcion 10%
Equivalente de Arena 10%

Filler
Granulometria 10%
Densidad aparente 10%

Concreto hidraulico

Contenido de Aire 15%
Revenimiento de la mezcla 15%
Resistencia a compresién 10%
Resistencia a flexion 10%
Temperatura 15%

Concreto Asfaltico

Contenido en asfalto 10%

Granulometria 10%

Marshall completo 10%

Estabilidad residual 10%

Riegos bituminosos (dosificaciones) Cuando se ejecute este Proceso.

Como método para definir el cumplimiento de los requisitos de esta seccién, el Supervisor formulara un
plan de ensayos de contraste. Para la ejecucion de los respectivos ensayos de contraste, el Supervisor
debera contar en el laboratorio de campo con el equipo indicado en su Oferta técnica. Se exigira la
presencia en el laboratorio de campo del Proyecto, en formato impreso, de todas las normas de ensayos y
Especificaciones Técnicas, que sean objeto del Plan de Aseguramiento de Calidad. Las Normas y
Especificaciones deberan estar vigentes a la firma del contrato.

El Supervisor deberé indicar el (los) laboratorio(s) que pretende subcontratar para realizar aquellos ensayos
que no ejecutara por sus propios medios, asi como el tipo de ensayos que se propone llevar a cabo a través
de los mismos. El MOPT a través de la Direccién de Investigacién y Desarrollo de la Obra Publica
(D.1.D.0O.P.), podra realizar inspecciones, pruebas y ensayos en cualquier etapa y proceso de ejecucion,
incluyendo la verificacion de plantas de producciéon de concreto hidraulico, elementos pre-fabricados,
produccion de agregados pétreos, entre otro tipo de instalacién, si asi lo estima conveniente. El Contratista
brindara las facilidades al personal del MOPT para de seguimientos a los trabajos considerados dentro del
contrato. No se haran pagos adicionales en lo referente a recursos necesarios para el Aseguramiento de
Calidad de la Obra, que estén fuera del plan de Oferta del Supervisor, por lo que el Costo Total de los
trabajos debera estar incluido en la oferta econémica que presente el Supervisor. La no presencia fisica de
normas, especificaciones y plan de aseguramiento de la calidad ser& objeto de sancién de $100 por dia,
cuyo procedimiento de imposicién esta establecido en la CG-07.

El Supervisor presentara al Ministerio informes mensuales recogiendo los resultados del Aseguramiento
de la calidad, documentados en formatos de ensayo para control de materiales y ejecucion, en formatos
predeterminados tanto en documento escrito como en soporte digital, firmados por todos los responsables
gue han intervenido en ellos. En estos informes, el Supervisor indicara ademas su aceptacion o reparos
con base en los resultados obtenidos, asi como los procedimientos que se han llevado a cabo para la
obtencion de dichos resultados, y los ensayos o comprobaciones que ha efectuado para contrastar la
fiabilidad de los mismos. Ademas, el informe debera incluir un andlisis estadistico de los resultados de
ensayo obtenidos. El no cumplimiento de lo indicado en este péarrafo sera sujeto a las sanciones
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establecidas en la clausula CG-07 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES de las Condiciones
Generales.

En el caso que el Supervisor emita una No conformidad con base a los resultados de ensayos realizados
por este mismo, que indican que determinados materiales o unidades de la obra no tienen la calidad
adecuada, se podran realizar ensayos adicionales a los ensayos de contraste por medio de un laboratorio
externo previamente aprobado por las partes, para comprobar que la calidad de los trabajos se ajusta a la
requerida en las Especificaciones. Las muestras deberan de ser representativas y extraidas en presencia
tanto del contratista como del Supervisor. Si de estas comprobaciones o0 ensayos se deduce que la calidad
de la obra se ajusta a la exigida en las Especificaciones y demas Documentos Contractuales, el costo de
este estudio y ensayos correrd por cuenta del Supervisor. En caso contrario, correra por cuenta del
Contratista, asi como los trabajos que el Ministerio determine como necesarios para corregir las deficiencias
de calidad de las obras que hayan sido objetadas. Los procesos relacionados con la actividad observada
no podran continuar hasta que se aclare la situacion. La aprobacion del uso de un laboratorio externo
debera ser emitida por el propietario, a través de la Supervision.

En el marco de la Ley de Creacion del Sistema Salvadorefio para la Calidad y Convenio de Cooperacion
Interinstitucional suscrito entre el MOPT y el Organismo Salvadorefio de Acreditacion (OSA), la realizacion
de las pruebas de laboratorio debera ser realizada Unicamente por laboratorios autorizados por el OSA,
esencialmente en las areas de geotecnia, ingenieria de materiales, toxicologia, pesos y gases.

12.3.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

El Aseguramiento del Sistema del Control de Calidad de la Obra sera responsabilidad absoluta del
Supervisor y este tendra que disponer del personal y equipo basico requerido para llevar a cabo un
adecuado aseguramiento de calidad de acuerdo con las actividades a ejecutar por el contratista. Asimismo,
debera contar con las instalaciones apropiadas para el almacenamiento de materiales y la ejecucion de los
ensayos de Laboratorio, el Supervisor rendira en todo momento y cuando sea requerido para ello, cuentas
al Ministerio de la gestion del Aseguramiento de Calidad de la Obra, poniendo a su disposicién cuantos
ensayos, documentos, explicaciones e informes sean solicitados.

El Supervisor sometera un Plan de Aseguramiento de la Calidad al Administrador de Contrato, para su
aprobacion, el que debera presentar, quince dias calendario después de la fecha de Orden de Inicio emitida
por el Ministerio. Este aprobara o efectuara las observaciones al mismo para lo cual el Supervisor dispondra
de un plazo no mayor de seis (6) dias calendario para lo cual el Supervisor dispondra de un plazo no mayor
de cinco (5) dias calendario para atender las observaciones si las hubiere. En caso de haber observaciones
éstas seran enviadas al Supervisor para que sean atendidas en un plazo maximo de tres (3) dias
calendario, posteriores a su notificacion.

Respecto a la elaboracién del Plan de Aseguramiento de la Calidad, de no presentarse y superar las
observaciones, en el caso que las hubiere, en la fecha estipulada, el Ministerio aplicara al Supervisor lo
estipulado en la CG-07 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES

El Plan de Aseguramiento de la Calidad de los materiales y su puesta en obra, sera elaborado de acuerdo
con el programa general de construccion, y en conformidad a los requisitos de las Condiciones
Técnicas/Especificaciones Técnicas. En dicho Plan se definiran los criterios de aceptacién y rechazo de
los materiales y puesta en obra de las diferentes unidades de obra objeto de control y las tolerancias
admisibles para estos, todo de acuerdo a las Normas aplicables y Especificaciones Técnicas.

En el Plan se indicard la frecuencia del muestreo y los lotes considerados. Del mismo modo se definiran
las Normas de ejecucion de ensayos aplicables, que en este Proyecto seran las versiones AASHTO y
ASTM, indicadas en las Condiciones Técnicas/Especificaciones Técnicas del Proyecto; de estas Bases y
de ellas se deducira el nimero de ensayos minimos que esté previsto realizarse.
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El Plan permitira al equipo del Supervisor asignado al Control de Calidad de la Obra, llevar a cabo en el
sitio y/o laboratorio, los ensayos para determinar la calidad de los materiales y procesos constructivos, que
se estén empleando, debiendo aprobar o rechazar los materiales, equipo u obras segun corresponda de
conformidad con las especificaciones.

El Plan de Aseguramiento de la Calidad debera contemplar en su oportunidad lo concerniente a obras no
previstas proporcionado en estos documentos, lo cual debera contar con el Visto Bueno del administrador
de contrato antes de dar inicio a dichas obras.

El Personal del supervisor, realizara el control de los materiales de acuerdo a lo especificado en el Plan de
Aseguramiento de la Calidad, realizando para ello todos los ensayos necesarios.

Se definiran en el Plan los procedimientos de inspeccién de los procesos constructivos, sus criterios de
aceptacion, las medidas correctivas para deficiencias que podrian darse, asi como los sistemas de
comunicacion y registro documental que se llevaran en la obra para las actividades de control de calidad.

13. CONTROL TECNICO
13.1. ACTUALIZACION DEL DISENO

Previo a la actualizacion del disefio del proyecto por parte del Contratista y en los ocho (8) dias calendario
posterior a la Orden de Inicio, de manera conjunta el Administrador del Contrato, Supervisién y Contratista,
definiran por medio de Acta los Criterios de Disefio de cada uno de las de las condiciones de técnicas,
mismos que implementara el Contratista en el desarrollo de las diferentes especialidades Disefio. En las
Condiciones Técnicas/Especificaciones Técnicas, parte 2 de la Obra. ESPECIFICACIONES PARA
ACTUALIZACION DEL DISENO, se presenta criterios y lineamientos de disefio que se deberan tomar en
cuenta. Dicho documento debera ser firmado y sellado por cada uno de los especialistas de disefio por
parte de la supervision y contratista. De no estar disponible algln especialista, se hara acreedor a la sancion
correspondiente.

Al estar establecidos los criterios antes descritos, el Supervisor dara seguimiento a la elaboracion del
Disefio Final, en donde llevara a cabo un estudio de detallado segin lo establecido en las Condiciones
Técnicas/Especificaciones Técnicas de los Documentos Contractuales de la Construccion; al finalizar este
andlisis el Supervisor, sometera a consideracion del Administrador del Contrato un informe donde sefalara
las posibles deficiencias, carencias y contradicciones en el Anteproyecto; asi mismo debera incluir sus
recomendaciones para el disefio del proyecto.

Previo al inicio de la ejecucion del proyecto 6 cualquiera de sus partes, el Supervisor llevara a cabo un
estudio detallado del Disefio o los disefios parciales que el Contratista presentara para su aprobacion;
revisando la memoria de calculo, Planos y Especificaciones Técnicas Generales y Particulares. Finalmente
sometera a consideracion del Administrador del Contrato un informe que cubrira los puntos siguientes:

e Posibles deficiencias, carencias y contradicciones en el Disefio.

e Condiciones de medicién que pueden dar lugar a problemas con el Constructor, durante el
desarrollo de la obra.

e Disponibilidad de los materiales previstos.

e Comprobacién de la geometria general de la obra.

e Analisis del programa de construccion a partir de las condiciones de Disefio, teniendo en cuenta el
plazo contractual y determinando las actividades que se consideren criticas.

e Bosquejo de la estructuracion del Proyecto para facilitar la medicion, control y seguimiento.

e Lista detallada de los Documentos de Aprobacion de Requisitos Contractuales (DARC) que seran
solicitados al Contratista, tomando como base el minimo descrito en el Plan de Control de Calidad.

e Verificacion de la incorporacion de las obras ambientales establecidas en las Condiciones
Técnicas.
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e El Supervisor debera realizar revisiones parciales del disefio final de construccién y/o sus
correcciones y entrega del Informe respectivo dentro de los cinco (5) dias calendario, posteriores
a la entrega del disefio correspondiente.

e Los Informes de Disefio del Contratista seran presentados al Supervisor para su evaluacion y
correspondiente aprobacién, éste a su vez solicitara el Visto Bueno de cada informe al
Administrador de Contrato y posteriormente se debera remitir para NO OBJECION a la
Coordinacion de Unidad Implementadora DACGER.

13.2. CONTROL DE PLANOS DE TALLER

El Contratista entregara al Supervisor, los planos de taller, de construccion y detalles preparados por el
Contratista, asi como todos aquellos detalles, Normas y Especificaciones Técnicas u otra informacién que
el Contratista formule para la correcta ejecucion de la obra. El Supervisor revisara dicha documentacién y
emitira el respectivo dictamen de conformidad o no conformidad. Los planos de taller no deberan diferir de
los planos entregados, salvo la debida justificacion técnica acompafiada de la respectiva memoria de
célculo.

13.3 SUPERVISION DE LA INCORPORACION E IMPLEMENTACION DE LAS CONDICIONES
AMBIENTALES DEL PROYECTO

La Supervisién deberd incluir en el Plan de Supervision de la Obra, asi como en el Programa de Trabajo,
las actividades a ejecutar para garantizar que el Contratista cumpla con las condiciones ambientales
establecidas en el permiso ambiental del proyecto con la implementacion del Programa de Manejo
Ambiental (PMA), por lo que dichos documentos deberdn contener la siguiente informacion:

e Definicidn en el tiempo, de las actividades de seguimiento y control ambiental, en el
gue se debe indicar, las condiciones ambientales objeto de seguimiento y los
indicadores de seguimiento.

e Organigrama del personal supervisor responsable del seguimiento ambiental y su
correspondiente hoja de vida.

e Cronograma detallado de seguimiento y control ambiental.

13.3.1. Control del Disefo del PMA

Las actividades que la Supervision llevara a cabo, comprende la implementacién de todos los trabajos
necesarios para garantizar que el Contratista cumpla con el Permiso Ambiental del proyecto, por lo que las
principales actividades de supervision, y sin limitarse a ellas, son las siguientes:

e Revisar que el PMA se elabore de acuerdo a lo establecido en la Condiciones
Técnicas/Especificaciones Técnicas, asi como aprobar el PMA.

e Verificar que el Contratista gestione y obtenga del Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), los permisos ambientales de los planteles, talleres,
bancos de préstamo y pétreos, sitios de disposicion final de materiales descartados
e instalaciones de plantas de concreto hidraulico, antes de iniciar las obras de
construccion del proyecto.

e Verificar que el contratista gestione y obtenga la autorizacion de la tala de arboles
ante la alcaldia local o ante el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) segun
corresponda, en caso sea necesario.

Durante esta etapa el especialista ambiental asignado por la Supervision debera llevar a cabo reuniones

de seguimiento semanal a fin de evaluar el grado de avance de la formulacién del PMA y verificar que el
Contratista cumpla con las Condiciones Técnicas/Especificaciones Técnicas establecidas.
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13.3.2. Control de la Ejecucién del PMA

Las actividades que la Supervision llevara a cabo durante la etapa de ejecucion del proyecto, comprende
la implementacion de todos los trabajos necesarios para garantizar que el Contratista cumpla con el
Permiso Ambiental del proyecto, por lo que las principales actividades de supervisién en esta etapa, y sin
limitarse a ellas, son las siguientes:

e Verificar el cumplimiento del Permiso Ambiental emitido por el MARN y de la
implementacién del PMA del proyecto, elaborado por el Contratista sobre la base de
la Condiciones Técnicas/Especificaciones Técnicas.

e Verificar, mediante auditorias, inspecciones e informes mensuales, la conformidad
de las obras ambientales ejecutadas y las condiciones y lineamientos ambientales
atendidos por el Contratista.

e Controlar que las intervenciones no ocasionan dafios materiales al patrimonio
cultural y habitat natural.

e Certificar la aceptacidon o rechazo de los informes mensuales de avance de la
implementacion del PMA.

Al finalizar el proceso constructivo, el Supervisor dejara constancia de la completa ejecucion y cumplimiento
del Permiso Ambiental, asi como del correspondiente PMA.

El supervisor verificara la incorporacion de las condiciones ambientales durante la ejecucion del Proyecto.
Para tal fin, verificard que el Contratista atienda los requerimientos del PMA y del Permiso Ambiental, y que
las actividades desplegadas en el proyecto cumplan a cabalidad con la Ley de Medio Ambiente y la
resolucion ambiental.

El Supervisor verificard que en aquellas situaciones no contempladas en el PMA elaborado por el
Contratista y que atenten contra el medio ambiente, se actle de forma que se resuelvan tomando como
base la preservacion y conservacion de dicho entorno, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Medio
Ambiente.

El Supervisor realizara el seguimiento y control ambiental de las obras. Para tal fin, entre otras acciones,
deberé&: Verificar que cuando ocurran cambios en la obra o en las actividades constructivas que impliquen
modificacion en el PMA o en las medidas ambientales, notificar al Administrador de Contrato a fin de que
éste realice las gestiones correspondientes para que se proceda con los tramites de la modificacion del
Permiso Ambiental y que el contratista proceda con la actualizacion de las medidas ambientales propuestas
en el PMA del Proyecto.

El supervisor disefiara e implementara un Sistema de Registro Ambiental para documentar las principales
actividades y eventos relacionados a las condiciones ambientales del proyecto, incluyendo los resultados
del seguimiento y control y la relacién con los directamente afectados por las obras. El Sistema debe como
minimo garantizar que en el proyecto haya informacion actualizada en fisico y digital, de los siguientes
documentos:

e Orden de inicio de la ejecucion del proyecto.

e Copia del PMA y del Permiso Ambiental del Proyecto.

e Copia de la documentacion generada por el contratista, que respalde las
gestiones realizadas ante el MARN a fin de obtener los permisos ambientales
de las unidades de apoyo (plantel, bancos de préstamo, sitios de disposicién
final, entre otros).

e Copia de los permisos ambientales de las unidades de apoyo.
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e Copia de los permisos de tala emitidos por las autoridades municipales o el
MAG.

e Soportes del mantenimiento de la maquinaria utilizada.

e Copia de facturas o certificaciones de adquisiciéon de insumos o servicios que
implique tenencia de permiso ambiental.

e Informes mensuales de supervisidén ambiental.

e Informes mensuales del contratista, aprobados por la supervision.

e Copia de notas de observaciones a informes mensuales del contratista.

Copia de todos estos registros debera entregarse en formato digital a la Subdireccion de Gestion Ambiental
a través del Administrador de Contrato, al concluir la construccion del proyecto.

De ser necesario, el supervisor debera notificar al Contratista y al Administrador de Contrato, el
incumplimiento de las condiciones o medidas ambientales establecidas en el PMA o0 en el Permiso
Ambiental del Proyecto.

El Supervisor elaborara los informes de supervision ambiental con periodicidad mensual que deberan
contener el consolidado de la gestion ambiental de la siguiente manera:

e Descripcidon detallada del avance de la implementacion de las condiciones
ambientales ejecutadas por el contratista para cumplir con el PMA del Proyecto.

e Reporte de las actividades pendientes de ejecutar y acciones correctivas requeridas
para su solucion.

e |dentificacidn de las debilidades y desviaciones del cumplimiento de las obligaciones
legales y contractuales, proponiendo alternativas de solucién.

e Programacioén de las actividades para el préximo periodo.

e Resumen de los eventos registrados en el Sistema de Registro Ambiental.

e Reporte fotografico.

Como resultado del seguimiento, el Supervisor debera presentar un Informe Final de Cumplimiento
Ambiental, en el cual se consolida la informacién sobre la gestién ambiental de la obra y se evalla el
cumplimiento global. Este informe se debe presentar antes de la recepcion final de la obra. El Supervisor
realizara el cierre ambiental de la obra como insumo para que se adelante la liquidacién del contrato.

13.4. INFORME Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS

El Supervisor estudiarda y analizara el Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional de las obras
obligatoriamente presentado por el Contratista y emitirdA un Informe sobre su adecuacién o
recomendaciones de posibles cambios a introducir en dicho Plan. Asimismo, observara el cumplimiento de
las medidas prescritas a lo largo del periodo de ejecucion de las obras, e informara mensualmente al
Administrador de Contrato sobre cuantas deficiencias hayan sido detectadas, de acuerdo a los requisitos
de las especificaciones técnicas, lo descrito en esta seccién y demas disposiciones relacionadas, tanto de
las Bases de Concurso para la supervision como de las Bases de Construccion. El Supervisor emitira un
dictamen de no conformidad al encontrarse dichas deficiencias y solicitara al Contratista que proponga las
medidas correctivas del caso, y verificara la implementacion de éstas. Especial atencidon se prestara a la
sefializacion preventiva, con objeto de no poner en peligro la seguridad del tréfico y de los trabajadores.

14. CONTROL DE PLAZOS

14.1. INFORMES SOBRE EL PROGRAMA DEL CONTRATISTA
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Previo al inicio de las obras, el Supervisor revisara conjuntamente con el Contratista, los Programas de
Trabajos y de Inversiones del Proyecto objeto de esta supervision, los cuales habran sido elaborados por
el Contratista tomando como base las fechas de inicio y terminacién de las diversas actividades de las
obras. Ambos Programas, de Trabajo y Financiero seran presentados por el Supervisor al Ministerio para
su Visto Bueno dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha en que el Contratista presente a la
supervision dichos Programas para su revision. En caso de que el Programa de Trabajo presentado por el
Contratista resultara no factible, impractico o inadecuado, el Supervisor, dentro de un plazo de tres (3) dias
habiles después de recibido dicho Programa, notificara a este efecto al Contratista y al Ministerio, con
instrucciones al Contratista de que sea corregido en el tiempo que dictamine. Ambos programas seran
ajustados de nuevo cuando asi lo solicite el Ministerio.

El Supervisor estudiara las posteriores revisiones de ambos Programas que se lleven a cabo por el
Contratista a iniciativa del Ministerio, del Supervisor o del propio Contratista, e informara al Ministerio sobre
la viabilidad y racionalidad de los Programas, basandose en el plazo, a los requerimientos del Contrato, a
los medios tanto de personal como de equipo propuestos por el Contratista y a los procedimientos
constructivos considerados. Lo relativo al seguimiento de los Programas arriba mencionados sera incluido
dentro del Informe mensual presentado al Ministerio. En caso de existir modificaciones, alteraciones o
graves desviaciones en el cumplimiento de los Programas, estas seran objeto de un informe especial.

15. CONTROL ADMINISTRATIVO
15.1 REUNIONES CON EL CONTRATISTA

El Supervisor mantendra reuniones con el Contratista de forma periédica y en cualquier momento que lo
requiera la marcha de la obra. Estas reuniones podran ser adicionales a las requeridas por el Plan de
Supervision de Obra. Estas reuniones se realizaran con conocimiento del Administrador del Contrato, que
estara presente si lo considera necesario. El Supervisor redactara un acta de cada reunién y, tras discutirla
con el Administrador del Contrato, obtendra el conforme del Contratista sobre la misma. En cada reunion
se levantara Acta de Asistencia.

15.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

El Supervisor redactard un Manual de Procedimientos que contendra los mecanismos de coordinacién de
las distintas partes implicadas en la ejecucion de los trabajos, asi como el sistema de las comunicaciones
y la de identificacion y distribucién de los documentos generados. Se establecerd de manera clara e
inequivoca el flujo de informacién que se deriva de lo anterior, asegurando que la misma llega con la mayor
brevedad, a las personas encargadas de su utilizacion e interpretacion. En la organizacion prevista por el
Supervisor para la realizacion del Contrato se distinguiran dos (2) areas principales:

e Asistencia Técnica realizada por Ingenieros Especialistas.
e Equipo a pie de obra, para la realizacion de las funciones atribuidas al Supervisor, dentro de la
organizacién general de la misma.

Para cubrir la primera area, se propondran Ingenieros Especialistas en las ramas que, en principio, se
consideren necesarios. No se excluira, sin embargo, la participacién de técnicos en otras disciplinas. El
equipo a pie de obra se ajustara a las necesidades previstas para efectuar los trabajos contemplados en
estas Bases de Concurso. En el Manual de Procedimientos estara definido el Organigrama de la
Supervision, con la especificacion de las funciones de todos y cada uno de los componentes de la misma
y de los medios materiales puestos a su disposicion. Debera indicar el nombre de cada uno de los
profesionales asignados para el desempefio de las diferentes funciones. El Manual de Procedimientos debe
incluir el Programa de Trabajo del Supervisor en el que deben estar definidas en el tiempo las actividades
a realizarse por parte de la Supervision.

16. CONTROL FINANCIERO

16.1. ESTIMACIONES
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El Supervisor debera revisar y certificar las estimaciones de pago presentadas por el Contratista segun lo
establecido en la Condicion General CG-22-PAGOS AL CONTRATISTA del documento de la Obra del
Constructor.

Si el Supervisor no cumple con los plazos de revisién y remisién al Ministerio sera objeto de sancién, de
acuerdo a lo establecido en la Condicion General CG-07 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES.
Los certificados de pago (estimaciones) del Contratista, deberan incluir el detalle de la obra ejecutada, y el
monto a pagar. El Supervisor complementara la estimacion con los informes que acrediten el cumplimiento
de los requisitos especiales, Especificaciones Técnicas y las clausulas del Contrato de Construccion. Las
mediciones respectivas (Memoria de Célculo) incluiran todas las unidades del plan de oferta, asi como
aquellas que deban ser medidas para definir el avance de la obra respecto al programa de trabajo.

17. INFORMES

Todo informes se realice de acuerdo con lo estipulado en estos Términos de Referencia seran redactados
en idioma castellano, presentados en hojas tamafio carta y se entregaran en un (1) ejemplar original, una
copia impresa y una (1) copia en formato digital. Se deberan entregar ademas todos los documentos de
apoyo e informacién, resultantes de la consultoria. Los informes originales deberan de estar debidamente
firmados y sellados por el representante legal.

Los textos y cuadros y programaciones deberan ser realizados en programas de MS Office.
18. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran de acuerdo con lo establecido en la CG-05 Costos de los Servicios y Formas
de Pago.
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Detalle de los criterios de calificacion y puntuacion de Propuestas

Puntuacién

técnicas

Criterios de Evaluacion

1 Concepto y metodologia 40
1.1 Claridad e integridad de la Propuesta técnica 5
1.2 Metodologia de trabajo y organizacion del personal 25
1.3 Calendario de trabajo 10
2. Calificaciones del personal propuesto 60
Cargo Criterios a Requerimiento PunFaje Punte}je
' evaluar Maximo  Obtenido
Formacion . . Cumple /
académica Ingeniero Civil No cumple
21 Gerente de proyecios. on el cargo o haber
’ Supervision Experiencia .
Requerida participado en oc_ho_ (8) proyectos 16
q
con obras similares como
Residente o equivalentes.
Formacion ; o Cumple /
académica Ingeniero Civil No cumple
Con experiencia de cuatro (4)
proyectos de obras similares en el
cargo 0 equivalentes; o haber
participado en seis (6) proyectos 12
con obras similares como
2.2 Residente de Ingeniero de Control de Calidad o
Supervision Experiencia equivalentes.
requerida Con experiencia de tres (3)
proyectos de obras similares en el
cargo o0 equivalentes; o haber
participado en cinco (5) proyectos 6
con obras similares como
Ingeniero de Control de Calidad o
equivalentes.
Zg;rggrﬂ;g Ingeniero Civil o Arquitecto N%u(r:?jr)r!?)l/ e
Técnico de Con experiencia en cuatro 4) 12
23 Control de o proyectos con obras similares.
Calidad Experu_anua o
requerida Con experiencia en tres (3) 6
proyectos con obras similares.
Profesional Graduado, con registro
vigente en el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
Formacion (MARN) de EI Salvador como | Cumple/no
S académica prestador de servicios ambientales cumple
Técnico ) : . -
24 Ambiental o Registro V|_gente en _Ia I_Z)lrecmon
de Ordenamiento Territorial (DOT)
como Profesional Ambiental
Experiencia con experiencia de cuatro (4_) afios
) en la elaboracion de Estudios de 10
requerida X
Impacto Ambiental y Programas
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de Manejo Ambiental y/o haber
participado en al menos cuatro (4)
proyectos en el cargo de
Especialista Ambiental

con experiencia de tres (3) afios en
la elaboracion de Estudios de
Impacto Ambiental y Programas
de Manejo Ambiental y/o haber 5
participado en al menos tres (3)
proyectos en el cargo de
Especialista Ambiental

Licenciado en cualquiera de las
siguientes carreras:

Sociologia, Trabajo Social,
Psicologia o Relaciones
Internacionales

Experiencia minima de tres (3)
proyectos desempefiandose como
especialista social elaborando
estudios de impacto social,
revision, elaboracion, seguimiento
de programa de gestiéon social,
estrategias de comunicaciéon y
25 Técnico Social participacion ciudadana en
proyectos de infraestructura
Experiencia publica.

requerida Experiencia minima de dos (2)
proyectos desempefiandose como
especialista social elaborando
estudios de impacto social,
revisién, elaboracién, seguimiento
de programa de gestiéon social,
estrategias de comunicacion y
participacion ciudadana en
proyectos de infraestructura

Formacion
académica

Cumple/no
cumple

10
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Seccion VIIl. Modelo de Contrato
CONTRATO [nUmero de contrato/afo]
[cédigo del proceso]

[nombre del proceso]

Nosotros [Nombre de la autoridad del ministerio] , mayor de edad, [profesién], de este domicilio, portador
de mi Documento Unico de ldentidad (DUI) nimero [nimero en letras](nimero en cifras), y Namero de
Identificacion Tributaria (NIT), homologado con el DUI, actuando en nombre y representacién del Estado
y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de [establecer segun corresponda], con Numero de Identificacion
Tributaria [ndmero en letras] (nimero en cifras), en mi calidad de [cargo] Titular de la referida Cartera de
Estado para la suscripcion de actos como el presente, Institucion que en lo sucesivo del presente
instrumento privado se denominara “EL MINISTERIO” o “EL CONTRATANTE”; y [nombre de la persona
natural/representante legal del consultor/contratista], mayor de edad, [profesion], del domicilio [distrito],
[municipio], departamento de [departamento], portador de mi Documento Unico de Identidad namero
[ndmero en letras] (nimero en cifras) homologado con el NIT, actuando en calidad personal, que en lo
sucesivo me denominaré “EL SUPERVISOR”, en conjunto “LAS PARTES”, individualmente, LA PARTE
0 UNA PARTE, de comun acuerdo hemos convenido en celebrar el presente CONTRATO DE SERVICIOS
DE SUPERVISION,” “EL CONTRATO” que se rige por las siguientes clausulas:

1. CLAUSULA PRIMERA: ALCANCE DE LOS SERVICIOS

1.1. EL SUPERVISOR prestara al CONTRATANTE los servicios de consultoria supervision, para
[indicar nombre del proceso], seglin se establecen en el Anexo 2 (Invitacion a presentar
Propuesta(s)/Oferta(s) junto con los Términos de Referencia) [y de acuerdo con el calendario
de actividades/cronograma de trabajo y el personal clave establecidos en el Anexo 3],

denominados en seguida: “los Servicios”.

2. CLAUSULA SEGUNDA: FINANCIAMIENTO.

2.1. EL MINISTERIO hace constar que el precio del presente CONTRATO sera financiado con
recursos del Programa de Adaptacion Urbana al Cambio Climéatico en Centroamérica —
Componente El Salvador, Contrato de Préstamo No. 2017.6524.7 y Contrato de Aporte Financiero
No. 2017.6872.0, en conjunto denominado “Contrato de Financiacion”, firmado entre el Gobierno
de la Republica de El Salvador y el Gobierno de la Republica Federal de Alemania a través del

Banco Aleman de Desarrollo (KfW), de conformidad a la Ficha de Respuesta a la verificacion de
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3.

asignacion presupuestaria correlativo nimero [nimero], de [dia, mes y afio], que se encuentra
agregada al expediente administrativo de contratacion. No obstante, lo sefialado y siempre que
mediare la correspondiente resolucion razonada de modificacion de este CONTRATO, podra

variarse el financiamiento sefialado con cargo a cualquier otro fondo autorizado.

CLAUSULA TRES: CESION DEL CONTRATO.

3.1

Queda expresamente prohibido al SUPERVISOR traspasar o ceder a cualquier titulo los derechos
y obligaciones que emanan del presente CONTRATO. La transgresion de esta disposicion dara
lugar a la caducidad del CONTRATO.

CLAUSULA CUARTA: SUBCONTRATACION.

4.1.

El SUPERVISOR concluird o resolverd subcontratos destinados a prestar una parte de los
Servicios objeto del CONTRATO solo previo consentimiento escrito del CONTRATANTE. Ninguna
de las obligaciones del SUPERVISOR en virtud del presente CONTRATO quedara limitada,
cancelada o se vera afectada en modo alguno por cualquier subcontratacion de los Servicios. El
SUPERVISOR asumira también la responsabilidad por los servicios prestados por un

subcontratista.

CLAUSULA QUINTA: DERECHO SOBRE DOCUMENTOS Y CONFIDECIALIDAD.

5.1.

Todos los productos del presente CONTRATO seran de absoluta propiedad del [nombre de la Ul,
segun corresponda], por lo que deberd en todo momento mantener estricta confidencialidad de
toda la informacién a la que tenga acceso dentro del Ministerio, asi como de la informacion
producto del CONTRATO.

CLAUSULA SEXTA: DEBERES DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA.

6.1.

6.2.

EL SUPERVISOR asegurara mediante su firma que las declaraciones mencionadas en el Anexo
1 (Declaracion de compromiso KfW) son ciertas y cumplird las obligaciones y las normas de

conducta alli mencionadas en el marco de la ejecucion del presente CONTRATO.

EL SUPERVISOR cumplira y obligard contractualmente a su personal, representantes y
subcontratistas a cumplir todos los aspectos de la Declaracion de Compromiso que se describe

en el Anexo 1.
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7. CLAUSULA SEPTIMA: PRACTICAS SANCIONABLES

7.1. EL CONSULTOR O CONTRATISTA cumplird lo que sigue y garantizard que su personal,

representantes y subcontratistas, también lo hagan:

a) cumplir todas las leyes, normas, normativas y disposiciones aplicables de los sistemas

juridicos relevantes en lo que al desempefio de sus obligaciones en virtud del presente

CONTRATO se refiere o si su incumplimiento afectase a la capacidad del SUPERVISOR de

cumplir sus obligaciones en virtud del mismo;

b) no involucrarse en ninguna Practica sancionable, y

€) no iniciar ni continuar relaciones comerciales con ciudadanos especialmente designados,

personas bloqueadas o entidades recogidas en alguna Lista de sanciones, y no participar en

otras actividades que constituyan una infraccion de las Sanciones.

7.2. Para los fines de la siguiente disposicion, los siguientes términos en mayusculas tendran los

significados que se establecen a continuacion:

Practica coercitiva

Practica colusoria

Practica corrupta

Practica fraudulenta

Practica obstructiva

Perjudicar o dafar directamente o indirectamente, o en amenazar con hacerlo,
a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de influir de forma

indebida en las acciones de una persona.

Un acuerdo entre dos 0 mas personas destinado a lograr fines ilicitos, entre

los que se incluye influir de forma indebida en los actos de otra persona.

Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o solicitar, de
forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja ilicita de cualquier
clase, a y por parte de cualquier persona, con el propésito de influir en los

actos de una persona o de hacer que una persona omita una accion.

Cualquier acto u omisién, incluidas la tergiversacion que confunda o trate de
confundir de forma consciente o imprudente a una persona con el fin de

obtener un beneficio financiero o evitar una obligacion.

Significa (i) destruccidn, falsificacién, modificacion u ocultacién deliberadas de
material probatorio para una investigacion, o declaracién de testimonios falsos
a los investigadores con el fin de obstaculizar substancialmente una
investigacion oficial sobre acusaciones de Practicas corruptas, Practicas
fraudulentas, Practicas coercitivas o Practicas colusorias; amenaza, acoso 0o
intimidacion a otra persona para evitar que revele sus conocimientos sobre
cuestiones relativas a la investigacion o que se realice una investigacion, o (ii)
actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio del acceso por

parte del KfW a la informacion contractualmente exigida con respecto a una
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investigacion oficial de acusaciones de Practicas corruptas, Préacticas

fraudulentas, Practicas coercitivas o Practicas colusorias.

Practica sancionable = Cualquier Practica coercitiva, Practica colusoria, Practica corrupta, Practica
fraudulenta o Préactica obstructiva (segun los términos aqui definidos) que sea

ilicita en virtud del Contrato de financiacion.

Sanciones Las leyes y normas sobre sanciones econdmicas, financieras o comerciales,
los embargos o las medidas restrictivas administradas, dictadas o aplicadas

por cualquier Organismo sancionador.

Organismo sancionador Cualquiera del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comision

Europea y la Republica Federal de Alemania.

Lista de sanciones Cualquier lista de las personas, grupos o entidades especialmente designados
que sean objeto de Sanciones impuesta por cualquier Organismo

sancionador.

7.3. EL SUPERVISOR debera permitir y requerird a su personal y representantes facilitar informacion
que permita al [nombre de la Ul correspondiente], al KfW o una persona designada por el Kfw,
inspeccionar in situ todas las cuentas, la documentacién contable, los registros, y cualquier otro

documento, relativos a la Invitacién a presentar Propuesta(s)/Oferta(s), en caso de adjudicacion.

8. CLAUSULA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR.

8.1. EL SUPERVISOR se compromete y se obliga a realizar los Servicios que prestard de conformidad
a los Documentos de Licitacion; con la 6éptima calidad técnica y con los mas altos estandares de

competencia, ética e integridad profesional.

8.2. EL SUPERVISOR queda obligado a ejecutar el CONTRATO sin efectuar ni aceptar pagos
indirectos relativos con la obtencion de este CONTRATO a los pagos convenidos en el mismo,
también se obliga a prestar sus Servicios sin vinculacion alguna con terceros, que puedan
potencialmente de hecho derivar beneficios comerciales del Servicio.

8.3. EL SUPERVISOR se compromete a indemnizar y eximir al [MOPT o MIVI, segun corresponda]
por cualquiera y todas las pérdidas, gastos y dafios en que el [MOPT o MIVI, segun corresponda]
pudiera incurrir en consecuencia de las acciones u omisiones de EL SUPERVISOR, incluido su
personal, durante la prestacion de los Servicios, o por causa del incumplimiento de cualquiera de

las obligaciones contempladas en este CONTRATO.

8.4. Respecto a todo el personal obrero, técnico, administrativo o profesional que EL SUPERVISOR
requiera contratar o utilizar para el cabal cumplimiento de los Servicios, asi como por la utilizacion

de servicios o bienes de empresas o instituciones estatales, gubernamentales o privadas, EL
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SUPERVISOR sera el Gnico y total responsable por todas las obligaciones patronales, civiles,
penales, mercantiles, tributarias y de cualquier indole que pudieran derivarse. Por no existir
relacion laboral, sino una relacion de servicios entre el [MOPT o MIVI, seguin corresponda] y EL
SUPERVISOR, éste ultimo libera al [MOPT o MIVI, segun corresponda] de toda responsabilidad

solidaria y subsidiaria, asi como econdémica o material.

9. CLAUSULA NOVENA: PLAZO DEL CONTRATO.

9.1. El plazo para la ejecucién del CONTRATO es por un periodo a partir de la fecha establecida en la

Orden de Inicio emitida por el Administrador de Contrato hasta el [establecer fecha segun el periodo
definido en los TDR].

10. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MODIFICACION Y PRORROGA.

10.1.

De comun acuerdo el presente CONTRATO podra ser modificado o prorrogado previa
evaluacion del desempefio por parte del Administrador de Contrato y de comun acuerdo entre
LAS PARTES. En tales casos, el Ministerio emitira la correspondiente Resolucion Razonada de
Modificacion o Proérroga cumpliendo con el procedimiento administrativo. LAS PARTES
acuerdan que, en los casos de modificacién o prérroga del presente CONTRATO, estas
deberan gestionarse cinco (5) dias hébiles antes del vencimiento del plazo del CONTRATO,
debiendo el Administrador de Contrato solicitar la modificacion del mismo y debiendo EL
SUPERVISOR en tales casos, modificar o ampliar el plazo y monto de la garantia

correspondiente.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTA POR MORA Y PENALIDADES.

11.1.

11.2.

Cuando EL SUPERVISOR incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por causas imputables al mismo, podra declararse la caducidad del CONTRATO
o imponer el pago de una multa, todo de conformidad al articulo ciento setenta y cinco (175) de
la Ley de Compras Publicas del El Salvador (LCP); EL SUPERVISOR autoriza, que se le
descuente de los pagos correspondientes, el monto de las multas que le fueren impuestas. El
incumplimiento o deficiencia total o parcial del CONTRATO, durante el plazo fijado en el mismo,
dara lugar a que EL MINISTERIO, extinga por la causal de caducidad el presente CONTRATO,

en tal caso se hara efectiva la garantia de cumplimiento de contrato.

En caso de que EL SUPERVISOR incumpla las condiciones establecidas en el presente
CONTRATO, se le aplicaran las penalidades establecidas en la CG-07 "MULTAS Y
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PENALIDADES CONTRACTUALES" de la Parte 4 "Condiciones Generales" de las bases de

licitacion. Para tal efecto el MINISTERIO garantizara el derecho de audiencia y defensa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: EXTINCION DEL CONTRATO.

12.1.

12.2.

El presente CONTRATO se extinguira por las causales siguientes: i) Por caducidad del mismo
declarado por EL MINISTERIO; ii) Por mutuo acuerdo escrito entre LAS PARTES,; vy iii) Por la
revocacion. Todo de conformidad a lo establecido en la LCP, (iv) Caso fortuito o fuerza mayor

debidamente comprobado.

Los derechos y obligaciones de LAS PARTES en caso de extincién del Contrato estan definidos
en la LCP.

13. CLAUSULA DECIMA TERCERA: FUERZA MAYOR.

13.1.

13.2.

Significa un acontecimiento que esta mas alla del control razonable de UNA PARTE, que no es
previsible, que es inevitable y que hace imposible para LA PARTE cumplir sus obligaciones en
virtud del presente documento o que suponga tales obstaculos préacticos que ello pueda
considerarse razonablemente imposible en vista de las circunstancias. Incluye, a titulo
enunciativo, pero no limitativo, guerras, invasiones, rebeliones, terrorismo, desordenes,
disturbios civiles, catastrofes naturales (p. €j., terremotos, incendios, explosiones, huracanes,
tifones, actividad volcanica), huelgas, cierres u otros actos de confiscacion industrial, y cualquier
otra accién por parte de organizaciones gubernamentales. Incluye, a titulo enunciativo, pero no
limitativo, circunstancias como crisis, guerras y terrorismo, en respuesta a lo cual EL
SUPERVISOR retirar a todo su personal. La Fuerza mayor no incluye (i) sucesos ocasionados
por negligencia o dolo de UNA PARTE o de los expertos de dicha PARTE o de sus
subcontratistas o directores, agentes y empleados correspondientes, ni (ii) sucesos que UNA
PARTE pudiera haber tenido en cuenta razonablemente en el supuesto de aplicar la debida
diligencia en el momento de finalizacion del presente CONTRATO, asi como que hubiera podido
evitar o solucionar cumpliendo con sus obligaciones en virtud del presente CONTRATO. Por otra
parte, la Fuerza mayor no incluira insuficiencia de fondos ni la omisién de los pagos exigidos en
virtud del presente CONTRATO. En caso de fuerza mayor, las obligaciones contractuales
afectadas por el respectivo acontecimiento quedaran suspendidas mientras persista la
imposibilidad de su cumplimiento como consecuencia de esta situacion, siempre que UNA
PARTE reciba de la otra PARTE la notificacion correspondiente en un plazo de dos semanas

después del comienzo de la fuerza mayor.

EL SUPERVISOR tendran derecho a una ampliacion del plazo previsto para la ejecucion del

CONTRATO que corresponda al retraso causado por la fuerza mayor. Si la prestacién de los
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Servicios fuera definitivamente imposible, EL CONTRATO podra ser resuelto por cualquiera de
LAS PARTES, segun lo establecido en la Clausula 12.

14. CLAUSULA DECIMA CUARTA: INCLUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA 7 Y DE LA DECLACION
DE COMPROMISO

14.1.Si EL SUPERVISOR hubiera incumplido la clausula 7 (Préacticas sancionables), EL
CONTRATANTE, sin perjuicio de cualquier sanciéon que pudiera aplicarse en virtud de la
legislacion del pais o de cualquier otro ordenamiento juridico, podra extinguir el presente

CONTRATO por escrito con efecto inmediato.

14.2. EL CONTRATANTE también podra extinguir el presente CONTRATO por escrito con efecto
inmediato si la Declaracion de Compromiso que presente EL SUPERVISOR (de conformidad con
la clausula 6) no es veridica o es imprecisa en cualquier aspecto o si se han incumplido las

obligaciones que se derivan de la Declaracion de Compromiso (Anexo 1).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO

15.1. EL MINISTERIO se obliga a pagar a EL SUPERVISOR la cantidad de hasta [monto en letras]
(US $[monto en numeros]), segin la Propuesta financiera del SUPERVISOR contenido en el
[establecer anexo, segln la Invitacién a presentar Propuesta], que incluye el Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios IVA. La forma de pago del
CONTRATO seré la siguiente: [establecer forma de pago segun Términos de Referencia y CG].

No. Producto Monto %

Total 100%

15.2. Debido a la naturaleza de la contratacion, los pagos a EL SUPERVISOR no incluyen prestaciones
laborales ni sociales, por lo que EL MINISTERIO no efectuard retenciones y pagos de las cuotas
del Instituto Salvadorefio del Seguro Social, ISSS Administradoras de Fondos de Pensiones y

demas. El SUPERVISOR es responsable de los pagos que la Ley establezca.

15.3. El MINISTERIO no asume responsabilidad alguna por las indemnizaciones en caso de accidentes

de trabajo, despido injustificado o por cualquier otro motivo, asi como por todas las demas
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

prestaciones sociales y laborales establecidas por la legislacion salvadorefia. Todo lo anterior, a
partir de la fecha de la Orden de Inicio, a cuyo monto le seran imputables todas las obligaciones

fiscales de la legislacién salvadorefia.

En caso de presentar un informe/producto no satisfactorio, el pago final no se realizara hasta que
se cumpla la aprobacién. Queda expresamente advertido que dentro del monto sefialado
anteriormente esta incluido el valor de los Servicios objeto del presente CONTRATO y en general
la totalidad de los costos en que incurra EL SUPERVISOR para el cumplimiento del mismo.

EL MINISTERIO pagara dentro de los [sesenta/treinta (60/30), segun corresponda] dias calendario
siguientes a la presentacion de los estados de cobro, y siempre que la documentacion presentada
esté de acuerdo con los requerimientos establecidos, dicho pago se efectuara en DOLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA contra presentacion de Crédito Fiscal, o Factura de

Consumidor Final correspondiente a través de la Gerencia Financiera Institucional.

Cualquier pago exigible en calidad de reembolsos, seguros y otros conceptos similares debera
abonarse al CONTRATANTE [indicar datos bancarios de la cuenta en moneda local a través de
la cual se pagara este Orden de Compra/Contrato indicando el nimero de los mencionados

anteriormente].

A fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones contractuales, se retendra del Gltimo pago y de cualquier otra cantidad que se le
adeude al contratista, un porcentaje el cual no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del monto
total del contrato. La devolucién del monto retenido se hara posterior a la recepcion definitiva y a
entera satisfaccion de la obra, sin que genere ningun tipo de interés. En cualquier caso, para recibir
el pago de la retencién contractual, EL SUPERVISOR debera presentar a la Gerencia Financiera
Institucional, la declaracion jurada asentada en acta notarial que indique que no tiene ningun

reclamo econdmico derivado del contrato

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: GARANTIAS.

16.1.

GARANTIA DE PAGO ANTICIPADO: Si EL SUPERVISOR requiere el pago del anticipo
y el MINISTERIO considere procedente otorgarlo, EL SUPERVISOR debera rendir una garantia
de pago de anticipado, antes de recibir el mismo, la cual debera ser presentada dentro de
[establecer de acuerdo con las condiciones generales, dias en letras] (en cifras) dias habiles
siguientes a la fecha de la orden de inicio, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo concedido. Dicha garantia servira para garantizar que EL SUPERVISOR destine el
anticipo entregado, en los rubros que debera detallar en el plan de utilizacién del anticipo; su

vigencia sera a partir de la fecha que se establezca en la orden de inicio por el plazo contractual
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16.2.

12.1

mas ciento ochenta dias calendario y hasta quedar totalmente pagado o amortizado en su totalidad

el anticipo.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Dentro de los [establecer dias en letras] (en
cifras) dias habiles siguientes a la fecha establecida en la Orden de Inicio, EL SUPERVISOR
debera otorgar a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de [establecer ramo
segun corresponda], y presentar a la [Nombre de la Gerencia o Unidad segun corresponda], un
Pagaré como Garantia de Cumplimiento de Contrato, equivalente al diez por ciento (10 %) del
monto total del CONTRATO, para garantizar el fiel cumplimiento del mismo y estara vigente por
el plazo contractual, contado desde la fecha de la Orden de Inicio hasta que El MINISTERIO haya
recibido la totalidad de los Servicios a entera satisfaccion, mediante el Acta de Recepcion Final
correspondiente. La no presentacién de la garantia en el plazo y forma requeridos, sera causal
de caducidad del CONTRATO, con las correspondientes responsabilidades, segun lo estipulado

en la Ley de Compras Publicas (LCP).

GARANTIA DE BUENA SUPERVISION: Dentro de los [establecer de acuerdo con las
condiciones Generales, dias en letras] (en cifras) dias habiles contados a partir de la fecha
establecida en el Acta de Recepcidn Final, EL SUPERVISOR debera otorgar a favor del Estado
y Gobierno de El Salvador en el Ramo de [establecer ramo segun corresponda], y presentar a la
[Nombre de la Gerencia o Unidad segun corresponda], una Garantia de Buena Supervision,
equivalente al diez por Ciento (10%) del Monto Final del Contrato. Esta garantia se presentara
para asegurarse que EL SUPERVISOR respondera por defectos o vicios ocultos en la ejecucion
de las obras o materiales, que le sean imputables; durante el plazo de [establecer de acuerdo
con las condiciones Generales]. Esta garantia sera sin perjuicio de la responsabilidad civil del
supervisor por vicios ocultos en la obra, la cual prescribira en el plazo establecido en el Articulo
2254 del Cédigo Civil Salvadorefio. La no presentacién de esta garantia en el plazo estipulado

faculta al MINISTERIO para hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

17. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS.

17.1.

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecucién del CONTRATO entre
LAS PARTES, nos sometemos al siguiente procedimiento: a) Arreglo Directo: Por arreglo directo,
LAS PARTES contratantes procuraran solucionar las diferencias sin otra intervencion, a través de
sus representantes y delegados especialmente acreditados, dejando constancia escrita en acta de
los puntos controvertidos y de las soluciones en su caso; y b) Intentado el arreglo directo sin
hallarse solucion alguna a las diferencias, se recurrira a los tribunales comunes de la Republica
de El Salvador. LAS PARTES expresamente renunciamos al arbitraje como medio alterno de

solucién de conflictos.
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18. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

18.1. Mediante Acuerdo Ejecutivo numero [nimero de acuerdo] , de [dia, mes y afio] , se hombré
Administrador del presente CONTRATO, al [profesion] [nombre], quien actualmente se
desempefa como [cargo] de la [unidad/direccién o Gerencia segun corresponda], quien dentro
de sus atribuciones tendra las responsabilidades que establece el articulo ciento sesenta y dos
de la Ley de Compras Publicas, asimismo, tendr4 que remitir a la [Gerencia o Unidad de
Adquisiciones, segun corresponda] la documentacion, tales como la orden de inicio, acta de
recepcion final, constancia de procedencia de devolucion de garantias e informes de
incumplimiento, este Gltimo cuando proceda, en el término de tres (3) dias habiles contados a

partir del requerimiento o de la fecha de emisién de los enunciados documentos.

19. CLAUSULA DECIMA NOVENA: DECISIONES.

19.1. EL CONTRATANTE asumira las decisiones en virtud del presente CONTRATO con la mayor
celeridad posible tras la solicitud por escrito de EL CONTRATISTA y, en todo caso, a més tardar
al finalizar el plazo de [indicar nimero de dias o semanas en letras y nimeros] [indicar: dias o
semanas] desde el momento en que EL CONTRATANTE a través del Administrador de Contrato,
recibiese la solicitud escrita correspondiente de parte de EL SUPERVISOR En caso de que EL
SUPERVISOR no reciba la respuesta en el plazo indicado, se considerara la decision como
aprobada por EL CONTRATANTE.

20. CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL.

20.1. Ambas PARTES sefialamos como domicilio especial el de esta ciudad, a la competencia de cuyos
tribunales nos sometemos expresamente. El SUPERVISOR en caso de accién judicial en su
contra acepta que sea depositaria de los bienes que se le embargaren la persona que el Ministerio
designe, a quien releva de la obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar

los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacién en costas.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: PROHIBICION DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA
INFANTIL.

21.1. Queda prohibido la contratacion de mano de Obra Infantil por parte del Contratista, por lo que en

caso de incumplimiento se aplicara los que establecen las Leyes del Pais.
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22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: LEGISLACION APLICABLE.

22.1. La legislacion aplicable a este CONTRATO es la de la Republica de El Salvador.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO:.

23.1 “EL SUPERVISOR” y “El MINISTERIO” se comprometen a no realizar actos de soborno ni
acciones de trafico de influencias, en forma directa e indirecta. “EL SUPERVISOR” conoce,
comprende, acepta y se compromete a cumplir con lo dispuesto en el Sistema de Gestion
Antisoborno del MOPT (SGA-MOPT), el cual incluye politicas, procedimientos, documentos de
gestion, actividades y controles, conforme a la Normativa internacional correspondiente. A efectos
de lo anterior, “EL SUPERVISOR” se compromete a: 1) Implementar medidas de debida diligencia
y controles, apropiados y pertinentes, para prevenir, detectar y enfrentar actos de soborno, que
pudiesen suscitarse en el presente Contrato; y cuyo alcance incluye a sus propietarios,
empleados (contratados y subcontratados), contratistas, subcontratistas, entre otros; 2) Informar,
capacitar y sensibilizar a sus propietarios y empleados (contratados y subcontratados), sobre el
SGA-MOPT y su Politica, especialmente, cuando estos Ultimos desarrollen funciones y servicios
en representacion del MOPT, de conformidad con la Politica de formacién del SGA-MOPT; 3)
Informar y denunciar oportunamente, a través de los canales de comunicacion del SGA-MOPT,
cualquier sospecha o acto de soborno que pudiese suscitarse en el marco de la ejecucion del
Contrato; y, 4) Presentar un informe sobre las medidas, controles y acciones de informacion,
capacitacion y sensibilizacion realizadas durante la ejecucion del Contrato. La comisiéon de
cualquier acto de soborno o el incumplimiento al SGA-MOPT, su Politica y normativa
correspondiente, por parte de “EL SUPERVISOR”, sus empleados (contratados vy
subcontratados), agentes, subcontratistas o cualquier otra parte relacionada con la ejecucion del
contrato, se considerard como incumplimiento contractual, con lo cual dara inicio el procedimiento
de extincién contractual de acuerdo a la Ley de Compras Publicas, sin perjuicio de sanciones u
otros procesos, de conformidad con las leyes vigentes.

24. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: NOTIFICACIONES.

24.1. Todas las notificaciones referentes a la ejecucién de este CONTRATO, seran validas y tendran
efecto a partir de su recepcion solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de
LAS PARTES, para cuyos efectos LAS PARTES sefialan como lugar para recibir notificaciones
las siguientes: "EL MINISTERIO": Alameda Manuel Enrique Araujo, Kilometro cinco y medio,
carretera a Santa Tecla, plantel La Lechuza, frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, San
Salvador, y por su parte "EL SUPERVISOR" en: [direccion].

24.2. Tanto "EL MINISTERIO" como "EL SUPERVISOR" podremos cambiar nuestro lugar de domicilio,

guedando obligados a notificarlo en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario, posteriores a

LPN-C-200K_Una_Sola_Etapa_Dos_Sobres_Con_Calificacién_version_julio_2024



Seccion VIIl. Modelo de Contrato

** .
MINISTERIO * -

= DEVIVIENDA
afemans " KFW
117

dicho cambio; mientras tanto el domicilio sefialado o el dltimo notificado, sera valido para los
efectos legales. Asi nos expresamos los comparecientes, en el caracter y/o personeria indicados,
quienes, enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente CONTRATO,

ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamaos, en la ciudad de San Salvador, [dia, mes y afio]

“EL MINISTERIO” “EL SUPERVISOR”

ANEXOS DEL CONTRATO:

Anexo 1:

Anexo 2:

Anexo 3

Anexo 4:

Anexo 5:

Declaracion de Compromiso KfW

Invitacion a Presentar Propuesta(s)/Oferta(s) junto con los Términos de Referencia
Calendario de actividades/cronograma de trabajo y/o Lista de personal clave
Propuesta/Oferta técnica y financiera del Contratista

Condiciones Generales.
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PARTE 4. CONDICIONES GENERALES
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CONDICIONES GENERALES

CG-01 ADJUDICACION

El contrato debera ser suscrito en la fecha que indique el Ministerio dentro de un plazo maximo de cinco
(5) dias habiles estando en firme el resultado del proceso, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Si por causas no justificadas el ofertante no firmase el contrato o no suministrase las correspondientes
garantias dentro del plazo fijado para ello, el Ministerio podra dejar sin efecto la resolucion de adjudicacion
y adjudicarle la Consultoria al segundo lugar.

Previo a la firma de contrato se requiere una declaracion jurada, segun Formulario Seccion Il de la IPP, de
que se encuentra solvente de sus obligaciones de impuestos, municipales, de seguridad social y
previsional.

CG-02 DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Los documentos a utilizar en el proceso de contratacion se denominan Documentos Contractuales.

Estos formaran parte integral del contrato, seran interpretados en forma conjunta con él y seran
considerados parte integral del mismo.

Los Documentos Contractuales son los siguientes:

a) Invitacién a presentar propuestas (IPP).

b) La propuesta técnica y la propuesta econdémica revisadas, corregidas y aceptadas por el
ministerio y sus documentos de calificacion.

c) Términos de referencia y condiciones generales de contratacion

d) El contrato de supervision.

e) Orden de inicio.

f) Resoluciones modificativas al contrato (si las hubiere).

g) Documentos contractuales del contratista a ser supervisado.

h) Notas aclaratorias previas a la firma del contrato.

i) Y otros documentos que emanaren del contrato.

Estos documentos son complementarios entre si. Los términos y abreviaturas usados en los documentos
contractuales y especialmente en el contrato se entenderan de conformidad a las definiciones expresadas
en la Invitacién Estdndar a presentar propuestas.

En caso de discrepancias entre cualquiera de los documentos contractuales, el consultor acepta que la
interpretacion que diere el Ministerio para dilucidar la cuestidn sera la que aplique en dicha circunstancia.

CG-03 ANTICIPO

Si el consultor NO requiere de un pago de dinero en concepto de anticipo para iniciar con las actividades
de la consultoria, debera notificarlo por escrito al Administrador de Contrato, dentro de los primeros quince
(15) dias hébiles posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio del contrato.

En el caso que el supervisor Sl requiera de un pago de dinero en concepto de anticipo para iniciar con las
actividades del proyecto, debera notificarlo por escrito al Administrador de Contrato dentro de los primeros
quince (15) dias habiles posteriores a la fecha establecida en la Orden de Inicio del contrato.

Si el Ministerio estima que es procedente otorgar al Consultor el anticipo solicitado, éste podra concederlo

hasta por el porcentaje maximo del VEINTE POR CIENTO (20%) con respecto al monto total del contrato.
El anticipo otorgado para la ejecucion inicial del proyecto no podra ser mayor al porcentaje establecido en
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las Directrices para la Contratacién de Servicios de Consultoria, Obras, Bienes, Plantas Industriales y
Servicios de No-Consultoria en el marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios.

El anticipo debe estar respaldado con una Garantia de Pago Anticipado la cual debera de ser presentada
a la UCP dentro de los primeros quince (15) dias habiles posteriores a la fecha establecida en la Orden de
Inicio del contrato. El destino de uso del anticipo se definira en el PLAN DE UTILIZACION DE ANTICIPO
(PUA). Los conceptos plasmados en el PUA estaran de acuerdo con la naturaleza del contrato. El
Administrador se reserva el derecho a rechazar o aceptar los conceptos propuestos por el consultor.

Para el manejo del anticipo, el consultor debera contar con una cuenta corriente de cualquier institucién
bancaria autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, la cual serd de uso
exclusivo para el anticipo. Se podra utilizar una cuenta previamente aperturada en dichas instituciones o,
de considerarlo conveniente, el contratista podra aperturar una nueva cuenta para ello. Para la aprobacion
del anticipo es requisito obligatorio proporcionar el nUmero de cuenta asignada.

El consultor presentara su solicitud al Ministerio debidamente agrupado en 2 ejemplares, acompafiada de
la siguiente informacion, respetando el orden establecido a continuacion:

Documento requerido Cantidad
Solicitud de anticipo (de acuerdo al anexo 1.1 de las

L 2
Condiciones Generales)
Plan de Utilizacion del Anticipo (PUA), firmado por el
Representante Legal de Consultor. 2
Programa Fisico-financiero 2

Garantia de cumplimiento contractual (el documento
original debera ser remitido a la UCP/GCP vy las copias al 2
Administrador del contrato)

Copia de Contrato

Copia de la Orden de Inicio
Declaracion jurada de inversion de anticipo, de acuerdo al
anexo 1 de las Condiciones Generales 2

Declaracion Jurada de Pago. 2

Cumplidos los requisitos de tiempo y forma detallados anteriormente, el Administrador de Contrato emitira
Nota de Aprobacion de Anticipo, debidamente firmada y con el visto bueno del Coordinador del Programa,
y seré remitida a la Gerencia Financiera para el procedimiento de entrega de anticipo al Consultor.

Dicho anticipo podré ser desembolsado mediante transferencia bancaria en un plazo maximo de 60 dias
posteriores a la entrega de la documentacion, siempre y cuando el consultor haya cumplido con los
requisitos y condiciones que el Ministerio establezca para este procedimiento, quedando el consultor
obligado a confirmar el recibo de la transferencia de la forma que Ministerio le indique.

El anticipo otorgado se amortizara asi: de cada pago que deba hacerse al Consultor se descontara un
porcentaje igual al concedido en concepto de anticipo que le fue entregado, hasta que éste quede
amortizado en su totalidad. El monto a descontar de cada pago realizado al Consultor, en concepto de
amortizacion del anticipo, podra variar si asi lo estima conveniente el Administrador. El anticipo debera
liquidarse totalmente en la pendltima estimacion, en caso de prorrogas podra extenderse el plazo de
amortizacion.
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El PUA se podra modificar a solicitud del Consultor, previo a la finalizacion del plazo aprobado en el plan
de utilizacion del anticipo, reprogramando en tiempo, en los montos mensuales por concepto o
incorporando nuevos conceptos. Toda modificacion al PUA deberd contar con la autorizacion del
Administrador del Contrato. Para incorporar conceptos al PUA, es necesario que la Consultoria presente
la justificacién de cada uno de ellos.

El uso de la cuenta corriente serd exclusivo para el manejo del anticipo; por tanto, queda estrictamente
prohibido que el Consultor registre en ésta cualquier movimiento bancario que no esté relacionado
al uso y manejo del anticipo. Si el Consultor realiza movimientos no relacionados con el uso del anticipo,
el Ministerio hara efectiva la Garantia de Pago Anticipado.

Una vez realizado el depésito del anticipo en la cuenta corriente, el Consultor debera presentar al
Administrador del Contrato copia del comprobante del depoésito dentro del plazo de CINCO (5) dias habiles
posteriores al de la realizacion de dicho depdsito. De igual manera, en el pago inicial del anticipo se realizan
retenciones fiscales que deberan de ser incluidas en el concepto de IMPUESTOS para efectos de cuadrar
el monto aprobado con respecto al monto pagado. Para respaldar dichos impuestos, se presentara la copia
de la factura del anticipo emitido por la consultoria acompafiado de la copia de constancia de retencion
proporcionado por el Ministerio.

El Ministerio, con el propdsito de comprobar el uso exclusivo de la cuenta, verificara los movimientos
registrados en ella y podra fiscalizar el uso correcto del anticipo conforme al plan de utilizacién del mismo
y/o sus modificaciones cuantas veces lo considere necesario.

Para efectos de control de las facturas, pdlizas u otro documento valido en caso de importaciones que
respalden la utilizacién del anticipo, el Consultor podra presentar copias las cuales a su vez podran ser
contrastadas con las originales de ser necesario.

De detectarse movimientos bancarios no relacionados con el uso y manejo del anticipo se le impondra al
Consultor una penalidad, de conformidad al documento de Procedimientos Sancionatorios. EI monto de
cualquier movimiento bancario no relacionado con el uso del anticipo debera ser reintegrado a la cuenta
del anticipo, ademas de imponerle la respectiva sancion.

En el caso de la Extincién del Contrato, y si hubiere saldos de anticipo por amortizar, el Consultor
reintegrara al Ministerio en el plazo de quince (15) dias posteriores a la fecha del requerimiento efectuado
por la Institucién, o se descontara en caso de existir pagos de estimaciones pendientes.

El informe que se presentara al Ministerio estara elaborado con las copias de los documentos antes
descritos. Se podran aceptar las facturas y/o pagos utilizados para el contrato entre la fecha de la Orden
de Inicio y la entrega del anticipo.

El gasto de anticipo sera revisado MENSUALMENTE y tendra que cumplir con todas las especificaciones
detalladas en las siguientes acciones:

CONTROL MENSUAL DE USO DE ANTICIPO / CONSULTORIA

PASO RESPONSABLE ACCION

Realiza los gastos segun lo aprobado en el PUA (original o reprogramacion), en ningin
momento serd necesario la previa autorizacion del administrador para realizar los
desembolsos. Posteriormente, presenta en los primeros 15 dias habiles del siguiente
mes, el INFORME MENSUAL DE USO DE ANTICIPO indicando los gastos del periodo
que finaliza.

1 Consultor
El INFORME MENSUAL DE USO DE ANTICIPO del mes incluira las facturas de
respaldo del desembolso y el estado de cuenta y también debera detallar la manera en
que se han realizado dichos gastos, donde aparezca lo programado y lo ejecutado.
El cuadro detalle tendra que estar firmado y

sellado por el contador del Consultor.
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2 Administrador

Revisa, aprueba u observa el INFORME MENSUAL DE USO DE ANTICIPO, y este
debera de estar conforme a los conceptos del PUA aprobado. El Administrador podra
emitir observaciones a la consultoria para que sean subsanadas con la documentacion
de respaldo pertinentes.

Si en el periodo (el MES) se observan movimientos que no se justifican segunlos
conceptos del PUA aprobado; el Administrador de Contrato iniciara los procedimientos
sancionatorios respectivos.

3 Consultor

Presentara las correcciones de los informes observados del uso de anticipo
(mensuales y/o Final), hasta tener la aprobacion del Administrador.

4 Consultor

Al finalizar en su totalidad el uso del anticipo, debera de presentar al Administrador un
INFORME FINAL consolidando los informes mensuales. EI INFORME FINAL debera
contar con la firma del Representante Legal y contador de la empresa. Este informe se
debera entregar después de que el Administrador haya aprobado el Gltimo informe

mensual, en caso de existir
observaciones al informe, se procedera de acuerdo a los pasos 2y 3.

En caso de verificar o comprobar el mal uso de éste, el Ministerio hara efectiva la Garantia de Pago
Anticipado segun lo establecido en la legislacion nacional.

Al finalizar en su totalidad el uso del anticipo, la Consultoria presentard un INFORME FINAL consolidando
los informes mensuales. EI INFORME FINAL deberé contar con la firma del RepresentanteLegal y contador
de la empresa. Una vez aprobado el informe final, la consultoria podra utilizar la cuenta para los usos que
ella estime convenientes y el Ministerio se abstendréa de verificar los movimientos que el Contratista realice
en dicha cuenta.

A fin de garantizar cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
contractuales, se retendra el monto del Ultimo pago, el cual no podra ser inferior al CINCO POR CIENTO
(5%) del monto vigente del contrato. Este pago se hara posterior a la recepcién definitiva de la Obra, sin
que genere ningln tipo de interés. En cualquier caso, para recibir el pago de la retencién Contractual, el
consultor debera presentar a la Gerencia Financiera la declaracién jurada, asentada en acta notarial, que
indique que no tiene ningun reclamo econdmico derivado del Contrato.

CG-04 GARANTIAS

Las garantias deberdn cumplir con lo establecido en los formatos proporcionados y en general, con todos
los requisitos establecidos en la Invitacién a presentar Ofertas (IPO) para la presentacion de garantias. En
el caso de presentar como caucion fianzas o garantias bancarias, éstas deberan ser de Bancos o
compafiias aseguradoras o afianzadoras, autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de
El Salvador que cumplan como minimo con una clasificacién de riesgo “EA”, emitida por una Clasificadora
de Riesgos de renombre internacional y reconocida por la Superintendencia del Sistema Financiero.

El emisor de la garantia debera ser domiciliado en El Salvador. Los Bancos, las Compafiias de Seguros y
Afianzadoras Extranjeras, podran emitir garantias, siempre y cuando lo hicieren por medio de algunas de
las Instituciones del Sistema Financiero Salvadorefo, actuando como entidad confirmadora de la emision.
Las garantias no deberan estar perforadas en ningln lugar que dafie su texto, sello, firmas y ademas no
deben presentar manchas ni deterioro.

CG-04.1 Garantia de Pago Anticipado

Es aquella que se otorga a favor del Ministerio para garantizar que el anticipo entregado,
efectivamente se aplique a la dotacion y ejecucion inicial del contrato de acuerdo a los conceptos
detallados en el Plande Utilizacién del Anticipo. debera presentarse usando para este fin el ANEXO
8.1 de las Directrices de KfW.

La cuantia de esta garantia serd por un valor equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo
concedido.
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La presentacion de esta garantia es un requisito para la entrega del anticipo, por lo que debera ser
remitida en el plazo establecido en la CG-03 ANTICIPO.

El anticipo sera gestionado cuando se haya recibido la correspondiente solicitud del consultor en la
que refleje el destino del anticipo y montos por cada rubro en los que se utilizara... [sefalar los
medios de control de anticipode forma clara], junto con la Garantia de conformidad al Art. 112 y 125
de la LCP, dicha garantia podra ser emitida por un Banco o compaiiia de seguros y fianzas autorizadas
para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

Esta garantia estara vigente a partir de la Orden de Inicio y hasta quedar totalmente pagado o
compensado el anticipo. Para efectos de emisién, se establecera su vencimiento hasta la fecha de
finalizacion del plazo contractual. Si el plazo del contrato se modifica, se deberd ampliar el plazo de
vigencia de esta garantia hasta la nueva fecha de finalizacion, en caso de que aun existan saldos
por amortizar, solo se ampliara por el monto pendiente de amortizar, la presentacion de la ampliacion
de esta garantia debera realizarse antes del vencimiento de la garantia vigente; caso contrario, no
sera necesario modificar la garantia presentada al inicio.

Esta garantia sera devuelta a solicitud por escrito del supervisor previa verificacién que el anticipo
ha sido amortizado en su totalidad y se haya terminado la vigencia de la misma, siempre y cuando
el INFORME FINAL de uso de anticipo ha sido aprobado por el Administrador.

En caso de que el Ministerio verificare o comprobare el mal o indebido uso de todo o parte del
anticipo, se hara efectiva la Garantia de Pago Anticipado.

CG 04.2 Garantia de Cumplimiento Contractual

Es aquella que se otorga a favor del Ministerio para asegurar el cumplimiento de todas las clausulas
establecidas en el contrato.

Dentro de los quince (15) dias habiles posteriores a la fecha de inicio del proyecto, el supervisor
debera rendir a favor del Ministerio una garantia equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
del contrato para garantizar el fiel cumplimiento del mismo. usando para este fin el Formulario de
Garantia de Cumplimiento Contractual conforme al ANEXO 8.2 de las Directrices de KfW.

En caso que el oferente adjudicado no presente la garantia de cumplimento de contrato, en el plazo
otorgado paratal fin sin causa justificable; podra ser revocada su adjudicaciéon y se concederd al
oferente que en la evaluacion ocupase el segundo lugar en cumplimiento al articulo 2.5.12
Directrices para la Contratacién, KfW Banco de Desarrollo.

Ademas, se procedera con las correspondientes sanciones a cargo del Contratista consideradas en
la legislacion nacional, sin ninguna responsabilidad para la Institucién.

Esa garantia estara vigente a partir de la orden de inicio, durante toda la vigencia del contrato y sus
prorrogas, hasta que la consultoria sea efectuada a entera satisfaccion del Ministerio.

Esta garantia sera devuelta luego de la presentacion de la Garantia de Buena Supervision y luego
de haberse cumplido con los siguientes requisitos:

a) Que la consultoria haya liquidado los/ el contrato de ejecucion, bajo su responsabilidad
No se realizara ninglin pago a la consultoria sin la presentacién de esta garantia.
La Garantia de Cumplimiento serd irrevocable, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por

compafiias aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por
la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).

LPN-C-200K_Una_Sola_Etapa_Dos_Sobres_Con_Calificacién_version_julio_2024



w ymaerio MOPT @ ¢4
.. alemana KFW ’Eg%{'
Parte 4. Condiciones Generales

125

Si el plazo de la contratacion se prérroga y la nueva fecha de vencimiento del mismo cae fuera del
periodo cubierto por la garantia, la consultoria estara obligado, para que la prérroga surta efecto, a
renovar la garantia en los plazos necesarios para cubrir la totalidad del nuevo plazo contractual.
Dicha fianza se hara efectiva en los siguientes casos: a) Por incumplimiento injustificado del plazo
contractual por parte la consultoria; b) Cuando la consultoria no cumpla con lo establecido en la
contratacion; c) Cuando la consultoria no cumpla con las penalizaciones establecidas en el contrato
por incumplimiento; d) En cualquier otro caso que exista incumplimiento por parte la consultoria.

En caso de modificarse el plazo del contrato por causa de fuerza mayor, la Garantia de Cumplimiento
Contractual debera ser ampliada en cuanto su plazo de vigencia y/o monto, lo cual se hara de
acuerdo a las necesidades del proyecto y debera presentarse al Ministerio, antes del vencimiento
de la misma, llenando todos los requisitos establecidos para las garantias contempladas en estas
Condiciones Generales.

En caso modificativas contractuales en las cuales se incremente el monto del contrato, la garantia
de cumplimiento Contractual debera incrementarse en el mismo porcentaje requerido para la
garantia original, y deberéa presentarse al Ministerio, antes del vencimiento de la misma. Mientras el
incremento del monto del contrato no sea presentado mediante la garantia correspondiente, el
Ministerio no hard pago alguno al consultor, lo anterior sin perjuicio de imponer las sanciones
establecidas en la legislacion nacional.

CG. 04.3 Garantia de Buena Supervision

Garantia de Buena Supervision, es la que se otorgara a favor del Estado y Gobierno de El Salvador,
en el Ramo de Obras Publicas y de Transporte, para cubrir la responsabilidad del Supervisor en
cuanto a la correcta supervision de la ejecucion de la obra durante el periodo que se establezca en
el Contrato; el plazo de la vigencia de la garantia se contara a partir de la fecha establecida en el
acta de recepcion final de la obra.

El Supervisor se obliga para con el Ministerio a garantizar la supervision de las obras durante el
plazo de dos (2) afios contados a partir de la fecha en que sean recibidas en forma definitiva las
obras a satisfaccion del Ministerio, mediante el Acta de Recepcion Final, para responder cuando se
compruebe responsabilidad del Supervisor por defectos o vicios ocultos en la ejecucién de las obras
0 materiales, dentro del periodo de vigencia de la Garantia de Buena Supervision, por lo que debera
darle un seguimiento durante este periodo e informar al Ministerio del estado fisico del proyecto
ejecutado, cada tres (3) meses y/o cuando la obra presente fallas.

Esta garantia sera sin perjuicio de lo establecido en el articulo 2254 del Cédigo Civil.

Para garantizar la Buena Supervision, el Supervisor rendird una garantia equivalente al diez por
ciento (10%) del Monto total del Contrato. Esta garantia se presentara a la UCP, dentro los quince
(15) dias habiles después de la recepcion final de las obras, para su custodia de la Gerencia
Financiera. La no presentacion de esta garantia en el plazo estipulado faculta al Ministerio para
hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Durante el periodo de vigencia de la Garantia, el Supervisor efectuara en el afio, las visitas de
inspeccion cada tres meses, con el objeto de hacer una evaluacién de todas las obras y presentara
al Administrador del Contrato un informe que detalle las condiciones en que se encuentre el proyecto
en cada una de las visitas. En caso en que hubiere dafios imputables al Contratista, debera girar
instrucciones a éste para que presente la metodologia para reparaciéon de dichos dafios y un
programa de ejecucion de los mismos, el cual debera ser implementado, contando con la aprobacion
del Supervisor y el Visto Bueno del Ministerio por medio de Administrador del Contrato. El Supervisor
verificara la calidad de las obras y el cumplimiento del programa presentado por el Contratista.

El Supervisor debera atender en forma oportuna cualquier instruccion, solicitud o requerimiento de
este Ministerio por medio del Administrador del Contrato, relacionado con el proyecto y que sea

LPN-C-200K_Una_Sola_Etapa_Dos_Sobres_Con_Calificacién_version_julio_2024



F I(F\V DEVIVIENDA
- 126

o
w MINISTERIO MOPT : % .
. .

Bt

Parte 4. Condiciones Generales

responsabilidad contractual del Supervisor. El no cumplimiento de lo anterior faculta al Ministerio
para hacer efectiva la Garantia de Buena Supervision.

Esta garantia podra ser devuelta a requerimiento por escrito del supervisor siempre y cuando no
existan reclamos por parte del ministerio, atribuibles a la misma.

CG 04.4 Otros requisitos aplicables a las Garantias

Las Garantias deben presentarse a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Obras
Pudblicas y de Transporte.

Todas las Garantias antes mencionadas, deberdn ser redactadas tomando como base la informacion
contenida en los formularios que el Ministerio proporciona en los presentes documentos; caso contrario
deberan ser corregidas conforme al procedimiento y plazo establecido en los presentes documentos; caso
contrario seran rechazadas y se tomara como incumplimiento.

En caso que el Supervisor sea persona juridica, debera en las garantias indicarse su razén o denominacién
social, con su respectiva abreviatura, exactamente tal como aparezca en el pacto social vigente. De no
cumplirse lo anterior, las garantias deberan ser corregidas conforme al procedimiento y plazo establecido
en los presentes documentos; caso contrario seran rechazadas y se tomara como incumplimiento.

En el caso de rechazo de garantias por las causales antes indicadas o por la no aceptacién por parte del
Ministerio de la compafiia emisora; el Supervisor tendra un plazo de ocho (8) dias habiles, contados a partir
del dia siguiente al de la notificacién respectiva; para su correccion y nueva presentacion al Ministerio. La
no correccion y presentacion al Ministerio de las garantias corregidas dentro del plazo establecido,
acarreara las consecuencias previstas para la no presentacion de las garantias.

En caso de modificarse el Plazo de ejecucion del proyecto por fuerza mayor o caso fortuito, las Garantias
deberan ser ampliadas en cuanto a su plazo de vigencia, de acuerdo a las necesidades del proyecto; y
deberan presentarse a la [UCP/GCP] dentro de los ocho (8) dias habiles después de habérsele notificado
al Supervisor, la Resolucién Modificativa que ampare la ampliacion del plazo.

En caso que en virtud de Ordenes de Cambio se incremente el monto del Contrato, la Garantia de
Cumplimiento de Contrato debera incrementarse en el mismo porcentaje o cuantia requerido para la
Garantia original, y debera presentarse a la dentro de los ocho (8) dias habiles después de haberse
notificado al Supervisor, la Resolucién Modificativa correspondiente.

El incumplimiento a las obligaciones establecidas de los dos Ultimos incisos del presente apartado sera
causal de caducidad del Contrato, pudiendo el Ministerio dejarlo sin efecto, previo el procedimiento
correspondiente, sin ninguna responsabilidad para él, con las correspondientes responsabilidades a cargo
del Supervisor, segun lo estipulado en la legislacién nacional.

ORDEN DE INICIO

El Supervisor iniciara los trabajos objeto del Contrato en la fecha que se establezca en la Orden de Inicio
que por escrito le emitira el Ministerio, a través del Administrador del Contrato.

CG-05 COSTO DE LOS SERVICIOS Y FORMA DE PAGO

El monto del contrato sera pagado por medio de la presentacion de informes por estimacion a medida que
se ejecute el trabajo.

Dichos pagos cubriran todos los servicios prestados y aceptados durante el periodo de treinta dias, previa
entrega de los informes por estimacion de supervision y de aseguramiento de calidad; los cuales deberan
de contar con la aprobacion del administrador del Contrato deduciendo (cuando proceda), la retencion para
la amortizacién del anticipo, las multas y/o penalidades correspondientes, y toda otra suma cuyo pago sea
a cargo del supervisor de conformidad a los documentos contractuales.

Todo atraso del supervisor en el cumplimiento de sus obligaciones podra dar lugar a la aplicacién de lo
establecido en la legislacién nacional.
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En el caso que la orden de inicio no coincida con el primer dia del mes, el primer informe cubrird desde la
fecha de la orden de inicio hasta el tltimo dia del mes o segun lo indicado por el administrador del contrato.

El Ministerio hara los pagos al supervisor sobre la base del informe de aseguramiento de calidad e informe
mensual, y la aprobacién de la documentacion del contratista.

Los pagos realizados al supervisor por los trabajos ejecutados bajo el presente contrato se haran en
dolares de los Estados Unidos de América $ (USD).

La proyeccion del monto del dltimo pago no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del monto vigente
del contrato de supervision, y el mismo estara sujeta a retencion siendo cancelado con posterioridad a la
recepcion definitiva del proyecto, de acuerdo a lo establecido por la LCP.

En caso que la ejecucion de la obra no se concluya dentro del plazo establecido, por causa imputable al
contratista, los costos por la extensién de los servicios de supervisién seran descontados de cualquier
pago que se adeude al contratista, y se pagaran al supervisor por los dias adicionales que fueran
necesarios.

El primer mes sera pagado proporcionalmente al nimero de dias calendario comprendido entre la orden
de inicio y el fin de mes.

CG-06 CESIONES Y TRANSFERENCIAS

Queda expresamente prohibido a “EL SUPERVISOR” transferir, comprometer, subcontratar, traspasar,
ceder su derecho, recibir pago o hacer cualquier otra transaccion sobre el presente contrato en todo o en
parte de este, sin la autorizacion expresa del designado para la administracién del Contrato. Para el caso
de los subcontratos, la suma de éstos no podra en todo caso ser mayor al treinta por ciento (30%) del
monto del contrato. La trasgresion de esta disposicion dara lugar a la caducidad del Contrato,
procediéndose ademas a hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato. El Supervisor se obliga
en caso de que requiera efectuar subcontrataciones, presentar al Ministerio el curriculum vitae del
subcontratista y las partes del contrato que se referira la subcontratacion, el Supervisor debera contar con
el visto bueno del designado para la administracion del Contrato, para proceder a la subcontratacion.

CG-07 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES

7.1 MULTAS

Cuando el Supervisor incurriese en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas
imputables al mismo, podra declararse la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa por cada
dia de retraso, de conformidad a la siguiente tabla:

¢ En los primeros treinta (30) dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del (0.1%) del valor total
del contrato.

¢ En los siguientes treinta (30) dias de retraso, la cuantia de la multa diaria sera del (0.125%) del valor
total del contrato.

» Los siguientes dias de atraso, la cuantia de la multa diaria sera del (0.15%) del valor total del contrato.

¢ Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta el doce por ciento (12%) del
valor total del contrato, procedera la revocacion del mismo, haciendo efectiva la Garantia de
Cumplimiento de Contrato.

El porcentaje de la multa previamente establecido, serd aplicable al monto total del contrato. Las multas
anteriores se determinaran conforme al procedimiento establecido en estos documentos.
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En caso de que la ejecucién de la obra no se concluyera en el plazo establecido en el contrato por causa
imputable al supervisor, los costos adicionales por la extension de los servicios de supervision seran
descontados de cualquier suma que se le adeude al supervisor.

El valor de las sanciones aplicadas al supervisor se deducira del monto de cualquier suma pendiente de
pago. Al agotarse dicho monto y continuar el incumplimiento, se hara efectiva la Garantia de Cumplimiento
de Contrato y el Ministerio podra dejar sin efecto el contrato con responsabilidad para el supervisor.

Las sanciones anteriormente estipuladas se aplicaran a los casos de incumplimiento para los cuales no se
haya establecido penalidades particulares en los Documentos Contractuales.

7.2 OTRAS PENALIDADES
En adicion a las multas y penalidades establecidas en los documentos contractuales, se establecen las

siguientes penalidades contractuales, las cuales el Ministerio impondra al Supervisor de conformidad al
procedimiento correspondiente, y que se descontara de la estimacién mensual mas proxima, asi:

DESCRIPCION DE LA PENALIDAD MONTO
Por no portar la imagen institucional exigida por Ministerio o portarla deteriorada a
juicio del administrador de contrato. Por cada elemento faltante o deteriorado. La

L infraccion seré aplicada a partir de la segunda falta., quedando registrada la primera US$ 50.00
falta.
Por no reportar el acopio de cualquier clase de materiales en la calzada, el depésito
de ripio, maleza u otro elemento en la calzada, el hombro y/o derecho de via, no

5 retirado el mismo dia por el Contratista, a mas tardar al finalizar la jornada de trabajo; US$ 50.00

0 no reportar la falta de desalojo de materiales producto de arboles caidos, u otros
elementos caidos que obstaculicen la libre circulacién de la via dentro del mismo
plazo. Por cada evento.

Por no reportar la quema de maleza, basura y cualquier otro producto proveniente de
3 la limpieza o realizar el depdsito de material de desalojo en botaderos no autorizados. US$100.00
Por cada evento.

Por no dar cumplimiento a toda instruccion emanada por escrito de parte del
administrador de contrato y dentro del plazo que para ello se establezca en cada caso,
sea relativa al cumplimiento de obligaciones contractuales del contratista 0 a la
atencion de emergencias, imprevistas u otros requerimientos, incluyendo el impago
de salarios, seguridad social y Previsional del personal del constructor. Por cada
incumplimiento.

Por no asignar al proyecto los recursos ofertados. (Equipo de laboratorio, vehiculos,
5 computadoras, etc.). Por cada recurso no asignado segun lo demande el Programa US$100.00
de Trabajo. Por cada dia.

Por cada equipo de laboratorio NO calibrado segin la normativa ASTM/AASHTO, o

US$ 100.00

6 con certificado de calibracidn vencido o con desperfectos. US$50.00

7 Por no aprgbar las estimaciones del contratista en el tiempo establecido en las CG. US$100.00
Por cada dia de atraso.
Cuando un profesional (personal minimo requerido) esté a tiempo completo y se les

8 . . ) ? US$100.00
asignare otro tipo de tareas que no sean relacionadas a su cargo, por cada dia.

9 Por la ausencia o deficiente Control de Registros de Control de calidad en la oficina US$100.00
de campo y/o laboratorio. Por cada incumplimiento. )

10 Por no actualizar a diario la bithcora de campo. Por dia. US$ 50.00
Por cada profesional o técnico que no se encuentre, sin causa justificada en el

11 proyecto, de acuerdo al plan de oferta (perfil del profesional, tiempo asignado US$ 100.00

frecuencia de visitas). Por cada dia.

Por cualquier cambio de personal técnico que se presente en relacion con la
12 Oferta/propuesta Técnica a la hora de iniciar el proyecto o en el desarrollo de éste, US$ 100.00
por cada técnico sustituido sin aprobacién del Ministerio. Por cada dia.

Por no presentar los informes mensuales segln lo establecido en las CG, por cada

13 dia de atraso. Lo anterior aplica también si el informe mensual contiene errores. US$ 100.00

14 Por no ejecutar la sustitucion de cualquier personal, a raiz de solicitud del US $ 50.00
administrador del contrato. por cada dia. )

15 Por no presentar cualquier otro informe y documento requerido en el Documento US $ 100.00
Estandar de Adquisicion o estas Condiciones Generales. Por cada dia.

16 Por no portar o portar deteriorada la imagen institucional, luego de advertencia. US $50.00

17 Por prestar a titulo personal, con o sin remuneracion, sus servicios profesionales a US $200.00

otra persona natural o juridica o a otro proyecto del mismo Contratista durante la
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jornada laboral establecida para el proyecto en el tiempo de asignacién descrito en el
Documento Estandar de Licitacion, por cada incumplimiento evidenciado.

Por no informar avances y atrasos, por cada semana que no informe de avance y US $100.00
atraso, previo al procedimiento respectivo.

Por no presentar el plan de seguridad e higiene ocupacional para prevencion de
19 riesgos y atencion de emergencias de acuerdo a lo establecido en las CG, por cada US$ 50.00
dia de atraso en la entrega de dicho documento.

Por aprobar estimaciones del contratista con errores y/o reflejando obra sin los

18

20 respaldos de calidad respectivos. Por cada estimacion (no incluye errores US$ 100.00
ortograficos)
La ausencia o deficiente Control de los Registros de aseguramiento de la calidad en

21 la sede de la Unidad de Aseguramiento de Calidad. Por cada incumplimiento (Esta US$ 100.00

penalidad no incluye los certificados de calibracién de equipos).

Por no cumplir con el porcentaje minimo de ensayos de contraste indicadas en el
22 Documento Estandar de Adquisicion, en el periodo comprendido por cada informe de US$ 100.00
calidad

Por no reportar la ausencia injustificada en el proyecto del personal del contratista
asignado (Gerente, Ingeniero Residente, Ingeniero de control de calidad o
laboratoristas), o cuando a algin miembro del contratista, se le asignare otro tipo de
tareas gue no sean relacionadas con sus funciones. Por cada dia.

23 US$ 50.00

Las deducciones de cada sancion se realizaran de los pagos pendientes de cobro por parte del Supervisor.
7.3 PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICION DE MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES

Si el consultor incurriere en un incumplimiento de los contemplados en las penalidades contractuales
establecidas en los Documentos de Solicitud y demas Instrumentos contractuales, la supervision, ya sea
de oficio o a peticion del administrador de contrato, elaborara un informe adjuntando la prueba pertinente
y util; informe que deberd comunicar al contratista, con copia al administrador del contrato, en un plazo de
tres dias habiles contados a partir del siguiente dia de haber sucedido el incumplimiento o de haberse
advertido el mismo por la supervision o de haber sido solicitado por el Administrador de Contrato.

El consultor, contara con tres dias hébiles contados a partir del dia siguiente al de la comunicacién
respectiva, para hacer uso de su derecho de audiencia y defensa, ante el administrador del contrato, plazo
gue sera sefialado en la notificacion y serd perentorio (sin admitir prorroga del mismo).

Si el consultor no contesta la audiencia conferida o contestandola acepta el incumplimiento que se le
atribuye, el Administrador del Contrato levantara un acta en la cual hara constar lo actuado y la penalidad
que sera aplicada. Esta acta debera ser comunicada al contratista con copia a la supervision; debiendo
informar a la Gerencia Financiera de la Institucion, acerca del monto de la penalidad impuesta, para que
dicha suma sea descontada del mas préximo pago.

Si el consultor al contestar la audiencia conferida, no acepta haber cometido el incumplimiento que se le
atribuye o alega alguna causa de fuerza mayor o caso fortuito que le impidié cumplir, deberd anexar la
prueba pertinente y util.

Con base a la prueba presentada por el consultor, el Administrador del Contrato debera tomar la decisién
que al efecto corresponda en relacién a la aplicacion de la penalidad, haciendo constar dicha decisién en
acta.

La aplicacion de la penalidad contractual se realizara en forma directa en la correspondiente estimacién o
en su caso de cualquier suma de dinero que se le adeude al consultor, en relacion al contrato respectivo.
Para tal efecto, el Administrador del Contrato informara a la Gerencia Financiera y Administrativa acerca
del monto de la penalidad impuesta, para que dicha suma sea descontada del mas préximo pago que deba
hacerse al consultor.

Si existiera alguna causal de fuerza mayor o caso fortuito que justifique el incumplimiento por parte del

consultor o el incumplimiento no haya sido establecido, el Administrador del Contrato lo hara constar en
acta y archivara el expediente.
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CG-08 LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS

El Supervisor llevara a cabo la supervision de las obras con base a:

1)  Servicios de No-Consultoria en el Marco de la Cooperacion Financiera con Paises Socios del KfwW
2) Las Leyes, Reglamentos y Normas vigentes en la Republica de El Salvador en todas sus materias.

3) Las normas y especificaciones técnicas vigentes y en ningn caso su ediciéon no debera ser superior
de cuatro afios a la fecha de la firma del contrato, segun corresponda de la siguiente lista: AASHTO
(American Association Standard forHighways and TransportationOfficials); ACI (American Concrete
Institute); ASCE (American Society of Civil Engineers); ASTM (American SocietyforTesting and
Materials); SIECA, FHWA y demas Reglamentos y Normas aplicables. En el caso de haber
contradicciones entre normas y especificaciones, prevalecera la que brinde mayor seguridad y
funcionalidad al Proyecto. No se aceptara el desconocimiento de leyes, normas, reglamentos y
disposiciones de la Republica de El Salvador.

CG-09 REGISTROS, ARCHIVOS, AUDITORIA

El Supervisor debera conservar y mantener archivos y libros mayores y auxiliares de contabilidad
relacionada con todas las planillas, subcontratos y otros servicios de la Supervision, relacionados con este
Contrato.

El Supervisor mantendré sus Libros y Cuentas mostrando todas las facturas y operaciones, las que seran
justificadas por documentos de pago girados para los reembolsos contemplados en este Contrato. El
sistema de contabilidad empleado por el Supervisor en relaciéon con este Contrato debera regirse por
Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

El Ministerio, en todo momento durante la vigencia del Contrato podra, por medio de Auditores, tanto
internos como externos, realizar la Auditoria de todos los libros de contabilidad del Supervisor relacionados
con este Contrato. Los costos de esta Auditoria correran por cuenta del Ministerio.

Ademas, el Ministerio tendr& el derecho de designar los representantes que considere necesarios en las
oficinas del Supervisor, que controlen personal, tiempo y actividades involucradas, y el Supervisor estara
obligado a colaborar con el Ministerio en esta mision.

El Supervisor se compromete, por un periodo de DIEZ (10) afios después del pago final contemplado en
este Contrato, a que el Ministerio y sus representantes autorizados tengan acceso y derecho de examinar
cualquier libro pertinente, documentos, papeles y anotaciones del Supervisor, relacionados con
transacciones contempladas bajo este Contrato.

El Supervisor ademas se obliga a incluir en todos sus subcontratos una clausula a efectos de que el
subcontratista se obliga a que el Ministerio o cualquiera de sus representantes debidamente autorizados
tendrdn acceso a examinar directamente libros pertinentes, documentos, papeles y anotaciones de tal
subcontrato hasta un periodo de DIEZ (10) afios después de que el pago final contemplado en el
subcontrato haya sido hecho.

CG-10 INSPECCIONES Y AUDITORIAS.

El Ministerio designara o permitird a la Unidad de Auditoria Interna y/o Auditoria Externa, delegar auditores
para inspeccionar el lugar de las obras, cuentas y registros del contratista relacionados con el cumplimiento
del contrato y someter dichas cuentas y registros a una auditoria, si este asi lo exige.

CG-11 RESPONSABILIDADES Y ETICA DEL SUPERVISOR

El Supervisor tendra la responsabilidad profesional y econdémica a través de las Garantias vigentes, por
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cualquier dafio causado al Ministerio por negligencia, error u omisién involuntaria en el desempefio o como
resultado de su trabajo.

El Supervisor se obliga a prestar sus servicios dentro de las mas estrictas normas de la ética profesional
y transparencia, tanto en la obtencion de este Contrato como en la justificacion de los pagos convenidos
en el mismo.

Dicha ética profesional le obliga a prestar sus servicios sin vinculacion alguna con personas que puedan
potencialmente o de hecho, derivar beneficio comercial de los estudios que efectle, de sus resultados, o
de las recomendaciones que suscriba dentro del ejercicio de sus obligaciones.

CG-12 ESTIPULACIONES ESPECIALES

El Supervisor acepta y se obliga especialmente a suministrar al Ministerio a requerimiento de éste,
cualquier informacién adicional o complementaria que se le solicitase con respecto a la realizacion del
objeto de este Contrato, sin que tal evento incremente el costo del Contrato pactado. Asi mismo se obliga
a hacer las aclaraciones y ampliaciones que el Ministerio estime necesarias en los informes establecidos
en los documentos contractuales.

Es entendido que las opiniones y recomendaciones del Supervisor no comprometen al Ministerio, por lo
que el Supervisor acepta que tales entidades tienen su derecho a salvo para formular las observaciones y
salvedades que consideren apropiadas.

El Ministerio sera el Unico Propietario de toda la informacion producida por efectos de este Contrato. Por
tanto, toda la informacién producida referente al Contrato por parte del Supervisor y todos sus informes y
recomendaciones seran considerados como confidenciales por parte del Supervisor, a excepcion del
conocimiento oficial que de ellos tendra el Ministerio, toda esta informacion debera ser entregada
totalmente al Ministerio previamente al Pago Final.

El Supervisor no revelara, sin previo consentimiento escrito del Ministerio, a terceros o personas ajenas al
cumplimiento del Contrato, pormenores referentes al Contrato o sus disposiciones, ni cualquier
especificacion, plano, disefio, patrén, muestra o informacién suministrada por el Ministerio o0 en su nombre,
que se relacione con el Contrato. Todo lo revelado al Supervisor a efectos de cumplimiento del Contrato
sera confidencial y no excedera de lo estrictamente necesario para cumplir sus tareas.

Ningln miembro del personal Directivo, Técnico, Auxiliar o Administrativo del Supervisor podra hacer uso
de la informacién obtenida como resultado de la ejecuciéon de su trabajo, para fines que no sean los
contemplados en el Contrato.

El Supervisor se obliga a entregar a la finalizacion del trabajo y previamente al Pago Final, todos los
documentos fuente y los producidos durante la ejecucion del mismo, tales como mapas, levantamientos,
libretas de campo, estadisticas procesadas, planos, etc.

El Supervisor se obliga a incluir Clausulas similares a las antes mencionadas en todos los subcontratos
que le sean autorizados por el Ministerio.

El Supervisor no utilizar4 ninguno de los Documentos Contractuales o informacion referente al Proyecto
para una finalidad distinta del cumplimiento del Contrato.

Todos los Documentos Contractuales, excepto el propio Contrato de Supervision, seguiran siendo
propiedad del Ministerio y si éste lo requiere, le serdn devueltos (en todos sus ejemplares) una vez
cumplidas todas las obligaciones del Supervisor con respecto al Contrato.

CG-13 CONTRATACION DE MANO DE OBRA FEMENINA

El Ministerio como instancia del Estado tiene un compromiso clave con el desarrollo social a través de la
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obra publica y el transporte que fomenten la igualdad y la equidad de género y el empoderamiento de las
mujeres en los planes, programas y proyectos ejecutados a favor de la poblacién, establecido en la Politica
de Igualdad y Equidad de Género y la Normativa Nacional en materia de igualdad. Por tanto, para dar
cumplimiento en la obra de infraestructura a ejecutar, se solicita que en la némina de empleados se debe
contratar a mujeres en areas técnicas, operativas y cargos de decision para formar parte del proyecto con
los mismos derechos y prestaciones de ley.

Asimismo, la empresa debe garantizar un ambiente libre de acoso sexual, violencia y discriminacion para
las trabajadoras y la poblacion de los lugares donde se realizan los proyectos, generando mecanismos
para prevenir dichas conductas que seran atendidas desde el especialista social y de seguridad
ocupacional, los cuales deben realizar acciones de prevencién y atencion.

CG-14 MODIFICACIONES

En el caso de que promulguen decretos o leyes que afecten la ejecucién del Proyecto, el Contrato podra
ser modificado.

El presente Contrato podra ser reformado o acondicionado, de mutuo acuerdo entre ambas partes
mediante Resolucién Modificativa formalizada con los mismos procedimientos del presente instrumento.

En caso de que alguna de las provisiones del Contrato se declaren invdlidas, las restantes no deben ser
afectadas, permaneciendo con plena fuerza y efecto.

CG-15 VIGENCIA

El Contrato tendra vigencia a partir de la fecha en que sea suscrito por las partes, pero para los efectos de
computacion del plazo y pagos al Supervisor, se contara a partir de la fecha que por escrito se establezca
en la Orden de Inicio dada al Supervisor.

CG-16 DE LA CESACION DEL CONTRATO.

Los efectos del Contrato cesan por la expiracion del plazo pactado para su ejecucién y por el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, todo sin perjuicio de las responsabilidades derivadas de los mismos.

Las obligaciones contractuales a cargo del Supervisor se entenderan cumplidas, cuando éste las haya
realizado satisfactoriamente de conformidad con las estipulaciones consideradas en los documentos de
Invitacion a Presentar Propuestas (IPP), condiciones del contrato y demas documentos contractuales,
seguida del acto de recepcion formal final por parte del Ministerio.

CG-17 DE LA EXTINCION DE LOS CONTRATOS.
Los Contratos se extinguen por las causales siguientes:

a) Por la caducidad,

b) Por mutuo consentimiento de las partes contratantes;

c) Por revocacion;

d) Porrescate;y

e) Por las demés causas que se determinen en el Contrato y documentos contractuales.

f)  Laterminacidon del Contrato de Construccion de las obras bajo supervision en este Contrato, si
el Ministerio lo juzga conveniente.

g) A solicitud de una de las partes, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente
justificada y aceptada por la otra parte.

En cuanto a los casos de extincién de los Contratos por mutuo consentimiento de las partes contratantes,
por revocacion o por rescate, se sujetard a lo dispuesto en la LCP.
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En el caso de los literales a), f) y g) el Ministerio dara por terminado el Contrato dando aviso por lo menos
con ocho (8) dias calendario de anticipacion y pagara los gastos y honorarios que se le adeuden al
Supervisor hasta la fecha de terminacion anticipada del Contrato. El Ministerio efectuara el pago de
cualquier cantidad que se le adeude al Supervisor, sin perjuicio de lo dispuesto en la Condicién General
CG-28 PAGO FINAL Y LIQUIDACION, ya que el Supervisor estard obligado a cumplir con todos los
tramites que ahi se expresan (Garantias, Informes, Declaracién Jurada, etc.) y a preparar y entregar al
Ministerio toda la documentacion exigida en este caso y la inherente a los servicios contratados y que
estuvieren en su poder en la fecha fijada para la terminacion.

CG-18 DE LA CADUCIDAD.

Sin perjuicio de las causales de caducidad establecidas en las Directrices de KfW, serd causal de
caducidad el incumplimiento por parte del Supervisor de cualquiera de sus obligaciones derivadas del
Contrato, demas documentos contractuales y de la legislacion salvadorefia.

El Ministerio podra dar por terminado unilateralmente el Contrato o dejarlo sin efecto, previo debido
proceso, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales a cargo del Supervisor por su incumplimiento,
haciendo efectiva la Garantia de Cumplimiento del Contrato.

Ademas del incumplimiento por parte del supervisor de cualquiera de sus obligaciones derivadas de los
documentos contractuales, seran causales de caducidad del contrato:;

e Siel supervisor no inicia la supervision de las obras en la fecha sefialada en la Orden de Inicio.

e Si el supervisor hiciere del anticipo, un uso distinto al detallado en el Plan de Utilizacién del
Anticipo.

e Si el supervisor ejecutare los servicios de forma incompleta, deficiente o0 no cumpliendo con la
calidad debida y exigida por el Ministerio y/o el designado para la administracion del Contrato.

e Si el supervisor rehusare realizar la supervision de nuevos trabajos que se le rechazaren al
Contratista por ser defectuosos o inadecuados.

e Si el supervisor suspendiere los trabajos sin la autorizacion del Ministerio.

e  Siel supervisor traspasare sus derechos derivados del contrato a terceras personas.

e Si el supervisor estuviere ejecutando los trabajos en contradiccibn o incumplimiento a lo
establecido en los documentos contractuales.

e Si por acciones u omisiones del supervisor pudiera determinarse que éste no acepta la
autoridad del designado para la administracion del proyecto del Ministerio, o cualquiera de las
atribuciones que los documentos contractuales otorgan a ambos.

CG-19 FORMAS DE HACER EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN
CASOS DE CADUCIDAD.

En el caso de haberse caducado un contrato con responsabilidad para el supervisor, en virtud de la
existencia de una causal de caducidad comprobada, el Ministerio debera:

a) Exigir al garante o fiador el pago de la totalidad de las garantias rendidas; o,

b) Encomendar al emisor de las garantias la terminacion de la supervision. En este evento el Ministerio
comunicara por escrito al garante la posibilidad de encomendarle la terminacion de la supervision,
y éste (ltimo tendra un plazo de quince (15) dias habiles para manifestar su aceptacion o negativa.
En caso de aceptar el fiador, podra terminar la obra por medio de persona natural o juridica,
seleccionadas por el fiador y aprobadas por el Ministerio, la que debera poseer la misma o mayor
capacidad profesional exigida en estos documentos al supervisor original.

La persona asi seleccionada y aprobada debera continuar con la ejecucion del proyecto bajo la

responsabilidad del garante o fiador, asumiendo el estricto cumplimiento de las especificaciones,
documentos en la Invitacién a Presentar Propuestas (IPP) y condiciones del contrato que se hubiere
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caducado y deméas documentos contractuales. En caso de que el fiador se negare a proceder a la
terminacion de la supervision, se haran efectivas las garantias.

En caso de terminacion de la supervision por el fiador, el Ministerio tendra los mismos derechos con
relacién al garante o fiador que los que tenia en relacién con el supervisor original, sometiéndose el
fiador a las multas y sanciones a que hubiere lugar por entrega tardia de la supervision, por defectos
y/o cualquier otra sancion o penalidad establecida en los documentos contractuales.

De aceptar la terminacion de la supervision que le encomiende el Ministerio, el garante o fiador
dispondra de cinco (5) dias habiles para proponer a la aprobacién del Ministerio, la persona natural
o juridica por medio de la cual se proseguira la obra. El Ministerio dispondra de cinco (5) dias habiles
para aprobar, observar o rechazar la propuesta. El garante o fiador debera resolver o corregir las
observaciones del Ministerio dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a la notificacién
respectiva. Aprobada la propuesta por el Ministerio, en un plazo no mayor de quince (15) dias
calendario contados a partir de la fecha de aprobacion debera reiniciarse la supervisién a
satisfaccion del Ministerio. En caso de no reiniciarse la supervisién dentro del mencionado plazo, el
garante o fiador pagara al Ministerio el valor de las garantias.

El fiador garantizara los trabajos a realizar de supervision por el monto y formas establecidas por el
Ministerio.

Independientemente de todo lo anteriormente expresado, las retenciones y cantidades pendientes de pago
al supervisor al momento de dejarse sin efecto el contrato con responsabilidad para él, seran entregadas
al supervisor conforme a la liquidacion que se practique, previa deduccion del monto pendiente para
amortizar el anticipo, de las multas y sanciones y en general, de cualquier monto adeudado por el
supervisor al Ministerio.

CG-20 SOLUCION DE CONFLICTOS

El Supervisor se somete a las leyes vigentes de la Republica de El Salvador y en caso de accion judicial
sefiala como su domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se
somete, asimismo en su caso faculta al Ministerio para que nombre al depositario de los bienes que se
embarguen, a quien libera de la obligacién de rendir garantia. Para resolver cualquier conflicto que surgiere
entre las partes en ocasién o durante la supervision de la ejecucién del contrato, éstas se obligan como
primer paso a negociar un acuerdo para tratar de llegar a un arreglo extrajudicial, agotada la via anterior
sin acuerdo y emitiendo la correspondiente acta, el Ministerio y el Supervisor renuncian a la via arbitral
para resolver el conflicto ante la sede judicial, debiendo el Supervisor continuar la Supervisién de la
ejecucion de las obras, con toda diligencia y no ser esto causal para suspender la Supervision de la
ejecucion de las obras.

CG-21 NOTIFICACIONES

Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por escrito y tendran efecto a partir de su recepcion
en las direcciones que a continuacion se indican:

Para el Ministerio:

Ministerio de Obras Publicas y de Transporte.

Plantel La Lechuza Km. 5 % Carretera a Santa Tecla Frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, Distrito
de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento San Salvador, El Salvador. C.A.
Para el Supervisor, segin informacion contenida en el Formulario QUAL-1.

Ambas partes pueden cambiar de direccion, quedando en este caso cada una de ellas obligadas a

notificarlo a la otra, cinco (5) dias antes de cambiar de direccién. Mientras tanto la Gltima notificacion sera
la valida para los efectos legales.
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CG-22 REPORTES Y DOCUMENTOS.

El Supervisor entregara al Ministerio mensualmente y cuando sea solicitado, durante el tiempo de vigencia
del Contrato, los Informes mensuales y ejecutivos a que se hace referencia en la Parte 2. Términos de
Referencia, que incluiran toda la informacién relevante referente a las obras y a la forma en que se
desempefia el Contratista.

Dichos Informes deberan presentarse dentro del término de los cinco (5) dias habiles posteriores a la
finalizacién del plazo al cual se refiere el informe.

El contenido de los informes seré el exigido en el Romano VII. Términos de Referencia.

Tanto de los informes mensuales como los ejecutivos y el Informe Final deberan presentarse un (1) original
y tres (3) copias impresas y dos (2) copias en formato digital.

Los informes ejecutivos seran presentados mensualmente por el Supervisor y cuando el Ministerio se lo
solicite.

El Informe Final que servira para la liquidacion del Proyecto, debera presentarse en un plazo no mayor de
diez (10) dias calendario, contados a partir de la fecha de recepcién definitiva del proyecto.

Si el Supervisor no presentase los informes requeridos en el plazo establecido, se le aplicaran las multas
establecidas en la Condicién General CG-07 MULTAS Y PENALIDADES CONTRACTUALES.

CG-23 OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

El Supervisor ha de suministrar el recurso humano y equipo necesario para la buena supervision de la
ejecucion de las obras de acuerdo con lo exigido en la Parte 2. Términos de Referencia, estando sus
costos incluidos en el Contrato.

La supervision, debera contar en el proyecto con el equipo de laboratorio propio o subcontratado, que
cumpla con los requerimientos establecidos en las Normas de Ensayo respectivas, que le permita llevar a
cabo un adecuado aseguramiento de la calidad. Asi mismo debera contar en el proyecto con normas de
ensayo de laboratorio vigentes a la fecha de la firma del contrato. Como resultado de verificaciones por el
Ministerio existiera algin tipo de observacion en relacién a lo indicado anteriormente, estas deben ser
atendidas cumpliendo lo indicado en los documentos contractuales.

El Supervisor deberd estar disponible para atender y cumplir cualquier instruccion, solicitud vy
requerimientos de este Ministerio, relacionados con el proyecto. EI no cumplimiento de estos
requerimientos serd sujeto de las sanciones establecidas en la Condicion General CG-07 MULTAS Y
PENALIDADES CONTRACTUALES.

Habra de contratar los servicios especializados, el personal técnico y auxiliar, y suplir el equipo técnico y
de oficina, etc., necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraidas para la realizacion de su
trabajo.

Sera de su exclusiva responsabilidad la obtencién de las aprobaciones del Ministerio necesarias para la
realizacion de su trabajo, la obtencién de visas, licencias, permisos de trabajo, autorizaciones de
inmigracién y aduanales para su personal y equipo, y la obtencién de los permisos para importar y exportar
en los casos en que lo necesite en el desempefio de sus obligaciones.

En el caso de utilizar o realizar practicas con fuentes y/o generadores ionizantes, debe presentar al
designado para la Administracién del Contrato, el documento de autorizacién de operacién radioactiva
emitido por el Ministerio de Salud Publica de acuerdo con los Art. 191 del Codigo de Salud y 8 del
Reglamento Especial de Proteccion y Seguridad Radiolégica.
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En caso que el Supervisor no tenga establecida oficinas en el pais, se obliga a habilitar, operativizar y
mantener durante todo el periodo de ejecucién del proyecto una oficina local, a fin de garantizar la
realizacion eficaz y eficiente de las actividades previstas en el contrato. El cumplimiento de esta obligacion
debera hacerse a mas tardar diez (10) dias calendario después de la fecha establecida en la Orden de
Inicio. El no cumplimiento de cualquier obligacion contractual adquirida por el Supervisor, lo hara acreedor
a las sanciones correspondientes establecidas en la Condicién General CG-07 MULTAS Y PENALIDADES
CONTRACTUALES, de estos documentos.

CG-24 PROHIBICION DE CONTRATACION DE MANO DE OBRA INFANTIL

El Contratista se compromete cumplir con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccioén de la
persona adolescente trabajadora.

“En caso se comprobare por la Direccién General de Inspeccién de Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Previsién Social, incumplimiento por parte del ofertante a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de
proteccioén de la persona adolescente trabajadora; se iniciara el procedimiento que dispone el art. 187 de
la LCP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la
ejecucidn contractual segun el caso, de la conducta que dispone el art. 181 Romano V) literal a) de la LCP,
relativa a la invocacion de hechos falsos para obtener la adjudicacién de la contratacién. Se entendera por
comprobado el incumplimiento por la referida Direccién, si durante el tramite de re-inspeccion se determina
que hubo subsanacion por haber cometido una infraccion, o por el contrario se remitiere a procedimiento
sancionatorio, y en este ultimo caso debera finalizar el procedimiento para conocer la resolucién final”.

CG-25 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

SE ENTENDERA POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Un acontecimiento ajeno a la voluntad de
los contratantes. Es decir, que se trata de un hecho exterior, de manera que quien lo alega no haya
intervenido o contribuido, en forma alguna en su realizacion; y sea de caracter imprevisible, extraordinario,
anormal, inmanejable e inevitable por parte de quien lo invoca. Debe existir una relacién de causa efecto,
entre el caso fortuito o fuerza mayor, con la imposibilidad permanente 0 momentanea de ejecucion del
objeto del Contrato.

Se entenderan por caso fortuito, los hechos naturales o de la naturaleza, tales como huracanes,
terremotos, erupciones volcanicas, inundaciones, epidemias; y por fuerza mayor los hechos del hombre,
tales como la guerra, revoluciones, rebeliones, huelgas o paros nacionales. Pero estos hechos naturales
o del hombre no constituiran caso fortuito o fuerza mayor si por lo extraordinario de su produccién o
aparicién, y por su intensidad o gravedad no salen del orden comudn de las cosas y fueren en cambio el
resultado del curso ordinario y regular de la naturaleza o de los hechos de los hombres. La aparicién o
produccion del hecho en cuestion deben ser contrarias a lo que cominmente acaece en esa época del
afio, en ese lugar o con relacién a la generalidad de las personas.

No serd imputable a ninguna de las partes el incumplimiento a los deberes y obligaciones que les
corresponden en virtud del contrato, cuando dicho incumplimiento se deba a situaciones de caso fortuito o
fuerza mayor.

1. Siuna situacién de caso fortuito o fuerza mayor imposibilitare el cumplimiento total o parcial de las
obligaciones contraidas por alguna de las partes segun el contrato, la parte afectada por el caso
fortuito o la fuerza mayor dara aviso a la otra, por escrito, dentro de un plazo de setenta y dos (72)
horas después de ocurrido el evento. La misma obligacion tendra la parte afectada luego del cese o
desaparecimiento del caso fortuito o fuerza mayor, debiendo cumplir con los mismos requisitos y
plazos de notificacion arriba establecidos. Transcurridos los plazos sefialados en este parrafo,
precluye para el Contratista el derecho para presentar reclamos al Ministerio por la ocurrencia del
caso fortuito o fuerza mayor.
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2. Cuando ocurra un evento de caso fortuito o de fuerza mayor, se evaluara su impacto en tiempo y si
fuese necesario, se prolongara el plazo de ejecucién por el tiempo que acuerden las partes, por
escrito, segun los procedimientos establecidos por las modificaciones al contrato, en consideracién a
los efectos del caso fortuito o fuerza mayor acaecida.

w

Ambas partes haran su maximo esfuerzo para reducir el impacto en el costo. Cada parte respondera
por el impacto en el costo correspondiente, teniendo como base de las respectivas prestaciones y
obligaciones a cargo de parte derivadas del contrato y documentos contractuales.

4. Si el caso fortuito o fuerza mayor afecta parcialmente el proyecto, las partes acordaran modificar por
escrito, el Programa de Trabajo, con el objeto de minimizar los efectos del evento sobre el tiempo de
ejecucion, asi como los términos para continuar con la ejecucién de las porciones del proyecto que
no hubieran sido afectadas.

o

Sila ejecucidn del Proyecto, debido a una causa de fuerza mayor o caso fortuito, no pudiera reanudarse
después de tres intentos contados a partir de la evaluacién del impacto realizada por las Partes, el
Supervisor o el Ministerio tienen derecho a dar por terminado el Contrato, mediante notificacion previa.
Las Partes terminaran el Contrato de acuerdo a los documentos contractuales, definiendo el balance
financiero entre las Partes.

En los casos de modificaciones por caso fortuito o fuerza mayor, se aplicara el procedimiento establecido
en la normativa aplicable.

CG-26 SUSPENSION.

Si por alguna razén de fuerza mayor o caso fortuito la obra se suspendiere por un lapso mayor de quince
(15) dias calendario y el Ministerio estima que habra una prolongacién de dicha situacion, podra dar orden
de suspension del trabajo.

Esta suspension durara hasta que el Ministerio notifique el reinicio de las obras. A partir de la orden de
suspension y hasta el reinicio de la obra, el Ministerio no reconocera pago alguno al Supervisor durante
ese lapso, salvo que se le adeudara alguna cantidad devengada con anterioridad.

CG-27 PRORROGAS

En caso de prorrogarse el Contrato del Constructor por causas no imputables a éste, el Ministerio una vez
comprobada la fuerza mayor o caso fortuito, podré prorrogar el contrato al Supervisor equivalente al tiempo
perdido y el mero retraso no dard derecho al supervisor a reclamar una compensacion econémica
adicional.

Para prorrogarse el contrato del Supervisor, éste debera solicitarlo por escrito al Ministerio comprobando
que existe la causa que afecte directamente la ejecucién del proyecto y que impida la terminacion de las
obras en el plazo contratado, que puedan demorar la finalizacion de la obra, siempre que lo haga del
conocimiento del Ministerio por escrito indicando la causa, dentro de los ocho (8) dias habiles de haber
sucedido el evento. En caso de prérroga, se concedera previa opinién favorable por escrito del designado
para la administracion del Proyecto, ésta operara siempre que el plazo de las Garantias constituidas a
favor del Ministerio esté vigente. Las resoluciones de prérroga que se emitan seran sometidas a la
aprobacion del Ministerio, para su validez legal.

El hecho de prorrogarse el plazo del Contrato no alterara en manera alguna los términos y naturaleza del
mismo.

En caso que la ejecucion de la obra no se concluyere en el plazo establecido en el Contrato de obras por
causas imputables al Contratista, los costos adicionales por la extension de los servicios de supervision,
seran pagados mensualmente por el Contratista al Supervisor, o seran descontados de cualquier suma
que se le adeude al Contratista.
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En caso de haber sucedido un evento considerado y demostrado como fuerza mayor o caso fortuito, el
Ministerio procedera de conformidad a la CG-26 SUSPENSION, y en caso la obra no sea suspendida el
plazo de construccion y supervision seran prorrogados, lo cual no generara ninguin costo para el Ministerio.

CG-28 PAGO FINAL Y LIQUIDACION

El pago final correspondiente que comprendera cualquier suma que se le adeude al Supervisor, sera
posterior a la aceptacion satisfactoria por parte del Ministerio del Informe Final de la supervisién del
Proyecto, mediante acta emitida por el designado para la administracion del contrato y previa presentacion
de la Garantia de Buena Supervision.

Si en un plazo no mayor de sesenta (60) dias calendario, después de la entrega del Informe, ni el Ministerio
no ha formulado objeciones, se considerara que dicho Informe ha sido aprobado.

Al recibir los documentos finales, analizarlos y verificar que todos los trabajos objeto de este Contrato se
han realizado satisfactoriamente, después de haber comprobado la solvencia del Supervisor con todas las
obligaciones derivadas de este instrumento y que ha presentado la Garantia de Buena Supervisién, el
Ministerio procedera a liquidar el contrato mediante Resolucion de Liquidacion para hacer efectivo el pago
al Supervisor de cualquier cantidad que se le adeude, devolviendo la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

En cualquier caso, para recibir el pago, el Supervisor deberé presentar Declaracion Jurada en acta notarial
que indique que no tiene ningun reclamo econémico derivado del Contrato.

CG-29 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

El Ministerio nombrara mediante Acuerdo Ejecutivo, un Administrador de Contrato, quien dara el
seguimiento en la supervisién del proyecto en cuestion.

Sus funciones seran:

a) Colaborar con el contratista y el supervisor para la buena supervision de la obra.

b) Coordinar las reuniones de seguimiento y de caracter general con el supervisor.

¢) Monitorear el avance fisico-financiero de la obra y el cumplimiento del contrato y verificar que la Bitacora
sea actualizada a diario por el supervisor manteniendo un respaldo fisico actualizado de las mismas.

d) Dar el Visto Bueno a las estimaciones de avance de obra, certificada por la supervision y someterlas a
consideracion del Coordinador del Programa.

e) Formar parte de la comision Técnica de Recepcion de las Obras.

f) Las establecidas en el articulo 162- de la LCP.

g) Cualquier otra funcion que le corresponda de acuerdo a la ley, Directrices de KfW, al Contrato y demas
documentos contractuales o que le sea asignada por el Ministerio.

CG- 30 CONOCIMIENTOS DE DOCUMENTOS DE CONTRATO DE CONSTRUCCION E INPECCION
DEL SITIO

La supervision estara obligada a conocer y estudiar todas las estipulaciones contenidas en los documentos
contractuales que regiran la relacion entre el Contratista y el Ministerio y revisar toda la documentacion, los
planos y especificaciones de los proyectos, a fin de detectar cualquier error, omisién o contradiccién que
pudiera existir en estos documentos y que pudieran resultar en inconveniencias de cualquier clase.

Asi mismo, la supervisidn estara obligada a efectuar visitas de inspeccién al sitio de la obra para asegurarse
que el mismo no ha sufrido cambios sustanciales que puedan afectar el desarrollo de las obras, asegurarse
de que todos los puntos de referencia se encuentran claramente establecidos en los documentos de
construccion y que, por consiguiente, no existen condiciones que impidan que el sitio le sea entregado al
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Contratista. La revisién de planos por parte del supervisor no significara que asume la responsabilidad que
le corresponde al Disefiador de las obras.

CG-31 EVALUACION DEL DESEMPENO

El Ministerio por medio del designado para la administracién del Contrato y con el visto bueno del
Coordinador del Programa, realizara evaluaciones del desempefio del supervisor, segin documento que
se presenta en anexo de estos documentos.

Para los proyectos cuyo periodo contractual sea menor a un afio, el designado para la administracién del
Contrato realizara dos evaluaciones, la primera a medio tiempo y la segunda al final de dicho periodo; y
para los proyectos cuyo periodo contractual sea mayor a un afio, el designado para la administracion del
Contrato realizara evaluaciones semestrales. La nota final que obtenga el Contratista y/o el supervisor, al
final de la ejecucion de la obra, sera el promedio de las evaluaciones realizadas

El designado para la administracién del Contrato contara con un periodo de diez dias habiles para realizar
el proceso de: Evaluacion del desempefio, resolucion de inconformidades presentadas por el evaluado, y
presentar resultados de la evaluacion al Coordinador del Programa.

Los resultados de la evaluacion seran discutidos con los evaluados (contratista y/o supervisor), en caso de
no tener observaciones firma de conformidad, en caso de no estar de acuerdo con la evaluacion, presenta
nota de inconformidad a la Direccién de Adaptacion al Cambio Climético y Gestidn Estratégica del Riesgo,
quien convoca al designado para la administracion del Contrato, al jefe inmediato superior del designado
para la administracion del Contrato y al Contratista y/o Supervisor, con el fin de revisar evaluacion. En caso
de llegar a un acuerdo, solicita a Contratista y/o Supervisor, firmar evaluacion, en caso de no llegar a un
acuerdo, y el Contratista y/o supervisor se negare a firmar, la Direccidon de Adaptacién al Cambio Climético
y Gestion Estratégica del Riesgo, sera el responsable de dirimir y resolver de acuerdo a un procedimiento
previamente determinado. Finalmente, la Direccion de Adaptacion al Cambio Climatico y Gestién
Estratégica del Riesgo, remitira la evaluacién del desempefio a la Unidad de Compras Publicas.

Para este proceso y futuras contrataciones, la Unidad de Compras Publicas, pondra a disposicion de las
Comisiones de Evaluacién de Ofertas, los resultados de las Ultimas evaluaciones obtenidas por los
Contratista y/o Supervisores objeto de evaluacion, siempre que ésta no exceda a dos afios a partir de la
fecha de la evaluacién de su oferta presentada. Se tomaran en cuenta Unicamente las evaluaciones del
desempefio que se encuentren en el registro de la Unidad de Compras Publicas, previo al dia y hora
sefialados para la presentacion de oferta y las Comisiones de Evaluacién de Ofertas, aplicaran los
resultados de las evaluaciones del desempefio, afectando la capacidad técnica del oferente, para efectos
de adjudicacion, segun la siguiente tabla:

NIVEL DE DESEMPENO CONDICIONANTE

Las Ofertas/Propuestas Técnicas se evaluaran al 100%

~ o anw s o/ & .
DESEMPENO “A” 6 90% 6 mas del puntaje obtenido

DESEMPENO “B” ¢ entre el 80.00 y | Las Ofertas/Propuestas Técnicas se evaluaran al 90%

89.99 % del puntaje obtenido
DESEMPENO “C” 6 entre 70.00 y | Las Ofertas/Propuestas Técnicas se evaluaran al 80%
79.99 % del puntaje obtenido

Las Ofertas/Propuestas Técnicas se evaluaran al 70%

) 1 e LA o/ A
DESEMPENO “D” 6 69.99% 6 menos | |- puntaje obtenido

En caso de que el ofertante hubiera ejecutado varios contratos, se promediara los resultados de esas
evaluaciones.
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Anexo 1

FORMATO. DECLARACION JURADA INVERSION DE ANTICIPO

En el (distrito, municipio, departamento) de ,alas__, horasy minutos del dia , de

dedosmil____. Ante Mi ,Notario con domicilio en el
(distrito municipio, departamento) , comparece el sefior , de

, afos de edad, (Profesion u oficio) con domicilio
en el (distrito, municipio, departamento) , persona a quien hoy
conozco e identifico por medio de , Quien actdia en nombre
y en representacion, en su calidad de de , con domicilio en el
(distrito, municipio, departamento) , cuya personeria DOY FE de ser legitima y suficiente por haber
tenido a la vista la siguiente documentacion: (relacionar _la_personeria) y BAJO
JURAMENTO ME DICE: I. Que mi representada ha suscrito con el MINISTERIO el Contrato CO-__/20_;
para la ejecucién del Proyecto “ "Il. Que mi representada se compromete a utilizar el

monto del anticipo otorgado por el MINISTERIO Unica y exclusivamente para atender las necesidades
econOmicas del proyecto en referencia, en estricto y fiel cumplimiento del plan de inversién de anticipo
presentado a MINISTERIO. Ill. Que mi representada se compromete a depositar y manejar la cantidad
otorgada en concepto de Anticipo, unicamente en la Cuenta “(relacionar tipo de cuenta y numero)” del
Banco a nombre de la sociedad ; IV. Que a
nombre mi representada autorizo al MINISTERIO y/o a la persona que éste designe, para que realice
auditoria(s) o cualquier otro tipo de control necesario, en la cuenta bancaria arriba mencionada,
comprometiéndome a proporcionar a MINISTERIO, todas las facilidades y documentacion pertinente, para
que éste pueda verificar el buen manejo del anticipo, en la Institucién Bancaria correspondiente. Asi se
expreso el compareciente a quien expliqué los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de
una hoja util y leida que se la hube integramente en solo acto ininterrumpido ratifican su contenido y
firmamos DOY FE.

NOTA: El presente formato es una guia para Notario. Por lo tanto, puede modificarlo cuando se trate de
Personas Juridicas o de Personas Naturales
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Anexo 1.1

SOLICITUD DE ANTICIPO

[dia/mes/afio]
Sres.
[Nombre del Ministerio]
Presente.

En atencidn:
[Nombre del administrador del contrato]
Administrador de Contrato

En relacion a contrato [nimero del contrato] relativo a [nombre del proceso, establecido en el contrato], en
base a: PARTE 4. CONDICIONES GENERALES, GC-04 ANTICIPO, solicito de la manera mas atenta nos sea
concedido el anticipo, el cual asciende a: [MONTO EN LETRAS] 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US$ [monto en nimeros]), los cuales serédn utilizados para las actividades que se detallan en el
plan de utilizacién de anticipo anexo.

Sin otro particular, se despide de usted.

Atentamente:

Ing.
Gerente Contratista
[nombre de la empresa]

Anexos:

Nota aprobacidon supervisor

Plan utilizacién anticipo

Fotocopia de garantia de buena inversion del anticipo
Fotocopia de garantia de cumplimiento de contrato
Fotocopia de contrato

Fotocopia de orden de inicio
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Anexo 2.0

DECLARACION ANTISOBORNO

San Salvador, en fecha:

Yo: , con

Documento Unico de Identidad (DUI): , representante

de la empresa: , declaro lo siguiente:

a) Comprendemos que el soborno es cualquier oferta, promesa, entrega, aceptacion o solicitud de
una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera),
directamente o indirectamente, e independiente de su ubicacién, en violacion de la hormativa legal
aplicable, como incentivo o0 recompensa para que una persona actle o deje de actuar en relacion
con el desempefio de sus funciones y obligaciones.

b) Comprendemos que el Ministerio de Obras Publicas y de Transporte ha implementado un
Sistema de Gestion Antisoborno (SGA-MOPT) y posee una Politica de Cero Tolerancia al soborno.
¢) Confirmamos que hemos recibido copia de la Politica Antisoborno e informacién relacionada. En
caso de denuncias, dudas o inquietudes sobre el Sistema, entiendo que podemos acudir a los
canales de denuncia que posee el Ministerio, segin corresponda.

d) Nos comprometemos a cumplir con lo dispuesto en el Sistema de Gestién Antisoborno (SGA-
MOPT), la Politica Antisoborno y la normativa vinculada.

e) Confirmamos que no hemos participado, ni hemos sido sancionados o juzgados, por actos de
soborno. Asimismo, declaramos que, en caso de resultar seleccionados, el contrato se ejecutara
en pleno respeto de los principios de la administracion publica, entre ellos, la legalidad, probidad y
la supremacia del interés publico. Asi, rechazamos categdricamente los actos de soborno y
corrupcion, los cuales afectan la eficiencia y efectividad de los bienes y servicios que se
proporcionan a la ciudadania.

Firma:

Nombre:

Empresa:
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Anexo 2.1

POLITICA ANTISOBORNO

Politica Antisoborno del MOPT

El Ministeric de Obras Publicas y de Transporte (MOPT), como institucion encargada del desarrollo
de la obra publica y de la gestion del transporte, se compromete a mantener y promover una
cultura de integridad, transparencia y ética publica, en todos sus niveles.

En ese marco, mediante la implementacion del Sistema de Gestion Antisoborno, el MOPT declara y se
compromete a:

1. Declara que existe una politica de cero tolerancia hacia el soborno, en cualquiera de sus formas,
quedando estrictamente prohibido recibir cualquier tipo de soborno. Las funciones y actividades del
Ministerio deben realizarse en pleno cumplimiento de las leyes y normativa aplicable.

2. Cumplir la ley, normativa, lineamientos y disposiciones gue se establezcan en el Sistema de
Gestion  Antisoborno del MOPT (SGA-MOPT). Asimismo, garantizar el cumplimiento de las
mismas, en las relaciones e interacciones con provesdores, contratistas, consultores,
cooperantes, socios estratégicos, entre otros.

3. ldentificar, analizar, evaluar y gestionar continuamente los riesgos de soborno, mediante su
correspondiente procedimiento y alineado con el Sistema de Control Interno del Ministerio.

4. Establecer y poner a disposicion canales de denuncia, para comunicar cualguier sospecha y
actos de soborno, garantizando la proteccion de la confidencialidad, el cumplimiento del
debido proceso y evitando cualguier tipo de represalias.

5. El incumplimiento al marco legal, la Politica y los lineamientos del Sistema de Gestion
Antisoborno del MOPT, sera sujeto y derivara en la aplicacion del proceso legal y sanciones
pertinentes, bajo las autoridades e instancias competantes.

6. El Sistema de Gestion Antisoborno del MOPT (SGA-MOFT) serd liderado, coordinado,
supervisado, asescrade y evaluado por la Unidad de Oficialia de Cumplimiento (UOC).
Asimismo, de conformidad a sus competencias y marco legal aplicable, el Sistema serd auditado
pericdicamente por la Gerencia de Auditoria Interna Institucional (GAI).

7. Lla Unidad de Oficialia de Cumplimiento (UOC) informard sobre el desempefio del Sistema de
Gestion  Antisoborne del MOPT ([SGA-MOPT), garantizarda gque cumpla con los requisitos
de Norma correspondientes e impulsard la mejora continua del mismo.

La Politica del Sistema de Gestidn Antisoborno es de obligatorio y estricto cumplimiento, por medio de
ella, el Ministeric de Obras Pdblicas y de Transporte (MOPT) manifiesta y materializa el firme
compromiso de erradicar cualquier practica e intentos de soborno, en todos sus niveles y
operaciones, construyendo e impulsando la integridad y la ética institucional.

4'.) 2528-3345
denuncias.soborno@mop.gob.sv

https://www.mop.gob.sv/
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